
[bookmark: _GoBack]
河西乡勐来村护士坡组农田灌溉
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编制单位：河西乡人民政府
编制时间：2021年8月
河西乡勐来村护士坡组农田灌溉沟渠工程实施方案

一、项目基本情况
（一）河西乡概况
河西乡位于县城西北部，地处东经98°18 ′25.9 ″，北纬24°51′19.7″，东北与曩宋阿昌族乡相连，东南与九保阿昌族乡、遮岛镇毗邻，西与九保阿昌族乡相连，西北与盈江县芒璋乡、新城乡，腾冲县中和镇为邻，因居大盈江西岸而得名，乡政府驻地距县城6公里，全乡辖邦读、芒杏、芒陇、勐来、三锅疆、阳塘、光坪、来连8个行政村，55个自然村，94个村民小组，国土面积127.78平方公里，主要居住着汉、傣、阿昌、德昂、傈僳等13种民族。2020年底全乡共有5347户21037人，其中农业户数4828户，20053人。2020年末，全乡实有耕地面积34251亩，产业发展以种植业、养殖业为主。
（二）项目区概况
护士坡。原为虎死坡，后雅化，取其谐音，意为保佑村子多出有学问的士人，故而得名护士坡。属于半山区，距离村委会2.00公里,距离乡政府10.00公里，海拔1215.00米，年平均气温18.00℃，年降水量1300.00毫米，是一个阿昌族聚居的村寨。国土面积2.14平方公里，有耕地425.0亩，其中人均耕地3.05亩，有林地2733亩。全村辖1个村民小组，共有39户139人，农业人口137人。2020年全村经济总收入202万元，农民人均纯收入8952元。农民收入主要以种植业、养殖业为主，经济来源以水稻、甘蔗、烤烟种植和外出务工为主。目前护士坡组灌溉沟去老化、毁坏严重，影响村民群众种植业灌溉用水，现群众迫切需要护士坡组灌溉沟渠建设，以改善广大村民群众种植业环境，更好发展种植业，增加村民种植收成，增加收入。
二、项目编制依据和资金筹措
（一）项目编制依据
根据《梁河县财政局关于下达2021年第一批省级财政专项扶贫资金的通知》（梁财农【2021】103号）文件，结合勐来村实际情况进行编制。
（二）资金筹措
河西乡党委、政府高度重视勐来村护士坡组灌溉沟渠建设，分项依次对项目进行测设规划，组织技术人员深入村寨中，与村、社干部及群众座谈、分析、充分听取群众的意见，因地制宜编制完成了实施计划。经测算，建设河西乡勐来村护士坡组农田灌溉沟渠需要资金50.007916万元，资金筹措来源为：省级专项（少数民族）资金50万元，村集体投入79.16元。
=三、项目建设内容和实施进度安排
（一）项目建设内容
根据项目建设要求，结合勐来村护士坡组实际，建设内容为：取水坝M7.5浆砌石103.29m³，渡槽M7.5浆砌石17m³，排水沟M7.5浆砌石390.28m³，挡土墙M7.5浆砌石130.35m³,C20混凝土275.77㎡，混凝土渡槽24m。
（二）进度安排
河西乡勐来村护士坡组农田灌溉沟渠工程大致需要120个日历天。分阶段为：
第一阶段：2021年8月中旬，规划编制上报。
第二阶段：2021年9月初，项目评审、批复、下达。
第三阶段：2021年9月中旬，项目下达后乡政府组织进行招投标，确定施工单位。
第四阶段：2021年9月底，施工单位组织施工。
第五阶段：2021年11月，组织验收。
第六阶段：立卷归档管理阶段，相关原始资料收集归档，规范管理。
四、组织管理
（一）提高认识，加强组织领导，成立组织协调机构
河西乡党委、政府高度重视，建立责任制，将责任和任务落到实处，领导牵头负责，落实责任，切实把控好资金、项目、统筹、质量“四关”，并对项目建设和资金运行情况进行全程跟踪监测，为保证项目按时、按量、按质顺利实施，经河西乡党委、政府召开专题会议研究，成立河西乡勐来村护士坡组农田灌溉沟渠工程实施领导小组：
   组  长：陈李炀   （乡人民政府乡长）
   副组长：叶相达   （乡人民政府武装部部长）
成  员：赵左书   （乡党政综合办主任）
余英泽   （乡项目办工作人员）
何光顺   （乡规划中心主任）
李长锐   （乡国土所所长）
        龚明艳   （乡财政所所长）
        赵成文   （勐来村支书）       
领导小组下设办公室于乡项目办，办公室主任由叶相达担任，领导小组的主要任务是：负责指挥、协调、组织实施项目规划、项目建设、资金筹措、质量监督、管理、初验等工作，领导小组办公室负责处理日常事务，严格按照项目批复负责项目实施的监督及组织管理。
（二）资金管理
加强资金管理，实行县或乡级报账制，项目资金使用进行公开、公示，接受广大干部群众的监督。对项目资金严格按财政扶贫资金管理的各项规定执行，严格实行报账管理，村、组项目实施领导小组明确分工，指定专人管理，对项目建设和资金运行全程跟踪监测，并按照项目活动公开资金使用情况。
（三）项目管理
在项目规划、建议、评估中充分尊重群众意愿，把政府必要的扶持与发挥群众自力更生的精神结合起来，调动群众的积极性，建立后续管理和巩固提高措施，结合村规民约的修订完善和有效实施，加强对项目实施成果的管理，以充分发挥好扶贫项目的效益。
1、项目单位职责
项目采取分级管理、分工负责制。各项目相关单位要加强对项目的组织与领导，抓好项目的监督管理和项目实施，落实责任制，确保项目的顺利实施。
项目建设单位制定详尽的项目实施方案，上报梁河县民宗局，由梁河县民宗局审查后，再报县人民政府审核批复；项目建设单位根据批复文件开展招投标工作并组织实施,制定各项工作措施，对项目实施进行指导,落实项目相关工作，完成初级验收，收集全部项目资料归档备查，及时上报项目实施执行情况，待县级验收。
2、项目招投标按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例有关规定执行。
（四）项目档案管理
在项目实施过程中，注重记录、收集、整理好各种档案材料，并且归类、立档，直到审计结束完成归档。
五、效益分析
本项目属公益事业范畴，以服务于社会，改善农村基础设施建设为主要目的，对国民经济的贡献主要表现为外部效果，所产生的效益难以用货币量化表示，通过项目的实施，可改变当前项目村基础设施落后现状，有效解决项目村种植业灌溉用水的问题，人居环境得以提升；可促进项目村农村经济发展和农民增收，较大范围调动了人民的积极性，极大改善人民群众的生产生活条件，为河西乡乡村振兴建设奠定了坚实的基础。项目受益群众39户139人，其中建档立卡户14户54人。
六、项目建后管护






















































    （一）管护形式
项目竣工验收后，由乡政府将项目移交给项目村，由项目村建设理事会召开群众会，研究制定管护办法，并组织受益群众推举或安排专人对建成的项目实行专人管理，真正实现村管民用。



（2） 管护制度
建设项目坚持“谁建设、谁受益、谁所有、谁管护”的原则，明确建设项目的所有权归属项目建设村，项目建设村落实管护责任主体，乡政府将项目移交给项目村后，产权归村集体所有，项目村组织负责对所有项目工程进行全方位的管理和维护，确保项目工程正常使用，群众能都能享受，项目发挥最大效益。

附：1.河西乡勐来村护士坡组农田灌溉沟渠工程施工
设计图
2.河西乡勐来村护士坡组农田灌溉沟渠工程预算书
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