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河西乡平易村文化广场建设项目实施方案

一、项目基本情况
1、项目名称：河西乡平易村文化广场建设项目
2、项目实施单位：河西乡人民政府
3、项目建设地点：河西乡平易村
二、项目所在地简介
（一）河西乡概况
河西乡位于县城西北部，地处东经98°18 ′25.9 ″，北纬24°51′19.7″，东北与曩宋阿昌族乡相连，东南与九保阿昌族乡、遮岛镇毗邻，西与九保阿昌族乡相连，西北与盈江县芒璋乡、新城乡，腾冲县中和镇为邻，因居大盈江西岸而得名，乡政府驻地距县城6公里，全乡辖邦读、芒杏、芒陇、勐来、三锅疆、阳塘、光坪、来连8个行政村，55个自然村，94个村民小组，国土面积127.78平方公里，主要居住着汉、傣、阿昌、德昂、傈僳等13种民族。2019年底全乡共有5323户21079人，其中农业户数4821户，20137人。2019年末，全乡实有耕地面积27845亩，产业发展以种植业、养殖业为主。
（二）项目区概况
平易村安置点位于河西乡政府西南方向、芒陇村委会的东边，距乡政府驻地4公里，该地区无滑坡地带，周边环境较好，光照充足，地势缓平，地处城乡结合部，就医就学务工方便。平易村安置点占地132.13亩，安置点共有易地搬迁安置户247户1090人，其中：光坪村搬迁安置户数180户818人；三锅疆村搬迁安置户数61户251人；阳塘村3户11人；其余乡镇3户10人。
三、资金筹措
根据《梁河县人民政府关于申请2022年定点帮扶项目资金的函》和《关于梁河县2022年定点帮扶资金申请的复函》中色函【2022】1号文件要求，安排梁河县河西乡平易村帮扶资金60万元，用于河西乡平易村文化广场建设项目,其中前期费用提取1.8万元（项目资金3%）,用于项目设计费0.9万元、造价费0.3万元、监理费0.6万元。
四、项目建设内容和实施进度安排
（一）项目建设内容
河西乡党委、政府高度重视平易村文化广场及文化楼的建设，组织技术人员深入村寨中，与村、社干部及群众座谈、分析、充分听取群众的意见，因地制宜编制完成了规划设计。根据《梁河县人民政府关于申请2022年定点帮扶项目资金的函》“在河西乡平易村建设集举办文化活动、健身运动、妇女之家、老年人活动室等功能于一体的综合楼”及下达资金额度，规划建设内容为：
1.制作安装木质门6道；
2.屋内吊顶制作安装两层；
3.楼梯、扶手及其他附属工程；
4.楼板制作安装一层；
5.整栋房屋木质结构上漆；
6.电路安装1项。
（二）进度工期
第一阶段：2022年8月初，规划编制上报。
第二阶段：2022年8月中旬，项目评审、批复、下达。
第三阶段：2022年9月，确定施工单位，并组织施工。
第四阶段：2022年10月，组织验收。
第五阶段：立卷归档管理阶段，相关原始资料收集归档，规范管理。
五、组织管理
（一）提高认识，加强组织领导，成立组织协调机构
河西乡党委、政府高度重视，建立责任制，将责任和任务落到实处，领导牵头负责，落实责任，切实把控好资金、项目、统筹、质量“四关”，并对项目建设和资金运行情况进行全程跟踪监测，为保证项目按时、按量、按质顺利实施，经河西乡党委、政府召开专题会议研究，成立河西乡平易村文化广场建设项目领导小组：
   组  长：尹  宁   （乡人民政府乡长）
   副组长：寸得先   （乡人民政府副乡长）
成  员：们世敏   （乡党政综合办主任）
余英泽   （乡项目办工作人员）
龚茂胜   （乡项目办工作人员）
何光顺   （乡规划中心主任）
李长锐   （乡国土所所长）
        龚明艳   （乡财政所所长）
        尹以浩   （平易村村支书）       
领导小组下设办公室于乡项目办，办公室主任由寸得先兼任，领导小组的主要任务是：负责指挥、协调、组织实施项目规划、项目建设、资金筹措、质量监督、管理、初验等工作，领导小组办公室负责处理日常事务，严格按照项目批复负责项目实施的监督及组织管理。
（二）资金管理
加强资金管理，实行乡级报账制，项目资金使用进行公开、公示，接受广大干部群众的监督。对项目资金严格按财政扶贫资金管理的各项规定执行，严格实行报账管理，村、组项目实施领导小组明确分工，指定专人管理，对项目建设和资金运行全程跟踪监测，并按照项目活动公开资金使用情况。
（三）项目管理
在项目规划、建议、评估中充分尊重群众意愿，把政府必要的扶持与发挥群众自力更生的精神结合起来，调动群众的积极性，建立后续管理和巩固提高措施，结合村规民约的修订完善和有效实施，加强对项目实施成果的管理，以充分发挥好扶贫项目的效益。
1、主管单位职责
河西乡人民政府根据资金复函来制定详尽的项目实施方案，实施方案审查合格后，报县人民政府审核批复；乡人民政府根据实施方案批复文件进行邀标谈判，确定施工单位后制定各项工作措施，对项目实施进行指导,落实项目相关工作，完成初级验收，收集全部项目资料归档备查，及时上报项目实施执行情况，待县级验收。
2、施工单位职责
中标施工单位根据项目实施方案及设计图内容开展施工，按质按量，把握工期，施工过程中严格遵循施工安全管理，遇到问题及时向河西乡人民政府汇报，涉及建设内容微调的需与乡村组商量协调，不擅自改变建设内容。
3、监理单位职责
项目监理单位应开展现场监理工作，检查施工单位的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录，按设计图及有关标准，对施工单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，做好监理日记、工程照片和有关的监理记录，发现问题及时要求施工方整改，并汇报乡政府。
六、效益分析
项目实施后，平易村基础设施将得到改善，为全村群众提供一个文化娱乐场所，方便群众进行各项社会事业，群众生活质量将显著提高，从而带动各类经济体的发展，有利于社会稳定，丰富群众的生活，引导更多的群众投身到文化娱乐健身活动中来，促进社会各项事业繁荣、健康、稳定的发展，为今后平易村及下一步乡村振兴及的发展提供坚实的基础。
附件1：河西乡平易村文化广场建设项目施工设计图
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