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河政请〔2022〕81号                   签发人：尹宁


河西乡人民政府关于上报梁河县河西乡
平易村搬迁点后续产业扶持项目
实施方案的请示

梁河县人民政府：
根据梁财农〔2022〕127号-梁河县财政局关于调整下达梁财农〔2022〕102号省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知文件要求，安排项目资金92万元，用于梁河县河西乡平易村搬迁点后续产业扶持项目，目前项目已完成实施方案、施工图、预算书，并于2022年9月29日在梁河县乡村振兴局会议室进行评审，经县乡村振兴局、县发改局、县文旅局专家及邀请的专家库三位专家评审后通过。现将梁河县河西乡平易村搬迁点后续产业扶持项目实施方案上报给县人民政府，恳请给予批准实施为盼。
以下是梁河县河西乡平易村搬迁点后续产业扶持项目实施方案基本内容的简略陈述。
一、项目资金文件：
梁财农〔2022〕127号-梁河县财政局关于调整下达梁财农〔2022〕102号省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知。
二、项目名称：梁河县河西乡平易村搬迁点后续产业扶持项目
三、项目实施单位：梁河县河西乡人民政府
四、建设内容
1.建设葫芦丝亲手制作体验室1间，让外来嘉宾亲手体验葫芦丝制作过程。
2.打造葫芦丝成品展示区1个，展示梁河县葫芦丝文化国家地理标识，宣传梁河县葫芦丝文化。
3.建设葫芦丝非遗文化传承传播中心1间，主要用于展示、演奏梁河葫芦丝非遗文化艺术，葫芦丝考评、考级等。
五、资金筹措
项目总投资为97.091342万元。资金来源为：省级财政衔接推进乡村振兴补助资金92万元，其中项目建安费89.24万元，前期费用提取2.76万元（项目设计费1.46万元、造价费0.4万元、监理费0.9万元）。剩余资金7.851342万元企业自筹。
六、项目实施进度
第一阶段：2022年9月，项目申报、审批。
第二阶段：2022年10月中旬，完成项目招投标。
第三阶段：2022年10月底，中标单位进场施工。
第四阶段：2022年11月，项目完工验收，完成竣工及结算资料。
第五阶段：2022年12月，项目资料归档。
七、效益分析
（一）经济效益
项目实施后，一是带动葫芦、紫竹种植产业发展，以50亩示范基地建设为引领，辐射带动远期示范基地扩建目标300亩，年产值180万，极大增加村民收入。二是极大的提升了平易村旅游价值，预计接待“葫芦丝文化体验”游客1.2万人次/年，从而带动各类经济体的发展，包括住宿、饮食、商品销售等，外来游客、学员在搬迁点消费，增加搬迁点群众收入。三是采取“村集体+公司+农户”的发展模式，项目投资纳入村集体经济固定投资，预计每年增加村集体经济收入不低于3.2万元，为平易村发展壮大集体经济收入添砖加瓦。
（二）社会效益
项目建成后预计提供就业岗位40个，减轻政府、家庭[image: Seal]负担，有利于社会稳定，促进社会各项事业繁荣、健康、稳定的发展，进一步提高梁河葫芦丝之乡知名度。
当否，请给予批示！

附：梁河县河西乡平易村搬迁点后续产业扶持项目实施方案
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