梁河县2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金大厂乡二道河村扶持壮大村集体经济
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	1.基本情况
 

	项目名称：梁河县2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金大厂乡二道河村扶持壮大村集体经济茶厂建设项目


	乡情
	大厂乡位于梁河县城东部，地处东经98°20'，北纬24°42'，东接小厂乡，南至勐养镇，西连芒东镇，北邻九保阿昌族乡。乡人民政府驻地大厂村海拔1820米，距县城18千米。全乡辖大厂、大生基、二道河、赵老地、永安寨5个村民委员会，22个自然村，54个村民小组。全乡国土面积36.16平方千米，全乡总户数2078户8919人。大厂被称为回龙茶乡，2016年12月“回龙茶”品牌被中国品牌建设促进会认定品牌强度为734，价值为5.75亿元。茶产业是群众增收致富的主要途径，截至目前，全乡共有有茶园面积10625亩，人均茶园1.2亩，有规模化公司2个，专业合作社6个，集体茶厂6个，初制茶所62个，2019年全乡干茶总产量为979吨，产值3181.75万元,人均茶叶收入3504元，茶叶产业已成为大厂乡的一大支柱产业，是最具有发展潜力和区域特色的产业之一。

	村情

	二道河村委会距乡政府所在地4.5公里，距县城21.5公里，平均海拔1800米。属南亚热带季风气候，年降雨量1400-1700毫米，年平均气温15.2℃。土壤以黄壤土、赤黄土为主。林木以杂木为主，种植杉木、茶叶、西南桦、水冬瓜、核桃、棕包等。适合发展种植业和养殖业。全村辖4个自然村，7个村民小组。2020年末全村共有253户1029人，主要以汉族为主。粮食总产量254吨，人均占有粮食247公斤。年末有耕地654亩，其中：水田291亩，旱地363亩，人均耕地0.64亩，有茶园面积1785亩，人均1.73亩。





2.项目概述及建设内容

	项目
总体
思路
	二道河村下辖4个自然村，地处高寒山区，交通不便，自然条件较差，有集体茶厂1个，集体茶厂有茶园面积235亩；但因茶厂设施、设备投入不足，离现代标准化加工企业差距大，且生产工艺落后，产品附加值不高，导致村集体收益甚微，未能发挥其应有的价值。对此，县乡村主动谋划，瞄准茶产业资源优势，积极向上争取项目，扩建生产厂区、购买先进制茶设备，改善生产加工条件，提升茶厂生产能力、增加收益，壮大集体经济、辐射带动全村农户增收致富等目标。

	项目
建设
主要
内容
	2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金大厂乡二道河村扶持壮大村集体经济茶厂建设项目总投资70万元，涉及1个行政村，4个自然村，项目具体描述如下：
1、 资金来源及用途：2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金70万元，其中：阳光房建设（含水电安装、内外墙刮瓷），地皮硬化，制茶机械购置等费用69.3万元（含水电安装、内外墙刮瓷），占总投资的99%；按相关文件提取项目管理费用于项目管理，费用为0.7万元，占总投资的1%。
二、项目建设内容：
1、M7.5浆砌石方：175.65m³；
2、支砌红砖：38740块；
3、建设公厕：21.66㎡；
4、拆除旧房、旧围墙、老厕所及清理外运费用：1 项；
5、浇筑圈梁及构造柱：15.32 m³；
6、建设阳光棚：500.26㎡元；
7、15cm厚C20水泥地皮硬化：525㎡；
8、20cm厚C20水泥地皮硬化：441.16㎡；
9、购安70型生物燃料杀青机：2套；
10、购安鲜叶输送机：2台元；
11、生产厂房水电（机械）安装费：1项；
12、建设钢架瓷瓦房：163.50 ㎡；
13、购安楼楞：223.00㎡；
14、购安楼板：224.53  ㎡；
15、木板装围：81.12 ㎡；
16、购安实木门：4.00 道；
17、购安铝合金窗：53.07 ㎡；
18、塑料扣板打顶：192.00 ㎡；
19、建设楼梯（含扶手）：6.00 ㎡；
20、购安不锈钢围栏：16.00 m；
21、墙体搓毛及滚漆：156.80 ㎡；
22、电线安装：192.00 ㎡；
23、打灶（含锅）：2.00 眼；
24、购安铁卷槽：17.40 m；
25、购安落水管：12.00 m；
26、购安φ20水泥管：2.30 m；
27、购安承重花梁：59.10 m；
28、项目管理费：1项。




3.资金概算
	序号
	建设内容
	单位
	单价
	计划投入资金
（万元）
	资金来源

	
	
	
	
	
	项目补助
	整合其他
项目资金
	村集体投入

	1
	M7.5浆砌石方
	 m³
	0.035
	6.14775
	
	
	

	2
	支砌红砖
	块
	0.00017
	6.5858
	
	
	

	3
	建设公厕
	㎡
	0.245
	5.3067
	
	
	

	4
	拆除旧房、旧围墙、老厕所及清理外运费用
	项
	1
	1
	
	
	

	5
	浇筑圈梁及构造柱
	 m³
	0.21
	3.2172
	
	
	

	6
	建设阳光棚
	㎡
	0.018
	9.00468
	
	
	

	7
	15cm厚C20水泥地皮硬化
	㎡
	0.011
	5.775
	
	
	

	8
	20cm厚C20水泥地皮硬化
	㎡
	0.013
	5.73508
	
	
	

	9
	购安70型生物燃料杀青机
	套
	3.5
	7
	
	
	

	10
	购安鲜叶输送机
	台
	0.6
	1.2
	
	
	

	11
	生产厂房水电（机械）安装费
	项
	1.1
	1.1
	
	
	

	12
	建设钢架瓷瓦房
	㎡
	0.026
	4.251
	
	
	

	13
	购安楼楞
	㎡
	0.013
	2.899
	
	
	

	14
	购安楼板
	㎡
	0.012
	2.69436
	
	
	

	15
	木板装围
	㎡
	0.016
	1.29792
	
	
	

	16
	购安实木门
	道
	0.08
	0.32
	
	
	

	17
	购安铝合金窗
	㎡
	0.025
	1.32675
	
	
	

	18
	塑料扣板打顶
	㎡
	0.01
	1.92
	
	
	

	19
	建设楼梯（含扶手）
	㎡
	0.044
	0.264
	
	
	

	20
	购安不锈钢围栏
	m
	0.014
	0.224
	
	
	

	21
	墙体搓毛及滚漆
	㎡
	0.0045
	0.7056
	
	
	

	22
	电线安装
	㎡
	0.0025
	0.48
	
	
	

	23
	打灶（含锅）
	眼
	0.16
	0.32
	
	
	

	24
	购安铁卷槽
	m
	0.0035
	0.0609
	
	
	

	25
	购安落水管
	m
	0.0025
	0.03
	
	
	

	26
	购安φ20水泥管
	m
	0.009
	0.0207
	
	
	

	27
	购安承重花梁
	m
	0.007
	0.4137
	
	
	

	28
	项目管理费
	项
	0.7
	0.7
	
	
	

	合计
	
	
	
	70.00014
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



4.效益分析及组织保障

	项目
效益
分析
	项目投入改造建设后，集体茶厂每年干茶产量将增加至15吨左右，每年茶厂收入增加26万元、直接带动二道河村农户253户增收致富、辐射带动全村所有农户茶叶产业的快速发展，对巩固二道河村脱贫成果效果显著；为乡村振兴打下坚实基础，增加村集体收益，预计将为村集体增加收入4万元以上。同时促使回龙茶乡大厂茶产业基础得到夯实，布局更加合理，整体发展思路逐步呈现，抗风险能力得到提升，促进全乡群众增收。


	组织
领导
	为保证项目按时、按质、按量顺利实施，经乡党委、政府研究决定成立乡项目实施领导小组：
组  长：尹加庆  大厂乡党委副书记、乡长
副组长：李继涛  大厂乡宣传委员、副乡长
刘祉薇  大厂乡组织委员
成  员：邵宗玉  大厂乡人民政府村镇规划建设服务中心主任
张中丽  大厂乡人民政府村镇规划建设服务中心工作人员
尹自明  大厂乡组织办工作人员
王  钦  大厂乡财政所所长
杨永强  大厂乡二道河村党总支书记、村委会主任
领导小组下设办公室，办公室设在乡规划办，办公室主任由李继涛同志担任。
尹加庆（项目法人）职责为：对工程负全部责任，主要负责工程项目前期上报工作，负责项目的招投标工作，负责工程账务的支付工作；李继涛（项目直接责任人）职责为：协助尹加庆抓好项目实施，负责项目从上报到结算全过程所有工作；邵宗玉（技术负责人）职责为：协助项目法人的工作，主要负责项目的工程技术、计量、质量、安全、进度及乡村协调管理工作，王钦（财务负责人）负责项目资金使用的监督、检查、跟踪工作，做到专款专用并及时拨付，杨永强负责项目区矛盾纠纷调解。




5.进度安排及项目管理

	进度
安排
	1.项目准备：2021年7月10日前完成项目村、乡项目协商准备；
2.项目申报2021年7月20日前制定实施方案；
3.项目实施：2021年9月20日前完成工程招标，
4.项目建设：2021年11月底前完成项目建设；
5.项目初验：2021年12底完成县乡级验收；
6.跟踪问效：长期对项目情况进行跟踪问效。

	项目
管理
	一、项目主管单位：中共梁河县委组织部，负责统筹规划全县村集体经济建设项目，对乡镇上报的村集体经济建设项目进行把关并组织项目评审，全程指导项目实施。
二、项目实施单位：大厂乡人民政府，负责制定详尽的项目实施方案（含工程设计和预算），上报县人民政府审批后，根据审批后的方案组织项目实施。制定各项工作措施，落实项目相关工作，完成乡级验收，收集全部项目资料归档备查，按时上报项目实施执行情况。
三、项目监管单位：县乡村振兴局，负责指导项目的规划、审核、项目实施的监督、检查、协调、指导。县财政局，负责项目资金使用的监督、检查、跟踪问效工作，做到专款专用并及时拨付。
四、项目设计单位：由大厂乡人民政府委托第三方进行设计。
五、项目预算单位：由大厂乡人民政府委托第三方进行预算。
六、项目施工单位：按招投标法及相关文件确定。
七、项目监理单位：由大厂乡人民政府委托第三方进行监理。
八、项目审计单位：由大厂乡人民政府与县审计局对接确定。




6.决策议定情况

	集体成员对项目发展意愿
	2021年7月8日，召集二道河村村民小组长、村三委成员召开关于2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金大厂乡二道河村扶持壮大村集体经济茶厂建设项目工作协商会议，应到会22人，实到会22人，经过集体研究决定，同意申报2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金大厂乡二道河村扶持壮大村集体经济茶厂建设项目，会议研究决定委托二道河村委会负责项目申报和后期实施管理。


	乡镇党委、政府审核
意见
	2021年7月8日，大厂乡党委班子成员组织召开关于申报2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金大厂乡二道河村扶持壮大村集体经济茶厂建设项目工作会议，参会人员一致同意项目申报，并请乡规划办负责项目前期规划，乡组织办及时跟县委组织部请示，负责统筹好相关工作。

	县级审核意见
	

	项目
责任人
	[bookmark: _GoBack]谢华、乡党委书记
	联系指导人员
	瞿发龙、乡党委副书记

	
	尹加庆、乡长
	
	李继涛、乡宣传委员、副乡长
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