
[bookmark: _Toc27211][bookmark: _Toc21324]梁河县大厂乡宜居宜业和美示范村建设项目
[bookmark: _Toc15089]
实

[bookmark: _Toc5364]施

[bookmark: _Toc10562]方

案

大厂乡人民政府
2025年1月14日

目录

一、基本情况	3
二、必要性	4
三、编制依据	5
四、项目概述	5
五、组织保障措施	8
六、效益分析	11








[bookmark: _Toc17864]梁河县大厂乡宜居宜业和美示范村建设
[bookmark: _Toc25238]项目实施方案

根据《梁河县人民政府关于同意提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划分配方案的批复》（梁政复〔2024〕268）、《梁河县财政局关于下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（梁财农〔2025〕2号）文件精神，为实施好该项目，特制定本实施方案。
[bookmark: _Toc30973]一、基本情况
（一）建设区域乡情
梁河县大厂乡位于梁河县城东部，地处东经98°20'，北纬24°42'东接小厂乡，南至勐养镇，西连芒东镇，北邻九保阿昌族乡。乡人民政府驻地大厂街海拔1820米，距县城18千米。全乡东南高，西北低，最高海拔仙人垴2555.8米，最低海拔大花桥1400米，属亚热带季风气候，年平均温度13℃，最低温度0℃，年降雨量1400～2100毫米，年日照量2407小时。夏秋季节多云雾，适宜林木、茶叶生长。境内有勐科河、邦幸河流域。全乡林地面积3275.93公顷，森林面积2891.45公顷，森林蓄积量25.23万m³，森林覆盖率81.43%，主要以杂木、杉木、楸木为主，土壤以红壤、砂壤为主。
（二）建设区域村情
项目所在地大厂村委会距乡政府所在地0.5公里，距县城18公里，平均海拔1820米。属南亚热带季风气候，年降雨量1400-1700毫米，年平均气温15.2℃。土壤以黄壤土、赤黄土为主。林木以杂木为主，种植杉木、茶叶、西南桦、水冬瓜、核桃、棕包等。适合发展种植业和养殖业。全村辖5个自然村，16个村民小组。 国土面积7.58平方公里，全村辖回龙寨、邵家寨、中山、上大厂、下大厂共5个自然村，16个村民小组，全村总户数817户，3350人，其中阿昌、傣等少数民族人口有 410人，占总人口的9.77%。农业人口4048人，占总人口的96.4 %，脱贫户及监测对象376户，1614人。
[bookmark: _Toc25482]二、必要性
（一）梁河县大厂乡大厂村均属偏远山区贫困村，要推动偏远山区农村经济社会的发展，改变贫困落后的面貌，必须加快基础设施建设，大厂村宜居宜业和美示范村项目有着十分重要的战略意义。
（二）该项目的实施是人民群众的迫切需求。近年来，大厂乡大厂村在上级党委政府的关心下，基础设施建设得到逐步改善，产业基础设施条件相对薄弱，茶地道路条件差，还为泥土路，给群众生产生活带来极大困难，每逢雨季，道路泥泞，不仅行走困难，还极易导致滑到受伤，影响茶叶采摘进度，很多人民群众对大厂村宜居宜业和美示范村项目建设的愿望较为迫切，反响较为强烈。
（三）项目建设区域内群众积极性较高。该项目上报过程中，全体村民对实施该项目全体村民一致通过，项目建设区域内群众自发投工投劳，为项目的实施保障了良好的人力资源，更能发挥中央衔接资金的使用效率及覆盖面。
[bookmark: _Toc32268]三、编制依据
（一）云南省财政厅等6部门关于印发云南省衔接资金项目资金管理操作手册的通知》（云财农〔2023〕191号）。
（二）《云南省财政厅等六部门关于修订<加强中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的实施意见>的通知》（云财规〔2024〕10号）。
（三）《云南省财政厅等六部门关于修订调整衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价相关指标的通知》（云财农〔2024〕114号）。
（四）梁河县人民政府下发的《梁河县人民政府关于同意提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划分配方案的批复》梁政复〔2024〕268号）。
（五）《梁河县财政局关于下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（梁财农〔2025〕2号）。
[bookmark: _Toc13753]四、项目概述
（一）项目名称：梁河县大厂乡宜居宜业和美示范村建设
项目。
（二）项目性质：新建
（三）项目实施地点：梁河县大厂乡大厂村
（四）项目建设单位：梁河县大厂乡人民政府
（五）项目监管单位：梁河县农业农村局
（六）资金管理单位：梁河县财政局
（七）建设内容及概算
1.建设内容：投入2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金330万元在大厂乡大厂村建设回龙茶交易市场1个，万亩茶园配套道路1条2.1km，茶园套种红花油茶66.2亩。项目主要建设内容为：
（1）大厂乡回龙茶交易市场建设。其中：①原有建筑拆除592m²；②钢结构房屋2层540m²；③场地平整1005m²；④挡土墙966m³；⑤围墙栏杆70m；⑥20cm厚C25混凝土场地735m²；⑦部分附属工程。
（2）茶园配套道路。其中1.5m宽块石路（长2.1km）3150㎡；1.8m挑花石板路，451.6㎡；路沿石147m。
（3）茶园套种红花油茶66.2亩，15棵/亩，预计993棵。
2.资金来源及投资概算：项目总投资为330万元，项目资金来源为提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，其中：用于建安工程费用和茶园套种红花油茶资金为326.7万元（占比99%），用于项目管理费用支出为3.3万元（占比1%）。详见《梁河县大厂乡宜居宜业和美示范村建设项目概算表》。


	梁河县大厂乡宜居宜业和美示范村建设项目概算表

	序号
	工程或费用名称
	单位
	工程量
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	一
	大厂乡回龙茶交易市场建设
	
	
	
	2145560
	

	1
	原有建筑拆除（木结构）
	m2
	592.00
	40
	23680
	

	2
	钢结构房屋2层
	m2
	540.00
	2200
	1188000
	

	3
	场地平整
	m2
	1005.00
	20
	20100
	

	4
	土方开挖
	m3
	524.00
	25
	13100
	

	5
	挡土墙
	m3
	966.54
	450
	434930
	

	6
	[bookmark: _GoBack]围护栏杆
	m
	70.00
	450
	31500
	

	7
	20cm厚C25混凝土场地
	m2
	735.00
	150
	110250
	

	8
	部分附属工程
	
	
	
	324000
	

	二
	茶园配套道路
	
	
	
	823540
	

	1
	1.5m宽块石路（长2.1km）
	m2
	3150.00
	220
	693000
	

	2
	1.8m挑花石板路
	m2
	451.60
	250
	112900
	

	3
	路沿石
	m
	147.00
	120
	17640
	

	三
	直径3-5cm，高150cm以上红花油茶
	棵
	993.00
	300
	297900
	

	四
	工程管理费用
	项
	1
	33000
	33000
	

	
	合计
	
	
	
	3300000
	



（八）项目实施计划：项目建设期为2025年1月至2025年12月。具体建设规划：
1.第一阶段：2025年1-2月份，建立健全项目组织机构，成立项目建设领导小组办公室，做好项目建设现场踏勘、规划设计宣传及组织发动工作，编制上报项目实施方案，完成方案评审、项目招投标工作。
2.第二阶段：2025年3-10月份项目实施阶段。
3.第三阶段：2025年10-12月份，做好项目资料收集整理，组织项目验收。
[bookmark: _Toc30728]五、组织保障措施
[bookmark: _Toc14407]（一）组织措施。为扎实做好项目实施工作，促进项目高质量建设，经大厂乡人民政府研究决定成立梁河县大厂乡宜居宜业和美示范村建设项目领导小组（以下简称领导小组）。
组  长：李维新  乡党委副书记、乡长
[bookmark: _Toc22650]副组长：石加磊  乡宣传委员、副乡长
[bookmark: _Toc12738]刀保华  乡人民政府副乡长
[bookmark: _Toc8756]成  员：邵宗玉  乡村镇规划建设服务中心主任
[bookmark: _Toc7725]            张  庭  乡村镇规划建设服务中心人员
[bookmark: _Toc15301]            方文城  乡村镇规划建设服务中心人员
[bookmark: _Toc552]李祖昌  乡村镇规划建设服务中心人员
[bookmark: _Toc5738]梁兆莎  乡村镇规划建设服务中心人员
[bookmark: _Toc5268]王  钦  乡财政所所长
[bookmark: _Toc21940]            尹寿辉  大厂村党总支书记       
[bookmark: _Toc23082]领导小组下设办公室于乡村镇规划建设服务中心，由石加磊兼任办公室主任，办公室人员由邵宗玉、张庭、王钦、李祖昌组成，负责处理项目建设日常事务。
领导小组主要职责：贯彻落实中央、省、州、县的决策部署及工作要求，领导梁河县大厂乡宜居宜业和美示范村建设项目工作高效推进，研究协调项目推进中的重大事项。
领导小组办公室主要职责：负责领导小组日常工作，协调落实领导小组各项部署和议定事项，组织项目实施工作，统筹协调对接各有关部门，落实工作方案，组织开展项目跟踪问效，协调解决项目实施过程中的重大问题，完成领导小组交办的其他事项。
（2） 职能职责。大厂乡人民政府：牵头负责组织实施，科学编制项目实施方案，合理设定项目绩效目标，细化绩效指标，认真做好项目资金监管、项目建设、项目管理、项目监督、项目验收、项目确权、项目移交等工作。县财政局：负责按照资金下达指标文件及项目实施进度，做好项目资金拨付及资金使用监督管理，最大程度发挥资金效益。县农业农村局：负责组织项目实施方案的评审工作、项目实施过程监管及县级验收工作。大厂村委会：负责协助项目实施单位，做好项目申报、项目规划设计、项目实施过程矛盾纠纷调处工作。
（三）项目技术措施管理
严格按照项目工程规划设计施工图及其相关技术措施规范要求和质量控制规定等，予以执行实施管理。
（四）项目管理。在项目实施过程中，大厂乡政府要安排专人与监理方监理人员坚持在工地，监督施工和工程收方，对隐蔽部分由工程技术员、监理员验收后才能继续施工，对混凝土工程、路面工程等要严格把关，对不符合标准的工程现场要求进行返工，并且每个月有工程监理月报，督促项目安全、质量、进度。同时，开展工程监督、工程施工检查、工程质量复核等绩效监控工作。
（五）资金管理。坚持资金支出服从项目进度、项目进度服从工程质量，严格按照《云南省财政厅等六部门关于修订《加强中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的实施意见》的通知》（云财规〔2024〕10号）要求及相关规定进行资金拨付使用管理，在资金拨付过程中，严格执行报账制，全面推行公开公示制度，加强资金日常监管，做到资金专款专用，提高资金使用效益。
（六）资料管理。严格按照《云南省财政厅等6部门关于印发云南省衔接资金项目资金管理操作手册的通知》（财农〔2023〕191号）要求，围绕“任务全面完成、项目见行见效、资金安全高效”的总体要求，把项目实施各环节作为完整链条，完善事前事中事后全程管理。同时加强跟踪问效，项目实施过程中，要记录、收集、整理好各种档案材料，并且归类、立档，完整地保存起来，形成永久性材料。
（七）项目移交。压实责任重管护，坚持“谁受益、谁管护，谁使用、谁管护”的原则，验收合格后，明确工程管护主体，签订管护协议，落实管护责任。建立项目管护跟踪问效机制，确保实现工程长效良性运行。
[bookmark: _Toc17725]六、效益分析
（一）经济效益。项目建成后，一是通过项目的实施，更大限度发挥了专项资金的经济效益，让受益群众面更广，保证了鲜茶、成品茶农副产品场所交易最大化，茶文化有提升，形成“有人管、有收益”的经济模式，提高农村经济水平，促进了农村经济的健康发展，由村集体选择经营方式，每年增加村集体经济2万元以上。二是宜居宜业和美示范村是我乡经济快速发展的重要支撑，在社会快速发展的今天，回龙茶交易市场仍是群众日常卖茶、展示茶文化的重要场所之一，是农副产品集散的重要场所，市场基础设施进一步完善，改善交易环境，吸引商家入市进行买卖，增加农户卖茶及农产品的收入，预计茶农户均增加收入1000元。三是茶园配套道路和茶园套种红花油茶项目实施，既改善交通条件降低生产成本，又增加农产品的种类，为承包农户增加收入，预计每亩增加收入500元。
（二）社会效益。通过项目实施，结合大厂村的自然优势，建设“茶叶产业示范园+茶园自行车挑战赛+采茶节旅游观光”为一体的宜居宜业和美乡村，加快推进茶产业和乡村旅游融合发展促进一二三产业融合发展。项目建成后，提高茶叶、红花油茶等产业的综合效益，进一步推动农村经济结构调整和特色产业发展，激发乡村特色产业发展新活力搭建起乡村振兴“快车道”，为今后发展休闲农业和乡村旅游奠定了坚实的基础。项目区覆盖区域，直接受益大厂村5个自然村，817户，3550人，其中受益脱贫人口和三类监测对象376户，1614人。 
（三）生态效益。茶叶交易市场的建成有利于推广绿色、有机茶叶产品，引导茶农采用环保的种植和生产方式，减少化学农药和化肥的使用，降低对土壤、水体和空气的污染，促进整个茶叶产业的可持续发展。修建硬化的产业道路，因地制宜与茶园基地、周围生态环境相辅相成，既减少水土流失，又美化了环境，对保证生态防护有明显的生态效益。
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