

梁河县河西乡丙赛乡村振兴示范村建设项目
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编制时间：2021年10月
梁河县河西乡丙赛乡村振兴示范村建设
项目实施方案

一、项目基本情况
（一）河西乡概况
河西乡位于县城西北部，地处东经98°18 ′25.9 ″，北纬24°51′19.7″，东北与曩宋阿昌族乡相连，东南与九保阿昌族乡、遮岛镇毗邻，西与九保阿昌族乡相连，西北与盈江县芒璋乡、新城乡，腾冲县中和镇为邻，因居大盈江西岸而得名，乡政府驻地距县城6公里，全乡辖邦读、芒杏、芒陇、勐来、三锅疆、阳塘、光坪、来连8个行政村，55个自然村，94个村民小组，国土面积127.78平方公里，主要居住着汉、傣、阿昌、德昂、傈僳等13种民族。2020年底全乡共有5347户21037人，其中农业户数4828户，20053人。2020年末，全乡实有耕地面积34251亩，产业发展以种植业、养殖业为主。
（二）项目区概况
[bookmark: OLE_LINK2]丙赛。傣语音译，“丙”为平，“赛”为沙子，即为建立在平坦的沙土平地村，故而得名丙赛。属于坝区，地处  来连村民委员会东部，其范围东至大盈江，南至芒杏自然村，西至大坪子自然村，北至芒林自然村。距离村委会3公里,距离乡政府10公里，海拔1080米，年平均气温18℃，年降水量1284毫米，适宜种植等农作物。国土面积0.6平方公里，有耕地510亩，其中人均耕地1.36亩，有林地323亩。全村辖3个村民小组，有农户95户，有乡村人口391人，农业人386人。民族有汉族、傣族、阿昌族、景颇族，是一个以汉族为主的村寨。2020年全村经济总收入796万元，农民人均纯收入10016元。农民收入主要以种植业、养殖业为主。经济来源以种植甘蔗和运输为主。辖区内有庙宇、文化宫、天然温泉，河流有大盈江。1996年被评为“县级文明村寨”。
二、项目编制依据和资金筹措
（一）项目编制依据
根据《梁河县财政局关于下达2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》梁财农【2021】105号及梁财农【2021】115号 梁河县财政局关于下达2021年第二批上海市帮扶云南省项目（省以下实施）资金的通知文件要求，并结合河西乡“十四五”规划及丙赛自然村实际情况进行编制。
（二）资金筹措
河西乡党委政府高度重视梁河县河西乡丙赛乡村振兴示范村建设项目，分项依次对项目进行测设规划，组织技术人员深入村寨中，与村、社干部及群众座谈、分析、充分听取群众的意见，因地制宜编制完成了实施计划。经测算，建设梁河县河西乡丙赛乡村振兴示范村需要资金951.6万元，资金筹措来源为：2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金451.6万元，2021年上海市对口帮扶云南省项目资金500万元。
三、项目建设内容和实施进度安排
（一）项目建设内容
根据项目建设要求，结合来连村丙赛自然村实际，建设内容为：
[bookmark: _GoBack]1.对丙赛村进行人居环境综合治理：村内道路建设、村寨污水管网建设、观光步行栈道及观景台建设。
2.丰富丙赛村旅游文化设施：建设乡村党建文化活动场所、文化长廊。
3.美化丙赛村基础设施：入村老寨门及附属改造建设、村内基础设施改造提升。
4.丙赛村商业展销区建设：农产品展销区建设、古树商业街建设。
（二）进度安排
梁河县河西乡丙赛乡村振兴示范村建设项目大致需要120个日历天。分阶段为：
第一阶段：2021年10月，规划编制上报。
第二阶段：2021年10月底，项目评审。
第三阶段：2022年11月，项目批复后，由乡政府委托招标代理公司组织招投标，确定施工单位。
第四阶段：2021年11月底，施工单位组织施工。
第五阶段：2021年1月底，完工组织验收。
第六阶段：立卷归档管理阶段，相关原始资料收集归档，规范管理。
四、组织管理
（一）提高认识，加强组织领导，成立组织协调机构
河西乡党委、政府高度重视，建立责任制，将责任和任务落到实处，领导牵头负责，落实责任，切实把控好资金、项目、统筹、质量“四关”，并对项目建设和资金运行情况进行全程跟踪监测，为保证项目按时、按量、按质顺利实施，经河西乡党委、政府召开专题会议研究，成立梁河县河西乡丙赛乡村振兴示范村建设项目领导小组：
   组  长：陈李炀   （乡人民政府乡长）
   副组长：叶相达   （乡人民政府武装部部长）
成  员：们世敏   （乡党政综合办主任）
余英泽   （乡项目办工作人员）
龚茂胜   （乡项目办工作人员）
何光顺   （乡规划中心主任）
李长锐   （乡国土所所长）
        龚明艳   （乡财政所所长）
        尹可强   （来连村支书）       
领导小组下设办公室于乡项目办，办公室主任由叶相达担任，领导小组的主要任务是：负责指挥、协调、组织实施项目规划、项目建设、资金筹措、质量监督、管理、初验等工作，领导小组办公室负责处理日常事务，严格按照项目批复负责项目实施的监督及组织管理。
（二）资金管理
加强资金管理，实行县或乡级报账制，项目资金使用进行公开、公示，接受广大干部群众的监督。对项目资金严格按财政扶贫资金管理的各项规定执行，严格实行报账管理，村、组项目实施领导小组明确分工，指定专人管理，对项目建设和资金运行全程跟踪监测，并按照项目活动公开资金使用情况。
（三）项目管理
在项目规划、建议、评估中充分尊重群众意愿，把政府必要的扶持与发挥群众自力更生的精神结合起来，调动群众的积极性，建立后续管理和巩固提高措施，结合村规民约的修订完善和有效实施，加强对项目实施成果的管理，以充分发挥好扶贫项目的效益。
1、项目单位职责
项目采取分级管理、分工负责制。各项目相关单位要加强对项目的组织与领导，抓好项目的监督管理和项目实施，落实责任制，确保项目的顺利实施。
项目建设单位制定详尽的项目实施方案，上报梁河县乡村振兴局，由梁河县乡村振兴局审查后，再报县人民政府审核批复；项目建设单位根据批复文件开展招投标工作并组织实施,制定各项工作措施，对项目实施进行指导,落实项目相关工作，完成初级验收，收集全部项目资料归档备查，及时上报项目实施执行情况，待县级验收。
2、项目招投标按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例有关规定执行。
（四）项目档案管理
在项目实施过程中，注重记录、收集、整理好各种档案材料，并且归类、立档，直到审计结束完成归档。
五、效益分析
（一）经济效益
丙赛乡村振兴示范村建设后，整个村的村容村貌将得到改善，极大的提升了旅游价值，从而带动各类经济体的发展，包括住宿、饮食、商品销售等，同时各类经济体的发展又会为群众提供劳动岗位，增加收入，村集体可以引入个体或公司经营商品展销区，签订合同，增加集体收入，也可以租给当地村民群众销售地方特色，总之，项目实施后，对丙赛村带来的经济效益是不可估量的。
（二）生态效益 
该项目将建设全村的污水管网，实现雨污分流，收集污水，并进行集中处理，可以有效保护丙赛村周边的生态环境，减少废污水的污染，达到保持水土，绿化荒山，改善生态的作用。
（三）社会效益
通过建设丙赛村党建文化活动场所、文化长廊，可丰富项目村基础文化设施。党建文化活动场所及文化长廊为全村群众提供一个文化娱乐场所，丰富群众的生活，促进社会各项事业繁荣、健康、稳定的发展，引导更多的群众投身到文化娱乐健身活动中来，促进农村和谐社会建设。切实发挥文化活动在社会主义新农村建设中的积极作用，为我乡乡村振兴奠定了坚实的基础。项目受益群众95户391人，其中建档立卡户7户31人。
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