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梁河县2020年第二批中央专项扶贫资金丙盖村委会富平村村内道路建设项目
实施方案

九保阿昌族乡是全国3个阿昌族乡之一，是全国阿昌族聚居的主要地区。阿昌族是中国云南境内最早的世居民族之一。位于梁河县东北部。全乡最低海拔1064米，最高海拔2304米,是腾陇公路线上的一个重要枢纽，有梁河县“北大门”著称，交通便利。全乡辖6个村委会，39个自然村，67个村民小组。2019年末，丙盖村委会富平村总户数 42户，乡村总人口209 人。实有耕地面积 222亩，其中：水田111亩，旱地111亩，人均耕地1.062 亩。2019年农村经济总收入285万元，人均口粮734 公斤，农民人均纯收入9507元。
梁河县2020年第二批中央专项扶贫资金丙盖村委会富平村村内道路建设项目规划总投资120万元，项目前期工作已完成，现将项目实施方案编制如下：
一、项目立项文件：《梁河县人民政府关于同意2020年第一批次财政扶贫涉农资金分配方案的批复》（梁政复〔2020〕46号）。
二、项目名称：梁河县2020年第二批中央专项扶贫资金丙盖村委会富平村村内道路建设项目
三、项目实施单位：九保阿昌族乡人民政府
四、项目实施法人代表：梁昌才
项目实施负责人：杨文杰
项目具体负责人：赵兴郓  胡定虎  赵兴达
五、项目建设地点：丙盖村委会富平村民小组
六、路面类型：混凝土路面。
七、项目主要建设内容、资金使用计划、资金来源
（一）资金使用计划：项目总投资120万元，其中：建安费113.6015万元，占总投资的95%；工程建设其他费1.2万元，占总投资的1%；预留资金5.1985万元（用于不可预见的支出），占总投资的4.33%。
（二）主要建设内容：
1.开挖土方687立方米。
2.砂砾垫层909立方米。
3.支砌M7.5浆砌块石挡土墙2051立方米；
6.铺设混凝土路面277米2292平方米；
7.浇筑混凝土边沟3.9立方米，涵管16.8米。
（三）资金来源：2020年第二批中央财政专项扶贫资金。
（四）附：项目投资概算表（注：项目投资以甲乙双方签订合同价为准）。
	                  




项目投资概算表

	编号
	项目名称
	结 构
类 型
	里程
（km）
	费率
	概算金额
（万元）
	备  注

	一
	建筑安装工程费用
	
	
	
	
	

	1
	村内道路工程建设
	挡墙及路面铺设
	0.277
	
	113.6015
	

	
	合计
	
	
	
	113.6015
	

	二
	工程管理及其它费用
	
	
	
	
	

	1
	工程监理服务费
	
	
	（一）*%
	
	

	2
	工程设计费
	
	
	
	1.2
	包干价

	3
	工程造价咨询费
	
	
	（一）*%
	
	

	4
	审计费用
	
	
	%
	
	

	7
	小计
	
	
	
	114.8015
	

	三
	预留资金
	
	
	
	5.1985
	

	四
	总投资
	（一＋二＋三）
	120
	



八、项目实施进度计划
[bookmark: _Hlk500756288]（一）2020年3月上旬完成项目的前期工作；
（二）项目计划于2020年中旬完成招标进场施工，2020年5月底完成项目建设。
（三）计划2020年6月初建设完成交付使用。
九、资金支付方式
（一）项目的前期费用、工程监理费按合同约定进行支付。
（二）项目工程款按照工程进度拨付，验收前原则上不超过合同价款的80％。
（三）工程验收结算前支付的进度款不超过合同价款的80%。
（四）审计结算后，一次性支付审计结算认定价格剩余工程款，施工方缴纳3%质量保证金。
（五 ）工程竣工验收后一年，若无工程质量问题，经承包人提出申请，发包人复检无异议后不计利息退回3％质量保证金。
十、项目参建单位
（一）设计公司：根据《德宏州2019年政府集中采购目录及标准》，因时间紧，采用委托具有道路交通设计资质的公司负责施工图设计工作。
因该工程建设为原有道路进行建设，考虑项目建设时间性，不再进行项目的地质勘查及图纸审查工作。
（二）招投标代理公司：根据招投标法和《德宏州2019年政府集中采购目录及标准》选取相应具有资质的招标代理公司。
（三）造价咨询公司：根据招投标法和《德宏州2019年政府集中采购目录及标准》选取相应具有资质的造价咨询公司。
（四）施工单位：根据招投标法，选取相应具有资质的施工单位组织实施。
（五）监理单位：根据招投标法和《德宏州2019年政府集中采购目录及标准》选取相应具有资质的监理公司。
（六）审计单位：由上级部门确定。
十一、责任主体
（一）责任单位：梁河县脱贫攻坚指挥部、梁河县九保阿昌族乡人民政府。
（二）具体责任人梁昌才。
十二、保障措施
（一）由梁河县脱贫攻坚指挥部社会帮扶办负责监督指导工作。
（二）梁河县九保阿昌族乡配合监理单位进行项目监管。
（三）项目完工后，县人民政府组织相关部门人员按程序进行项目验收工作。
十三、建成后效益分析
   通过项目的实施，进一步解决该区域42户209人群众行路难、子女上学、外出看病问题。极大地改变项目区交通不便的状况，改善村民的生产生活条件，加快农业产业化和新农村建设步伐。进一步促进村域经济的进一步发展，使生产资料和农副产品购销更加快捷，促进农村经济的发展。大力拓宽市场信息的传播渠道，使广大村民能够及时地掌握各类经济信息，有针对性地开展生产经营活动。强力推进道路交通基础设施的完善，对该区域的乡村旅游开发和二三产业的发展壮大起到积极的推进作用，加快了乡村振兴步伐，助力脱贫攻坚。


                      梁河县九保阿昌族乡人民政府
2020年2月27日     
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