梁河县九保乡2024年烟草捐赠横路村资金项目农业生产配套设施工程
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编制单位：梁河县九保阿昌族乡人民政府
   2024年9月9日

梁河县九保乡2024年烟草捐赠横路村资金项目农业生产配套设施工程
实施方案

为深入贯彻落实《中共中央、国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》（2024年中央1号文件）及《云南省财政厅等六部门关于修订<加强中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的实施意见>的通知》（云财规〔2024〕10号）等文件，按照中央和省、州、县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的有关战略规划部署，为巩固拓展脱贫攻坚成果，着力提升产业发展，通过积极组织规划和向上申报争取，决定实施梁河县九保乡2024年烟草捐赠横路村资金项目（农业生产配套设施工程）。梁河县九保乡2024年烟草捐赠横路村资金37万元，其中农业生产配套设施建设32万元。我乡高度重视，及时成立了项目领导小组并组织相关部门技术人员到项目区进行项目建设规划，结合项目区实际情况，为扎实推进项目建设实施，特制定本实施方案：
一、项目区概况
[bookmark: _Toc15050]（一）项目区社会经济概况
九保阿昌族乡是全国3个阿昌族乡之一，是全国阿昌族聚居的主要地区。横路村位于梁河县九保阿昌族乡东部，是一个阿昌族聚居的山区村，村委会距乡人民政府驻地九保8公里，距县城10公里，年平均气温20.3℃，无霜期305天，年降雨量1388毫米，平均海拔1500米，年日照2511小时，全村辖横路、沙坡、芒展、曹家寨4个自然村，国土面积7.11平方公里，林地5847.6亩。2023年，全村实有309户1280人，其中阿昌族人口1234人，占总人口的98.00%；全村实有耕地1899亩，其中：水田915亩，旱地984亩，人均耕地1.63亩，人均口粮528公斤，农民人均纯收入8384元。全村经济收入主要以茶叶、烤烟、甘蔗和养殖为主。
（二）项目点概况
项目点位于梁河县九保乡横路村委会，项目区基础设施建设滞后，给产业发展带来问题、村民发展产业的积极性不高。一是横路村沙坡大沟是全村山区水田灌溉的唯一沟渠，覆盖全村山区水田600余亩，多年来，该沟渠三面支砌未得到完善，沟渠无法保障畅通，群众维修成本增加，水田灌溉用水无法保障。二是芒展自然村南窑产业道路多年来一直为土路，晴天一身灰雨天一身泥，每遇降雨，车辆无法通行，群众无法运输生产物资，群众出行十分不便，严重制约当地经济社会发展。通过项目的实施，进一步解决项目区农田灌溉问题，改善因产业道路现状问题，导致运输较困难，产品运输不出去，产业无法得到进一步发展。因此，急需完善当地农田灌溉沟渠与产业道路，带动种植产业的快速发展和农产品向外推送发展的目标，因此，项目区民众迫切渴求项目实施，项目建设实施是非常必要和具有现实重要意义的。
二、项目目标
通过实施项目，实现建设项目与群众增收的双盈目标，既改善农业生产配套设施，又直接增加群众的农业生产收入。将带动沿线产业的发展，提高农产品交易量，增加农户的种植收益，将当地资源优势转化为经济优势， 促进农业增效和农民增收、稳定、绿色、健康、可持续发展。
三、项目建设主要内容及规模
[bookmark: _Toc450080536]项目建设类型为改建：1.沙坡大沟三面沟支砌347米及部分附属挡墙；2.改造产业道路1条，长1.7千米，路面为砂夹石路面及相关附属。本项目未涉及征占用林地、耕地情况。
主要建设内容为：1.沙坡大沟灌溉沟渠三面支砌347米，支砌方量为296.67立方米；M7.5浆砌片块石挡墙支砌7.5米，支砌方量为20.14立方米；2.产业道路砂夹石铺筑路面1.7千米，均宽3米，铺筑路面5100平方米；M7.5浆砌片块石挡墙15米，支砌方量123.24立方米；浇筑混凝土排水沟100米，浇筑方量49.18立方米;埋设涵管20米。
四、项目投资预算及资金筹措
[bookmark: _Toc6624]（一）项目投资预算
依据《云南省烟草公司德宏州公司关于梁河烟草专卖局（分公司）对外捐赠的批复》（德烟司〔2024〕37号）及《捐赠协议》。项目规划投入资金32万元其中：建安费31万元，工程管理及其他相关费用1.16万元（云财规〔2024〕10号），用于支付第三方设计服务费。详细概算见下表：
项目投资预算表（注：项目投资以甲乙双方签订合同价为准）。
	梁河县九保乡2024年烟草捐赠横路村资金项目
农业生产配套设施工程投资概算表（以工程量清单为准）

	编号
	项目名称
	结 构
类 型
	工程量
（㎡）
	综合单价
	概算金额
（万元）
	备  注

	一
	建筑工程费用
	
	
	
	
	

	1
	沙坡大沟三面支砌
	M10浆砌石
	296.67
	432.5
	12.83
	含二次搬运

	2
	挡墙支砌
	M7.5浆砌片（块）石挡墙
	123.24
	423
	5.21
	

	3
	排水沟
	混凝土（m³）
	49.18
	550
	2.7
	

	4
	砂砾石基层及碾压
	厚0.20m
	1020
	90
	9.18
	

	5
	涵管埋设
	混凝土（m）
	20
	460
	0.92
	

	
	合计
	
	
	
	30.84
	

	二
	工程建设及其它费用
	
	
	
	
	

	1
	工程监理服务费
	
	
	
	0.4
	包干价

	2
	工程设计费
	
	
	
	0.4
	包干价

	3
	工程造价咨询费
	
	
	
	0.2
	包干价

	4
	审计费
	
	
	
	0.16
	

	
	小计
	
	
	
	1.16
	

	三
	预留资金
	
	
	
	0
	

	四
	总投资
	（一＋二＋三）
	32
	




（二）项目资金筹措来源
梁河县九保乡2024年烟草捐赠横路村资金。
五、项目实施计划
[bookmark: _Hlk500756288]（一）2024年8月底完成项目的前期工作；
（二）项目计划于2024年9月20日前完成招标进场施工，2024年11月下旬完成项目建设。
（三）计划2024年12月10日前完成验收并交付使用。
[bookmark: _Toc450080520]六、项目组织管理及措施
（一）组织管理
为加快梁河县九保乡2024年烟草捐赠横路村资金项目农业生产配套设施工程推进，切实发挥项目资金效益，乡党委政府高度重视，建立责任制，将责任和任务落到实处，切实把好资金、项目、统筹、质量“四关”，并对项目建设和资金运行情况进行全程跟踪监测的要求，为保证项目按时、按质顺利实施，经研究决定成立梁河县九保乡2024年烟草捐赠横路村资金项目农业生产配套设施工程实施领导小组：
组  长：赵兴卯  乡党委副书记、乡长
副组长：朱现帅  乡党委副书记（挂职）
许  智  乡武装部部长
张立仁  乡人民政府副乡长
成  员：杜德镇  乡党政办主任
张自立  乡经济社会发展办公室人员
赵兴郓  乡综合保障和技术服务中心人员
郭有宽  乡综合保障和技术服务中心人员
刘晓庆  乡综合保障和技术服务中心人员
赵雄刚  横路村党总支书记、主任
领导小组下设办公室于乡项目办，办公室主任由张立仁同志兼任，办公室人员由刘晓庆、赵兴郓、张晋、晚安祥组成，领导小组负责沟通协调县直行业部门、财务主管部门，严格按照项目资金管理要求负责项目实施的监督及组织管理，领导小组办公室负责处理日常事务。
[bookmark: _Toc25077]（二）项目资金管理
1、资金管理：项目建设专项财政资金使用管理将严格参照衔接资金管理办法的各项规定执行，实行专账核算、专款专用，项目资金使用进行公开、公示，接受广大干部群众的监督。
2、资金报账方式：项目资金实行乡级报账制，严格按相关财经纪律制度执行报账管理。项目建设单位可根据资金到位情况及施工进度情况预拨部分项目工程款；项目实施竣工后，由项目建设单位组织开展项目初验，之后报请县级验收；乡级初验合格后，由施工单位向九保阿昌族乡人民政府提出拨款申请，乡政府将按照竣工结算及相关规定把项目资金拨付到项目施工单位。
[bookmark: _Toc12466]（三）项目管理
1.项目单位职责
项目采取分级管理、分工负责制。各项目相关单位要加强对项目的组织与领导，抓好项目的监督管理和项目实施，落实责任制，确保项目的顺利实施。
（1）县农业农村局：负责指导项目的规划、审核，项目实施的监督、检查、协调、指导。
（2）县财政局：负责项目资金使用的监督、检查、跟踪问效工作，做到专款专用并及时拔付。
（3）技术依托单位：由项目实施单位邀请县农业农村局依托单位对项目实施进行技术指导。
（4）九保乡政府：制定详尽的项目实施方案，上报县直行业部门，县直行业部门组织相关人员对项目实施方案进行评审，评审通过后报县人民政府审批后，乡项目办根据审批后的方案组织实施。制定各项工作措施，落实项目相关工作，完成乡级验收兑付项目资金，收集全部项目资料归档备查，按时上报项目实施执行情况。
（5）项目施工单位：具体负责项目工程按质按量建设实施，做好项目工程实施中的技术、进度和质量控制，确保施工安全。
（6）项目监理单位：负责项目工程建设质量、进度、安全监督，确保工程施工安全、按时、按质完成项目建设。
2、项目管理技术规范
严格按照国家标准执行。
3、项目实施管理
项目开展将严格依照衔接资金管理办法及其工程建设的相关法律法规规定和程序，依法依规予以进行组织实施管理；在项目组织实施过程中将严格规范执行好项目相关第三方服务选择、工程规划设计、审查审批、工程招投标、工程监理及其项目实施与资金拨付使用管理等各项程序和相关规章制度措施；同时，项目实施的相关内容情况将在九保阿昌族乡人民政府政府信息公开网和项目建设地进行公开公示，广泛接受社会监督。
4、项目工程质量管理
施工单位、监理人员严格按照相关法律法规与工程质量标准要求，以抓好工程质量为中心，科学管理、精心组织，严格按规范、合同条款进行施工、监理和管理。建立完善的质量管理和保障体系，坚持全面质量管理，确保工程质量。
[bookmark: _Toc23359]（四）项目档案管理
由九保阿昌族乡人民政府统一收集整理，在项目实施过程中，注重记录、收集、整理好各种档案材料，验收结束后由乡项目办归类、立档、存档。
（五）工程设施管护
1、卫生清洁及养护。项目建成后，村委会落实项目工程的管护责任，配套公益性岗位2名进行定期卫生清洁及养护，公益性岗位人员劳务报酬由村集体经济组织收益解决，有效遏制毁占项目现象，提高工程完好率，延长项目使用周期，提高项目效益。
2、完善管护机制。为避免重建轻管的现象发生，坚持“谁受益，谁管护”的原则，落实管护人员，落实管护责任，制定相应的管护制度作为一项村规民约实施，明确工程管护的具体要求，发挥好社会效益和经济。
七、效益分析
（一）社会效益分析
[bookmark: _GoBack]项目建成后，进一步完善少数民族地区农业产业设施，为群众出行提供安全保障，提高项目区群众生产生活质量。农民发展生产的积极性得到提高，为项目区内创造良好的运输条件。项目的实施，改善了项目区域内的基础设施建设滞后，提高项目区域内农产品运输，为项目区域内农民持续增收，产业发展创造有利的条件，提升项目区群众幸福感和获得感。
（二）经济效益分析
项目覆盖横路村4个自然村309户1280人。项目实施后，预计项目区每亩增加粮食产量25公斤，增加群众收入  万元，进一步解决项目区山区水田灌溉问题及产业道路泥泞状况，解决项目区群众农产品在雨季运输困难的问题。
（三）生态效益分析
通过实施梁河县九保乡2024年烟草捐赠横路村资金项目农业生产配套设施工程，进一步提升村产业发展基础，有利于收集处理农业生产垃圾，降低农业面源污染，有效地减少水土流失，大幅度地提高农田保土、保水、保肥能力，改善田间气候，促进宜居宜业和美村庄发展。

                          
  九保阿昌族乡人民政府
2024年9月9日
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