梁河县国有林场保障性苗圃基础设施

建设项目过程性绩效评价报告

2022年3月31日，梁河县国有林场保障性苗圃基础设施建设项目施工进度已到达50%，为全面总结项目施工过程中绩效目标完成情况，现对该项目过程性绩效评价报告如下：
项目实施情况

根据《梁河县财政局关于下达2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（梁财农〔2021〕105号）、《梁河县财政局关于提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（梁财农〔2022〕90号）、《梁河县财政局2021年第二批和调减第一批下达中央财政林业改革发展资金的通知》（梁财综〔2021〕54号）、《梁河县财政局2021年第二批和调减第一批下达中央财政林业和草原生态保护恢复资金的通知》（梁财综〔2021〕55号）文件精神，下达资金550万元用于实施梁河县国有林场保障性苗圃基础设施建设项目，并聘请第三方服务公司保山市天宇建筑设计有限公司编制完成了《梁河县国有林场保障性苗圃基础设施建设项目实施方案》，并上报梁河县人民政府审批，于10月14日获批《梁河县人民政府关于梁河县国有林场保障性苗圃基础设施建设项目实施方案的批复》（梁政复〔2021〕228号），随即开展招投标工作，确定施工方项目启动实施。

二、项目建设内容

梁河县国有林场保障性苗圃基础设施建设项目总用地面积为：66236.86平方米（合99.355亩）。主要为：基地整平工程、育苗区、水生植物培育区、大苗培育区、种子晾晒场、停车场、技术用房、公厕、储物用房、智能大棚、基地道路、基地附属工程、引水工程。其中：1、基地整平工程：2、育苗区44.693亩；3、水生植物培育区4.561亩；4、大苗培育区24.699亩；5、200厚C25混凝土种子晾晒场1014.93 平方米；6、200厚天然砂砾石停车场387.94平方米；7、技术用房：新建技术用房一栋，地上 1 层，砖混-钢架结构；8、公厕：地上 1 层砖混结构；9、储物用房：地上 1 层砖混-钢结构；10、智能大棚：地上 1 层钢结构；11、基地道路：由 N74 县道至基地大门口；12、基地附属工程：包含水浇地、路面、排水沟等；13、引水工程（基地灌溉用水）：采用 DN60 镀锌钢管引入；14、引水工程（基地生活用水）：采用 25 镀锌钢管引入。

三、绩效目标申报情况

根据资金管理办法，县林业和草原局科学、依规编制梁河县国有林场保障性苗圃基础设施建设项目财政资金绩效目标表，详细如下：

总体目标：项目建成后，将进一步服务于现代林业生产，加快国土绿化行动，维护林区社会稳定、推动区域经济的协调发展，促进乡村振兴，增加林农收入。

明细指标：

产出指标-数量指标-用地面积99.355亩

产出指标-数量指标-基地整平工程38.34万立方米

产出指标-数量指标-育苗区44.693亩

产出指标-数量指标-大苗培育区24.699亩
产出指标-数量指标-水生植物培育区4.561亩
产出指标-数量指标-种子晾晒场1.522亩
产出指标-数量指标-停车场387.94平方米
产出指标-数量指标-技术用房208平方米

产出指标-数量指标-公厕29.58平方米

产出指标-数量指标-储物用房311.4平方米

产出指标-数量指标-门卫室46.64平方米
产出指标-数量指标-智能大棚1040.04平方米
产出指标-数量指标-基地道路408.07米

产出指标-数量指标-引水工程（基地灌溉及生活用水）3289.64米

产出指标-质量指标-预计项目（工程）验收合格率（≥**%）。
>=
100%
   

产出指标-时效指标-项目开始时间2021年11月，项目结束时间2022年4月。

产出指标-成本指标-工程造价与当地平均标准相符合（≥**%）。
>=
100%
  

效益指标-经济效益指标-服务于现代林业生产，加快国土绿化行动，促进乡村振兴，增加林农收入。（明显提高）
效益指标-社会效益指标-维护林区社会稳定，推动区域经济的协调发展。（全县）
效益指标-生态效益指标-践行绿水青山就是金山银山理念，筑牢生态安全屏障。（效益提高）

效益指标-可持续影响指标-项目可持续性。（长期）

满意度指标-服务对象满意度指标-受益群众满意度（≥**%）。>=95%


绩效目标过程性完成情况

截止2021年3月31日，河县国有林场保障性苗圃基础设施建设项目，施工进度50%，绩效目标完成情况如下：

总体目标：项目建成后，将进一步服务于现代林业生产，加快国土绿化行动，维护林区社会稳定、推动区域经济的协调发展，促进乡村振兴，增加林农收入。

明细指标：

产出指标-数量指标-用地面积99.355亩

（99.355亩）

产出指标-数量指标-基地整平工程38.34万立方米  

（38.34万立方米）

产出指标-数量指标-育苗区44.693亩

（44.693亩）

产出指标-数量指标-大苗培育区24.699亩
（24.699亩）

产出指标-数量指标-水生植物培育区4.561亩
（4.561亩）

产出指标-数量指标-种子晾晒场1.522亩
（1.522亩）
产出指标-数量指标-停车场387.94平方米
（387.94平方米）

产出指标-数量指标-技术用房208平方米

（目前未动工）
产出指标-数量指标-公厕29.58平方米

（目前未动工）
产出指标-数量指标-储物用房311.4平方米

（目前未动工）
产出指标-数量指标-门卫室46.64平方米
（目前未动工）
产出指标-数量指标-智能大棚1040.04平方米
（目前未动工）
产出指标-数量指标-基地道路408.07米

（408.07米）
产出指标-数量指标-引水工程（基地灌溉及生活用水）3289.64米

（目前未动工）
产出指标-质量指标-预计项目（工程）验收合格率（≥**%）
>=
100%
。

（100%）
产出指标-时效指标-项目开始时间2021年11月，项目结束时间2022年4月。

（目前50%）
产出指标-成本指标-工程造价与当地平均标准相符合（≥**%）
>=
100%
。

（100%）
效益指标-经济效益指标-服务于现代林业生产，加快国土绿化行动，促进乡村振兴，增加林农收入。
（明显提高）
效益指标-社会效益指标-维护林区社会稳定，推动区域经济的协调发展。（全县）
效益指标-生态效益指标-践行绿水青山就是金山银山理念，筑牢生态安全屏障。
（目前效益提高）
效益指标-可持续影响指标-项目可持续性。（长期）
满意度指标-服务对象满意度指标-受益群众满意度（≥**%）>=95%

（目前95%）
五、绩效分析

梁河县国有林场保障性苗圃基础设施建设项目尚未完工，未达到申报绩效目标，下一步将加强项目监督、管理，严格按照预期绩效目标认真完成项目建设工作。

                            梁河县林业和草原局

                                2022年3月31 日


