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曩宋阿昌族乡大勐藏村乡村振兴示范村建设项目实施方案
根据《上海市对口支援与合作交流专项资金管理办法》、《云南省财政厅 云南省乡村振兴局 云南省发展和改革委员会 云南省民族宗教事务委员会 云南省农业农村厅 云南省林业和草原局关于印发（云南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法）的通知》云财农〔2021〕140号文件、《青浦区练塘镇与梁河县曩宋阿昌族乡携手兴乡村协议书》，曩宋阿昌族乡人民政府在充分征求各方意见的基础上，及时组织技术人员，编制项目实施方案。
一、项目区域概况
曩宋阿昌族乡位于梁河县东北部，县城西南部。距县政府驻地遮岛镇10.7公里。地处南甸坝子上部，大盈江两岸。东接平山乡，南连小厂、九保阿昌族乡，西靠河西乡，北邻腾冲县荷花乡。全乡海拔1080米，属南亚热带季风性气候，年平均气温19.7℃，年降雨量1303毫米，无霜期329天，一年可种两季稻谷。

全乡辖9个村委会，49个自然村，111个村民小组，2020年末，全乡乡村总户数6494户，25460人，有汉、傣、阿昌、佤族等12个民族，少数民族人口7623人，占总人口的29.94%，其中阿昌族人口有 4618人，占总人口的18.286%。农业人口24656人，占总人口的96.84%。全乡主要收入来源有水稻、小麦、豆类、薯类、生姜、烤烟、甘蔗、茶叶、油菜、皂角米、韭菜等。
项目名称：曩宋阿昌族乡大勐藏村乡村振兴示范村建设项目

三、项目实施单位：曩宋阿昌族乡人民政府

四、项目建设地点：曩宋阿昌族乡大勐藏村

五、建设类型：乡级农产品营销展示厅
六、项目主要建设内容、资金使用计划、资金来源

（一）资金使用计划

依据《曩宋阿昌族乡大勐藏村乡村振兴示范村建设项目概算总价》（附件2），曩宋阿昌族乡大勐藏村乡村振兴示范村建设项目共计投入资金550000元，其中建筑安装工程费用485000元，项目管理费15000.00元（从上海市青浦区练塘镇对口支援项目资金提取3%），群众投工投劳50000元。
（二）主要建设内容及建设方式

1.主要建设内容：拆除原有老建筑1项；新建框架结构营销展示厅82.96㎡；改造修缮加工车间1项；新建公厕1座；钢楼梯20㎡；塑钢室外栏杆35米； 观赏步道160米；

场地平整655.48㎡；厚15cmC20混凝土地坪181.3㎡；刷漆1项，具体建设内容详见《曩宋阿昌族乡大勐藏村乡村振兴示范村建设项目施工图设计》（附件1）。

2.建设方式：项目采用专业施工单位组织施工。

（三）资金来源

2021年街镇结对资金-曩宋阿昌族乡大勐藏村乡村振兴示范村建设项目总投资550000.00元，其中上海市青浦区街镇对口支援项目资金500000.00元，大勐藏村群众投工投劳50000.00元。
七、项目实施进度计划

（一）2021年11月中旬完成项目的前期工作。

（二）项目计划于2021年11月30日前底完成招标进场施工，2022年1月30日前完成项目建设及项目验收结算。

（三）计划2022年2月初全部建设完成交付使用。

八、资金支付方式

（一）项目的前期费用、工程监理费按合同约定进行支付。

（二）预付款拨付原则上不超过合同价款的50％。

（三）工程审计结算前支付的进度款不超过合同价款的95%。

（四）审计结算后，一次性支付审计结算认定价格剩余工程款，施工方缴纳3%质量保证金。

（五 ）工程竣工验收后一年，若无工程质量问题，经承包人提出申请，发包人复检无异议后不计利息退回3％质量保证金。

九、项目参建单位

（一）设计公司：根据《德宏州2021年政府集中采购目录及标准》，因时间紧，直接委托中鼎建筑设计有限公司有负责施工图设计工作。

考虑项目总量小、分散，建设时间性，不再进行项目的地质勘查工作。

（二）招投标代理公司：根据《德宏州2021年政府集中采购目录及标准》，直接委托云南骏腾招标有限公司。

（三）造价咨询公司：根据招投标法和《德宏州2021年政府集中采购目录及标准》，直接委托云南鸿图工程咨询有限公司。

（四）施工单位：根据招投标法，该项目未达到公开招标要求，根据《德宏州2021年政府集中采购目录及标准》，按招投标法及相关文件按竞争性谈判确定施工单位。

（五）实体检测单位：根据招投标法和《德宏州2021年政府集中采购目录及标准》，选取相应具有资质的实体检测单位，费用由承包人负责支付。

（六）监理单位：根据招投标法和《德宏州2021年政府集中采购目录及标准》，直接委托德宏州建设监理有限公司。
（七）审计单位：由上级部门确定。

十、责任主体

（一）责任单位：梁河县乡村振兴局、梁河县曩宋阿昌族乡人民政府。

（二）具体责任人

项目实施法人代表：赵文浩

项目实施负责人：罗兴虎
项目具体负责人：纪  敏   闫  熙 

十一、保障措施

（一）由梁河县乡村振兴局负责监督指导工作。

（二）梁河县曩宋阿昌族乡配合监理单位进行监管。

（三）项目完工后，曩宋阿昌族乡人民政府组织相关部门人员按程序进行项目验收工作。

十二、效益分析

（一）建成目标

通过该项目的实施，打造一个皂角米产业样板展示厅，对外宣传皂角米优势，让游客到大勐藏品尝皂角米，欣赏皂角米树林，进一步扩大大勐藏百年滇皂荚特有的名片，并带动当地乡村旅游业发展。项目稳妥、收入可靠，使全村222户962人（建档立卡户56户253）群众首先获得滇皂荚特色产业受益，同时解决大勐藏村生活环境，改善村容村貌，使群众生活环境进一步美化。

（二）经济效益

项目采用“村集体+专业合作社+农户”的合作模式建设，通过项目的实施，一是通过专业合作社的发展，使大勐藏独有的滇皂荚特色产业资源有了可持续发展保障，增加大勐藏村集体经济收入；二是通过村集体的带动，极大的提高了村民对滇皂荚特色产业发展产业的积极性；三是通过项目的示范建设，调动广大农民参与乡村振兴建设的积极性、主动性、创造性。有力的带动我乡剩余劳动力就业。
（三）社会效益与村庄治理

该项目的建设，将极大的改善群众的生活环境，通过项目建设移交，改变长期以来重建设轻管护的思想意识，按片区、群众户数对工程进行分段管护，既提高了群众的集体观念和思想素质，也加强了村庄的治理。

（四）生态效益与可持续发展

原项目建设地狭窄杂乱拥挤，存在极大的安全隐患，项目的实施能有效解决存在的问题，改善村民经商环境，吸引游客，增加群众经济收入。
十三、设施管护

（一）明晰产权。项目建成后，所有权、使用权归大勐藏村集体所有，村委会统一管理，落实项目工程的管护责任，有效遏制毁占项目现象，提高工程完好率，延长项目使用周期，提高项目效益。

（二）完善管护机制。为做好工程管护工作，依据相关法律法规，制定相应的管护制度作为一项村规民约实施。

（三）为避免重建轻管的现象发生，坚持“谁受益，谁管护”的原则，落实管护人员和经费，并签订协议，落实管护责任，明确工程管护的具体要求，发挥好社会效益和经济。

附件1：《曩宋阿昌族乡大勐藏村乡村振兴示范村建设项目施工图设计》

附件2：《曩宋阿昌族乡大勐藏村乡村振兴示范村建设项目概算总价》
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