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曩宋阿昌族乡大勐藏村滇皂荚展示厅续建项目实施方案

根据《上海市对口支援与合作交流专项资金管理办法》、《云南省财政厅 云南省乡村振兴局 云南省发展和改革委员会 云南省民族宗教事务委员会 云南省农业农村厅 云南省林业和草原局关于印发（云南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法）的通知》云财农〔2021〕140号文件、《青浦区练塘镇与梁河县曩宋阿昌族乡携手兴乡村协议书》文件精神及梁河县东西部协作工作领导小组的要求，曩宋阿昌族乡人民政府在充分征求各方意见的基础上，及时组织技术人员，编制项目实施方案。
一、项目区域概况
大勐藏自然村隶属曩宋阿昌族乡龙营村，是一个典型的山区村寨，距县城17公里，离乡政府驻地有9公里；平均海拔1500米，年平均气温19℃，年降雨量2500毫米。大勐藏自然村有6个村民小组，2023年末大勐藏自然村总户数238户，总人数892人，劳动力556人，民族的聚居地，有耕地面积1040亩，林地2850亩。主要经济来源有粮食、茶叶、皂角米、林木、生猪养殖等。
2、 项目名称：曩宋阿昌族乡大勐藏村滇皂荚展示厅续建项目
三、项目实施单位：曩宋阿昌族乡人民政府
四、项目建设地点：曩宋阿昌族乡龙营村大勐藏
五、建设类型：乡村振兴产业示范点
六、项目主要建设内容、资金使用计划、资金来源
（一）资金使用计划
曩宋阿昌族乡大勐藏村滇皂荚展示厅续建项目共计投入资金500000元，其中建筑安装工程费用485000元，项目管理费15000元（从上海市青浦区练塘镇对口支援项目资金提取3%）。
（二）主要建设内容及建设方式
1.主要建设内容：滇皂荚展示厅（两层）实木门窗、板壁装围1项；铺3cm厚火山石地砖、台阶190㎡；20cm厚C25混凝土地坪134.05㎡；15cm厚C25混凝土地坪109.06㎡；10cm厚C20混凝土沟底地坪10.27㎡；安装花格木扶手1项；5.电气安装等附属设施建设。具体建设内容以第三方公司设计、造价为准，详见《项目施工图设计》及《项目招标工程量清单》。
2.建设方式：项目采用专业施工单位组织施工。
（三）资金来源
2024年街镇结对资金-曩宋阿昌族乡大勐藏村滇皂荚展示厅续建项目总投资500000.00元。
七、项目实施进度计划
[bookmark: _Hlk500756288]（一）2024年5月中旬至6月初完成项目的前期工作。
（二）项目计划于2024年6月中旬完成招标进场施工，2024年11月20日前完成项目建设及项目验收结算。
（三）计划2024年11月底全部建设完成交付使用。
八、资金支付方式
（一）项目的前期费用、工程监理费按合同约定进行支付。
（二）预付款拨付原则上不超过合同价款的50％。
（三）工程审计结算前支付的进度款不超过合同价款的95%。
（四）审计结算后，一次性支付审计结算认定价格剩余工程款，施工方缴纳3%质量保证金。
（五 ）工程竣工验收后一年，若无工程质量问题，经承包人提出申请，发包人复检无异议后不计利息退回3％质量保证金。
九、项目参建单位
（一）设计公司：根据《德宏州2022年政府集中采购目录及标准》，因时间紧，直接委托云南翔鸿建工设计有限公司负责施工图设计工作。
考虑项目总量小、分散，建设时间性，不再进行项目的地质勘查工作。
（二）招投标代理公司：根据《德宏州2022年政府集中采购目录及标准》，直接委托德宏州润宇招标代理有限公司进行项目招标工作。
（三）造价咨询公司：根据招投标法和《德宏州2022年政府集中采购目录及标准》，直接委托腾冲瑞垚工程造价咨询有限公司进行项目控标价及工程量清单编制。
（四）施工单位：根据招投标法，该项目未达到公开招标要求，根据《德宏州2022年政府集中采购目录及标准》，按招投标法及相关文件按竞争性谈判确定施工单位。
（五）监理单位：根据招投标法和《德宏州2022年政府集中采购目录及标准》，直接委托云南度量衡工程咨询有限公司对项目进行全程监督。
（六）审计单位：由上级部门确定。
十、责任主体
（一）责任单位：梁河县农业农村局、梁河县曩宋阿昌族乡人民政府。
（二）具体责任人
项目实施法人代表：赵文浩
项目实施负责人：尹以涛
项目具体负责人：纪  敏   杨荣锐 
十一、保障措施
（一）由梁河县农业农村局负责监督指导工作。
（二）梁河县曩宋阿昌族乡配合监理单位进行监管。
（三）项目完工后，曩宋阿昌族乡人民政府组织相关部门人员按程序进行项目验收工作。
十二、效益分析
（一）建成目标
通过该项目的实施，打造一个皂角米产业样板展示厅，对外宣传皂角米优势，让游客到大勐藏品尝皂角米，欣赏皂角米树林，进一步扩大大勐藏百年滇皂荚特有的名片，并带动当地乡村旅游业发展。项目稳妥、收入可靠，使全村238户892人（建档立卡户及监测户68户309人）群众首先获得滇皂荚特色产业受益，同时解决大勐藏村生活环境，改善村容村貌，使群众生活环境进一步美化。
（二）经济效益
通过项目的实施，一是使大勐藏独有的滇皂荚特色产业资源有了可持续发展保障，增加大勐藏村集体经济收入；二是通过村集体的带动，提高了村民对滇皂荚特色产业发展产业的积极性；三是通过项目的示范建设，调动广大农民参与乡村振兴建设的积极性、主动性、创造性。有力的带动我乡剩余劳动力就业。
（三）社会效益与村庄治理
该项目的建设，将极大的改善群众的生活环境，通过项目建设移交，改变长期以来重建设轻管护的思想意识，按片区、群众户数对工程进行分段管护，既提高了群众的集体观念和思想素质，也加强了村庄的治理。
（四）生态效益与可持续发展
原项目建设地狭窄杂乱拥挤，存在极大的安全隐患，项目的实施能有效解决存在的问题，改善村民经商环境，吸引游客，增加群众经济收入。
十三、设施管护
（一）明晰产权。项目建成后，所有权、使用权归大勐藏集体所有，村委会统一管理，落实项目工程的管护责任，有效遏制毁占项目现象，提高工程完好率，延长项目使用周期，提高项目效益。
（二）完善管护机制。为做好工程管护工作，依据相关法律法规，制定相应的管护制度作为一项村规民约实施。
（三）为避免重建轻管的现象发生，坚持“谁受益，谁管护”的原则，落实管护人员和经费，并签订协议，落实管护责任，明确工程管护的具体要求，发挥好社会效益和经济。

附件1：《曩宋阿昌族乡大勐藏村滇皂荚展示厅续建项目施工图设计》
附件2：《曩宋阿昌族乡大勐藏村滇皂荚展示厅续建项目招标工程量清单》
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