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梁教体请〔2019〕10号　　　　  　　　　签发人：赵光耀

关于上报梁河县曩宋阿昌族乡曩宋中学教师周转宿舍建设项目实施方案和梁河县九保阿昌族乡中学、大厂乡中学合建项目实施方案的请示
梁河县人民政府：
根据《县委县政府专题会议纪要》（第1期）和《关于下达梁河县2019年阿昌族烟草帮扶项目结余资金使用计划的通知》要求，梁河县教育体育局高度重视，及时组织专人编制完成了“梁河县曩宋阿昌族乡曩宋中学教师周转宿舍建设项目和梁河县九保阿昌族乡中学、大厂乡中学合建项目实施方案”（以下简称方案），现将方案上报县人民政府，主要建设内容如下：
一、梁河县曩宋阿昌族乡曩宋中学教师周转宿舍建设项目实施方案
（一）项目名称：梁河县曩宋阿昌族乡曩宋中学教师周转宿舍建设项目
（二）建设性质：新建。
（三）建设内容：教师周转宿舍排水及消防系统安装工程、电气安装工程、挡墙约300立方米、围墙约150米。
（四）投资及资金筹措：项目总投资70万元，全部来源于2019年梁河县阿昌族烟草帮扶结余资金。
（五）建设时间：2018年3月—2019年3月。
（六）建设地点：梁河县曩宋阿昌族乡中学校园内。
二、梁河县九保阿昌族乡中学、大厂乡中学合建项目实施方案
（一）项目名称：梁河县九保阿昌族乡中学、大厂乡中学合建项目。
（二）建设性质：新建。
（三）建设内容：400米运动场外环沟约465米、内环沟约393米、足场基层约12614平方米、足球场人工草坪8400平方米、周边围墙400米、毛石挡土墙约1500立方米等。
（四）投资及资金筹措：项目总投资339万元，全部来源于2019年梁河县阿昌族烟草帮扶结余资金。
（五）建设时间：2018年3月—2019年8月。
（六）建设地点：梁河县原高级职业中学校园内。



妥否，请批示。



附件一：梁河县曩宋阿昌族乡曩宋中学教师周转宿舍建设项目实施方案
附件二：梁河县九保阿昌族乡中学、大厂乡中学合建项目实施方案
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附件一

梁河县曩宋阿昌族乡曩宋中学教师周转宿舍建设项目实施方案

梁河县曩宋阿昌族乡曩宋中学位于曩宋阿昌族乡瑞泉村大坪山自然村旁，学校占地66700平方米。校舍建筑面积11397平方米，建有教学楼二栋、综合楼一栋、学生宿舍三栋、学生食堂一栋、教师周转宿舍二栋、卫生室二间、厕所二栋等。有14个教学班，在校教师70人，在校学生521人。
2016年，在上级党委、政府和省烟草专卖局（公司）的关心支持下，将曩宋阿昌族乡曩宋中学教师周转宿舍建设项目纳入德宏州阿昌族整乡推进整族帮扶项目。通过项目建设，缓解了教师住房严重紧缺的局面，全面改善提升了办学条件。该项目主体、周围墙及挡墙等附属工程于2019年3月已建设完成并投入使用，项目通过验收预算后还存在70万元的缺口资金。根据梁河县委、县政府专题会议纪要第1期会议精神，同意将2019年梁河县阿昌族烟草帮扶结余资金70万元用于弥补项目缺口资金，现将方案编制如下：
一、项目立项文件：县委县政府专题会议纪要第1期
二、项目名称：梁河县曩宋阿昌族乡曩宋中学教师周转宿舍建设项目
三、项目实施单位：梁河县教育体育局
四、项目法人代表：赵光耀
项目负责人：杨跃府
五、项目申请单位：曩宋阿昌族乡中学
六、项目建设地点：曩宋阿昌族乡曩宋中学校园内
七、主要建设内容：教师周转宿舍排水及消防系统安装工程、电气安装工程、挡墙约300立方米、围墙约150米。
八、总投资及资金来源：项目总投资70万元，全部来源于2019年梁河县阿昌族烟草帮扶结余资金。
九、项目实施进度
（一）2019年5月底完成项目前期工作及完善相关施工资料；
（二）2019年6月底完成项目结算资料；
（三）2019年9月底完成项目验收及审计工作。
十、资金拨付方式
（一）工程竣工完成质量验收后工程款支付至合同价的60%。
（二）审计结算后，除预留3%的质量保证金外，一次性支付至审计结算认定价格。
（二）工程竣工验收后一年，若无工程质量问题，经承包人提出申请，发包人复检无异议后不计利息退回3％质量保证金。
十一、涉及项目的单位名称
项目行业主管部门：梁河县住房和城乡建设局
施工单位：梁河县民族建筑公司
梁河县审计局：按规定进行审计后，出具审计报告
十二、责任主体
责任单位：梁河县教育体育局
项目技术负责人：杨跃府
1.负责项目实施方案的编制及上报； 
2.负责完善项目的相关手续，组织相关部门进行项目质量验收，报请县人民政府进行县级验收；
3.配合审计部门做好项目的审计工作；
4.在项目实施过程中，依法依规依程序实施，如有发生违规、违纪、违法甚至犯罪行为的，自行承担责任。
十三、验收标准
参考《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质〔2013〕171号）文件要求进行验收。
十四、技术保障措施
（一）梁河县教育体育局基建股进行监管。
（二）项目完工后、县教育体育局组织相关人员按程序进行工程质量验收。
（三）根据实际情况，由梁河县人民政府组织相关单位进行项目总体验收工作。
十五、建成后效益分析
项目的实施，一是全面改善学校校园硬件设施，跻身标准化现代学校；二是能够有效提升学校管理水平、提高教育教学质量；三是改善师生在校生活条件。
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附件二

梁河县九保阿昌族乡中学、大厂乡中学合建项目实施方案

九保阿昌族乡民族中学位于九保鳌山下，原梁河县职业高级中学，学校占地10642平方米，教学班12个，教职工55人，在校学生462人。由于校园场地狭窄，且周边均为民居无法进行扩展，九保乡民族中学缺乏最基本的学生运动场地、跑道等，体育教学活动、学生健康发展受到了制约。
2016年，在上级党委、政府和省烟草专卖局（公司）的关心支持下，将九保阿昌族乡民族中学运动场及附属工程建设纳入德宏州阿昌族整乡推进整族帮扶项目，通过项目的实施，完成了学校运动场跑道基础和周边部分挡墙工程，学校基础设施得到了全面的改善。目前学校运动场内外环沟、足球场基层、足球场人工草坪及其他部分围墙、挡土墙等项目已完成招投标工作，但资金缺口较大。根据梁河县委、县政府专题会议纪要第1期会议精神，同意将2019年梁河县阿昌族烟草帮扶结余资金339万元用于弥补项目缺口资金，现将方案编制如下：
一、项目立项文件：县委县政府专题会议纪要第1期
二、项目名称：梁河县九保阿昌族乡中学、大厂乡中学合建项目
三、项目实施单位：梁河县教育体育局
四、项目法人代表：赵光耀
项目负责人：杨跃府
五、项目申请单位：九保阿昌族乡中学
六、项目建设地点：原梁河县职业高级中学校园内
七、主要建设内容：400米运动场外环沟约465米、内环沟约393米、足球场基层约12614平方米、足球场人工草坪8400约平方米、周边围墙540米、毛石挡土墙约2500立方米等。
八、总投资及资金来源
项目总投资339万元，全部来源于2019年梁河县阿昌族烟草帮扶结余资金。
九、项目实施进度计划
（一）2019年5月底完成项目前期工作及完善相关建设手续；
（2） 2019年6月底确保项目开工建设；
（3） 2019年8月底完成项目建设；
（4） 2019年9月底完成项目验收及审计工作。
十、资金拨付方式
（一）预付款拨付原则上不超过合同价款的30％。
（三）工程审计结算前支付的进度款不超过合同价款的80%。
（四）审计结算后，除预留3%的质量保证金外，剩余价款一次性支付至审计结算认定价格。
（五）工程竣工验收后一年，若无工程质量问题，经承包人提出申请，发包人复检无异议后不计利息退回3％质量保证金。
十一、涉及项目的单位名称
项目行政主管部门：梁河县住房和城乡建设局
监理单位：昆明艺汇监理公司
施工单位：云南冠华建设有限公司
梁河县审计局：按规定进行审计后，出具审计报告
十二、责任主体
责任单位：梁河县教育体育局
项目技术负责人：杨跃府
1.负责项目实施方案的编制及上报； 
2.负责完善项目的相关手续，组织相关部门进行项目质量验收，报请县人民政府进行县级验收；
3.配合审计部门做好项目的审计工作；
4.在项目实施过程中，依法依规依程序实施，如有发生违规、违纪、违法甚至犯罪行为的，自行承担责任。
十三、验收标准
参考《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质〔2013〕171号）文件要求进行验收。
十四、技术保障措施
（一）梁河县教育体育局基建股进行监管。
（二）项目完工后、县教育体育局组织相关人员按程序进行工程质量验收。
（三）根据实际情况，由梁河县阿昌族整乡推进整族帮扶项目领导小组负责组织验收人员，按计划进行项目总体验收工作。
十五、建成后效益分析
项目的实施，一是全面改善学校校园硬件设施，跻身标准化现代学校；二是能够有效提升学校管理水平、提高教育教学质量；三是均衡教育发展，促进民族团结，建立和谐社会；四是建成后的运动场不仅满足学校正常的体育教学、训练需求；满足在校学生开展体育教学活动和增强学生体质。同时，还能承办省、州级的大、中型运动会和社会活动。五是有利于较少民族阿昌族文化传承，实现全国民族共同进步、共同发展。
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