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1、项目概述

1.1 项目立项及前期工作说明
2017年9月，芒市自然资源局向德宏州自然资源和规划局提出了将“德宏州梁河县勐养镇邦盖等4个村土地整治(补充耕地)项目”列为2017年县级投资土地整治（补充耕地）项目的申请。受芒市自然资源局委托，我公司于2017年9月开展项目的可行性研究编制工作，并于2017年12月1日通过《德宏州国土资源局关于德宏州梁河县勐养镇帮盖等4个村土地整治补充耕地项目立项的批复》（德国土资复〔2017〕50号）入库备案。项目可研建设规模为100.5683公顷，新增耕地面积为98.0929公顷，新增耕地率97.54%，投资估算为1827.83万元，建设期限为1年。

项目可研得到批准入库后，受芒市自然资源局的委托，我公司继续承担该项目规划设计的编制工作。在进行规划设计前，再次对项目区进行了实地踏勘，并征求项目区村民的意见，在可研基本方案和思路不变的情况下，根据实测图和实地情况，对规划方案进行了调整。本项目规划设计建设规模为99.6223公顷，新增耕地95.3637公顷，新增耕地率为95.73%，投资预算为1821.32万元，建设期限为1年。

项目设计阶段，梁河县水利局对项目区内的龙川江一部分地段修建河堤，河堤建成后，龙川江沿岸的耕地得到了较好保护，效益明显。未修建河堤区域由于地形地势及河水冲刷，河道两岸耕地冲刷严重，不利用耕作，且雨季容易淹水，对当地农民的生命财产造成了威胁。根据2019年10月29日，《德宏州水利局关于瑞丽江梁河县勐养坝段治理工程设计变更报告的批复》（德水建管[2019]24号），变更后，梁河县水利局将对项目区内龙川江所有河道修建河堤，并进行改道处理，部分进行拉直，河道改道后导致本项目范围发生变化。
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图1-1  水利部门已建河堤
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图1-2  水利部门新增拟建河堤段
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图1-3本项目原规划设计范围图       图1-4 本项目变更后范围图
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图1-5  本项目设计与变更范围对比图（蓝色为变更前边界，红色为变更后边界）

1.2 项目位置和四至

德宏州梁河县勐养镇邦盖等4个村土地整治(补充耕地)项目项目区位于梁河县勐养镇邦盖、芒蚌、芒轩、中营村委会境内。
项目区地理位置坐标为：东经98°16′06.38″～98°18′05.77″，北纬24°32′16.01″～24°35′33.04″之间。所在图幅号为G47G082037、G47G083037、G47G084037。

项目区四至范围是：项目区以龙川江两岸滩涂与外侧农村道路、水田之间的地类界线为界。
1.3 项目建设规模及权属

项目原设计建设规模为99.6223公顷，土地权属属于梁河县勐养镇邦盖、芒蚌、芒轩、中营村委会集体所有。

1.4 项目类型和性质

项目类型属于县级投资项目，性质属于土地整治（补充耕地）项目。

1.5 新增耕地

项目原设计实施后新增耕地95.3637公顷（开发93.4858公顷，整理1.8779公顷），新增耕地率为95.73％，实施后的耕地面积为98.5169公顷，全部规划为水田，新增耕地来源主要为滩涂开发。
1.6 主要工程形式及预期目标
1、整治后地类

项目原设计建设规模为99.6223公顷，整治后规划为水田98.5169公顷，农村道路0.8782公顷，沟渠0.2272公顷。

项目建设内容：

（1）土地平整工程：平整土地面积为98.5169公顷。
（2）灌溉与排水工程：规划斗沟5条，总长5338米，
规划农渠12条，总长5944米，
规划排水沟1条，总长50米，
规划涵洞10座，
规划盖板涵9座，
（3）田间道路工程：规划新建田间道1条，总长65米，
                     规划新建生产路8条，总长2930米。
1.7 项目审批及资金下达

2017年12月1日，本项目以《德宏州国土资源局关于德宏州梁河县勐养镇帮盖等4个村土地整治补充耕地项目立项的批复》（德国土资复〔2017〕50号）入库备案。2018年7月6日，梁河县人民政府组织开展《梁河县人民政府关于勐养镇帮盖村等4个村土地开发整理占补平衡项目工作推进会》。

1.8 项目标段划分

项目中标工程施工费为14981591.78元，工程量见下表。

表1.1  项目中标工程量
	名     称
	单 位
	数  值
	备  注

	1．土地平整面积
	公顷
	98.5169 
	

	2．灌溉与排水
	
	
	

	(1)规划斗沟
	千米
	5.338 
	5条

	(2)规划农渠
	千米
	6.187 
	12条（设计量为5944米，招投标量为6187米，比设计多243米）

	(3)规划排水沟
	千米
	0.050 
	1条

	(4)规划涵洞
	座
	10
	设计量为10座，招投标量为9座，比设计少1座

	(5)规划盖板涵
	座
	9
	

	3．田间道路
	
	
	

	(1)规划新建田间道
	千米
	0.065 
	1条

	(2)规划新建生产路
	千米
	2.930 
	8条


本项目共划做3个标段，其中：

一标段为T1—T5地块以及T12—T18地块。中标单位为云南中正建设工程有限公司。中标工程施工费为5174292.39元。
表1.2  第一标段中标工程量
	类型
	编号
	单位
	长度

	新建田间道
	1
	米
	65

	合计
	
	
	65

	新建生产路
	1
	米
	50

	新建生产路
	5
	米
	159

	新建生产路
	6
	米
	103

	新建生产路
	7
	米
	64

	新建生产路
	8
	米
	43

	合计
	
	
	419

	斗沟
	1
	米
	2108

	斗沟
	3
	米
	104

	斗沟
	4
	米
	749

	斗沟
	5
	米
	575

	合计
	
	
	3536

	农渠
	6
	米
	159

	农渠
	7
	米
	103

	农渠
	8
	米
	103

	农渠
	9
	米
	64

	农渠
	10
	米
	64

	农渠
	11
	米
	43

	农渠
	12
	米
	43

	农渠
	
	米
	243

	合计
	
	
	822

	排水沟
	1
	米
	50

	合计
	
	
	50

	河提
	
	米
	

	河提
	
	米
	

	合计
	
	
	0

	涵洞
	
	座
	6

	盖板涵
	
	座
	6

	防汛抗旱移动式水泵
	
	台
	2

	会车台
	
	处
	1

	土地平整（公顷）
	27.7671


二标段为T6—T8地块。中标单位为云南恩财建筑工程有限责任公司。中标工程施工费为5460534.17元。
表1.3  第二标段中标工程量
	类型
	编号
	单位
	长度

	新建田间道
	
	米
	

	合计
	
	
	0

	新建生产路
	2
	米
	1517

	新建生产路
	3
	米
	523

	新建生产路
	
	米
	

	合计
	
	
	2040

	斗渠
	
	米
	

	合计
	
	
	0

	斗沟
	2
	米
	0

	合计
	
	
	0

	农渠
	1
	米
	2105

	农渠
	2
	米
	804

	农渠
	3
	米
	1498

	农渠
	4
	米
	505

	农渠
	5
	米
	453

	农渠
	
	米
	

	农渠
	
	米
	

	合计
	
	
	5365

	排水沟
	
	米
	

	合计
	
	
	0

	河提
	
	米
	

	合计
	
	
	0

	涵洞
	
	座
	

	盖板涵
	
	座
	

	会车台
	
	处
	1

	土地平整（公顷）
	40.8189


三标段为T9—T11地块。中标单位为云南兴宏建筑有限公司。中标工程施工费为4346765.20元。
表1.4  第三标段中标工程量
	类型
	编号
	单位
	长度

	新建田间道
	
	米
	

	合计
	
	
	0

	新建生产路
	4
	米
	471

	新建生产路
	
	米
	

	合计
	
	
	471

	斗渠
	
	米
	

	合计
	
	
	0

	斗沟
	2
	米
	1802

	斗沟
	
	米
	

	合计
	
	
	1802

	农渠
	
	米
	

	农渠
	
	米
	

	农渠
	
	米
	

	农渠
	
	米
	

	农渠
	
	米
	

	合计
	
	
	0

	排水沟
	
	米
	

	合计
	
	
	0

	河提
	
	米
	

	合计
	
	
	0

	涵洞
	
	座
	3

	盖板涵
	
	座
	3

	防汛抗旱移动式水泵
	
	台
	1

	会车台
	
	处
	1

	土地平整（公顷）
	29.9309


1.9工程开工、项目进展
根据项目的实际情况， 项目自2019年2月14日开工建设，到现在为止，已完成小部分土地平整工程、灌溉与排水工程及田间道路工程，项目未变更部分按照原规划设计实施，变更部分尚未施工建设。

1.10 各项指标变化情况汇总
	名称
	单位
	变更前
	变更后
	增减

	1、建设规模
	公顷
	99.6223
	106.2577
	6.6354

	2、新增耕地
	公顷
	95.3637
	92.9477
	-2.416

	（1）水田
	公顷
	95.3637
	92.9477
	-2.416

	3、整治后耕地面积
	公顷
	98.5169
	102.6828
	4.1659

	（1）水田
	公顷
	98.5169
	102.6828
	4.1659

	4、提质改造
	公顷
	3.1532
	9.7351
	6.5819

	（1）水田质量提升面积
	公顷
	3.1532
	9.7351
	6.5819

	5、新增粮食产能
	kg
	1645497 
	1604808 
	-40689


2 规划设计变更原因

2.1 变更工作开展情况

2019年3月，德宏州梁河县勐养镇邦盖等4个村土地整治(补充耕地)项目施工单位（云南中正建设工程有限公司、云南恩财建筑工程有限责任公司、云南兴宏建筑有限公司）按照勐养镇邦盖、芒蚌、芒轩、中营村委会村民代表要求，向梁河县自然资源局提出了对该项目部分工程内容进行变更、优化。梁河县自然资源局于2019年3月邀请我单位（昆明顺天科技有限公司）、项目监理单位、梁河县土地整治项目领导小组、现场管理人员及施工单位到项目区对申请变更优化的工程内容进行了逐一落实、认真踏勘。

1、对原设计中申请取消的工程内容逐一进行对照落实，确定是否已经实施了相应的工程内容。

2、对申请变更的工程内容逐一进行查看，看变更后的工程内容是否符合项目区实际，是否符合项目区农民的生产生活需要，是否影响新增耕地面积，变更、优化工程能否实施，投资是否合理，设计是否科学。

3、征求项目区、村委会、村民小组及村民意见。

4、变更工程量经我单位相关人员、监理单位、施工单位现场实地进行初步核实认定。

经过变更、优化，工程量内容更符合项目区实际，能有效解决项目区群众的生产生活，能够有效提高项目区土地生产能力。
2.2 项目规模变更原因
1、建设规模变更

项目设计阶段，梁河县水利局对项目区内的龙川江一部分地段修建河堤，河堤建成后，龙川江沿岸的耕地得到了较好保护，效益明显。未修建河堤区域由于地形地势及河水冲刷，河道两岸耕地冲刷严重，不利用耕作，且雨季容易淹水，对当地农民的生命财产造成了威胁。根据2019年10月29日，《德宏州水利局关于瑞丽江梁河县勐养坝段治理工程设计变更报告的批复》（德水建管[2019]24号），变更后，梁河县水利局将对项目区内龙川江所有河道全部修建河堤，并进行改道处理，部分进行拉直，河道改道后导致本项目范围发生变化。本项目原设计项目建设规模为99.6223公顷，变更后为106.2577公顷，增加6.6354公顷。项目范围变更图见图1-3、图1-4、图1-5，变更前后项目区土地利用现状面积见表2.1，表2.2。变更后项目区边界主要界址点坐标见附表1。

表2.1                    原规划设计项目区土地利用现状面积表            单位：公顷

	一级地类
	二级地类
	勐养镇
	合计

	
	
	邦盖村民委员会
	芒蚌村民委员会
	芒轩村民委员会
	中营村民委员会
	

	
	名称
	编号
	项目区规模
	建设规模
	项目区规模
	建设规模
	项目区规模
	建设规模
	项目区规模
	建设规模
	项目区规模
	建设规模

	耕地
	水 田
	013
	9.7965 
	3.1462 
	0 
	0 
	1.4562 
	0.0070 
	0 
	0 
	11.2527 
	3.1532 

	
	小计
	9.7965 
	3.1462 
	0 
	0 
	1.4562 
	0.0070 
	0 
	0 
	11.2527 
	3.1532 

	林地
	有林地
	031
	1.6855 
	0 
	0 
	0 
	0.6656 
	0 
	0 
	0 
	2.3511 
	0 

	
	小计
	1.6855 
	0 
	0 
	0 
	0.6656 
	0 
	0 
	0 
	2.3511 
	0 

	交通运输用地
	农村道路
	104
	9.4138 
	1.3754 
	0.0679 
	0 
	14.9807 
	0.8645 
	3.1314 
	0.1718 
	27.5938 
	2.4117 

	
	小计
	9.4138 
	1.3754 
	0.0679 
	0 
	14.9807 
	0.8645 
	3.1314 
	0.1718 
	27.5938 
	2.4117 

	水域及水利设施用地
	河流水面
	111
	20.5391 
	0 
	1.5642 
	0 
	46.5207 
	0 
	11.2435 
	0 
	79.8675 
	0 

	
	坑塘水面
	114
	0.5282 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0.5282 
	0 

	
	内陆滩涂
	116
	49.2803 
	49.2803 
	0 
	0 
	36.7797 
	36.7797 
	7.9319 
	7.9319 
	93.9919 
	93.9919 

	
	沟    渠
	117
	0.0655 
	0.0655 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0.0655 
	0.0655 

	
	小计
	70.4131 
	49.3458 
	1.5642 
	0 
	83.3004 
	36.7797 
	19.1754 
	7.9319 
	174.4531 
	94.0574 

	总计
	
	91.3089 
	53.8674 
	1.6321 
	0.0000 
	100.4029 
	37.6512 
	22.3068 
	8.1037 
	215.6507 
	99.6223 


表2.2                   变更后项目区土地利用现状面积表            单位：公顷

	一级地类
	二级地类
	勐养镇
	合计

	
	
	邦盖村民委员会
	芒蚌村民委员会
	芒轩村民委员会
	中营村民委员会
	

	
	名称
	编号
	项目区规模
	建设规模
	项目区规模
	建设规模
	项目区规模
	建设规模
	项目区规模
	建设规模
	项目区规模
	建设规模

	耕地
	水 田
	013
	10.8175 
	4.7385 
	0 
	0 
	3.5926 
	3.5926 
	1.4040 
	1.4040 
	15.8141 
	9.7351 

	
	小计
	10.8175 
	4.7385 
	0 
	0 
	3.5926 
	3.5926 
	1.4040 
	1.4040 
	15.8141 
	9.7351 

	林地
	有林地
	031
	1.6985 
	0 
	0 
	0 
	0.6656 
	0 
	0 
	0 
	2.3641 
	0 

	
	小计
	1.6985 
	0 
	0 
	0 
	0.6656 
	0 
	0 
	0 
	2.3641 
	0 

	交通运输用地
	农村道路
	104
	9.1143 
	0.8526 
	0.1790 
	0.1790 
	13.5803 
	1.1393 
	2.9543 
	0.0463 
	25.8279 
	2.2172 

	
	小计
	9.1143 
	0.8526 
	0.1790 
	0 
	13.5803 
	1.1393 
	2.9543 
	0.0463 
	25.8279 
	2.2172 

	水域及水利设施用地
	河流水面
	111
	18.0120 
	0 
	1.5791 
	0 
	53.9981 
	0 
	11.2436 
	0 
	84.8328 
	0 

	
	坑塘水面
	114
	0.4048 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0.4048 
	0 

	
	内陆滩涂
	116
	56.0779 
	56.0779 
	0 
	0 
	30.0460 
	30.0460 
	8.1087 
	8.1087 
	94.2326 
	94.2326 

	
	沟    渠
	117
	0.0655 
	0.0655 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0.0073 
	0.0073 
	0.0728 
	0.0728 

	
	小计
	74.5602 
	56.1434 
	1.5791 
	0 
	84.0441 
	30.0460 
	19.3596 
	8.1160 
	179.5430 
	94.3054 

	总计
	
	96.1905 
	61.7345 
	1.7581 
	0.1790 
	101.8826 
	34.7779 
	23.7179 
	9.5663 
	223.5491 
	106.2577 


2.3 工程建设内容变更原因

为确认该项目确实需要变更，我公司组织技术人员多次到项目区进行踏勘，结合项目区群众、村委会和当地乡政府在项目施工的过程中和施工单位提出的变更意见（经监理单位复核），我公司同意项目的变更方案，变更原因总体来说有以下几点：①土地平整变更的原因：项目区范围变化后，将新增范围部分地块纳入平整范围。②灌溉与排水设施变更的原因：一是由于水利部门在项目区修建了部分设施，为避免重复投资将部分设施相应取消；二是项目范围变化后，局部区域灌溉不到，经当地村民申请，增加沟渠布设。③田间道路工程变更的原因：一是局部区域因田块面积大，田块农作物搬运困难，应当地村民的要求新修了部分道路；二是项目范围发生变化后，局部区域达不到运输要求，需增加田间道路布设。具体变更原因如下：

一标段：

1、土地平整工程

原规划工程量为27.7671公顷，由于该标段内有0.5771公顷现状土地已被破坏，变更后增加该区域的土地平整，变更后工程量为28.3442公顷，增加0.5771公顷。

2、灌溉与排水工程

（1）斗沟

原设计1#斗沟2108米，变更后为1349米，减少759米，主要是由于原设计1#斗沟北部已有759米被水利部门修建，当地农户表示北部己能满足排水要求，无修建必要，经村干部与农户沟通达成意见后，为避免重复投资，1#斗沟北部区域取消修建。

（2）农渠

原设计农渠7条，总长579米，招投标新增一条农渠，长为243米，由于该沟渠实用性不大，且修建需占用大量农田，农户损失过大，群众不愿意修建，经村民小组会同村委会实地踏勘，结合当地地形地貌及农作物灌溉需求，共同商讨后，变更后取消招投标新增的这条沟渠。

（3）涵洞

原规划涵洞6座，根据实际地形情况优化，变更后为1座，减少5座。

（4）盖板涵

原规划盖板涵6座，根据实际地形情况优化，变更后为1座，减少5座。

表2.3  第一标段变更情况

	类型
	设计编号
	单位
	设计长度
	变更编号
	变更长度
	变更增减量
	备注

	新建田间道
	1
	米
	65
	1
	65
	0
	不变

	合计
	
	
	65
	
	65
	
	

	新建生产路
	1
	米
	50
	1
	50
	0
	不变

	新建生产路
	5
	米
	159
	5
	159
	0
	不变

	新建生产路
	6
	米
	103
	6
	103
	0
	不变

	新建生产路
	7
	米
	64
	7
	64
	0
	不变

	新建生产路
	8
	米
	43
	8
	43
	0
	不变

	合计
	
	
	419
	
	419
	
	

	斗沟
	1
	米
	2108
	1
	1349
	-759
	水利部门已修建759米

	斗沟
	3
	米
	104
	3
	104
	0
	不变

	斗沟
	4
	米
	749
	4
	749
	0
	不变

	斗沟
	5
	米
	575
	5
	575
	0
	不变

	合计
	
	
	3536
	
	2777
	
	

	农渠
	6
	米
	159
	6
	159
	0
	不变

	农渠
	7
	米
	103
	7
	103
	0
	不变

	农渠
	8
	米
	103
	8
	103
	0
	不变

	农渠
	9
	米
	64
	9
	64
	0
	不变

	农渠
	10
	米
	64
	10
	64
	0
	不变

	农渠
	11
	米
	43
	11
	43
	0
	不变

	农渠
	12
	米
	43
	12
	43
	0
	不变

	农渠
	
	米
	243
	
	0
	-243
	招投标多招量，变更减少

	合计
	
	
	822
	
	579
	
	

	排水沟
	1
	米
	50
	1
	50
	0
	不变

	合计
	
	
	50
	
	50
	
	

	河提
	
	米
	
	新增2#
	523
	523
	新增

	河提
	
	米
	
	新增3#
	238
	238
	新增

	合计
	
	
	0
	
	761
	
	

	涵洞
	
	座
	6
	
	1
	-5
	根据实际地形情况优化

	盖板涵
	
	座
	6
	
	1
	-5
	根据实际地形情况优化

	防汛抗旱移动式水泵
	
	台
	2
	
	2
	0
	不变

	会车台
	
	处
	1
	
	1
	0
	不变

	土地平整（公顷）
	27.7671
	28.3442
	0.5771
	增加0.5771公顷，现状已破坏


    二标段：

1、土地平整工程

    原规划工程量为40.8189公顷，变更后项目建设范围发生变化，对土地平整区域进行优化调整，变更后工程量为32.7545公顷，减少8.0644公顷。

    2、灌溉与排水工程

   （1）斗渠

    原设计没有规划斗渠引水，由于河道改道拉直，新增1#斗渠引水，长度为494米。

    （2）斗沟

    原设计二标段内没有斗沟，由于河道改道拉直后项目范围发生变化，变更后将三标段2#斗沟部分拆分至二标段，并进行位置优化调整，变更后长度为1114米。

    （3）农渠

    原设计农渠5条，总长5365米，由于河道改道拉直后项目范围发生变化，对原设计农渠进行优化调整，同时为使灌溉面积最大化，满足群众生产需要，需新增1#农渠、新增2#农渠，变更后农渠7条，总长3078米。

    （4）排水沟

    原设计没有规划排水沟，由于河道改道拉直后项目范围发生变化，为满足区域排水需要，需新增1#排水沟，长为650米。

   （5）涵洞

    根据实地勘察保证田间道及生产路的正常通行，在过水路段需做涵洞排水处理，在图面上受比例尺限制只能显现出一部分相对较大的箐沟，而在实际地形中，存在较多箐沟与道路汇水，原设计涵洞0座，变更后实际需要涵洞8座。
    （6）盖板涵

    原规划盖板涵0座，根据实际地形情况优化，变更后新增盖板涵3座。

    3、田间道路工程

    （1）新建田间道

    原设计没有规划新建田间道，由于河道改道拉直后项目范围发生变化，为满足群众出行需要，需新增1#新建田间道，长为650米。

    （2）新建生产路

    原设计新建生产路2条，总长2040米，由于河道改道拉直后项目范围发生变化，对原设计新建生产路进行优化调整，同时为满足群众出行需要，需新增1#新建生产路，变更后新建生产路为3条，总长为1214米。

    （3）会车台

    根据道路的实际宽度及会车需要，会车台由原规划的0处变更为1处，增加1处。

表2.4  第二标段变更原因

	类型
	设计编号
	单位
	设计长度
	变更编号
	变更长度
	变更增减量
	备注

	新建田间道
	
	米
	
	新增1#
	650
	650
	

	合计
	
	
	0
	
	650
	
	

	新建生产路
	2
	米
	1517
	2
	246
	-1271
	位置调整

	新建生产路
	3
	米
	523
	3
	468
	-55
	线路调整

	新建生产路
	
	米
	
	新增1#
	500
	500
	

	合计
	
	
	2040
	
	1214
	
	

	斗渠
	
	米
	
	新增1#
	494
	494
	新增

	合计
	
	
	0
	
	494
	
	

	斗沟
	2
	米
	0
	2
	1114
	1114
	招标在三标，拆分过来二标

	合计
	
	
	0
	
	1114
	
	

	农渠
	1
	米
	2105
	1
	246
	-1859
	位置调整

	农渠
	2
	米
	804
	2
	246
	-558
	位置调整

	农渠
	3
	米
	1498
	3
	500
	-998
	位置调整

	农渠
	4
	米
	505
	4
	500
	-5
	位置调整

	农渠
	5
	米
	453
	5
	468
	15
	位置调整

	农渠
	
	米
	
	新增1#
	468
	468
	新增

	农渠
	
	米
	
	新增2#
	650
	650
	新增

	合计
	
	
	5365
	
	3078
	
	

	排水沟
	
	米
	
	新增1#
	650
	650
	新增

	合计
	
	
	0
	
	650
	
	

	河提
	
	米
	
	新增1#
	950
	950
	新增

	合计
	
	
	0
	
	950
	
	

	涵洞
	
	座
	
	
	8
	8
	新增

	盖板涵
	
	座
	
	
	3
	3
	新增

	会车台
	
	处
	1
	
	4
	3
	增加

	土地平整（公顷）
	40.8189
	32.7545
	-8.0644
	区域调整


三标段：

1、土地平整工程

    原规划工程量为29.9309公顷，变更后项目建设范围发生变化，对土地平整区域进行优化调整，变更后工程量为41.5841公顷，增加11.6532公顷。

    2、灌溉与排水工程

   （1）斗渠

    原设计没有规划斗渠引水，由于河道改道拉直，新增1#斗渠引水，长度为983米。

    （2）斗沟

    原设计三标段内斗沟1条，长为1802米，变更后由于河道改道拉直后项目范围发生变化，变更后将三标段2#斗沟部分拆分至二标段，并进行位置优化调整，同时新增1#斗沟排水，变更后斗沟2条，总长为1540米。

    （3）农渠

    原设计该标段没有规划农渠，由于河道改道拉直后项目范围发生变化，为使灌溉面积最大化，满足群众生产需要，需新增2#农渠—新增6#农渠，变更后农渠5条，总长2738米。

    （4）排水沟

    原设计没有规划排水沟，由于河道改道拉直后项目范围发生变化，为满足区域排水需要，需新增1#排水沟，长为934米。

   （5）涵洞

    根据实地勘察保证田间道及生产路的正常通行，在过水路段需做涵洞排水处理，在图面上受比例尺限制只能显现出一部分相对较大的箐沟，而在实际地形中，存在较多箐沟与道路汇水，实际需要的涵洞数量比原规划设计要多。根据道路实际情况，涵洞由原规划3座变更为8座，增加5座。
    3、田间道路工程

    （1）新建田间道

    原设计没有规划新建田间道，由于河道改道拉直后项目范围发生变化，为满足群众出行需要，需新增1#新建田间道，长为934米。

    （2）新建生产路

    原设计新建生产路1条，长为471米，由于河道改道拉直后项目范围发生变化，对原设计新建生产路进行优化调整，同时为满足群众出行需要，需新增2#新建生产路，变更后新建生产路为2条，总长为902米。

    （3）会车台

    根据道路的实际宽度及会车需要，会车台由原规划的1处变更为4处，增加3处。

表2.5  第三标段变更原因

	类型
	设计编号
	单位
	设计长度
	变更编号
	变更长度
	变更增减量
	备注

	新建田间道
	
	米
	
	新增1#
	934
	934
	新增

	合计
	
	
	0
	
	934
	
	

	新建生产路
	4
	米
	471
	4
	423
	-48
	线路调整

	新建生产路
	
	米
	
	新增2#
	479
	479
	新增

	合计
	
	
	471
	
	902
	
	

	斗渠
	
	米
	
	新增1#
	983
	983
	新增

	合计
	
	
	0
	
	983
	
	

	斗沟
	2
	米
	1802
	2
	1056
	-746
	拆部分去二标

	斗沟
	
	米
	
	新增1#
	484
	484
	

	合计
	
	
	1802
	
	1540
	
	

	农渠
	
	米
	
	新增2#
	934
	934
	新增

	农渠
	
	米
	
	新增3#
	423
	423
	新增

	农渠
	
	米
	
	新增4#
	423
	423
	新增

	农渠
	
	米
	
	新增5#
	479
	479
	新增

	农渠
	
	米
	
	新增6#
	479
	479
	

	合计
	
	
	0
	
	2738
	
	

	排水沟
	
	米
	
	新增1#
	934
	934
	新增

	合计
	
	
	0
	
	934
	
	

	河提
	
	米
	
	新增1#
	1078
	1078
	新增

	合计
	
	
	0
	
	1078
	
	

	涵洞
	
	座
	3
	
	8
	5
	增加5座

	盖板涵
	
	座
	3
	
	3
	0
	位置调整，数量不变

	防汛抗旱移动式水泵
	
	台
	1
	
	1
	0
	不变

	会车台
	
	处
	1
	
	4
	3
	增加

	土地平整（公顷）
	29.9309
	41.5841
	11.6532
	区域调整


3 变更内容和工程量增减

3.1 原规划设计主要工程量内容和工程量
表3.1  原规划设计工程量汇总表

	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	备注

	1
	土地平整工程
	耕作田块修筑工程
	土方量（机械）
	m³
	478321 
	平整面积 98.5169顷（开发95.7037公顷，整理2.8132公顷，取土18.3647公顷）

	
	
	
	砂砾石回填
	m³
	129610
	

	
	
	
	客土回填
	m³
	382811 
	

	
	
	
	垒埂
	m³
	7150
	

	
	
	耕作层地力保持工程
	表土剥离（机械）
	m³
	295548
	

	
	
	
	表土剥离（机械）（取土点）
	m³
	55094
	

	　
	　
	农渠
	土方量(机械)
	m³
	2415.97 
	共12条，长5944米

	
	
	
	土方量(人工)
	m³
	268.44 
	

	
	
	
	C15混凝土
	m³
	1561.30 
	

	
	
	
	青麻沥青
	㎡
	78.07 
	

	
	
	
	土方回填
	m³
	443.91 
	

	
	
	斗沟
	土方量(机械)
	m³
	22749.34 
	共5条，总长5338米

	
	
	
	土方量(人工)
	m³
	2527.70 
	

	
	
	
	M7.5浆砌石
	m³
	10725.67 
	

	
	
	
	C20细石混凝土
	m³
	520.72
	

	
	
	
	青麻沥青
	㎡
	536.28 
	

	
	
	
	土方回填
	m³
	757.21 
	

	
	
	排水沟
	土方量(机械)
	m³
	130.50 
	共1条，长50米

	
	
	
	土方量(人工)
	m³
	14.50 
	

	
	
	
	M7.5浆砌石
	m³
	94.00 
	

	
	
	
	C20细石混凝土
	m³
	5.75 
	

	
	
	
	青麻沥青
	㎡
	4.7
	

	
	
	
	土方回填
	m³
	26.00 
	

	
	
	涵洞
	土方量(机械)
	m³
	73.83 
	共10座

	
	
	
	土方量(人工)
	m³
	8.20 
	

	
	
	
	DN500混凝土管安装
	m
	30.00 
	

	
	
	
	DN400混凝土管安装
	m
	20.00 
	

	
	
	
	碎石垫层
	m³
	5.09 
	

	
	
	
	C15混凝土量
	m³
	16.23 
	

	
	
	
	土方回填
	m³
	44.21 
	

	
	
	盖板涵
	土方量(机械)
	m³
	105.58 
	共9座

	
	
	
	土方量(人工)
	m³
	11.73 
	

	
	
	
	M7.5浆砌块石量
	m³
	80.32 
	

	
	
	
	C25混凝土量
	m³
	24.00 
	

	
	
	
	其他钢筋制安
	t
	3.43 
	

	
	
	
	土方回填
	m³
	19.20 
	

	3
	田间道路工程
	新建田间道（砂砾石路面）
	土方量(机械)
	m³
	18.72 
	共1条，长65米

	
	
	
	土方量(人工)
	m³
	2.08 
	

	
	
	
	M7.5浆砌石路肩
	m³
	50.70 
	

	
	
	
	C20细石混凝土量
	m³
	1.30 
	

	
	
	
	青麻沥青
	㎡
	2.54
	

	
	
	
	路床碾压
	㎡
	383.5
	

	
	
	
	砂砾石路面
	㎡
	390
	

	
	
	
	卵石路基回填
	m³
	257.8
	

	
	
	新建生产路（砂砾石路面）
	土方量(机械)
	m³
	474.66
	共8条，长2930米

	
	
	
	土方量(人工)
	m³
	52.74
	

	
	
	
	C15埋石混凝土
	m³
	1406.4
	

	
	
	
	卵石路基回填
	m³
	5274
	

	
	
	
	青麻沥青
	㎡
	70.32
	

	
	
	
	路床碾压
	㎡
	8790
	

	
	
	
	砂砾石路面
	㎡
	8790
	

	
	
	会车台
	卵石路基回填
	m³
	55.8
	共3处

	
	
	
	C15埋石混凝土
	m³
	2.88
	

	
	
	
	路床碾压
	㎡
	93
	

	
	
	
	砂砾石路面
	㎡
	93
	


3.2 项目建设进展情况


根据项目的实际情况， 项目自2019年2月14日开工建设，到现在为止，已完成小部分土地平整工程、灌溉与排水工程及田间道路工程，项目未变更部分按照原规划设计实施，变更部分尚未施工建设
3.3 项目变更后总工程内容

1、土地平整工程：平整土地面积为102.6828公顷；

2、灌溉与排水工程：规划斗渠1条，总长1477米；

                 规划斗沟6条，总长5431米；

                 规划农渠18条，总长6395米；

                 规划排水沟2条，总长1634米；

规划涵洞17座；

规划盖板涵7座；

3、田间道路工程：规划新建田间道2条，总长1649米；

                 规划新建生产路10条，总长2535米；

3.4 项目变更前后总工程量对比

表3.2    项目设施变更前后对比表
	项目编号
	项目名称
	单位
	原规划工程量
	变更后工程量
	增减工程量（变更后-变更前）

	一
	土地平整工程
	亩
	1477.75
	1540.24
	62.488

	二
	灌溉与排水工程
	
	
	
	

	1
	新建农渠
	m
	6187.00
	6395.00
	208

	2
	斗渠
	m
	0.00
	1477.00
	1477

	3
	排水沟
	m
	50.00
	1634.00
	1584

	4
	斗沟
	m
	5338.00
	5431.00
	93

	5
	涵洞
	座
	9.00
	17.00
	8

	6
	盖板涵
	座
	9.00
	7.00
	-2

	7
	防汛抗旱移动式水泵
	台
	3.00
	3.00
	0

	三
	田间道路工程
	
	
	
	

	1
	新建田间道（天然砾石路面）
	m
	65.00
	1649.00
	1584

	2
	新建生产路（天然砾石路面）
	m
	2930.00
	2535.00
	-395

	3
	会车台（级配砾石路面）
	m
	3.00
	9.00
	6


表3.3    一标段设施变更前后统计对比表

	类型
	设计编号
	单位
	设计长度
	变更编号
	变更长度
	变更增减量

	1、土地平整工程
	
	
	
	
	
	

	土地平整（公顷）
	27.7671
	28.3442
	0.5771

	2、灌溉与排水工程
	
	
	
	
	
	

	斗沟
	1
	米
	2108
	1
	1349
	-759

	斗沟
	3
	米
	104
	3
	104
	0

	斗沟
	4
	米
	749
	4
	749
	0

	斗沟
	5
	米
	575
	5
	575
	0

	合计
	
	
	3536
	
	2777
	

	农渠
	6
	米
	159
	6
	159
	0

	农渠
	7
	米
	103
	7
	103
	0

	农渠
	8
	米
	103
	8
	103
	0

	农渠
	9
	米
	64
	9
	64
	0

	农渠
	10
	米
	64
	10
	64
	0

	农渠
	11
	米
	43
	11
	43
	0

	农渠
	12
	米
	43
	12
	43
	0

	农渠
	
	米
	243
	
	0
	-243

	合计
	
	
	822
	
	579
	

	排水沟
	1
	米
	50
	1
	50
	0

	合计
	
	
	50
	
	50
	

	涵洞
	
	座
	6
	
	1
	-5

	盖板涵
	
	座
	6
	
	1
	-5

	防汛抗旱移动式水泵
	
	台
	2
	
	2
	0

	3、田间道路工程
	
	
	
	
	
	

	新建田间道
	1
	米
	65
	1
	65
	0

	合计
	
	
	65
	
	65
	

	新建生产路
	1
	米
	50
	1
	50
	0

	新建生产路
	5
	米
	159
	5
	159
	0

	新建生产路
	6
	米
	103
	6
	103
	0

	新建生产路
	7
	米
	64
	7
	64
	0

	新建生产路
	8
	米
	43
	8
	43
	0

	合计
	
	
	419
	
	419
	

	会车台
	
	处
	1
	
	1
	0


表3.4   二标段设施变更前后统计对比表

	类型
	设计编号
	单位
	设计长度
	变更编号
	变更长度
	变更增减量

	1、土地平整工程
	
	
	
	
	
	

	土地平整（公顷）
	40.8189
	32.7545
	-8.0644

	2、灌溉与排水工程
	
	
	
	
	
	

	斗渠
	
	米
	
	新增1#
	494
	494

	合计
	
	
	0
	
	494
	

	斗沟
	2
	米
	0
	2
	1114
	1114

	合计
	
	
	0
	
	1114
	

	农渠
	1
	米
	2105
	1
	246
	-1859

	农渠
	2
	米
	804
	2
	246
	-558

	农渠
	3
	米
	1498
	3
	500
	-998

	农渠
	4
	米
	505
	4
	500
	-5

	农渠
	5
	米
	453
	5
	468
	15

	农渠
	
	米
	
	新增1#
	468
	468

	农渠
	
	米
	
	新增2#
	650
	650

	合计
	
	
	5365
	
	3078
	

	排水沟
	
	米
	
	新增1#
	650
	650

	合计
	
	
	0
	
	650
	

	涵洞
	
	座
	
	
	8
	8

	盖板涵
	
	座
	
	
	3
	3

	3、田间道路工程
	
	
	
	
	
	

	新建田间道
	
	米
	
	新增1#
	650
	650

	合计
	
	
	0
	
	650
	

	新建生产路
	2
	米
	1517
	2
	246
	-1271

	新建生产路
	3
	米
	523
	3
	468
	-55

	新建生产路
	
	米
	
	新增1#
	500
	500

	合计
	
	
	2040
	
	1214
	

	会车台
	
	处
	1
	
	4
	3


表3.5   三标段设施变更前后统计对比表

	类型
	设计编号
	单位
	设计长度
	变更编号
	变更长度
	变更增减量

	1、土地平整工程
	
	
	
	
	
	

	土地平整（公顷）
	29.9309
	41.5841
	11.6532

	2、灌溉与排水工程
	
	
	
	
	
	

	斗渠
	
	米
	
	新增1#
	983
	983

	合计
	
	
	0
	
	983
	

	斗沟
	2
	米
	1802
	2
	1056
	-746

	斗沟
	
	米
	
	新增1#
	484
	484

	合计
	
	
	1802
	
	1540
	

	农渠
	
	米
	
	新增2#
	934
	934

	农渠
	
	米
	
	新增3#
	423
	423

	农渠
	
	米
	
	新增4#
	423
	423

	农渠
	
	米
	
	新增5#
	479
	479

	农渠
	
	米
	
	新增6#
	479
	479

	合计
	
	
	0
	
	2738
	

	排水沟
	
	米
	
	新增1#
	934
	934

	合计
	
	
	0
	
	934
	

	涵洞
	
	座
	3
	
	8
	5

	盖板涵
	
	座
	3
	
	3
	0

	防汛抗旱移动式水泵
	
	台
	1
	
	1
	0

	3、田间道路工程
	
	
	
	
	
	

	新建田间道
	
	米
	
	新增1#
	934
	934

	合计
	
	
	0
	
	934
	

	新建生产路
	4
	米
	471
	4
	423
	-48

	新建生产路
	
	米
	
	新增2#
	479
	479

	合计
	
	
	471
	
	902
	

	会车台
	
	处
	1
	
	4
	3


3.5 项目变更前后工程量增减情况

表3.6    工程量变更前后对照表（一标段）
	项目编号
	项目名称
	单位
	中标工程量
	变更后工程量
	工程量增减（后减前，带正负号）

	一
	土地平整工程
	亩
	416.51 
	425.16 
	8.66 

	(一)
	耕作层地力保持工程（开发）
	亩
	352.00 
	382.97 
	30.97 

	(1)
	表土剥离及回填推土机推土(三类土) (对原地面进行土方平整
	100m³
	1152.17 
	1162.82 
	10.65 

	(2)
	土方回填砂砾石回填
	100m³
	317.81 
	387.06 
	69.25 

	(3)
	土方回填熟土回填、土石方回填，包括取土石方
	100m³
	938.66 
	961.74 
	23.08 

	(4)
	表土剥离及回填（客土后进行平整土方）
	100m³松方
	703.99 
	721.31 
	17.31 

	(5)
	田埂修筑
	100m³
	17.02 
	17.44 
	0.42 

	(6)
	地力培肥
	h㎡
	23.47 
	25.531 
	2.06 

	(二)
	耕作层地力保持工程（整理）
	亩
	42.20 
	42.20 
	0.00 

	(1)
	表土剥离及回填
	100m³松方
	84.40 
	84.40 
	0.00 

	(2)
	表土剥离及回填
	100m³
	84.32 
	84.32 
	0.00 

	(3)
	田埂修筑
	100m³
	2.08 
	2.08 
	0.00 

	(三)
	耕作层地力保持工程(取土区域）
	亩
	150.00 
	150.00 
	0.00 

	(1)
	表土剥离及回填
	100m³松方
	300.94 
	300.94 
	0.00 

	二
	灌溉与排水工程
	
	
	
	

	(一)
	输水工程
	
	
	
	

	１
	新建农渠
	m
	822.00 
	579.00 
	-243.00 

	(1)
	土方开挖
	100m³
	3.71 
	1.04 
	-2.67 

	(2)
	混凝土渠(沟)底
	100m³
	0.49 
	0.26 
	-0.23 

	(3)
	矩形明渠(沟)壁 衬砌厚度15～25cm
	100m³
	1.67 
	0.64 
	-1.03 

	(4)
	沥青木板
	100㎡
	0.11 
	0.04 
	-0.06 

	(5)
	土方回填
	100m³
	0.61 
	0.35 
	-0.27 

	(二)
	排水工程
	
	
	
	

	１
	排水沟
	m
	50.00 
	50.00 
	0.00 

	(1)
	土方开挖
	100m³
	1.45 
	1.45 
	0.00 

	(2)
	M7.5 浆砌块石沟壁 
	100m³
	0.72 
	0.72 
	0.00 

	(3)
	M7.5浆砌块石沟壁底
	100m³
	0.23 
	0.23 
	0.00 

	(4)
	沥青木板
	100㎡
	0.05 
	0.05 
	0.00 

	(5)
	混凝土渠(沟)底
	100m³
	0.04 
	0.04 
	0.00 

	(6)
	混凝土压顶 
	100m³
	0.02 
	0.02 
	0.00 

	(7)
	土方回填
	100m³
	0.26 
	0.26 
	0.00 

	２
	斗沟
	m
	3536.00 
	2777.00 
	-759.00 

	(1)
	土方开挖
	100m³
	150.70 
	71.59 
	-79.11 

	(2)
	人工挖沟槽
	100m³
	16.74 
	7.95 
	-8.79 

	(3)
	M7.5 浆砌块石沟壁 
	100m³
	50.00 
	3.59 
	-46.41 

	(4)
	M7.5 浆砌块石沟壁底
	100m³
	21.05 
	0.94 
	-20.12 

	(5)
	C20混凝土沟壁
	100m³
	
	20.89 
	

	(6)
	C20混凝土沟底
	100m³
	
	15.27 
	

	(7)
	C20混凝土横撑
	10m³
	
	0.11 
	

	(8)
	沥青木板
	100㎡
	3.55 
	2.03 
	-1.52 

	(9)
	混凝土渠(沟)底C20混凝土渠(沟)底
	100m³
	2.04 
	
	-2.04 

	(10)
	混凝土压顶 
	100m³
	1.41 
	0.04 
	-1.37 

	(11)
	钢筋
	t
	
	0.43 
	

	(12)
	建筑物土方回填 机械夯填
	100m³
	5.02 
	7.30 
	2.29 

	(三)
	渠系建筑物工程
	
	
	
	

	１
	涵洞
	座
	6.00 
	1.00 
	-5.00 

	(1)
	土方开挖
	100m³
	0.49 
	0.08 
	-0.41 

	(2)
	人工挖沟槽
	100m³
	0.06 
	0.01 
	-0.05 

	(3)
	混凝土管 DN400mm
	10m
	1.33 
	
	-1.33 

	(4)
	混凝土管 DN500mm
	10m
	2.00 
	0.50 
	-1.50 

	(5)
	碎石垫层
	100m³
	0.03 
	0.01 
	-0.03 

	(6)
	混凝土垫层
	100m³
	0.11 
	0.02 
	-0.09 

	(7)
	土方回填
	100m³
	0.29 
	0.05 
	-0.25 

	２
	盖板涵
	座
	6.00 
	1.00 
	-5.00 

	(1)
	土方开挖
	100m³
	0.70 
	0.26 
	-0.44 

	(2)
	人工挖沟槽
	100m³
	0.08 
	0.03 
	-0.05 

	(3)
	M7.5浆砌块石
	100m³
	0.34 
	0.13 
	-0.21 

	(4)
	M7.5浆砌块石
	100m³
	0.19 
	0.07 
	-0.12 

	(5)
	涵洞顶板
	100m³
	0.16 
	0.03 
	-0.13 

	(6)
	其他机械钢筋制作安装
	t
	2.29 
	0.57 
	-1.71 

	(7)
	土方回填
	100m³
	0.13 
	4.80 
	4.67 

	3
	防汛抗旱移动式水泵
	台
	2.00 
	2.00 
	0.00 

	(1)
	防汛抗旱移动式水泵
	台
	2.00 
	2.00 
	0.00 

	三
	田间道路工程
	
	
	
	

	(一)
	新建田间道（天然砾石路面）
	m
	65.00 
	65.00 
	0.00 

	(1)
	土方开挖
	100m³
	0.19 
	0.19 
	0.00 

	(2)
	人工挖沟槽
	100m³
	0.02 
	0.02 
	0.00 

	(3)
	M7.5浆砌块石
	100m³
	0.51 
	0.51 
	0.00 

	(4)
	混凝土压顶 
	100m³
	0.01 
	0.01 
	0.00 

	(5)
	沥青木板
	100㎡
	0.03 
	0.03 
	0.00 

	(6)
	卵石路基回填
	100m³
	2.57 
	2.57 
	0.00 

	(7)
	路床碾压
	1000㎡
	0.38 
	0.38 
	0.00 

	(8)
	天然砂砾石路面
	1000㎡
	0.39 
	0.39 
	0.00 

	(二)
	新建生产路（天然砾石路面）
	m
	419.00 
	419.00 
	0.00 

	(1)
	土方开挖
	100m³
	16.60 
	16.60 
	0.00 

	(2)
	人工挖沟槽
	100m³
	2.93 
	2.93 
	0.00 

	(3)
	路肩
	100m³
	0.64 
	0.64 
	0.00 

	(4)
	沥青木板
	100㎡
	3.56 
	3.56 
	0.00 

	(5)
	卵石路基回填
	100m³
	5.68 
	5.68 
	0.00 

	(6)
	路床碾压
	1000㎡
	1.73 
	1.73 
	0.00 

	(7)
	天然砂砾石路面
	1000㎡
	1.73 
	1.73 
	0.00 

	(三)
	会车台（级配砾石路面）
	处
	1.00 
	1.00 
	0.00 

	(1)
	卵石路基回填
	100m³
	0.19 
	0.19 
	0.00 

	(2)
	路肩
	100m³
	0.01 
	0.01 
	0.00 

	(3)
	路床碾压
	1000㎡
	0.03 
	0.03 
	0.00 

	(4)
	天然砂砾石路面
	1000㎡
	0.03 
	0.03 
	0.00 


表3.7     工程量变更前后对照表（二标段）
	项目编号
	项目名称
	单位
	中标工程量
	变更后工程量
	工程量增减（后减前，带正负号）

	一
	土地平整工程
	亩
	612.28 
	491.32 
	-120.97 

	(一)
	耕作层地力保持工程（开发）
	亩
	612.28 
	491.32 
	-120.97 

	(1)
	表土剥离及回填推土机推土(三类土) (对原地面进行土方平整
	100m³
	1946.91 
	76.88 
	-1870.03 

	(2)
	土方回填砂砾石回填
	100m³
	537.02 
	3887.79 
	3350.77 

	(3)
	土方回填熟土回填、土石方回填，包括取土石方
	100m³
	1586.12 
	1310.18 
	-275.94 

	(4)
	表土剥离及回填（客土后进行平整土方）
	100m³松方
	1189.59 
	982.64 
	-206.95 

	(5)
	田埂修筑
	100m³
	28.76 
	23.68 
	-5.08 

	(6)
	地力培肥
	h㎡
	39.65 
	32.75 
	-6.90 

	(二)
	耕作层地力保持工程(取土区域）
	亩
	50.40 
	50.40 
	0.00 

	(1)
	表土剥离及回填推土机推松土  表土剥离、运输、堆放，表土回填推运 、摊铺、平整
	100m³松方
	100.80 
	100.80 
	0.00 

	二
	灌溉与排水工程
	
	
	
	

	(一)
	输水工程
	
	
	
	

	１
	新建农渠
	m
	5365.00 
	3078.00 
	-2287.00 

	(1)
	土方开挖
	100m³
	24.23 
	8.27 
	-15.96 

	(2)
	C15混凝土渠(沟)底
	100m³
	3.20 
	1.53 
	-1.67 

	(3)
	C15矩形明渠(沟)壁 衬砌厚度15～25cm
	100m³
	10.89 
	4.32 
	-6.57 

	(4)
	沥青木板
	100㎡
	0.70 
	0.29 
	-0.41 

	(5)
	土方回填
	100m³
	4.01 
	1.99 
	-2.01 

	２
	斗渠
	m
	
	494.00 
	494.00 

	(1)
	土方开挖
	100m³
	
	10.88 
	10.88 

	(2)
	人工挖沟槽
	100m³
	
	1.21 
	1.21 

	(3)
	C20混凝土沟壁
	100m³
	
	4.82 
	4.82 

	(4)
	C20混凝土沟底
	100m³
	
	3.26 
	3.26 

	(5)
	C20混凝土横撑
	10m³
	
	0.04 
	0.04 

	(6)
	沥青木板
	100㎡
	
	0.40 
	0.40 

	(7)
	钢筋
	t
	
	0.16 
	0.16 

	(8)
	建筑物土方回填 机械夯填
	100m³
	
	1.26 
	1.26 

	(二)
	排水工程
	
	
	
	

	１
	排水沟
	m
	
	650.00 
	650.00 

	(1)
	土方开挖
	100m³
	
	1.17 
	1.17 

	(2)
	C15混凝土壁
	100m³
	
	0.72 
	0.72 

	(3)
	C15混凝土底
	100m³
	
	0.29 
	0.29 

	(4)
	沥青木板
	100㎡
	
	0.05 
	0.05 

	(5)
	土方回填
	100m³
	
	0.20 
	0.20 

	２
	斗沟
	m
	
	1114.00 
	1114.00 

	(1)
	土方开挖
	100m³
	
	4.06 
	4.06 

	(2)
	人工挖沟槽
	100m³
	
	0.45 
	0.45 

	(3)
	C20混凝土沟壁
	100m³
	
	2.23 
	2.23 

	(4)
	C20混凝土沟底
	100m³
	
	1.50 
	1.50 

	(5)
	沥青木板
	100㎡
	
	0.19 
	0.19 

	(6)
	建筑物土方回填 机械夯填
	100m³
	
	1.00 
	1.00 

	(三)
	渠系建筑物工程
	
	
	
	

	１
	涵洞
	座
	
	8.00 
	8.00 

	(1)
	土方开挖
	100m³
	
	0.58 
	0.58 

	(2)
	人工挖沟槽
	100m³
	
	0.06 
	0.06 

	(3)
	混凝土管 DN400mm
	10m
	
	2.00 
	2.00 

	(4)
	混凝土管 DN500mm
	10m
	
	2.00 
	2.00 

	(5)
	碎石垫层
	100m³
	
	0.04 
	0.04 

	(6)
	混凝土垫层
	100m³
	
	0.13 
	0.13 

	(7)
	土方回填
	100m³
	
	0.35 
	0.35 

	２
	盖板涵
	座
	
	3.00 
	3.00 

	(1)
	涵洞顶板C25钢筋砼盖板
	100m³
	
	0.02 
	0.02 

	(2)
	其他机械钢筋制作安装
	t
	
	0.14 
	0.14 

	三
	田间道路工程
	
	
	
	

	(一)
	新建田间道（天然砾石路面）
	m
	
	650.00 
	650.00 

	(1)
	土方开挖
	100m³
	
	1.05 
	1.05 

	(2)
	人工挖沟槽
	100m³
	
	0.12 
	0.12 

	(3)
	C15埋石混凝土路肩
	100m³
	
	3.12 
	3.12 

	(4)
	沥青木板
	100㎡
	
	0.16 
	0.16 

	(5)
	卵石路基回填
	100m³
	
	15.60 
	15.60 

	(6)
	路床碾压
	1000㎡
	
	2.60 
	2.60 

	(7)
	天然砂砾石路面
	1000㎡
	
	2.60 
	2.60 

	(二)
	新建生产路（天然砾石路面）
	m
	2040.00 
	1214.00 
	-826.00 

	(1)
	土方开挖
	100m³
	80.82 
	1.97 
	-78.85 

	(2)
	人工挖沟槽
	100m³
	14.25 
	0.22 
	-14.03 

	(3)
	C15埋石混凝土路肩
	100m³
	3.12 
	5.83 
	2.71 

	(4)
	沥青木板
	100㎡
	17.33 
	0.29 
	-17.04 

	(5)
	卵石路基回填
	100m³
	27.65 
	21.85 
	-5.80 

	(6)
	路床碾压
	1000㎡
	8.42 
	3.64 
	-4.78 

	(7)
	天然砂砾石路面
	1000㎡
	8.42 
	3.64 
	-4.78 

	(三)
	会车台（级配砾石路面）
	处
	1.00 
	4.00 
	3.00 

	(1)
	卵石路基回填
	100m³
	0.19 
	0.74 
	0.56 

	(2)
	路肩
	100m³
	0.01 
	0.04 
	0.03 

	(3)
	路床碾压
	1000㎡
	0.03 
	0.12 
	0.09 

	(4)
	天然砂砾石路面
	1000㎡
	0.03 
	0.12 
	0.09 


表3.8     工程量变更前后对照表（三标段）
	项目编号
	项目名称
	单位
	中标工程量
	变更后工程量
	工程量增减（后减前，带正负号）

	一
	土地平整工程
	亩
	448.96 
	623.76 
	174.80 

	(一)
	耕作层地力保持工程（开发）
	亩
	448.96 
	623.76 
	174.80 

	(1)
	表土剥离及回填 (对原地面进行土方平整）
	100m³
	1427.59 
	476.84 
	-950.75 

	(2)
	土方回填砂砾石回填、土石方回填，
	100m³
	393.77 
	6559.83 
	6166.06 

	(3)
	土方回填熟土回填、土石方回填，包括取土石方、运土石、回填夯实等
	100m³
	1163.04 
	1663.36 
	500.33 

	(4)
	表土剥离及回填（客土后进行平整土方）
	100m³松方
	872.28 
	1247.52 
	375.25 

	(5)
	田埂修筑
	100m³
	21.09 
	30.07 
	8.98 

	(6)
	地力培肥
	h㎡
	29.08 
	41.58 
	12.51 

	(二)
	耕作层地力保持工程(取土区域）
	亩
	75.07 
	75.07 
	0.00 

	(1)
	表土剥离及回填
	100m³松方
	150.14 
	150.14 
	0.00 

	二
	灌溉与排水工程
	
	
	
	

	(一)
	输水工程
	
	
	
	

	１
	新建农渠
	m
	
	2738.00 
	2738.00 

	(1)
	土方开挖
	100m³
	
	4.93 
	4.93 

	(2)
	混凝土渠(沟)底
	100m³
	
	1.23 
	1.23 

	(3)
	矩形明渠(沟)壁 衬砌厚度15～25cm
	100m³
	
	3.01 
	3.01 

	(4)
	沥青木板
	100㎡
	
	0.21 
	0.21 

	(5)
	土方回填
	100m³
	
	0.82 
	0.82 

	２
	斗渠
	m
	
	983.00 
	983.00 

	(1)
	土方开挖
	100m³
	
	21.02 
	21.02 

	(2)
	人工挖沟槽
	100m³
	
	2.34 
	2.34 

	(3)
	C20混凝土沟壁
	100m³
	
	9.58 
	9.58 

	(4)
	C20混凝土沟底
	100m³
	
	6.49 
	6.49 

	(5)
	C20混凝土横撑
	10m³
	
	0.08 
	0.08 

	(6)
	沥青木板
	100㎡
	
	0.80 
	0.80 

	(7)
	钢筋
	t
	
	0.31 
	0.31 

	(8)
	建筑物土方回填 机械夯填
	100m³
	
	2.51 
	2.51 

	(二)
	排水工程
	
	
	
	

	１
	排水沟
	m
	
	934.00 
	934.00 

	(1)
	土方开挖
	100m³
	
	1.68 
	1.68 

	(2)
	C15混凝土壁
	100m³
	
	1.03 
	1.03 

	(3)
	C15混凝土底
	100m³
	
	0.42 
	0.42 

	(4)
	沥青木板
	100㎡
	
	0.07 
	0.07 

	(5)
	土方回填
	100m³
	
	0.28 
	0.28 

	２
	斗沟
	m
	1802.00 
	1540.00 
	-262.00 

	(1)
	土方开挖
	100m³
	76.80 
	13.17 
	-63.62 

	(2)
	人工挖沟槽
	100m³
	8.53 
	1.46 
	-7.07 

	(3)
	M7.5 浆砌块石沟壁 
	100m³
	25.48 
	
	-25.48 

	(4)
	M7.5 浆砌块石沟壁底
	100m³
	10.73 
	
	-10.73 

	(5)
	C20混凝土沟壁
	100m³
	
	6.83 
	6.83 

	(6)
	C20混凝土沟底
	100m³
	
	4.62 
	4.62 

	(7)
	C20混凝土横撑
	10m³
	
	0.04 
	0.04 

	(8)
	沥青木板
	100㎡
	1.81 
	0.57 
	-1.24 

	(9)
	混凝土渠(沟)底
	100m³
	1.04 
	
	-1.04 

	(10)
	混凝土压顶 
	100m³
	0.72 
	
	-0.72 

	(11)
	钢筋
	t
	
	0.15 
	0.15 

	(12)
	建筑物土方回填 机械夯填
	100m³
	2.56 
	2.18 
	-0.37 

	(三)
	渠系建筑物工程
	
	
	
	

	１
	涵洞
	座
	3.00 
	8.00 
	5.00 

	(1)
	土方开挖
	100m³
	0.25 
	0.58 
	0.34 

	(2)
	人工挖沟槽
	100m³
	0.03 
	0.06 
	0.04 

	(3)
	混凝土管 DN400mm
	10m
	0.67 
	2.00 
	1.33 

	(4)
	混凝土管 DN500mm
	10m
	1.00 
	2.00 
	1.00 

	(5)
	碎石垫层
	100m³
	0.02 
	0.04 
	0.02 

	(6)
	混凝土垫层
	100m³
	0.05 
	0.13 
	0.07 

	(7)
	土方回填
	100m³
	0.15 
	0.35 
	0.20 

	２
	盖板涵
	座
	3.00 
	3.00 
	0.00 

	(1)
	土方开挖
	100m³
	0.35 
	0.00 
	-0.35 

	(2)
	人工挖沟槽
	100m³
	0.04 
	0.00 
	-0.04 

	(3)
	M7.5浆砌块石
	100m³
	0.17 
	0.00 
	-0.17 

	(4)
	M7.5浆砌块石
	100m³
	0.10 
	0.00 
	-0.10 

	(5)
	涵洞顶板
	100m³
	0.08 
	1.62 
	1.54 

	(6)
	其他机械钢筋制作安装
	t
	1.14 
	0.14 
	-1.01 

	(7)
	土方回填
	100m³
	0.06 
	0.00 
	-0.06 

	3
	防汛抗旱移动式水泵
	台
	1.00 
	1.00 
	0.00 

	(1)
	防汛抗旱移动式水泵
	台
	1.00 
	1.00 
	0.00 

	三
	田间道路工程
	
	
	
	

	(一)
	新建田间道（天然砾石路面）
	m
	
	934.00 
	934.00 

	(1)
	土方开挖
	100m³
	
	1.51 
	1.51 

	(2)
	人工挖沟槽
	100m³
	
	0.17 
	0.17 

	(3)
	C15埋石混凝土路肩
	100m³
	
	4.48 
	4.48 

	(4)
	沥青木板
	100㎡
	
	0.22 
	0.22 

	(5)
	卵石路基回填
	100m³
	
	22.42 
	22.42 

	(6)
	路床碾压
	1000㎡
	
	3.74 
	3.74 

	(7)
	天然砂砾石路面
	1000㎡
	
	3.74 
	3.74 

	(二)
	新建生产路（天然砾石路面）
	m
	471.00 
	902.00 
	431.00 

	(1)
	土方开挖
	100m³
	0.76 
	1.46 
	0.70 

	(2)
	人工挖沟槽
	100m³
	0.08 
	0.16 
	0.08 

	(3)
	C15埋石混凝土路肩
	100m³
	2.26 
	4.33 
	2.07 

	(4)
	沥青木板
	100㎡
	0.11 
	0.22 
	0.10 

	(5)
	卵石路基回填
	100m³
	8.48 
	16.24 
	7.76 

	(6)
	路床碾压
	1000㎡
	1.41 
	2.71 
	1.29 

	(7)
	天然砂砾石路面
	1000㎡
	1.41 
	2.71 
	1.29 

	(三)
	会车台（级配砾石路面）
	处
	1.00 
	4.00 
	3.00 

	(1)
	卵石路基回填
	100m³
	0.19 
	0.74 
	0.56 

	(2)
	路肩
	100m³
	0.01 
	0.04 
	0.03 

	(3)
	路床碾压
	1000㎡
	0.03 
	0.12 
	0.09 

	(4)
	天然砂砾石路面
	1000㎡
	0.03 
	0.12 
	0.09 


4 项目变更方案技术论证


项目变更后各建筑物设计等级均按相关规范要求执行，运行安全满足正常使用需要。结构设计均按经济性原则考虑，在满足使用要求及使用安全的情况下各建筑物结构设计考虑投资最优。

根据项目变更后的工程内容，分为土地平整、灌溉与排水工程、田间道路工程三大项：

4.1 土地平整工程

4.1.1 土地平整面积变化情况分析
变更前土地平整面积为98.5169公顷，变更后为102.6828公顷，增加4.1659公顷。主要原因是原河道由于地形地势及河水冲刷，弯弯曲曲，现河道进行了改道处理，部分进行拉直，导致项目范围变大，建设规模发生变化，土地平整工程将调整后的项目范围内部分田块纳入平整范围进行了平整，因此土地平整面积增加。
4.1.2 土地平整工程量变化情况分析
一、土地平整方案
（1）平整区域

项目原规划土地平整工程采用的全区域平整，由于项目区现状多数为滩涂地，河道交错分布，耕地较少，区内耕地常年遭受洪水威胁，田块已经坑洼不平，变更后水利部门对龙川江河道全部进行拉直处理，修建河堤，根据实际情况及当地群众要求，仍采用全区域平整的方法。

（2）平整方式

项目区属于滩涂地貌，区域范围内耕地主要种植水稻、玉米，经实地踏勘和调查，当地群众同意通过权属调整，实施土地平整，小田改大田，挖高填低，规整田块。本项目土地平整以田块为平整单元，针对开发区域，先对原地面进行土方平整，然后回填砂砾石和熟土，再对客土进行土方平整后进行垒埂，最后对耕地进行地力培肥；针对整理区域先进行土方平整，然后进行垒埂。
土地平整工程量

项目变更前后土地平整工程量见下表。

表4.1     变更前后土地平整工程量变化情况表
	名称
	面积（公顷）
	厚度（m）
	方量（m³)

	
	变更前
	变更后
	变化量
	变更前
	变更后
	变更前
	变更后
	变化量

	一标

	表土剥离及回填 (对原地面进行土方平整）
	乱掘
	26.2800 
	0.5771
	2.0642
	——
	新增部分按照亩均123m³
	132089 
	1065 
	1065 

	
	滩涂
	
	24.9539
	
	
	
	
	118706 
	

	
	水田
	
	2.8132
	
	
	
	
	13382 
	

	
	小计
	26.2800 
	28.3442
	2.0642
	——
	——
	132089 
	133154 
	1065 

	砂砾石回填、土石方回填
	乱掘
	23.4667
	0.5771
	2.0643
	——
	新增部分按照1.2m
	31781 
	6925 
	6925 

	
	滩涂
	
	24.9539
	
	
	
	
	31781 
	

	
	水田
	
	0
	
	
	
	
	0 
	

	
	小计
	23.4667
	25.531
	2.0643
	——
	——
	31781 
	38706 
	6925 

	熟土回填
	乱掘
	23.4667
	0.5771
	2.0643
	——
	新增部分按照0.4m
	93866 
	2308 
	2308 

	
	滩涂
	
	24.9539
	
	
	
	
	93866 
	

	
	水田
	
	0
	
	
	
	
	0 
	

	
	小计
	23.4667
	25.531
	2.0643
	——
	——
	93866 
	96174 
	2308 

	表土剥离及回填（客土后进行平整土方）
	乱掘
	23.4667
	0.5771
	2.0643
	——
	新增部分按照0.3m
	70399 
	1731 
	1731 

	
	滩涂
	
	24.9539
	
	
	
	
	70399 
	

	
	水田
	
	0
	
	
	
	
	0 
	

	
	小计
	23.4667
	25.531
	2.0643
	——
	——
	70399 
	72131 
	1731 

	垒埂
	乱掘
	26.2800 
	0.5771
	2.0642
	——
	新增部分按照亩均4.82m³
	1910 
	42 
	42 

	
	滩涂
	
	24.9539
	
	
	
	
	1716 
	

	
	水田
	
	2.8132
	
	
	
	
	194 
	

	
	小计
	26.2800 
	28.3442
	2.0642
	——
	——
	1910 
	1952 
	42 

	地力培肥
	乱掘
	23.4667 
	0.5771
	2.0643
	——
	——
	——
	——
	——

	
	滩涂
	
	24.9539
	
	
	
	
	
	

	
	水田
	
	0
	
	
	
	
	
	

	
	小计
	23.4667 
	25.5310 
	2.0643
	——
	——
	——
	——
	——

	二标

	表土剥离及回填 (对原地面进行土方平整）
	乱掘
	40.8189
	2.494
	-8.0644
	——
	根据三角网法计算，具体见施工图册第9张
	194691 
	7688 
	-187003 

	
	滩涂
	
	10.2718
	
	
	
	
	
	

	
	水田
	
	19.9887
	
	
	
	
	
	

	
	小计
	40.8189
	32.7545
	-8.0644
	——
	——
	194691 
	7688 
	-187003 

	砂砾石回填、土石方回填
	乱掘
	40.8189
	2.494
	-8.0644
	——
	根据三角网法计算，具体见施工图册第9张
	53702 
	388779 
	335077 

	
	滩涂
	
	10.2718
	
	
	
	
	
	

	
	水田
	
	19.9887
	
	
	
	
	
	

	
	小计
	40.8189
	32.7545
	-8.0644
	——
	——
	53702 
	388779 
	335077 

	熟土回填
	乱掘
	40.8189
	2.494
	-8.0644
	——
	0.4
	158612 
	9976 
	-27594 

	
	滩涂
	
	10.2718
	
	
	
	
	41087 
	

	
	水田
	
	19.9887
	
	
	
	
	79955 
	

	
	小计
	40.8189
	32.7545
	-8.0644
	——
	——
	158612 
	131018 
	-27594 

	表土剥离及回填（客土后进行平整土方）
	乱掘
	40.8189
	2.494
	-8.0644
	——
	0.3
	118959 
	7482 
	-20695 

	
	滩涂
	
	10.2718
	
	
	
	
	30815 
	

	
	水田
	
	19.9887
	
	
	
	
	59966 
	

	
	小计
	40.8189
	32.7545
	-8.0644
	——
	——
	118959 
	98264 
	-20695 

	垒埂
	乱掘
	40.8189
	2.494
	-8.0644
	——
	亩均4.82m³
	2876 
	180 
	-508 

	
	滩涂
	
	10.2718
	
	
	
	
	743 
	

	
	水田
	
	19.9887
	
	
	
	
	1445 
	

	
	小计
	40.8189
	32.7545
	-8.0644
	——
	——
	2876 
	2368 
	-508 

	地力培肥
	乱掘
	39.6533 
	2.494
	-6.8988
	——
	——
	——
	——
	——

	
	滩涂
	
	10.2718
	
	
	
	
	
	

	
	水田
	
	19.9887
	
	
	
	
	
	

	
	小计
	39.6533 
	32.7545 
	-6.8988
	——
	——
	——
	——
	——

	三标

	表土剥离及回填 (对原地面进行土方平整）
	乱掘
	29.9309
	11.8665
	11.6532
	——
	根据三角网法计算，具体见施工图册第21张
	142759 
	47684 
	-95075 

	
	滩涂
	
	11.681
	
	
	
	
	
	

	
	水田
	
	18.0366
	
	
	
	
	
	

	
	小计
	29.9309
	41.5841
	11.6532
	——
	——
	142759 
	47684 
	-95075 

	砂砾石回填、土石方回填
	乱掘
	29.9309
	11.8665
	11.6532
	——
	根据三角网法计算，具体见施工图册第21张
	39377 
	655983 
	616606 

	
	滩涂
	
	11.681
	
	
	
	
	
	

	
	水田
	
	18.0366
	
	
	
	
	
	

	
	小计
	29.9309
	41.5841
	11.6532
	——
	——
	39377 
	655983 
	616606 

	熟土回填
	乱掘
	29.9309
	11.8665
	11.6532
	——
	0.4
	116304 
	47466 
	50033 

	
	滩涂
	
	11.681
	
	
	
	
	46724 
	

	
	水田
	
	18.0366
	
	
	
	
	72146 
	

	
	小计
	29.9309
	41.5841
	11.6532
	——
	——
	116304 
	166336 
	50033 

	表土剥离及回填（客土后进行平整土方）
	乱掘
	29.9309
	11.8665
	11.6532
	——
	0.3
	87228 
	35600 
	37525 

	
	滩涂
	
	11.681
	
	
	
	
	35043 
	

	
	水田
	
	18.0366
	
	
	
	
	54110 
	

	
	小计
	29.9309
	41.5841
	11.6532
	——
	——
	87228 
	124752 
	37525 

	垒埂
	乱掘
	29.9309
	11.8665
	11.6532
	——
	亩均4.82m³
	2109 
	858 
	898 

	
	滩涂
	
	11.681
	
	
	
	
	845 
	

	
	水田
	
	18.0366
	
	
	
	
	1304 
	

	
	小计
	29.9309
	41.5841
	11.6532
	——
	——
	2109 
	3007 
	898 

	地力培肥
	乱掘
	29.0762 
	11.8665
	12.5079
	——
	——
	——
	——
	——

	
	滩涂
	
	11.681
	
	
	
	
	
	

	
	水田
	
	18.0366
	
	
	
	
	
	

	
	小计
	29.0762 
	41.5841 
	12.5079
	——
	——
	——
	——
	——


三、客土土源情况说明
项目建设前，项目区内多为受涝灾影响的土地，在水利部门规划修筑河堤后，存在恢复为耕地的可能。由于项目区内地块可整治为水田，当地群众强烈希望河堤建成后，通过本项目能让项目区达到水田耕地要求，与周边田块类型相一致，进行农作物耕种。因此为响应群众呼吁，为增加农民收入，调整产业结构，将项目区的土地整治为水田，增加耕地面积，合理利用项目区土地资源。根据现状情况，水利部门正在整治河道，可将河道内的泥沙拉运出用于填平低洼处土地，填平后再进行客土。

存在部分区域为当地老百姓自发开垦种植土地以及一部分由于河流摆动导致淤泥堆积的土地，该部分土地土质较好。为满足水田的土质需求，项目区内土质较差区域需要进行客土。

本项目变更后需对99.8696公顷土地进行客土，共需客土1476996m³（其中客生土1083467m³，客熟土393529m³）。本项目生土来源于龙川江河道内的泥沙，不再进行生土平衡分析；熟土取土点距项目区3—4公里，位于项目区外东南部邦盖至弄坎村公路边的一块旱地，取土面积为18.3647公顷，先对取土区域进行30cm的表土剥离，再进行约2.2m厚的分台阶取土，最后对该取土点进行表土回填，取土方量为404023m³。

表4.2     变更前后客生土方量变化情况表

	标段
	变更前
	变更后
	变化量
	备注

	一标
	31781 
	38706 
	6925 
	生土来源于龙川江河道内的泥沙

	二标
	53702 
	388779 
	335077 
	

	三标
	39377 
	655983 
	616606 
	

	合计
	124860 
	1083467 
	958608 
	


表4.3     变更前后客熟土方量变化情况表

	名称
	取土面积（公顷）
	取土方量（m³）
	客土面积（公顷）
	客土方量（m³）
	剩余方量（m³）

	
	变更前
	变更后
	变更前
	变更后
	变更前
	变更后
	变更前
	变更后
	变更前
	变更后

	一标
	10.0000 
	10.0000 
	210000 
	220000 
	23.4667
	25.531
	93866 
	96174 
	116134 
	123826 

	二标
	3.3600 
	3.3600 
	70560 
	73920 
	40.8189
	32.7545
	158612 
	131018 
	-88052 
	-57098 

	三标
	5.0047 
	5.0047 
	105099 
	110103 
	29.9309
	41.5841
	116304 
	166336 
	-11205 
	-56233 

	合计
	18.3647
	18.3647 
	385659 
	404023 
	94.2165
	99.8696
	368781 
	393529 
	16878 
	10495 


4.1.3 新增耕地变化情况分析
变更前新增耕地面积95.3637公顷，新增耕地率为95.73%；变更后新增耕地面积为92.9477公顷，新增耕地率为87.47%，变更后新增耕地较变更前减少2.416公顷，仅完成原设计的97.47%，新增耕地减少主要是因为项目建设规模变更后，部分区域原设计灌排水设施及田间道路设施已不能满足当地的灌溉要求及村民外出通行要求，需要新增灌排水设施及田间道路设施，导致整治后农村道路和沟渠面积增加，新增耕地减少。

（1）新增耕地来源具体分析
本项目新增耕地来源为现状耕地、田坎、农村道路整理以及内陆滩涂的开发。
①整理新增耕地

本项目整理新增耕地来源：是通过采取对现状耕地降低田坎系数、减少工程用地，道路裁弯取直等工程措施增加的耕地面积。项目区原有田坎面积为通过二调图田坎系数直接得出，整治后的田坎面积由典型田块整治后田坎面积变化推出。变更前项目整理新增耕地面积为1.8779公顷，变更后整理新增耕地为1.7013公顷，较变更前减少0.1766公顷。

②开发新增耕地

本项目涉及内陆滩涂开发，变更前开发新增耕地93.4858公顷，变更后开发可新增耕地91.2464公顷，较变更前减少2.2394公顷。

表4.4    变更前后项目区新增耕地面积统计表  单位：公顷
	新增耕地
	变更前
	变更后
	变化量

	整理新增
	1.8779
	1.7013
	-0.1766

	开发新增
	93.4858
	91.2464
	-2.2394

	合计
	95.3637
	92.9477
	-2.416


4.1.4 整治后耕地变化情况分析
变更前整治后耕地面积为98.5169公顷（全部为水田）；变更后整治后耕地面积为102.6828公顷（全部为水田），变更前后耕地面积增加4.1659公顷，整治后水田面积增加主要是变更后斗渠增加了1477米，农渠增加了208米，灌溉面积增加。
变更前后项目区土地利用结构调整情况见表4.5，变更后项目区动态平衡表见表4.6。
表4.5      变更前后项目区土地利用结构调整对比表   单位：公顷

	地类(编码)
	变更前
	变更后
	变更前后变化量

	
	整治前
	整治后
	整治前
	整治后
	整治前
	整治后

	耕地(01)
	水田(011)
	3.1532
	98.5169
	9.7351
	102.6828
	6.5819
	4.1659

	
	小计
	3.1532
	98.5169
	9.7351
	102.6828
	6.5819
	4.1659

	交通运输用地（10）
	农村道路(104)
	2.4117
	0.8782
	2.2172
	3.054
	-0.1945
	2.1758

	
	小计
	2.4117
	0.8782
	2.2172
	3.054
	-0.1945
	2.1758

	水域及水利设施用地（11）
	内陆滩涂(116)
	93.9919
	0
	94.2326
	0
	0.2407
	0

	
	沟  渠(117)
	0.0655
	0.2272
	0.0728
	0.5209
	0.0073
	0.2937

	
	小计
	94.0574
	0.2272
	94.3054
	0.5209
	0.248
	0.2937

	总计
	99.6223
	99.6223
	106.2577
	106.2577
	6.6354
	6.6354


表4.6      变更后项目区土地动态平衡表   单位：公顷

	地类
	整治前面积
	土地整治后结构变化
	前后减少面积

	
	
	耕地（01）
	林地（03）
	草地（04）
	交通运输用地（10）
	水域及水利设施用地（11）
	其他土地（12）
	城镇村及工矿用地（20）
	

	
	
	水田（011）
	水浇地（012）
	旱地(013)
	有林地（031）
	灌木林地（032）
	其他林地（033）
	其他草地（043）
	农村道路（104）
	内陆滩涂(116)
	沟渠（117）
	田坎（123）
	村庄（201）
	

	耕地（01）
	水田（011）
	9.7351
	9.7351
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	水浇地（012）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	旱地(013)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	林地（03）
	有林地（031）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	灌木林地（032）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	其他林地（033）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	草地（04）
	其他草地（043）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	交通运输用地（10）
	农村道路（104）
	2.2172
	1.7013
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.4727
	0
	0.0432
	0
	0
	1.7445

	水域及水利设施用地（11）
	内陆滩涂(116)
	94.2326
	91.2464
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2.5813
	0
	0.4049
	0
	0
	94.2326

	
	沟渠（117）
	0.0728
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.0728
	0
	0
	0

	其他土地（12）
	田坎（123）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	城镇村及工矿用地（20）
	村庄（201）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	整治后面积
	102.6828
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3.054
	0
	0.5209
	0
	0
	106.2577

	前后增加面积
	92.9477
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.8368
	-94.2326
	0.4481
	0
	0
	0.00 

	净增减面积
	92.9477
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.8368
	-94.2326
	0.4481
	0
	0
	0.00 


4.2 灌溉与排水工程

4.2.1 灌溉与排水设施变化分析
1、新增斗渠

变更后新增斗渠采用C20混凝土结构形式，内空断面尺寸为2.5m×1.5m，渠壁上宽25cm，下宽40cm，渠底厚20cm；每隔20米设一道横撑， 横撑采用C20钢筋混凝土结构形式，横撑断面为8cm×8cm，长为2.6m。

2、斗沟

原设计斗沟采用M7.5浆砌石倒梯形结构支砌，1#斗沟K0+000-K1+510、2#斗沟为2.50×1.00×1.50m内空断面形式。1#斗沟K1+510-K2+108为3.50×2.00×1.50m内空断面形式，4#、5#斗沟为2.00×1.00×1.00m内空断面形式。渠壁口宽50cm，底宽30cm；沟壁上口和底采用C20细石混凝土压顶5cm。每隔20m设伸缩缝一条。3#斗沟采用M7.5浆砌石矩形结构支砌，为3.00×1.50m内空断面形式，渠壁上口宽40cm，下底宽110cm，底厚30cm，采用C20细石混凝土压顶和抹底5cm，每隔20m设伸缩缝一条。

变更后1#斗沟采用C20混凝土结构形式，沟壁口宽为2.5m，一侧沟壁厚25cm，另一侧沟壁上宽30cm，下宽50cm，沟底厚20cm，其中1#斗沟K0+000-K0+448一侧沟壁高1.4m，其余沟壁高1.7m；每隔20米设一道横撑， 横撑采用C20钢筋混凝土结构形式，横撑断面为8cm×8cm，长为2.6m。

4#斗沟、5#斗沟采用C20混凝土结构形式，内空断面尺寸为1.0m×1.5m，沟壁上宽20cm，下宽35cm，沟底厚20cm；
2#斗沟采用C20混凝土结构形式，内空断面尺寸为0.5m×0.5m，渠壁宽20cm，渠底厚15cm；

新增1#斗沟采用C20混凝土结构形式，内空断面尺寸为2.5m×1.5m，沟壁上宽25cm，下宽40cm，沟底厚20cm；每隔20米设一道横撑， 横撑采用C20钢筋混凝土结构形式，横撑断面为8cm×8cm，长为2.6m。

变更后斗沟断面结构形式详见施工图，原设计其他未变更斗沟按原设计断面进行施工。

3、农渠

原设计农渠采用C15混凝土结构形式，1#、2#农渠内空尺寸设计为50cm×60cm，其余农渠为30cm×40cm，农渠渠壁厚20cm，底厚15cm。沿道路规划的农渠，路肩兼做一侧沟壁。所有农渠每隔20米设一条伸缩缝，伸缩缝采用沥青木板填缝。

变更后新增1#—6#农渠采用C15混凝土结构形式，内空尺寸设计为30cm×40cm，农渠渠壁厚20cm，底厚15cm。沿道路规划的农渠，路肩兼做一侧渠壁。所有农渠每隔20米设一条伸缩缝，伸缩缝采用沥青木板填缝。

变更后农渠断面结构形式详见施工图，原设计其他未变更农渠按原设计断面进行施工。

4、排水沟

原设计排水沟采用M7.5浆砌石支砌，为1.50×1.00m内空断面形式，渠壁上口宽40cm，下底宽60cm，底厚30cm，采用C20细石混凝土压顶和抹底5cm，每隔20m设伸缩缝一条。

变更后新增1#排水沟采用C15混凝土结构形式，内空尺寸设计为30cm×40cm，沟壁厚20cm，底厚15cm。沿道路规划一侧，路肩兼做一侧沟壁。所有排水沟每隔20米设一条伸缩缝，伸缩缝采用沥青木板填缝。

变更后排水沟断面结构形式详见施工图，原设计其他未变更排水沟按原设计断面进行施工。
5、盖板涵

原设计盖板涵采用C25钢筋混凝土形式，长度为4.0m，其中有5座盖板涵宽为2.5m，盖板厚20cm，盖板涵下部支墩采用M7.5浆砌石支砌，为矩形沟道，沟深2.0m，沟壁上宽40cm，1:0.3的外侧放坡，沟底厚35cm，盖板每边与沟壁搭接40cm；其余4座盖板涵宽2.0m，盖板厚20cm，盖板涵下部支墩采用M7.5浆砌石支砌，为矩形沟道，沟深2.0m，沟壁上宽50cm，1:0.3的外侧放坡,沟底厚35cm；沟壁上宽50cm，盖板每边与沟壁搭接50cm。

变更后2#—6#盖板涵采用C25钢筋混凝土形式，宽为0.9m，长4m，盖板厚20cm，盖板每边与沟壁搭接20cm。

变更后盖板涵断面结构形式详见施工图，原设计其他未变更盖板涵按原设计断面进行施工。

4.2.2 灌溉与排水设施功能分析
本项目区耕地整理后规划为水田，原规划农渠进行灌溉，项目区排水则主要依靠规划斗沟和道路边沟及灌排两用的渠道，实际施工过程中考虑当地地形地貌地质现状情况、其他部门修建的设施情况以及农民的具体需求，在与其他部门存在重复投资的区域对部分沟渠进行了取消，部分沟渠的位置和断面进行了优化调整，部分区域还新增一些灌排水设施，实际整理后对项目区内耕地的灌排水保证率无较大的影响，能够满足项目区内的灌排水需求，并且能够达到原规划设计目标。

在可供水源方面，变更后水源与原规划一致，仍为龙川江东侧箐沟和龙川江西侧箐沟，龙川江东、西侧箐沟都为垂直于龙川江流向，最终汇入龙川江，东侧箐沟流量在0.01～0.38m³/s之间，按最枯流量计算，全年可为项目区提供农业用水31万m³；西侧箐沟流量在0.042～0.43m³/s之间，按最枯流量计算，全年可为项目区提供农业用水132万m³。综上，项目区箐沟水源全年可为项目区耕地提供农业灌溉用水约163万m³。变更后规划耕地面积为102.6828公顷，全部为水田，复种指数为200%，大春种植水稻，小春种植玉米，水稻灌溉定额为460m³/亩，玉米灌溉定额为120m³/亩，因此，变更后耕地净需水量为89.33万m³，结合当地实际情况，灌区田间水利用系数设计值不低于0.95，渠道水利用系数取0.9，因此，变更后耕地毛需水量为104.48万m³。灌溉可供水量完全满足需水量。
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图4-1龙川江东侧来水沟渠
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图4-2龙川江西侧来水箐沟

在灌溉方式上，与原规划无较大差异，仍采用渠道灌溉的方式，变更后耕地面积增加4.1659公顷，在相同灌溉方式下，增设灌溉渠道，变更后灌溉渠道为7.872千米，较变更前（5.944千米）增加1.928千米，项目区内灌溉渠道密度由0.0597千米/公顷变更为0.0741千米/公顷，灌溉更有保障。
在排水方面，与原规划基本保持一致，主要利用规划渠道兼做道路边沟以及规划斗沟、排水沟进行排水。在相同排水方式下，增设排水设施，变更后排水设施为7.065千米，较变更前（5.388千米）增加1.677千米，项目区内排水设施密度由0.0541千米/公顷变更为0.0665千米/公顷，排水更有保障。
在结构断面上，主要是部分设施由M7.5浆砌石变更为混凝土，采用混凝土的工程量比浆砌石少，且占地面积小，可近地办制，施工更方便快捷。
4.3 田间道路工程
4.3.1 道路设施变化分析
1、新建田间道

原设计新建田间道宽度规划为6.0米，路面材料采用天然砂砾石铺筑，道路填筑70cm的卵石垫层高出田面线，然后再铺筑20cm厚的天然砂砾石面层。新建田间道设置M7.5浆砌石结构的梯形双路肩，路肩高130cm，底宽80cm，顶宽40cm。

变更后新增1#新建田间道宽为4米，路面材料采用天然砂砾石铺筑，道路填筑60cm的卵石垫层高出田面线，然后再铺筑20cm厚的天然砂砾石面层。新增1#新建田间道设置C15埋石混凝土结构的双路肩，路肩高0.8m，宽0.3m。

变更后新建田间道断面结构形式详见施工图，原设计其他未变更新建田间道按原设计断面进行施工。

2、新建生产路

原设计新建生产路路面宽3.0m，道路填筑60cm的卵石垫层高出田面线，然后再铺筑20cm厚的天然砂砾石面层。道路路肩均设置为双路肩形式，结构形式采用C15混凝土，高80cm，宽30cm。

变更后1#新建生产路路面宽4.0m，7#新建生产路路面宽5.0m，8#新建生产路路面宽6.0m，2#—4#新建生产路、新增1#—2#新建生产路路面宽3.0m，道路填筑60cm的卵石垫层高出田面线，然后再铺筑20cm厚的天然砂砾石面层。道路路肩均设置为双路肩形式，结构形式采用C15埋石混凝土，高80cm，宽30cm。

变更后新建生产路断面结构形式详见施工图，原设计其他未变更新建生产路按原设计断面进行施工。

4.3.2 道路设施的功能分析
施工过程中，根据当地地形等条件，对部分道路的走向和位置作了调整，变更后田间道路布局、走线更加切合项目区实际情况。本次变更规划主要针对实际地形调整了部分道路的走向和长度，项目变更后，区内道路及周边已有道路形成网络，相互连通，不影响项目区内道路的等级和通行能力，能够保障项目区内农民的生产、生活需求，并且能够达到原规划设计目标。

在田间道路工程规划方案上，与原规划无较大差异，均采用保留部分原有道路，改建部分道路，在局部区域通过新建道路使规划道路与老路及村庄相连接，提高道路通达度的方案。变更前道路总长度为2.995千米，项目区道路密度为0.30m/k㎡，变更后道路密度增大，总长度为4.184千米，道路密度为0.39m/k㎡，长度增加1.189千米，道路密度变大，出行更有保障。

在结构断面上，主要是为了满足当地产业种植结构要求，提高道路运输通行能力，将部分生产路扩宽，方便运输车辆通过，同时路面扩宽后有利于与水利部门修建的河堤连通，方便游客观光龙川江。
4.4 变更前后目标、效益评价
各指标变化情况见下表。

表4.7      各项基本指标变化情况表
	名称
	单位
	变更前
	变更后
	增减
	完成设计的百分比

	1、建设规模
	公顷
	99.6223
	106.2577
	6.6354
	106.66%

	2、新增耕地
	公顷
	95.3637
	92.9477
	-2.416
	97.47%

	（1）水田
	公顷
	95.3637
	92.9477
	-2.416
	97.47%

	3、整治后耕地面积
	公顷
	98.5169
	102.6828
	4.1659
	104.23%

	（1）水田
	公顷
	98.5169
	102.6828
	4.1659
	104.23%

	4、提质改造
	公顷
	3.1532
	9.7351
	6.5819
	308.74%

	（1）水田质量提升面积
	公顷
	3.1532
	9.7351
	6.5819
	308.74%

	5、新增粮食产能
	kg
	1645497
	1604808
	-40689
	97.53%


4.4.1 变更前后各项指标变化情况分析
1、建设规模
变更前项目建设规模为99.6226公顷，变更后建设规模为106.2577公顷，增加6.6354公顷，变更后完成设计规模的106.66%，达到预期目标。

2、新增耕地

变更前新增耕地95.3637公顷，新增耕地率为95.73%；变更后新增耕地92.9477公顷（全部为新增水田面积），新增耕地率为87.47%，变更后新增耕地较变更前减少2.416公顷，仅完成原设计的97.47%，未达到预期目标。新增耕地减少主要是因为项目建设规模变更后，部分区域原设计灌排水设施及田间道路设施已不能满足当地的灌溉要求及村民外出通行要求，需要新增灌排水设施及田间道路设施，导致整治后农村道路和沟渠面积增加，新增耕地减少。
3、整治后耕地面积

变更前整治后耕地面积为98.5169公顷（全部为水田）；变更后整治后耕地面积为102.6828公顷（全部为水田），变更后耕地面积较变更前增加4.1659公顷，完成原设计的104.23%，达到预期目标。整治后水田面积增加主要是变更后斗渠增加了1477米，农渠增加了208米，灌溉面积增加。
4、提质改造面积

变更前提质改造面积为3.1532公顷（全部为水田质量提升面积），变更后提质改造面积为9.7351公顷（全部为水田质量提升面积），变更后提质改造面积较变更前增加6.5819公顷，完成原设计的308.74%，达到预期目标。
5、新增粮食产能变化情况分析

新增粮食产能=新增耕地增加的产能+提质改造耕地增加的产能（为水田质量提升增加粮食产能），单位为kg。
①新增耕地增加的产能
本项目新增耕地面积92.9477公顷，则新增耕地增加的粮食产能计算如下：
新增耕地增加的粮食产能=（D-新增耕地质量等别）×新增耕地面积×15×100

式中，D指产能计算常数，1≤D≤16（当产能为0时，D=16）。
          表4.8            项目区新增耕地产能表
	新增耕地
	耕地
	合计

	
	面积（公顷）
	等别
	新增产能（kg）
	面积（公顷）
	新增产能（kg）

	新增耕地
	92.9477 
	4.5 
	1603348 
	92.9477
	1603348 

	合计
	92.9477 
	4.5 
	1603348 
	92.9477
	1603348 


    ②水田质量提升增加的产能
项目实施前项目区水田国家利用等别为4.6等，项目实施后水田质量提升面积为9.7351公顷，质量等别为4.5等，提高0.1等。
水田质量提升增加的粮食产能=（项目实施前水田质量等别-项目实施后水田质量等别）×水田质量提升的面积×15×100
     表4.9           耕地质量提升新增粮食产能表
	整治前地类名称
	整治后地类名称
	整治前国家利用等别
	整治后国家利用等别
	国家利用等别变化情况
	质量提升面积(公顷)
	新增产能（kg）

	水田
	水田
	4.6 
	4.5 
	0.1
	9.7351
	1460 

	合计
	——
	——
	——
	9.7351 
	1460 


变更后新增粮食产能=新增耕地增加的粮食产能+水田质量提升新增粮食产能=1603348+1460=1604808kg。

项目变更前新增粮食产能为1645497kg，变更后新增粮食产能为1604808kg，变更后新增粮食产能较变更前减少40689kg，完成原设计的97.53%，未达到预期目标，主要是由于变更后新增耕地面积减少，导致新增粮食产能也减少。

但是通过兴修水利设施，修渠灌田排水，修建田间道路设施，发展优质农作物生产，使项目区所在乡镇耕地的自然质量等、利用等、经济等在整体上都得到不同程度的提高，地块集中，机耕程度提高；尤其是灌溉保证率的改善，使项目区旱涝灾率大大减少，显著提高了项目区耕地的农业综合生产能力，促进区域了农业产业的发展。

6、耕地质量提升情况

项目实施前水田利用等为4.6等，项目实施后水田利用等为4.5等，提升0.1等。

4.4.2 效益评价
1、社会效益分析

项目实施完成后，新增耕地面积92.9477公顷，新增耕地率为87.47％，耕地面积达到102.6828公顷，农村道路用地面积增加到3.054公顷，沟渠面积增加到0.5209公顷。项目实施后，村委会对开发整理后的耕地将重新分配，当地农民表示支持和同意，因此项目的实施不存在土地产权调整的风险；同时重新分配土地后，每个人都有属于自己的一份土地可以经营，不存在就业风险；项目实施完成后，耕地全部规划为水田，栽种水稻、坚果、甘蔗、土豆等粮食作物和经济作物，发展“订单农业”。

2、生态效益分析

项目整理前由于水利设施不配套，耕地的灌溉为无序灌溉，排水不规范，雨季时极易发生水土流失，坡旱地跑土跑肥现象严重，生态环境不能得到很好的保护。通过项目的实施，采取工程措施，固土保水，涵养水源，有效地增强了土壤的“三保”能力，改善了生态环境。土地开发整理过程中，虽然对项目区范围内的植被有一定的影响，但在施工过程中，注意挖方土石的回填工作，不会形成新的环境污染。项目的实施，不会形成泥石流、崩塌等地质灾害，不会对项目区外造成新的环境污染。

3、经济效益分析

随着梁河县市场经济体制的完善和农业产前、产中、产后服务体系的建立健全，按照市场的需要和高效益的原则来调整种植结构，发展“订单农业”。项目的实施，既可以增加农产品的产量，又可以为当地农民增加收入，经济效益较显著；既可以增加耕地的数量（新增耕地92.9477公顷），缓解人地矛盾，又可以提高耕地的质量（实施前水田利用等为4.5等），提高了土地的产出率，为退耕还林工作奠定了坚实的基础，有利于农民自我造血，自我发展，有利于社会稳定，为社会主义新农村建设做出了贡献。

5 资金调整说明

5.1 原下达资金情况

原下达预算资金为1821.32万元，亩均投资为12188.17元，全部为县级投资。
（一）工程施工费

本项目工程施工费总预算为1548.39万元，占工程总投资的85.01%。其中：土地平整工程投资额为916.75万元，占工程施工费的59.21%；灌溉与排水工程投资额为474.99万元，占工程施工费的30.68%；田间道路工程投资额为156.66万元，占工程施工费的10.12%；

（二）设备购置费3.00万元，占工程总投资的0.16%。

（三）其他费用216.88万元，占工程总投资的11.91%。其中：前期工作费85.22万元；占其他费用的39.29%；工程监理费31.37万元；占其他费用的14.47%；竣工验收费55.92万元；占其他费用的25.78%；业主管理费44.37元；占其他费用的20.46%。

（四）不可预见费53.05万元，占工程总投资的2.91%。
原下达预算中的各项费用金额见表5.1。

表5.1      项目原下达各项费用汇总表   单位：万元
	序号
	工程或费用名称
	预算金额
	各项费用占总费用的比例(%)

	一
	工程施工费
	1548.39 
	85.01 

	二
	设备购置费
	3.00 
	0.16 

	三
	其它费用
	216.88 
	11.91 

	四
	不可预见费
	53.05 
	2.91 

	总计
	总投资
	1821.32 
	100.00 


5.2 变更后工程施工费变化情况

根据梁河县自然资源局与施工单位签订的《施工合同》约定，本项目固定综合单价，在合同执行期间，若变更工程量未超出合同所列预计工程量，不论合同中有关项目的工程量减少与否，合同单价均按中标单价执行，不作任何调整。因工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，按照工程量清单综合单价及实际完成工程量从新组价列计。

项目一标段工程施工费减少66.59万元，项目二标段工程施工费增加165.46万元，三标段工程施工费增加563.98万元，项目各标段工程施工费增减情况见表5.2。

项目变更后工程施工费共增加662.86万元，增减比例为44.24%。其中：土地平整工程施工费增加580.15万元，灌溉与排水工程施工费减少18.18万元，田间道路工程施工费增加100.89万元。本项目工程施工费增加主要是由于土地平整工程施工费的大幅增加，经自然资源局与当地相关部门踏勘决定，对原河道进行回填，恢复为耕地，采取措施为，底层铺筑砂砾石，表层铺筑耕作土，由于这部分回填厚度较大，厚度达到1-2米，因此投资较大。
项目变更前后各项费用汇总见表5.3。

表5.2      项目变更前后各标段费用汇总表    单位：万元

	标段
	中标工程施工费（元）
	变更后合价（万元）
	变更增减（万元）

	一标段
	517.43 
	450.84 
	-66.59 

	二标段
	546.05 
	711.52 
	165.46 

	三标段
	434.68 
	998.66 
	563.98 

	合计
	1498.16 
	2161.02 
	662.86 


表5.3     项目变更前后各项费用汇总表   单位：万元
	分项工程
	单位
	原预算施工费
	变更前施工费（中标价）
	变更后工程施工费
	变更后与原预算对比
	变更后与中标价对比

	
	
	
	
	
	金额
	变化幅度%
	金额
	变化幅度%

	土地平整工程
	万元
	916.75 
	880.25 
	1460.40 
	543.65 
	59.30 
	580.15 
	65.91 

	灌溉与排水工程
	万元
	474.99 
	467.79 
	449.61 
	-25.38 
	-5.34 
	-18.18 
	-3.89 

	田间道路工程
	万元
	156.66 
	150.12 
	251.01 
	94.36 
	60.23 
	100.89 
	67.20 

	合计
	万元
	1548.39 
	1498.16 
	2161.02 
	612.62 
	39.56 
	662.86 
	44.24 


    本项目工程施工费变更情况见表5.4，各标段变更预算对比情况见表5.5—表5.7。
 表5.4     项目设计变更总表

	项目编号
	项目名称
	单位
	原规划工程量
	变更后工程量
	原单价（元）
	变更后单价（元）
	变更前合价（元）
	变更后合价（元）
	变更增减（元）后减前，带正负号
	调整百分比%：（变更后合价-变更前合价）/变更前合价

	一
	土地平整工程
	亩
	1477.75
	1540.24
	5956.65 
	9481.60 
	8802463.13 
	14603965.70 
	5801502.57 
	65.91 

	二
	灌溉与排水工程
	
	
	
	
	
	4677905.54 
	4496090.30 
	-181815.24 
	-3.89 

	1
	新建农渠
	m
	6187.00
	6395.00
	121.13 
	78.42 
	749401.29 
	501467.54 
	-247933.75 
	-33.08 

	2
	斗渠
	m
	0.00
	1477.00
	0.00 
	785.24 
	0.00 
	1159793.40 
	1159793.40 
	100.00 

	3
	排水沟
	m
	50.00
	1634.00
	686.53 
	89.23 
	34326.57 
	145796.65 
	111470.08 
	324.73 

	4
	斗沟
	m
	5338.00
	5431.00
	714.97 
	471.14 
	3816502.26 
	2558753.54 
	-1257748.72 
	-32.96 

	5
	涵洞
	座
	9.00 
	17.00 
	1855.04 
	1673.21 
	16695.35 
	28444.56 
	11749.21 
	70.37 

	6
	盖板涵
	座
	9.00 
	7.00 
	6713.44 
	14467.92 
	60420.94 
	101275.47 
	40854.53 
	67.62 

	7
	防汛抗旱移动式水泵
	台
	3.00 
	3.00 
	186.38 
	186.38 
	559.13 
	559.13 
	0.00 
	0.00 

	三
	田间道路工程
	
	
	
	
	
	1501223.11 
	2510115.48 
	1008892.37 
	67.20 

	1
	新建田间道（天然砾石路面）
	m
	65.00 
	1649.00 
	898.59 
	660.98 
	58408.28 
	1089949.57 
	1031541.29 
	1766.09 

	2
	新建生产路（天然砾石路面）
	m
	2930.00
	2535.00
	488.74 
	547.29 
	1432015.59 
	1387375.23 
	-44640.37 
	-3.12 

	3
	会车台（级配砾石路面）
	m
	3.00
	9.00
	3599.75 
	3643.41 
	10799.24 
	32790.68 
	21991.44 
	203.64 

	合计
	
	
	
	
	
	14981591.78 
	21610171.48 
	6628579.70 
	44.24 


表5.5                 一标段变更预算对比表

	项目编号
	项目名称
	单位
	中标工程量
	变更后工程量
	原规划延米工程量
	变更后延米工程量
	工程量增减（后减前，带正负号）
	原单价（元）
	变更后单价（元）
	变更前合价（元）
	变更后合价（元）
	合价增减（元）  后减前，带正负号
	备注（除新增单价从新组价外，其余变更后单价参照本标段的合同价

	一
	土地平整工程
	亩
	416.51 
	425.16 
	
	
	8.66 
	5369.31 
	5465.89 
	2236353.69 
	2323892.64 
	87538.95 
	

	(一)
	耕作层地力保持工程（开发）
	亩
	352.00 
	382.97 
	
	
	30.97 
	6184.00 
	5912.57 
	2176768.45 
	2264307.40 
	87538.95 
	

	(1)
	表土剥离及回填推土机推土(三类土) (对原地面进行土方平整
	100m³
	1152.17 
	1162.82 
	3.273 
	3.036 
	10.65 
	112.49 
	112.49 
	129608.13 
	130805.88 
	1197.75 
	

	(2)
	土方回填砂砾石回填
	100m³
	317.81 
	387.06 
	0.903 
	1.011 
	69.25 
	578.65 
	578.65 
	183898.09 
	223970.76 
	40072.67 
	

	(3)
	土方回填熟土回填、土石方回填，包括取土石方
	100m³
	938.66 
	961.74 
	2.667 
	2.511 
	23.08 
	1842.17 
	1842.17 
	1729166.32 
	1771690.97 
	42524.65 
	

	(4)
	表土剥离及回填（客土后进行平整土方）
	100m³松方
	703.99 
	721.31 
	2.000 
	1.883 
	17.31 
	108.06 
	108.06 
	76073.48 
	77944.33 
	1870.84 
	

	(5)
	田埂修筑
	100m³
	17.02 
	17.44 
	0.048 
	0.046 
	0.42 
	2991.38 
	2991.38 
	50917.18 
	52165.18 
	1248.00 
	

	(6)
	地力培肥
	h㎡
	23.47 
	25.531 
	0.067 
	0.067 
	2.06 
	302.78 
	302.78 
	7105.25 
	7730.28 
	625.03 
	

	(二)
	耕作层地力保持工程（整理）
	亩
	42.20 
	42.20 
	
	
	0.00 
	641.39 
	641.39 
	27065.25 
	27065.25 
	0.00 
	

	(1)
	表土剥离及回填
	100m³松方
	84.40 
	84.40 
	2.000 
	2.000 
	0.00 
	108.06 
	108.06 
	9119.83 
	9119.83 
	0.00 
	

	(2)
	表土剥离及回填
	100m³
	84.32 
	84.32 
	1.998 
	1.998 
	0.00 
	139.11 
	139.11 
	11729.63 
	11729.63 
	0.00 
	

	(3)
	田埂修筑
	100m³
	2.08 
	2.08 
	0.049 
	0.049 
	0.00 
	2991.38 
	2991.38 
	6215.79 
	6215.79 
	0.00 
	

	(三)
	耕作层地力保持工程(取土区域）
	亩
	150.00 
	150.00 
	
	
	0.00 
	216.80 
	216.80 
	32519.99 
	32519.99 
	0.00 
	

	(1)
	表土剥离及回填
	100m³松方
	300.94 
	300.94 
	2.006 
	2.006 
	0.00 
	108.06 
	108.06 
	32519.99 
	32519.99 
	0.00 
	

	二
	灌溉与排水工程
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	2688107.02 
	1934709.15 
	-753397.90 
	

	(一)
	输水工程
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	95403.25 
	39198.45 
	-56204.80 
	

	１
	新建农渠
	m
	822.00 
	579.00 
	
	
	-243.00 
	116.06 
	67.70 
	95403.25 
	39198.45 
	-56204.80 
	

	(1)
	土方开挖
	100m³
	3.71 
	1.04 
	0.005 
	0.002 
	-2.67 
	639.33 
	639.33 
	2373.38 
	666.31 
	-1707.08 
	

	(2)
	混凝土渠(沟)底
	100m³
	0.49 
	0.26 
	0.001 
	0.000 
	-0.23 
	37740.04 
	37740.04 
	18514.51 
	9833.17 
	-8681.34 
	

	(3)
	矩形明渠(沟)壁 衬砌厚度15～25cm
	100m³
	1.67 
	0.64 
	0.002 
	0.001 
	-1.03 
	43157.45 
	43157.45 
	72008.21 
	27486.98 
	-44521.23 
	

	(4)
	沥青木板
	100㎡
	0.11 
	0.04 
	0.000 
	0.000 
	-0.06 
	12747.74 
	12747.74 
	1376.25 
	572.02 
	-804.22 
	

	(5)
	土方回填
	100m³
	0.61 
	0.35 
	0.001 
	0.001 
	-0.27 
	1842.16 
	1842.16 
	1130.90 
	639.97 
	-490.94 
	

	(二)
	排水工程
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	2541280.50 
	1872813.47 
	-668467.06 
	

	１
	排水沟
	m
	50.00 
	50.00 
	
	
	0.00 
	686.53 
	686.53 
	34326.57 
	34326.57 
	0.00 
	

	(1)
	土方开挖
	100m³
	1.45 
	1.45 
	0.029 
	0.029 
	0.00 
	639.33 
	639.33 
	927.03 
	927.03 
	0.00 
	

	(2)
	M7.5 浆砌块石沟壁 
	100m³
	0.72 
	0.72 
	0.014 
	0.014 
	0.00 
	32201.04 
	32201.04 
	23023.74 
	23023.74 
	0.00 
	

	(3)
	M7.5浆砌块石沟壁底
	100m³
	0.23 
	0.23 
	0.005 
	0.005 
	0.00 
	30469.48 
	30469.48 
	6855.63 
	6855.63 
	0.00 
	

	(4)
	沥青木板
	100㎡
	0.05 
	0.05 
	0.001 
	0.001 
	0.00 
	12747.74 
	12747.74 
	599.14 
	599.14 
	0.00 
	

	(5)
	混凝土渠(沟)底
	100m³
	0.04 
	0.04 
	0.001 
	0.001 
	0.00 
	40178.35 
	40178.35 
	1506.69 
	1506.69 
	0.00 
	

	(6)
	混凝土压顶 
	100m³
	0.02 
	0.02 
	0.000 
	0.000 
	0.00 
	46768.57 
	46768.57 
	935.37 
	935.37 
	0.00 
	

	(7)
	土方回填
	100m³
	0.26 
	0.26 
	0.005 
	0.005 
	0.00 
	1842.16 
	1842.16 
	478.96 
	478.96 
	0.00 
	

	２
	斗沟
	m
	3536.00 
	2777.00 
	
	
	-759.00 
	708.98 
	662.04 
	2506953.95 
	1838486.90 
	-668467.06 
	

	(1)
	土方开挖
	100m³
	150.70 
	71.59 
	0.043 
	0.026 
	-79.11 
	236.86 
	236.86 
	35693.85 
	16956.25 
	-18737.60 
	

	(2)
	人工挖沟槽
	100m³
	16.74 
	7.95 
	0.005 
	0.003 
	-8.79 
	1040.78 
	1040.78 
	17426.82 
	8278.56 
	-9148.26 
	

	(3)
	M7.5 浆砌块石沟壁 
	100m³
	50.00 
	3.59 
	0.014 
	0.001 
	-46.41 
	32201.04 
	32201.04 
	1609987.60 
	115537.33 
	-1494450.27 
	

	(4)
	M7.5 浆砌块石沟壁底
	100m³
	21.05 
	0.94 
	0.006 
	0.000 
	-20.12 
	30469.48 
	30469.48 
	641413.02 
	28519.43 
	-612893.59 
	

	(5)
	C20混凝土沟壁
	100m³
	
	20.89 
	0.000 
	0.008 
	
	
	48383.93 
	0.00 
	1010661.67 
	1010661.67 
	新增单价

	(6)
	C20混凝土沟底
	100m³
	
	15.27 
	0.000 
	0.005 
	
	
	40178.35 
	0.00 
	613487.24 
	613487.24 
	

	(7)
	C20混凝土横撑
	10m³
	
	0.11 
	0.000 
	0.000 
	
	
	7158.48 
	0.00 
	803.44 
	803.44 
	新增单价

	(8)
	沥青木板
	100㎡
	3.55 
	2.03 
	0.001 
	0.001 
	-1.52 
	12747.74 
	12747.74 
	45279.97 
	25929.84 
	-19350.13 
	

	(9)
	混凝土渠(沟)底C20混凝土渠(沟)底
	100m³
	2.04 
	
	0.001 
	0.000 
	-2.04 
	40178.35 
	40178.35 
	81762.94 
	0.00 
	-81762.94 
	

	(10)
	混凝土压顶 
	100m³
	1.41 
	0.04 
	0.000 
	0.000 
	-1.37 
	46768.57 
	46768.57 
	66149.47 
	1945.57 
	-64203.89 
	

	(11)
	钢筋
	t
	
	0.43 
	0.000 
	0.000 
	
	
	6838.99 
	0.00 
	2915.35 
	2915.35 
	

	(12)
	建筑物土方回填 机械夯填
	100m³
	5.02 
	7.30 
	0.001 
	0.003 
	2.29 
	1842.16 
	1842.16 
	9240.27 
	13452.19 
	4211.91 
	

	(三)
	渠系建筑物工程
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	51423.27 
	22697.23 
	-28726.04 
	

	１
	涵洞
	座
	6.00 
	1.00 
	
	
	-5.00 
	1834.01 
	1787.43 
	11004.08 
	1787.43 
	-9216.65 
	

	(1)
	土方开挖
	100m³
	0.49 
	0.08 
	0.082 
	0.078 
	-0.41 
	236.86 
	236.86 
	116.54 
	18.57 
	-97.96 
	

	(2)
	人工挖沟槽
	100m³
	0.06 
	0.01 
	0.009 
	0.009 
	-0.05 
	1040.78 
	1040.78 
	57.24 
	9.07 
	-48.18 
	

	(3)
	混凝土管 DN400mm
	10m
	1.33 
	
	0.222 
	0.000 
	-1.33 
	1478.20 
	1478.20 
	1970.44 
	0.00 
	-1970.44 
	

	(4)
	混凝土管 DN500mm
	10m
	2.00 
	0.50 
	0.333 
	0.500 
	-1.50 
	1951.14 
	1951.14 
	3902.28 
	975.57 
	-2926.71 
	

	(5)
	碎石垫层
	100m³
	0.03 
	0.01 
	0.006 
	0.005 
	-0.03 
	12122.69 
	12122.69 
	412.17 
	64.01 
	-348.16 
	

	(6)
	混凝土垫层
	100m³
	0.11 
	0.02 
	0.018 
	0.017 
	-0.09 
	36991.94 
	36991.94 
	4002.53 
	635.09 
	-3367.44 
	

	(7)
	土方回填
	100m³
	0.29 
	0.05 
	0.049 
	0.046 
	-0.25 
	1842.16 
	1842.16 
	542.88 
	85.12 
	-457.76 
	

	２
	盖板涵
	座
	6.00 
	1.00 
	
	
	-5.00 
	6675.22 
	20541.92 
	40051.31 
	20541.92 
	-19509.39 
	

	(1)
	土方开挖
	100m³
	0.70 
	0.26 
	0.117 
	0.264 
	-0.44 
	236.86 
	236.86 
	166.75 
	62.52 
	-104.23 
	

	(2)
	人工挖沟槽
	100m³
	0.08 
	0.03 
	0.013 
	0.029 
	-0.05 
	1040.78 
	1040.78 
	81.18 
	30.52 
	-50.66 
	

	(3)
	M7.5浆砌块石
	100m³
	0.34 
	0.13 
	0.057 
	0.128 
	-0.21 
	30803.09 
	30803.09 
	10503.85 
	3942.80 
	-6561.06 
	

	(4)
	M7.5浆砌块石
	100m³
	0.19 
	0.07 
	0.032 
	0.073 
	-0.12 
	31113.27 
	31113.27 
	6035.97 
	2265.05 
	-3770.93 
	

	(5)
	涵洞顶板
	100m³
	0.16 
	0.03 
	0.027 
	0.032 
	-0.13 
	46168.67 
	46168.67 
	7386.99 
	1477.40 
	-5909.59 
	

	(6)
	其他机械钢筋制作安装
	t
	2.29 
	0.57 
	0.381 
	0.573 
	-1.71 
	6838.99 
	6838.99 
	15640.77 
	3921.27 
	-11719.50 
	

	(7)
	土方回填
	100m³
	0.13 
	4.80 
	0.021 
	4.800 
	4.67 
	1842.16 
	1842.16 
	235.80 
	8842.37 
	8606.57 
	

	3
	防汛抗旱移动式水泵
	台
	2.00 
	2.00 
	
	
	0.00 
	183.94 
	183.94 
	367.88 
	367.88 
	0.00 
	

	(1)
	防汛抗旱移动式水泵
	台
	2.00 
	2.00 
	1.000 
	1.000 
	0.00 
	183.94 
	183.94 
	367.88 
	367.88 
	0.00 
	

	三
	田间道路工程
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	249831.68 
	249831.67 
	0.00 
	

	(一)
	新建田间道（天然砾石路面）
	m
	65.00 
	65.00 
	
	
	0.00 
	898.59 
	898.59 
	58408.28 
	58408.28 
	0.00 
	

	(1)
	土方开挖
	100m³
	0.19 
	0.19 
	0.003 
	0.003 
	0.00 
	236.86 
	236.86 
	44.34 
	44.34 
	0.00 
	

	(2)
	人工挖沟槽
	100m³
	0.02 
	0.02 
	0.000 
	0.000 
	0.00 
	325.31 
	325.31 
	6.77 
	6.77 
	0.00 
	

	(3)
	M7.5浆砌块石
	100m³
	0.51 
	0.51 
	0.008 
	0.008 
	0.00 
	30803.09 
	30803.09 
	15617.17 
	15617.17 
	0.00 
	

	(4)
	混凝土压顶 
	100m³
	0.01 
	0.01 
	0.000 
	0.000 
	0.00 
	46768.57 
	46768.57 
	607.99 
	607.99 
	0.00 
	

	(5)
	沥青木板
	100㎡
	0.03 
	0.03 
	0.000 
	0.000 
	0.00 
	12747.74 
	12747.74 
	323.79 
	323.79 
	0.00 
	

	(6)
	卵石路基回填
	100m³
	2.57 
	2.57 
	0.040 
	0.040 
	0.00 
	12767.06 
	12767.06 
	32821.56 
	32821.56 
	0.00 
	

	(7)
	路床碾压
	1000㎡
	0.38 
	0.38 
	0.006 
	0.006 
	0.00 
	1564.08 
	1564.08 
	599.82 
	599.82 
	0.00 
	

	(8)
	天然砂砾石路面
	1000㎡
	0.39 
	0.39 
	0.006 
	0.006 
	0.00 
	21504.71 
	21504.71 
	8386.84 
	8386.84 
	0.00 
	

	(二)
	新建生产路（天然砾石路面）
	m
	419.00 
	419.00 
	
	
	0.00 
	448.58 
	448.58 
	187954.65 
	187954.65 
	0.00 
	

	(1)
	土方开挖
	100m³
	16.60 
	16.60 
	0.040 
	0.040 
	0.00 
	236.86 
	236.86 
	3931.88 
	3931.88 
	0.00 
	

	(2)
	人工挖沟槽
	100m³
	2.93 
	2.93 
	0.007 
	0.007 
	0.00 
	325.31 
	325.31 
	952.31 
	952.31 
	0.00 
	

	(3)
	路肩
	100m³
	0.64 
	0.64 
	0.002 
	0.002 
	0.00 
	39472.81 
	39472.81 
	25262.60 
	25262.60 
	0.00 
	

	(4)
	沥青木板
	100㎡
	3.56 
	3.56 
	0.008 
	0.008 
	0.00 
	12747.74 
	12747.74 
	45381.95 
	45381.95 
	0.00 
	

	(5)
	卵石路基回填
	100m³
	5.68 
	5.68 
	0.014 
	0.014 
	0.00 
	12767.06 
	12767.06 
	72516.90 
	72516.90 
	0.00 
	

	(6)
	路床碾压
	1000㎡
	1.73 
	1.73 
	0.004 
	0.004 
	0.00 
	1564.08 
	1564.08 
	2705.86 
	2705.86 
	0.00 
	

	(7)
	天然砂砾石路面
	1000㎡
	1.73 
	1.73 
	0.004 
	0.004 
	0.00 
	21504.71 
	21504.71 
	37203.15 
	37203.15 
	0.00 
	

	(三)
	会车台（级配砾石路面）
	处
	1.00 
	1.00 
	
	
	0.00 
	3468.75 
	3468.74 
	3468.75 
	3468.74 
	0.00 
	

	(1)
	卵石路基回填
	100m³
	0.19 
	0.19 
	0.186 
	0.186 
	0.00 
	12767.06 
	12767.06 
	2374.67 
	2374.67 
	0.00 
	

	(2)
	路肩
	100m³
	0.01 
	0.01 
	0.010 
	0.010 
	0.00 
	39472.81 
	39472.81 
	378.94 
	378.94 
	0.00 
	

	(3)
	路床碾压
	1000㎡
	0.03 
	0.03 
	0.031 
	0.031 
	0.00 
	1564.08 
	1564.08 
	48.49 
	48.49 
	0.00 
	

	(4)
	天然砂砾石路面
	1000㎡
	0.03 
	0.03 
	0.031 
	0.031 
	0.00 
	21504.71 
	21504.71 
	666.65 
	666.65 
	0.00 
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	5174292.39 
	4508433.45 
	-665858.95 
	


表5.6                 二标段变更预算对比表

	项目编号
	项目名称
	单位
	中标工程量
	变更后工程量
	原规划延米工程量
	变更后延米工程量
	工程量增减（后减前，带正负号）
	原单价（元）
	变更后单价（元）
	变更前合价（元）
	变更后合价（元）
	合价增减（元）后减前，带正负号
	备注（除新增单价从新组价外，其余变更后单价参照本标段的合同价

	一
	土地平整工程
	亩
	612.28 
	491.32 
	
	
	-120.97 
	6200.54 
	10164.15 
	3796487.71 
	4993824.23 
	1197336.52 
	

	(一)
	耕作层地力保持工程（开发）
	亩
	612.28 
	491.32 
	
	
	-120.97 
	6182.43 
	10141.58 
	3785398.65 
	4982735.17 
	1197336.52 
	

	(1)
	表土剥离及回填推土机推土(三类土) (对原地面进行土方平整
	100m³
	1946.91 
	76.88 
	3.180 
	0.156 
	-1870.03 
	116.55 
	116.55 
	226912.55 
	8960.01 
	-217952.53 
	

	(2)
	土方回填砂砾石回填
	100m³
	537.02 
	3887.79 
	0.877 
	7.913 
	3350.77 
	590.73 
	590.73 
	317232.83 
	2296631.82 
	1979398.99 
	

	(3)
	土方回填熟土回填、土石方回填，包括取土石方
	100m³
	1586.12 
	1310.18 
	2.590 
	2.667 
	-275.94 
	1899.10 
	1899.10 
	3012192.81 
	2488162.84 
	-524029.97 
	

	(4)
	表土剥离及回填（客土后进行平整土方）
	100m³松方
	1189.59 
	982.64 
	1.943 
	2.000 
	-206.95 
	110.01 
	110.01 
	130866.46 
	108099.68 
	-22766.79 
	

	(5)
	田埂修筑
	100m³
	28.76 
	23.68 
	0.047 
	0.048 
	-5.08 
	2998.36 
	2998.36 
	86238.92 
	71005.66 
	-15233.26 
	

	(6)
	地力培肥
	h㎡
	39.65 
	32.75 
	0.065 
	0.067 
	-6.90 
	301.49 
	301.49 
	11955.07 
	9875.15 
	-2079.92 
	

	(二)
	耕作层地力保持工程(取土区域）
	亩
	50.40 
	50.40 
	
	
	0.00 
	220.02 
	220.02 
	11089.06 
	11089.06 
	0.00 
	

	(1)
	表土剥离及回填推土机推松土  表土剥离、运输、堆放，表土回填推运 、摊铺、平整
	100m³松方
	100.80 
	100.80 
	2.000 
	2.000 
	0.00 
	110.01 
	110.01 
	11089.06 
	11089.06 
	0.00 
	

	二
	灌溉与排水工程
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	653998.05 
	896795.86 
	242797.81 
	

	(一)
	输水工程
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	653998.05 
	658588.41 
	4590.36 
	

	１
	新建农渠
	m
	5365.00 
	3078.00 
	
	
	-2287.00 
	121.90 
	87.71 
	653998.05 
	269984.35 
	-384013.70 
	

	(1)
	土方开挖
	100m³
	24.23 
	8.27 
	0.005 
	0.003 
	-15.96 
	644.63 
	644.63 
	15618.95 
	5331.73 
	-10287.22 
	

	(2)
	C15混凝土渠(沟)底
	100m³
	3.20 
	1.53 
	0.001 
	0.000 
	-1.67 
	39890.40 
	39890.40 
	127726.67 
	61140.02 
	-66586.65 
	

	(3)
	C15矩形明渠(沟)壁 衬砌厚度15～25cm
	100m³
	10.89 
	4.32 
	0.002 
	0.001 
	-6.57 
	45376.24 
	45376.24 
	494156.33 
	196052.58 
	-298103.75 
	

	(4)
	沥青木板
	100㎡
	0.70 
	0.29 
	0.000 
	0.000 
	-0.41 
	12932.11 
	12932.11 
	9112.65 
	3784.78 
	-5327.87 
	

	(5)
	土方回填
	100m³
	4.01 
	1.99 
	0.001 
	0.001 
	-2.01 
	1842.78 
	1842.78 
	7383.45 
	3675.24 
	-3708.21 
	

	２
	斗渠
	m
	
	494.00 
	
	
	494.00 
	
	786.65 
	0.00 
	388604.06 
	388604.06 
	

	(1)
	土方开挖
	100m³
	
	10.88 
	
	0.022 
	10.88 
	
	644.63 
	0.00 
	7016.03 
	7016.03 
	

	(2)
	人工挖沟槽
	100m³
	
	1.21 
	
	0.002 
	1.21 
	
	1040.78
	0.00 
	1258.63 
	1258.63 
	

	(3)
	C20混凝土沟壁
	100m³
	
	4.82 
	
	0.010 
	4.82 
	
	48383.93 
	0.00 
	233041.20 
	233041.20 
	新增单价

	(4)
	C20混凝土沟底
	100m³
	
	3.26 
	
	0.007 
	3.26 
	
	42444.04
	0.00 
	138384.55 
	138384.55 
	

	(5)
	C20混凝土横撑
	10m³
	
	0.04 
	
	0.000 
	0.04 
	
	7158.48 
	0.00 
	294.22 
	294.22 
	新增单价

	(6)
	沥青木板
	100㎡
	
	0.40 
	
	0.001 
	0.40 
	
	12932.11 
	0.00 
	5222.57 
	5222.57 
	

	(7)
	钢筋
	t
	
	0.16 
	
	0.000 
	0.16 
	
	6825.67
	0.00 
	1065.51 
	1065.51 
	

	(8)
	建筑物土方回填 机械夯填
	100m³
	
	1.26 
	
	0.003 
	1.26 
	
	1842.78 
	0.00 
	2321.35 
	2321.35 
	

	(二)
	排水工程
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	0.00 
	223213.79 
	223213.79 
	

	１
	排水沟
	m
	
	650.00 
	
	
	650.00 
	
	70.58 
	0.00 
	45876.97 
	45876.97 
	

	(1)
	土方开挖
	100m³
	
	1.17 
	
	0.002 
	1.17 
	
	644.63
	0.00 
	754.22 
	754.22 
	

	(2)
	C15混凝土壁
	100m³
	
	0.72 
	
	0.001 
	0.72 
	
	45376.24 
	0.00 
	32444.01 
	32444.01 
	

	(3)
	C15混凝土底
	100m³
	
	0.29 
	
	0.000 
	0.29 
	
	39890.40 
	0.00 
	11667.94 
	11667.94 
	

	(4)
	沥青木板
	100㎡
	
	0.05 
	
	0.000 
	0.05 
	
	12932.11 
	0.00 
	651.46 
	651.46 
	

	(5)
	土方回填
	100m³
	
	0.20 
	
	0.000 
	0.20 
	
	1842.78 
	0.00 
	359.34 
	359.34 
	

	２
	斗沟
	m
	
	1114.00 
	
	
	1114.00 
	
	159.19 
	0.00 
	177336.82 
	177336.82 
	

	(1)
	土方开挖
	100m³
	
	4.06 
	
	0.004 
	4.06 
	
	240.27
	0.00 
	975.62 
	975.62 
	

	(2)
	人工挖沟槽
	100m³
	
	0.45 
	
	0.000 
	0.45 
	
	1040.78
	0.00 
	469.57 
	469.57 
	

	(3)
	C20混凝土沟壁
	100m³
	
	2.23 
	
	0.002 
	2.23 
	
	48383.93 
	0.00 
	107799.40 
	107799.40 
	新增单价

	(4)
	C20混凝土沟底
	100m³
	
	1.50 
	
	0.001 
	1.50 
	
	42444.04 
	0.00 
	63831.59 
	63831.59 
	

	(5)
	沥青木板
	100㎡
	
	0.19 
	
	0.000 
	0.19 
	
	12932.11 
	0.00 
	2413.07 
	2413.07 
	

	(6)
	建筑物土方回填 机械夯填
	100m³
	
	1.00 
	
	0.001 
	1.00 
	
	1842.78 
	0.00 
	1847.57 
	1847.57 
	

	(三)
	渠系建筑物工程
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	0.00 
	14993.67 
	14993.67 
	

	１
	涵洞
	座
	
	8.00 
	
	
	8.00 
	
	1660.27 
	0.00 
	13282.13 
	13282.13 
	

	(1)
	土方开挖
	100m³
	
	0.58 
	
	0.073 
	0.58 
	
	240.27
	0.00 
	139.71 
	139.71 
	

	(2)
	人工挖沟槽
	100m³
	
	0.06 
	
	0.008 
	0.06 
	
	1040.78
	0.00 
	67.24 
	67.24 
	

	(3)
	混凝土管 DN400mm
	10m
	
	2.00 
	
	0.250 
	2.00 
	
	1488.2
	0.00 
	2976.40 
	2976.40 
	

	(4)
	混凝土管 DN500mm
	10m
	
	2.00 
	
	0.250 
	2.00 
	
	1961.42
	0.00 
	3922.84 
	3922.84 
	

	(5)
	碎石垫层
	100m³
	
	0.04 
	
	0.005 
	0.04 
	
	13027.47
	0.00 
	525.27 
	525.27 
	

	(6)
	混凝土垫层
	100m³
	
	0.13 
	
	0.016 
	0.13 
	
	39128.37
	0.00 
	5006.24 
	5006.24 
	

	(7)
	土方回填
	100m³
	
	0.35 
	
	0.044 
	0.35 
	
	1842.78
	0.00 
	644.43 
	644.43 
	

	２
	盖板涵
	座
	
	3.00 
	
	
	3.00 
	
	570.51 
	0.00 
	1711.54 
	1711.54 
	

	(1)
	涵洞顶板C25钢筋砼盖板
	100m³
	
	0.02 
	
	0.005 
	0.02 
	
	48504.67
	0.00 
	785.78 
	785.78 
	

	(2)
	其他机械钢筋制作安装
	t
	
	0.14 
	
	0.045 
	0.14 
	
	6825.67
	0.00 
	925.77 
	925.77 
	

	三
	田间道路工程
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	1010048.41 
	1224539.82 
	214491.41 
	

	(一)
	新建田间道（天然砾石路面）
	m
	
	650.00 
	
	
	650.00 
	
	715.93 
	0.00 
	465356.91 
	465356.91 
	

	(1)
	土方开挖
	100m³
	
	1.05 
	
	0.002 
	1.05 
	
	240.27 
	0.00 
	253.00 
	253.00 
	

	(2)
	人工挖沟槽
	100m³
	
	0.12 
	
	0.000 
	0.12 
	
	325.31 
	0.00 
	38.06 
	38.06 
	

	(3)
	C15埋石混凝土路肩
	100m³
	
	3.12 
	
	0.005 
	3.12 
	
	62510.06 
	0.00 
	195031.39 
	195031.39 
	

	(4)
	沥青木板
	100㎡
	
	0.16 
	
	0.000 
	0.16 
	
	12932.11 
	0.00 
	2017.41 
	2017.41 
	

	(5)
	卵石路基回填
	100m³
	
	15.60 
	
	0.024 
	15.60 
	
	13328.70 
	0.00 
	207927.72 
	207927.72 
	

	(6)
	路床碾压
	1000㎡
	
	2.60 
	
	0.004 
	2.60 
	
	1590.57 
	0.00 
	4135.48 
	4135.48 
	

	(7)
	天然砂砾石路面
	1000㎡
	
	2.60 
	
	0.004 
	2.60 
	
	21520.71 
	0.00 
	55953.85 
	55953.85 
	

	(二)
	新建生产路（天然砾石路面）
	m
	2040.00 
	1214.00 
	
	
	-826.00 
	493.26 
	612.85 
	1006252.73 
	744000.18 
	-262252.55 
	

	(1)
	土方开挖
	100m³
	80.82 
	1.97 
	0.040 
	0.002 
	-78.85 
	240.27 
	240.27 
	19418.86 
	472.53 
	-18946.33 
	

	(2)
	人工挖沟槽
	100m³
	14.25 
	0.22 
	0.007 
	0.000 
	-14.03 
	325.31 
	325.31 
	4636.55 
	71.09 
	-4565.46 
	

	(3)
	C15埋石混凝土路肩
	100m³
	3.12 
	5.83 
	0.002 
	0.005 
	2.71 
	62510.06 
	62510.06 
	194781.35 
	364258.62 
	169477.27 
	

	(4)
	沥青木板
	100㎡
	17.33 
	0.29 
	0.008 
	0.000 
	-17.04 
	12932.11 
	12932.11 
	224152.26 
	3767.90 
	-220384.36 
	

	(5)
	卵石路基回填
	100m³
	27.65 
	21.85 
	0.014 
	0.018 
	-5.80 
	13328.70 
	13328.70 
	368597.40 
	291258.75 
	-77338.65 
	

	(6)
	路床碾压
	1000㎡
	8.42 
	3.64 
	0.004 
	0.003 
	-4.78 
	1590.57 
	1590.57 
	13397.37 
	5792.86 
	-7604.52 
	

	(7)
	天然砂砾石路面
	1000㎡
	8.42 
	3.64 
	0.004 
	0.003 
	-4.78 
	21520.71 
	21520.71 
	181268.94 
	78378.43 
	-102890.51 
	

	(三)
	会车台（级配砾石路面）
	处
	1.00 
	4.00 
	
	
	3.00 
	3795.68 
	3795.68 
	3795.68 
	15182.74 
	11387.05 
	

	(1)
	卵石路基回填
	100m³
	0.19 
	0.74 
	0.186 
	0.186 
	0.56 
	13328.70 
	13328.70 
	2479.14 
	9916.55 
	7437.41 
	

	(2)
	路肩
	100m³
	0.01 
	0.04 
	0.010 
	0.010 
	0.03 
	62510.06 
	62510.06 
	600.10 
	2400.39 
	1800.29 
	

	(3)
	路床碾压
	1000㎡
	0.03 
	0.12 
	0.031 
	0.031 
	0.09 
	1590.57 
	1590.57 
	49.31 
	197.23 
	147.92 
	

	(4)
	天然砂砾石路面
	1000㎡
	0.03 
	0.12 
	0.031 
	0.031 
	0.09 
	21520.71 
	21520.71 
	667.14 
	2668.57 
	2001.43 
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	5460534.17 
	7115159.92 
	1654625.75 
	


表5.7                 三标段变更预算对比表

	项目编号
	项目名称
	单位
	中标工程量
	变更后工程量
	原规划延米工程量
	变更后延米工程量
	工程量增减（后减前，带正负号）
	原单价（元）
	变更后单价（元）
	变更前合价（元）
	变更后合价（元）
	合价增减（元）后减前，带正负号
	备注（除新增单价从新组价外，其余变更后单价参照本标段的合同价

	一
	土地平整工程
	亩
	448.96 
	623.76 
	
	
	174.80 
	6168.92 
	11681.15 
	2769621.73 
	7286248.83 
	4516627.10 
	

	(一)
	耕作层地力保持工程（开发）
	亩
	448.96 
	623.76 
	
	
	174.80 
	6132.45 
	11654.89 
	2753245.76 
	7269872.87 
	4516627.10 
	

	(1)
	表土剥离及回填 (对原地面进行土方平整）
	100m³
	1427.59 
	476.84 
	3.180 
	0.764 
	-950.75 
	115.55 
	115.55 
	164958.49 
	55098.98 
	-109859.51 
	

	(2)
	土方回填砂砾石回填、土石方回填，
	100m³
	393.77 
	6559.83 
	0.877 
	10.517 
	6166.06 
	585.88 
	585.88 
	230704.60 
	3843273.79 
	3612569.19 
	

	(3)
	土方回填熟土回填、土石方回填，包括取土石方、运土石、回填夯实等
	100m³
	1163.04 
	1663.36 
	2.590 
	2.667 
	500.33 
	1883.22 
	1883.22 
	2190253.94 
	3132480.35 
	942226.41 
	

	(4)
	表土剥离及回填（客土后进行平整土方）
	100m³松方
	872.28 
	1247.52 
	1.943 
	2.000 
	375.25 
	109.07 
	109.07 
	95139.31 
	136067.33 
	40928.02 
	

	(5)
	田埂修筑
	100m³
	21.09 
	30.07 
	0.047 
	0.048 
	8.98 
	2998.36 
	2998.36 
	63235.41 
	90146.59 
	26911.18 
	

	(6)
	地力培肥
	h㎡
	29.08 
	41.58 
	0.065 
	0.067 
	12.51 
	307.95 
	307.95 
	8954.02 
	12805.82 
	3851.81 
	

	(二)
	耕作层地力保持工程(取土区域）
	亩
	75.07 
	75.07 
	
	
	0.00 
	218.14 
	218.14 
	16375.97 
	16375.97 
	0.00 
	

	(1)
	表土剥离及回填
	100m³松方
	150.14 
	150.14 
	2.000 
	2.000 
	0.00 
	109.07 
	109.07 
	16375.97 
	16375.97 
	0.00 
	

	二
	灌溉与排水工程
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	1335800.45 
	1664585.29 
	328784.84 
	

	(一)
	输水工程
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	963474.10 
	963474.10 
	

	１
	新建农渠
	m
	
	2738.00 
	
	
	2738.00 
	
	70.23 
	
	192284.75 
	192284.75 
	

	(1)
	土方开挖
	100m³
	
	4.93 
	
	0.002 
	4.93 
	
	642.08 
	
	3164.43 
	3164.43 
	

	(2)
	混凝土渠(沟)底
	100m³
	
	1.23 
	
	0.000 
	1.23 
	
	39617.77 
	
	48813.05 
	48813.05 
	

	(3)
	矩形明渠(沟)壁 衬砌厚度15～25cm
	100m³
	
	3.01 
	
	0.001 
	3.01 
	
	45140.05 
	
	135952.80 
	135952.80 
	

	(4)
	沥青木板
	100㎡
	
	0.21 
	
	0.000 
	0.21 
	
	13379.69 
	
	2839.10 
	2839.10 
	

	(5)
	土方回填
	100m³
	
	0.82 
	
	0.000 
	0.82 
	
	1844.85 
	
	1515.36 
	1515.36 
	

	２
	斗渠
	m
	
	983.00 
	
	
	983.00 
	
	784.53 
	0.00 
	771189.35 
	771189.35 
	

	(1)
	土方开挖
	100m³
	
	21.02 
	
	0.021 
	21.02 
	
	642.08 
	0.00 
	13496.82 
	13496.82 
	

	(2)
	人工挖沟槽
	100m³
	
	2.34 
	
	0.002 
	2.34 
	
	1040.78 
	0.00 
	2430.85 
	2430.85 
	

	(3)
	C20混凝土沟壁
	100m³
	
	9.58 
	
	0.010 
	9.58 
	
	48383.93 
	0.00 
	463723.68 
	463723.68 
	新增单价

	(4)
	C20混凝土沟底
	100m³
	
	6.49 
	
	0.007 
	6.49 
	
	42149.23
	0.00 
	273455.77 
	273455.77 
	

	(5)
	C20混凝土横撑
	10m³
	
	0.08 
	
	0.000 
	0.08 
	
	7158.48 
	0.00 
	585.46 
	585.46 
	新增单价

	(6)
	沥青木板
	100㎡
	
	0.80 
	
	0.001 
	0.80 
	
	13379.69 
	0.00 
	10751.95 
	10751.95 
	

	(7)
	钢筋
	t
	
	0.31 
	
	0.000 
	0.31 
	
	6826.2
	0.00 
	2120.41 
	2120.41 
	

	(8)
	建筑物土方回填 机械夯填
	100m³
	
	2.51 
	
	0.003 
	2.51 
	
	1844.85 
	0.00 
	4624.39 
	4624.39 
	

	(二)
	排水工程
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	1309548.30 
	608522.94 
	-701025.36 
	

	１
	排水沟
	m
	
	934.00 
	
	
	934.00 
	
	70.23 
	0.00 
	65593.12 
	65593.12 
	

	(1)
	土方开挖
	100m³
	
	1.68 
	
	0.002 
	1.68 
	
	642.08 
	0.00 
	1079.46 
	1079.46 
	

	(2)
	C15混凝土壁
	100m³
	
	1.03 
	
	0.001 
	1.03 
	
	45140.05 
	0.00 
	46376.89 
	46376.89 
	

	(3)
	C15混凝土底
	100m³
	
	0.42 
	
	0.000 
	0.42 
	
	39617.77 
	0.00 
	16651.35 
	16651.35 
	

	(4)
	沥青木板
	100㎡
	
	0.07 
	
	0.000 
	0.07 
	
	13379.69 
	0.00 
	968.49 
	968.49 
	

	(5)
	土方回填
	100m³
	
	0.28 
	
	0.000 
	0.28 
	
	1844.85 
	0.00 
	516.93 
	516.93 
	

	２
	斗沟
	m
	1802.00 
	1540.00 
	
	
	-262.00 
	726.72 
	352.55 
	1309548.30 
	542929.83 
	-766618.48 
	

	(1)
	土方开挖
	100m³
	76.80 
	13.17 
	0.043 
	0.009 
	-63.62 
	238.63 
	238.63 
	18326.10 
	3143.36 
	-15182.74 
	

	(2)
	人工挖沟槽
	100m³
	8.53 
	1.46 
	0.005 
	0.001 
	-7.07 
	1040.78 
	1040.78 
	8880.98 
	1523.30 
	-7357.67 
	

	(3)
	M7.5 浆砌块石沟壁 
	100m³
	25.48 
	
	0.014 
	0.000 
	-25.48 
	32956.97
	32956.97 
	839738.12 
	0.00 
	-839738.12 
	

	(4)
	M7.5 浆砌块石沟壁底
	100m³
	10.73 
	
	0.006 
	0.000 
	-10.73 
	31208.9
	31208.90 
	334802.84 
	0.00 
	-334802.84 
	

	(5)
	C20混凝土沟壁
	100m³
	
	6.83 
	0.000 
	0.004 
	6.83 
	
	48383.93 
	0.00 
	330510.63 
	330510.63 
	新增单价

	(6)
	C20混凝土沟底
	100m³
	
	4.62 
	0.000 
	0.003 
	4.62 
	
	42149.23 
	0.00 
	194729.44 
	194729.44 
	

	(7)
	C20混凝土横撑
	10m³
	
	0.04 
	0.000 
	0.000 
	0.04 
	
	7158.48 
	0.00 
	288.26 
	288.26 
	新增单价

	(8)
	沥青木板
	100㎡
	1.81 
	0.57 
	0.001 
	0.000 
	-1.24 
	13379.69
	13379.69 
	24222.19 
	7660.54 
	-16561.65 
	

	(9)
	混凝土渠(沟)底
	100m³
	1.04 
	
	0.001 
	0.000 
	-1.04 
	42149.23
	42149.23 
	43708.75 
	0.00 
	-43708.75 
	

	(10)
	混凝土压顶 
	100m³
	0.72 
	
	0.000 
	0.000 
	-0.72 
	48770.18
	48770.18 
	35153.55 
	0.00 
	-35153.55 
	

	(11)
	钢筋
	t
	
	0.15 
	0.000 
	0.000 
	0.15 
	
	6826.20 
	0.00 
	1044.03 
	1044.03 
	

	(12)
	建筑物土方回填 机械夯填
	100m³
	2.56 
	2.18 
	0.001 
	0.001 
	-0.37 
	1844.85
	1844.85 
	4715.78 
	4030.26 
	-685.52 
	

	(三)
	渠系建筑物工程
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	26252.15 
	92588.26 
	66336.11 
	

	１
	涵洞
	座
	3.00 
	8.00 
	
	
	5.00 
	1897.09 
	1671.88 
	5691.27 
	13375.00 
	7683.73 
	

	(1)
	土方开挖
	100m³
	0.25 
	0.58 
	0.082 
	0.073 
	0.34 
	238.63 
	238.63 
	58.70 
	138.76 
	80.05 
	

	(2)
	人工挖沟槽
	100m³
	0.03 
	0.06 
	0.009 
	0.008 
	0.04 
	1040.78 
	1040.78 
	28.62 
	67.24 
	38.62 
	

	(3)
	混凝土管 DN400mm
	10m
	0.67 
	2.00 
	0.222 
	0.250 
	1.33 
	1514.41 
	1514.41 
	1009.35 
	3028.82 
	2019.47 
	

	(4)
	混凝土管 DN500mm
	10m
	1.00 
	2.00 
	0.333 
	0.250 
	1.00 
	1999.14 
	1999.14 
	1999.14 
	3998.28 
	1999.14 
	

	(5)
	碎石垫层
	100m³
	0.02 
	0.04 
	0.006 
	0.005 
	0.02 
	13027.47 
	13027.47 
	221.47 
	525.27 
	303.80 
	

	(6)
	混凝土垫层
	100m³
	0.05 
	0.13 
	0.018 
	0.016 
	0.07 
	38856.71 
	38856.71 
	2102.15 
	4971.48 
	2869.33 
	

	(7)
	土方回填
	100m³
	0.15 
	0.35 
	0.049 
	0.044 
	0.20 
	1844.85 
	1844.85 
	271.84 
	645.15 
	373.31 
	

	２
	盖板涵
	座
	3.00 
	3.00 
	
	
	0.00 
	6789.88 
	26340.67 
	20369.63 
	79022.00 
	58652.38 
	

	(1)
	土方开挖
	100m³
	0.35 
	0.00 
	0.117 
	0.000 
	-0.35 
	238.63 
	238.63 
	84.00 
	0.00 
	-84.00 
	

	(2)
	人工挖沟槽
	100m³
	0.04 
	0.00 
	0.013 
	0.000 
	-0.04 
	1040.78 
	1040.78 
	40.59 
	0.00 
	-40.59 
	

	(3)
	M7.5浆砌块石
	100m³
	0.17 
	0.00 
	0.057 
	0.000 
	-0.17 
	31528.99 
	31528.99 
	5375.69 
	0.00 
	-5375.69 
	

	(4)
	M7.5浆砌块石
	100m³
	0.10 
	0.00 
	0.032 
	0.000 
	-0.10 
	31844.49 
	31844.49 
	3088.92 
	0.00 
	-3088.92 
	

	(5)
	涵洞顶板
	100m³
	0.08 
	1.62 
	0.027 
	0.540 
	1.54 
	48207.51 
	48207.51 
	3856.60 
	78096.17 
	74239.57 
	

	(6)
	其他机械钢筋制作安装
	t
	1.14 
	0.14 
	0.381 
	0.045 
	-1.01 
	6826.20 
	6826.20 
	7805.76 
	925.84 
	-6879.92 
	

	(7)
	土方回填
	100m³
	0.06 
	0.00 
	0.021 
	0.000 
	-0.06 
	1844.85 
	1844.85 
	118.07 
	0.00 
	-118.07 
	

	3
	防汛抗旱移动式水泵
	台
	1.00 
	1.00 
	
	
	0.00 
	191.25 
	191.25 
	191.25 
	191.25 
	0.00 
	

	(1)
	防汛抗旱移动式水泵
	台
	1.00 
	1.00 
	1.000 
	1.000 
	0.00 
	191.25 
	191.25 
	191.25 
	191.25 
	0.00 
	

	三
	田间道路工程
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	241343.01 
	1035743.98 
	794400.97 
	

	(一)
	新建田间道（天然砾石路面）
	m
	
	934.00 
	
	
	934.00 
	
	606.19 
	0.00 
	566184.38 
	566184.38 
	

	(1)
	土方开挖
	100m³
	
	1.51 
	
	0.002 
	1.51 
	
	238.63 
	0.00 
	361.07 
	361.07 
	

	(2)
	人工挖沟槽
	100m³
	
	0.17 
	
	0.000 
	0.17 
	
	325.31 
	0.00 
	54.69 
	54.69 
	

	(3)
	C15埋石混凝土路肩
	100m³
	
	4.48 
	
	0.005 
	4.48 
	
	41118.13 
	0.00 
	184340.80 
	184340.80 
	

	(4)
	沥青木板
	100㎡
	
	0.22 
	
	0.000 
	0.22 
	
	13379.69 
	0.00 
	2999.19 
	2999.19 
	

	(5)
	卵石路基回填
	100m³
	
	22.42 
	
	0.024 
	22.42 
	
	13033.12 
	0.00 
	292150.42 
	292150.42 
	

	(6)
	路床碾压
	1000㎡
	
	3.74 
	
	0.004 
	3.74 
	
	1577.83 
	0.00 
	5894.77 
	5894.77 
	

	(7)
	天然砂砾石路面
	1000㎡
	
	3.74 
	
	0.004 
	3.74 
	
	21515.91 
	0.00 
	80383.44 
	80383.44 
	

	(二)
	新建生产路（天然砾石路面）
	m
	471.00 
	902.00 
	
	
	431.00 
	504.90 
	504.90 
	237808.21 
	455420.40 
	217612.19 
	

	(1)
	土方开挖
	100m³
	0.76 
	1.46 
	0.002 
	0.002 
	0.70 
	238.63 
	238.63 
	182.08 
	348.70 
	166.62 
	

	(2)
	人工挖沟槽
	100m³
	0.08 
	0.16 
	0.000 
	0.000 
	0.08 
	325.31 
	325.31 
	27.58 
	52.82 
	25.24 
	

	(3)
	C15埋石混凝土路肩
	100m³
	2.26 
	4.33 
	0.005 
	0.005 
	2.07 
	41118.13 
	41118.13 
	92959.87 
	178025.06 
	85065.19 
	

	(4)
	沥青木板
	100㎡
	0.11 
	0.22 
	0.000 
	0.000 
	0.10 
	13379.69 
	13379.69 
	1512.44 
	2896.44 
	1384.00 
	

	(5)
	卵石路基回填
	100m³
	8.48 
	16.24 
	0.018 
	0.018 
	7.76 
	13033.12 
	13033.12 
	110494.79 
	211605.74 
	101110.94 
	

	(6)
	路床碾压
	1000㎡
	1.41 
	2.71 
	0.003 
	0.003 
	1.29 
	1577.83 
	1577.83 
	2229.47 
	4269.61 
	2040.13 
	

	(7)
	天然砂砾石路面
	1000㎡
	1.41 
	2.71 
	0.003 
	0.003 
	1.29 
	21515.91 
	21515.91 
	30401.98 
	58222.05 
	27820.07 
	

	(三)
	会车台（级配砾石路面）
	处
	1.00 
	4.00 
	
	
	3.00 
	3534.80 
	3534.80 
	3534.80 
	14139.20 
	10604.40 
	

	(1)
	卵石路基回填
	100m³
	0.19 
	0.74 
	0.186 
	0.186 
	0.56 
	13033.12 
	13033.12 
	2424.16 
	9696.64 
	7272.48 
	

	(2)
	路肩
	100m³
	0.01 
	0.04 
	0.010 
	0.010 
	0.03 
	41118.13 
	41118.13 
	394.73 
	1578.94 
	1184.20 
	

	(3)
	路床碾压
	1000㎡
	0.03 
	0.12 
	0.031 
	0.031 
	0.09 
	1577.83 
	1577.83 
	48.91 
	195.65 
	146.74 
	

	(4)
	天然砂砾石路面
	1000㎡
	0.03 
	0.12 
	0.031 
	0.031 
	0.09 
	21515.91 
	21515.91 
	666.99 
	2667.97 
	2000.98 
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	4346765.20 
	9986578.11 
	5639812.91 
	


5.3 资金调配说明

本项目以中标价、规划设计资料及工程实施过程中的相关规定作为资金调配的依据。在具体的调配方法上，严格按照中标合同及工程量清单的相关规定，各单项超出部分资金先从本标段中调整平衡，调配不足部分从拦标价拦下资金中调整，如果还存在不足则从不可预见费中列支。

本项目变更资金总体上能在下达预算资金中调配平衡，项目资金调配见下表。

表5.8     项目资金调配表   单位：万元

	项目下达预算总投资（万元）
	预算工程施工费（万元）
	中标价（万元）
	拦标价拦下资金(预算工程施工费-中标价)（万元）
	不可预见费（万元）
	变更增加（万元）
	变更减少（万元）
	增加资金（万元）
	资金平衡

	1821.32 
	1548.39 
	1498.16 
	50.24 
	53.05 
	662.86 
	
	559.57 
	原规划设计工程施工费为1548.40万元，不可预见费为53.05万元。项目中标的工程施工费为1498.16万元，拦下资金50.24万元，项目变更后，总的工程施工费增加了662.86万元,项目增加资金559.57万元。


预算工程施工费为1548.39万元，中标价为1498.16万元，拦下资金50.24万元，不可预见费53.05万元。项目变更增加工程施工费662.86万元，变更后资金增加559.57万元。
6 附件

德宏州水利局关于瑞丽江梁河县勐养坝段治理工程设计变更报告批复

2、专题会议纪要第47期梁河县人民政府关于加快推进勐养江堤治理和勐养镇邦盖等4个村土地整治（补充耕地）专题会议纪要

3、新增单价分析表

4、变更后项目区边界主要界址点坐标表

5、审查修改意见及修改说明
6、变更前后影像
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