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芒政请〔2019〕171号                    签发人：孔  瑜


芒东镇人民政府关于上报
梁河县2019年芒东镇平坝村内道路建设
项目的请示

梁河县人民政府：
根据2019年沪滇扶贫协作工作要求，经梁河县沪滇扶贫协领导小组研究，决定把帮扶资金20万元用于梁河县2019年芒东镇平坝村内道路建设，并呈报上海市青浦区朱家角镇人民政府审核同意实施平坝村内道路建设项目，芒东镇人民政府高度重视精心组织人员编制实施方案，现实施方案已编制完成，特恳请梁河县人民政府批准实施为盼。
当否，请批示。





附件1：梁河县2019年朱家角镇对口帮扶平坝自然村道路建设工程实施方案
                           
















                                   芒东镇人民政府
                                    2019年12月11日

                                                    
芒东镇党政综合办                   2019年12月11日   
附件1
梁河县2019年朱家角镇对口帮扶平坝自然村道路建设工程实施方案

自上海市青浦区对口支援梁河县，两地结对实施“携手奔小康”行动以来，双方坚持把扶贫开发作为重心，把产业协作扶贫作为关键，把生态环境改造作为基础，把激发内生动力作为根本，探索创新结对“携手奔小康”的有效途径和方法，多次互访，真诚沟通，互通有无，形成了多层次、多形式、全方位的扶贫协作和对口支援格局。在双方的共同努力下，扶贫协作和对口支援工作取得较好成绩，为推动梁河县经济社会发展发挥了重要作用，为助推梁河县全面打赢脱贫攻坚战奠定了坚实基础。根据《上海市对口支援与合作交流专项资金管理办法》和《上海市对口支援云南省项目管理
办法》的相关规定和要求，我镇高度重视严格按照建设内容，及时组织力量编制芒东镇上海对口帮扶2019年捐赠资金建设项目实施方案。
 一、项目村自然资源情况：平坝自然村，属于山区。全村有农户81户，人口336人，其中建档立卡贫困户26户120人。有耕地265亩，其中人均耕地10.42亩；有林地3500亩。
平坝自然村距离镇政府所在地13.5公里，在平坝村委会驻地。全村国土总面积4.1平方公里，海拔1050米，年平均气温18.6℃，年降水量1686毫米，适宜种植草果、茶叶、甘蔗等农经作物，主要经济作物为茶叶种植。农户以传统的种养殖及外出务工经济为主要的经济来源。
二、项目名称：梁河县2019年朱家角镇对口帮扶资金平
坝自然村道路建设工程实施方案
三、项目实施单位：芒东镇人民政府
四、项目实施法人代表：孔 瑜
项目实施负责人：杨定旭
项目具体负责人：杨朝庚  王晓明 
五、项目建设地点：平坝村委会平坝自然村
六、路面类型：混凝土路面。
七、项目主要建设内容、资金使用计划、资金来源
（一）资金使用计划：项目总投资214228元，其中：工程直接费212228元，占总投资的99%；项目前期经费（设计费、预算费、审计费、监理费）2000元，占总投资的1%。
（二）主要建设内容：
1.150mm厚C25混凝土路面（含平均150mm基础整平压实）2193平方米，每平方米90元计划投入资金197370元；
2.M7.5浆砌挡墙39.48立方米，每立方米350元计划投入资金13818元；
3.Φ200混凝土涵管（含土方开挖及回填2节，每节160元，计划投入资金320元；
 4.Φ300混凝土涵管（含土方开挖及回填4节，每节180元，计划投入资金720元；

4.项目前期费2000元；
以上内容合计投入资金214228元，直接费212228元，其他费2000元。投入朱家角镇帮扶资金200000元，以劳折资8370元。
（三）资金来源：朱家角镇对口帮扶资金200000元。
（四）附件：项目投资概算表
	梁河县芒东镇平坝自然村村内道路建设

	
	单位工程
	单位
	工程量
	单价
	单位
	总价（元）

	1
	150厚C25混凝土路面
	㎡
	2100
	90.00 
	元/㎡
	189000

	2
	Φ200混凝土涵管（含土方开挖及回填）
	节
	2.00 
	160.00 
	元/节
	320.00 

	3
	Φ300混凝土涵管（含土方开挖及回填）
	节
	4.00 
	180.00 
	元/节
	720.00 

	4
	M7.5浆砌毛石
	m³
	39.48 
	350.00 
	元/m³
	13818.00 

	5
	项目前期费1%
	
	
	
	
	2000 

	6
	以劳折资（道路）
	㎡
	93
	90
	元/㎡
	8370
	

	7
	汇总
	214228

	    说明：1、施工过程遇到特殊情况，根据现场实际情况做相对应调整；

	          2、道路走向及坡度根据可现场进行相对应调整；

	          3、挡土墙高度以挡墙基础开挖后实际高度为准；

	          4、工程量以实际工程量为准。


八、项目实施进度计划
[bookmark: _Hlk500756288]（一）2019年12月底完成项目的前期工作；
（二）项目计划于2020年1月完成招标进场施工，2020年2月底完成项目建设。
（三）计划2020年3月全部建设完成交付使用。
（四）技术管理
在县社会帮扶办的指导下，具体技术管理由芒东镇人民政府项目办负责，严格按照招投标法通过招标公司帮助选择有资质、经验丰富的施工队严格按项目规划、设计标准进行施工，加强镇级、村组对项目建设施工的监督，确保工程建设质量。
（五）资金管理
梁河县2019年朱家角镇对口帮扶资金平坝自然村道路建设项目资金，实行专人专账管理，实行项目实施单位报账。根据项目建设进度，乡镇可适当预拨工程款，预付款拨付原则上不超过合同价款的50％，待项目竣工结束，通过乡级验收后实行一次性结算，并报请县人民政府进行县级验收。工程竣工验收后一年，若无工程质量问题，经承包人提出申请，发包人复检无异议后不计利息退回3％质量保证金。
（六）项目技术规范
1.混凝土路面铺筑要求
（1）混凝土路面不低于15cm。
（2）应采用带有称重设备的强制式搅拌机严格按配合比进行拌合；
（3）浇筑混凝土模板架设牢固，线形舒适合理，且没有凹凸不平的部位。
（4）浇筑时采用小型震动棒及平板式震动器相结合对混凝土进行震动，确保震动的质量，不要漏震或过震。当震动完成后采用人工加抛光机方式对路面面层进行抛光。
（5）在混凝土浇筑时，一般只在混凝土浇筑的始末设置施工缝，且施工缝要保持直顺，如出现涨模或崩模的情况应做，下一次浇筑前使用切割机进行切除后，方能进行下一步施工。
（6）伸缩缝采用切割机进行切割，混凝土板分割的长度不宜大于4m，宽度不宜大于4.5m,当宽度大于4.5m时，应按实际情况设置纵向伸缩缝，伸缩缝的切割深度不应大于路面高度的2/3，最浅不得小于6cm，且在切割伸缩缝后及时在切割出浇筑沥青，以保证路面水，不渗透到下层，确保路面工程质量。
（7）为保证路面的抗滑要求，在路面浇筑完工4天后，应采用路面12个刀片以上的刻纹机对路面进行刻纹，刻纹间距为30—40cm为宜，深度为2-4mm。
2.挡墙施工技术要求 
（1）严格控制圬工砌体的石料规格、支砌工艺、砂浆强度，确保构造物支砌分层错缝、座浆挤浆、砂浆饱满无空洞、砂浆强度符合规定。
（2）上挡墙、护面墙的水平缝（层）的坡度必须与路线纵坡基本一致，沉降缝两边的勾缝须对应吻合，不能上下错开。圬工砌体的沉降缝，无论从上到下，由里到外，都必须保证成一条直线，严禁出现曲线、折线及咬口现象，缝宽2—3cm。
（3）挡墙的泄水孔，由原地面或水沟帮顶面以上30cm处开始设置，以上每隔3—4层面石设置一排，同一排泄水孔的间距2—3米，距墙顶两层面石的范围，不设泄水孔；泄水孔总体呈梅花型布置，孔口为10cm高5cm宽的矩形口，泄水孔由里到外必须保证不小于3%的流水坡度，无堵塞现象。
（4）施工时必须挂线施工以保证挡墙线形顺适、流畅。
（5）挡墙必须进行勾缝，且缝宽不宜大于2cm。
九、项目参建单位
（一）设计公司：根据《德宏州2019年政府集中采购目录及标准》及芒东镇班子会议纪要，因时间紧，采用委托具有道路交通设计资质的公司负责施工图设计工作。
因考虑项目前期费用不足及项目为村内零星散碎路段构成的特殊性，同时为节约扶贫资金成本。该项目设计深度参考交通部门的路基、路面设计规范，按照交通部门的施工图简易设计执行。需提供设计总说明、平面示意图、相关工程数量表和土石方、挡墙（平、纵、横）断面图、涵洞、排水沟、路面等结构图并附施工图及预算表，不再进行项目的地质勘查和审图工作。
（二）招投标代理公司：根据招投标法和《德宏州2019年政府集中采购目录及标准》选取相应具有资质的招标代理公司。
（三）造价咨询公司：根据招投标法和《德宏州2019年政府集中采购目录及标准》选取相应具有资质的造价咨询公司。
（四）施工单位：根据招投标法，选取相应具有资质的施工单位组织实施。
（五）监理单位：因我镇资金有限无力支付过多的工程管理费，因此项目采用自办监理与村民监督管理方式进行。
（六）审计单位：由上级部门确定。
十、责任主体
责任单位：梁河县芒东镇人民政府。
十一、保障措施
（一）梁河县芒东镇配合监理单位进行监管。
（二）项目完工后，芒东镇人民政府组织相关部门人员按程序进行项目验收工作。
十二、公示公告
项目收到资金下达文件后，及时将文件在芒东镇门户网站进行公示，项目竣工验收后及时将资金使用及完成工程量进行公告并接受群众的监督，做到事前公示事后公告。
十三、建成后效益分析
梁河县2019年朱家角镇对口帮扶资金平坝自然村道路建设项目的实施,可覆盖81户336人（其中建档立卡贫困户26户120人）100%的农户，解决自然村出行困难和精神文化生活缺乏问题，社会风气进一步得到好转。各项基础设施基本完善，生产生活水平得到明显提高。可使群众的生产生活条件、村容村貌和文化氛围得到很大改善，群众逐步走上富裕道路，对推进社会主义新农村建设和促进社会和谐稳定，不断提升群众的思想观念和创新发展思路有着极大的推动作用，生态资源得到充分利用、生态环境得到更好保护，生态效益大大提高,为下一步芒东镇脱贫出列奠定了坚实的基础。
总之，通过项目的实施，使群众生活环境进一步美化，农民人均收入稳步增长，群众生活水平明显提高；对我镇脱贫攻坚工作打下坚实基础。




                         芒东镇人民政府
2019年12月11日       



