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梁河县河西乡勐来村护士坡民族团结示范村建设项目

根据《云南省民族宗教事务委员会办公室关于做好2022年度“十县百乡千村万户”示范引领建设工程有关工作的通知》以及《梁河县财政局关于提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（梁财农[2022]90号），结合勐来村护士坡实际情况进行编制。
一、项目区域概况
（一）河西乡基本情况
河西乡位于县城西北部，东北与曩宋阿昌族乡相连，东南与九保阿昌族乡、遮岛镇毗邻，西与九保阿昌族乡相连，西北与盈江县芒璋乡、新城乡，腾冲县中和镇为邻，因居大盈江西岸而得名，乡政府驻地距县城6公里，全乡辖邦读、芒杏、芒拢、勐来.三锅疆、阳塘、光坪、来连8个行政村，55个自然村，94个村民小组，国土面积127.78平方公里，主要居住着汉、傣、阿昌、德昂、傈僳等13种民族。2020年底全乡共有5347户21037人，其中农业户数4828户，20053人。2020年未，全乡实有耕地面积34251亩，产业发展以种植业、养殖业为主。

（二）项目区概况
护士坡。原为虎死坡，后雅化，取其谐音，意为保佑村子多出有学问的人士，故而得名护士坡。属于半山区，距离村委会2公里，距离乡政府10公里，海拔1215.00米，年平约气温18℃，年降水量1300毫米，是一个阿昌族聚居的村寨。国土面积2.14平方公里，有耕地425亩，其中人均耕地3.05亩，有林地2733亩。全村辖1个村民小组，共有39户139人，农业人口137人。2020年全村经济总收入202万元，农民人均纯收入8952元。农民收入主要以种植业、养殖业为主，经济来源以水稻、甘蔗、烤烟种植和外出务工为主。目前护士坡组灌溉沟渠老化、毁环严重，影响村民群众种植业灌溉用水，现群众迫切需要护士坡组灌减沟渠建设，以改善广大村民群众种植业环境，更好发展种植业，增加村民种植收成，提高收入。
二、项目名称：梁河县河西乡勐来村护士坡民族团结示范村建设项目
三、项目实施单位：梁河县委统战部（民宗局）
四、项目建设地点：河西乡勐来村护士坡组
五、建设类型：基础设施
六、项目主要建设内容、资金使用计划、资金来源
（一）主要建设内容及建设方式
1.主要建设内容：
A灌溉沟渠工程：750*1000mm混凝土排水沟160米；650*950mm混凝土排水沟152米；900*1300mm浆砌石排水沟77米；石挡土墙130.35立方米；混凝土管18米。
B道路工程：土方开挖回填2136.85米；C25水泥混凝土路面1611.27平方米；400混凝土涵管12米；沟道盖板24块。
C路灯工程：路灯37盏。
D场地硬化：150mmC25混凝土场地及场地平整62平方米；石板栏杆15.5米；垃圾桶5个。
E园林绿化工程：整理绿化用地38.5平方米；栽植乔木6棵；不规则鹅卵石2个。
F主路边墙标语标识：沿路民居外墙刮白320平方米；沿路活动室外墙刮白105平方米；民族团结文化墙标识标语9套。
G排污沟渠改造：原有排水沟改造490米；110PVC管72米；原有150厚混凝土路面切除及恢复31平方米。
具体建设内容详见《梁河县河西乡勐来村护士坡民族团结示范村建设项目施工图设计》（附件2）。
2.建设方式：项目采用专业施工单位组织施工。
（二）资金使用计划
依据《梁河县河西乡勐来村护士坡民族团结示范村建设项目综合概算表》，梁河县河西乡勐来村护士坡民族团结示范村建设项目概算总投资112.4万元，实际总投资为100万元，其中建筑安装工程费用99万元，项目管理费1万元（按相关文件提取项目管理费用于项目管理）。
（三）资金来源
梁河县河西乡勐来村护士坡民族团结示范村建设项目总投资100万元，中央财政衔接推进乡村振兴补助资金少数民族发展资金100万元（建筑安装工程99万元，提取1％项目管理经费1万元）。
七、项目实施进度计划
[bookmark: _Hlk500756288]（一）项目计划2022年3月下旬完成项目的前期工作。
（二）项目计划于2022年4月30日前完成招标进场施工，2022年9月30日前完成项目建设及项目验收结算。
（三）计划2022年11月15日前全部建设完成交付使用。
八、资金支付方式
（一）项目的前期费用、工程监理费按合同约定进行支付。
（二）预付款拨付原则上不超过合同价款的30％。
（三）项目完工验收后，施工方缴纳3%质量保证金。
（四）工程竣工验收后一年，若无工程质量问题，经承包人提出申请，发包人复检无异议后不计利息退回3％质量保证金。
九、项目参建单位
（一）设计公司：根据《德宏州2021年政府集中采购目录及标准》以及梁河县委统战部（民宗局）班子会议讨论结果，经过单位自主询价后，直接委托保山天宇设计有限责任公司负责施工图设计工作。
考虑项目总量小、分散，建设时间性，不再进行项目的地质勘查工作。
（二）招投标代理公司：根据《德宏州2021年政府集中采购目录及标准》以及梁河县委统战部（民宗局）班子会议研究结果和询价后确定。
（三）造价咨询公司：根据招投标法和《德宏州2021年政府集中采购目录及标准》，以及梁河县委统战部（民宗局）班子会议研究结果和单位自主询价后，直接委托云南晨翔工程管理咨询有限公司负责项目造价咨询工作。
（四）施工单位：根据招投标法，该项目未达到公开招标要求，根据《德宏州2021年政府集中采购目录及标准》，按招投标法及相关文件按竞争性磋商确定施工单位。
（五）监理单位：根据招投标法和《德宏州2021年政府集中采购目录及标准》以及梁河县委统战部（民宗局）班子会议研究结果和询价后确定。
（六）审计单位：由上级部门确定。
十、责任主体
（一）责任单位：梁河县委统战部（民宗局）
（二）具体责任人
项目实施法人代表：张安杰
项目实施负责人：张安杰
项目具体负责人：沈新野   瞿生保
十一、保障措施
（一）提高认识，加强组织领导，成立组织协调机构
梁河县委统战部（民宗局）高度重视，建立责任制，将责任和任务落到实处，领导牵头负责，落实责任，切实把控好资金、项目、统筹、质量“四关”，并对项目建设和资金运行情况进行全程跟踪监测，为保证项目按时、按量、按质顺利实施，经县委统战部（民宗局）召开专题会议研究，成立梁河县河西乡勐来村护士坡民族团结示范村建设项目实施领导小组：
   组  长：陈  岗   县委常委、县委统战部部长
   副组长：段曰朝   县委统战部副部长
        张安杰   县委统战部副部长、民宗局局长
成  员：们德昌   县民宗局副局长
段姗姗   县民宗局副局长
瞿生保   县民宗局主任科员
文鹏程   县民宗局会计
杨祖香   县民宗局出纳
沈新野   县民宗局项目股工作人员      
领导小组下设办公室于县民宗局经济股，办公室主任由沈新野担任，领导小组的主要任务是：负责指挥、协调、组织实施项目规划、项目建设、资金筹措、质量监督、管理、初验等工作，领导小组办公室负责处理日常事务，严格按照项目批复负责项目实施的监督及组织管理。
（二）资金管理
加强资金管理，实行县级报账制，项目资金使用进行公开、公示，接受广大干部群众的监督。对项目资金严格按财政扶贫资金管理的各项规定执行，严格实行报账管理，村、组项目实施领导小组明确分工，指定专人管理，对项目建设和资金运行全程跟踪监测，并按照项目活动公开资金使用情况。
（三）项目管理
在项目规划、建议、评估中充分尊重群众意愿，把政府必要的扶持与发挥群众自力更生的精神结合起来，调动群众的积极性，建立后续管理和巩固提高措施，结合村规民约的修订完善和有效实施，加强对项目实施成果的管理，以充分发挥好扶贫项目的效益。
（四）项目档案管理
在项目实施过程中，注重记录、收集、整理好各种档案材料，并且归类、立档，直到审计结束完成归档。
十二、效益分析
（一）建成目标
通过该项目的实施，完善了村内道路以及灌溉沟渠，进一步扩大村集体经济收入及务工人员出行便利，并带动当地乡村旅游业发展。项目稳妥、收入可靠，使全村39户139人受益，同时改善村容村貌，使群众生活环境进一步美化。
（二）经济效益
项目实施后，护士坡基础设施将得到改善，社会事业得到加强，生产生活环境明显好转，经济产业初步培育，群众生活质量将显著提高，脱贫群众将降低返贫风险，对促进边防巩固、民族团结、社会和谐具有重要意义。
（三）社会效益与村庄治理
通过项目的实施，可改变当前项目村基础设施落后现状，提升项目村人居环境及旅游价值，促进项目村农村经济发展和农民增收，较大范围调动了人民的积极性，极大改善人民群众的生产生活条件，为护士坡乡村振兴建设奠定了坚实的基础。
（四）生态效益与可持续发展
项目的实施能有效解决灌溉沟渠方面存在的问题，并改善村容村貌环境，吸引游客，增加群众经济收入，对下一步打造民族团结进步示范县示范点起到关键性的作用。
十三、设施管护
（一）明晰产权。项目建成后，所有权、使用权归勐来村所有，村委会统一管理，落实项目工程的管护责任，有效遏制毁占项目现象，提高工程完好率，延长项目使用周期，提高项目效益。
（2） 完善管护机制。为做好工程管护工作，依据相关法律法规，制定相应的管护制度作为一项村规民约实施。
（3） 为避免重建轻管的现象发生，坚持“谁受益，谁管护”的原则，落实管护人员，落实管护责任，明确工程管护的具体要求，发挥好社会效益和经济。

附件1：《梁河县河西乡勐来村护士坡民族团结示范村建设项目概算表》
附件2：《梁河县河西乡勐来村护士坡民族团结示范村建设项目施工图设计》



梁河县委统战部（民宗局）
2022年3月19日

