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1 项目背景

按照党中央、国务院和省委、省政府关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的决策部署及《国家乡村振兴局关于落实党中央、国务院2022年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》（国乡振发〔2022〕1号）和《国家乡村振兴局综合司关于组织编制国家乡村振兴重点帮扶县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案的通知》（国乡振司发〔2022〕2号）要求,以及《云南省巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室关于编制乡村振兴重点帮扶县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案的通知》（云巩固振兴组办〔2022〕2号）、《云南省巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组印发〈关于支持乡村振兴重点帮扶县的若干意见〉的通知》（云巩固振兴组〔2021〕9号）、《云南省“十四五”农业农村现代化发展规划》、《梁河县人民政府关于梁河县2022年度第二批涉农整合、财政衔接推进乡村振兴和调整收回2021年部分涉农整合结余资金分配方案的批复》（梁政复〔2022〕51号）等文件要求，编制梁河县南底河堤后灌溉沟渠建设项目（丙赛—红茂）实施方案。
2 项目区基本情况

工程区位于芒杏村机耕路至赖帕小河段梁河县南底河右岸堤后，地理位置为东经98°19′6″～98°19′10″、北纬24°50′17″～24°49′52″间。属河西乡芒杏村委会，属于坝区，距离梁河县城6.0km，工程设计修建灌溉渠道1.078km，改善农田灌溉及排涝面积828亩。
3 项目建设的必要性和可行性

3.1 项目建设的必要性

梁河县南底河右岸堤后芒杏村机耕路至赖帕小河段上下游灌排沟已衬砌，仅此段渠道无衬砌，周边农田的灌溉与排水无法保障，同时对堤防的稳定安全有一定的隐患，严重影响着群众的农业生产，群众对项目实施的呼声较大。通过项目的建设，能有效改善周边828亩农田的灌溉及排水问题，同时对河堤的安全稳定具有良好的保护作用，保护项目区的防洪安全。综合考虑，对该段灌排沟渠的建设必要性很大。
3.2 项目建设的可行性

项目的实施由梁河县农业农村局组织实施，县农业农村局成立了项目实施领导小组具体负责项目实施过程中的领导协调工作；局机关有下设的农田水利股具体负责项目的建设管理工作；河西乡人民政府及项目所在的村委会负责项目实施过程中的征用地及矛盾纠纷协调工作。在组织上对项目的实施有了保障。

根据《梁河县人民政府关于梁河县2022年度第二批涉农整合、财政衔接推进乡村振兴和调整收回2021年部分涉农整合结余资金分配方案的批复》（梁政复〔2022〕51号），对项目资金进行了安排，项目建设资金有保障。
该项目建设内容对梁河县南底河右岸堤后芒杏村机耕路至赖帕小河段渠道进行硬化衬砌，采用混凝土浇筑，工程措施简单适用，建后管护便捷，项目区群众接受度、认可度高，建设愿望强烈，参与积极性高，施工外部交通方便，项目实施单位具有丰富的农田水利建设经验，工程的实施不存在较大的技术问题和矛盾纠纷问题。

综上所述，项目工程建设在组织领导、建设管理、资金保证以及技术等方面都是可行的。
4 工程设计

4.1工程建设任务

根据《梁河县人民政府关于梁河县2022年度第二批涉农整合、财政衔接推进乡村振兴和调整收回2021年部分涉农整合结余资金分配方案的批复》（梁政复〔2022〕51号）文件，通过实地勘测、设计，工程建设任务为对梁河县南底河右岸堤后芒杏村机耕路至赖帕小河段灌溉沟渠进行硬化衬砌，衬砌长度1.078km，同时对河堤堤坡进行整理。通过项目的实施，将改善828亩农田的灌溉及排涝问题，同时对河堤的安全稳定具有良好的保护作用，保护项目区的防洪安全。
4.2设计依据

1、《梁河县人民政府关于梁河县2022年度第二批涉农整合、财政衔接推进乡村振兴和调整收回2021年部分涉农整合结余资金分配方案的批复》（梁政复〔2022〕51号）；

2、《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-99）；

3、《灌溉排水渠系设计规范》（SDJ217—84）；

4、《渠道防渗工程技术规范》SL18-2004

5、《水土保持综合治理技术规范》（GB/T16453.1—16453.6—1996）；

6、《水利水电工程初步设计报告编制规程（送审稿）》；

7、《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SC252—2000）；

8、《水利水电工程施工质量评定规程（试行）》（SL176-2007）；

4.3工程设计

4.3.1工程等别及建筑物级别

按《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-99），本项目灌溉沟设计排水流量小于5m³/s，工程等别为5等，水工建筑物级别为5级。
4.3.2地震设防列度

根据中华人民共和国《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）及《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）标准，工程区地震动峰加速度值为0.20g，反应谱特征周期为0.45s，对应基本烈度为Ⅷ度。
4.3.3 工程总体布置

项目主要对梁河县南底河右岸堤后芒杏村机耕路至赖帕小河段灌溉沟渠进行硬化衬砌，衬砌长度1.078km，同时对河堤堤坡进行整理。

根据项目区地形情况、流域水系情况，水流情况，渠道分为4段进行布置，其中k0+000-k0+573段长573m水流流向由k0+000向k0+573流入排入排涝沟；k0+573-k0+680段长107m水流流向由k0+680向k0+573流入排入排涝沟；k0+680k-k0+958段长278m水流流向由k0+680向k0+958流入排入洼子排涝沟；k0+958-k1+078段长120m水流流向由k0+958向k1+078流入排入洼子排涝沟,渠采用C20混凝土浇筑。配套盖板涵4座，位置分别为k0+000-k0+007、k0+530-k0+537、k0+673-k0+680、k0+837-k0+842等4处。墙帮及底板采用C20混凝土浇筑，盖板采用C20钢筋混凝土浇筑。

4.3.4沟渠过水流量确定 

该段沟渠上、下游渠道均已硬化，为了与上下游渠道断面有效连接，灌溉、排涝功能不变，以及便于工程施工、运行管理，渠道设计流量按0.5m3/s计算。

4.3.5沟过流能力计算

渠道按明渠均匀流公式计算：


[image: image1.wmf]QACRi

=


式中    Q：流量，m3/s；

            A: 过水断面面积，m2；

            C: 谢才系数；

R：断面水力半径，m；

i: 渠道底坡。

根据设计流量计算渠道底宽，再根据渠道底宽和设计流量确定设计水深，设计水深加上安全超高确定渠深。根据《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-99），并结合工程实际，渠道岸顶超高按4、5级渠道岸顶超高公式计算：Fb=hb/4+0.2

式中：Fb——渠道岸顶超高（m）；

hb——渠道通过加大流量时的水深（m）。

采用加大水深校核渠深能否满足加大流量过流要求。根据渠道最大流速判断渠道是否会产生冲涮，根据渠道最小流速判断渠道是否会产生淤积。混凝土渠道糙率为0.015。根据工程布置确定的渠道纵坡，同时满足末端出水口高程要求，确定渠道设计坡降，通过水力学计算，在符合实用经济断面的范围内定出渠道各段的断面尺寸。
经计算，方案可行。

	渠道水力计算表
	
	

	里程段
	渠道
	水深
	过水断
	R1/6
	1/n
	水力坡降
	Ri
	(Ri)1/2
	C=1/n·R1/6   
	计算流量
	计算流速 
	堤顶超高
	设计堤顶高

	
	底宽
	
	面面积
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b
	(h)
	A=bh
	　
	n=0.015
	i
	　
	　
	
	Q=CA(Ri)1/2
	V=Q/A
	Fb=h0/4+0.2
	

	
	(m)
	(m)
	(m2)
	　
	　
	　
	　
	　
	（m0.5/s)
	（m3/s)
	（m/s)
	(m)
	

	k0+000-k0+573
	0.6
	0.32
	0.19
	1.24
	0.155
	0.733
	66.67
	0.036 
	0.0055
	0.074
	48.853
	0.695
	3.62

	k0+573-k0+680
	0.6
	0.32
	0.19
	1.24
	0.155
	0.733
	66.67
	0.030 
	0.0046
	0.068
	48.853
	0.639
	3.33

	k0+680k-k0+958
	0.6
	0.32
	0.19
	1.24
	0.155
	0.733
	66.67
	0.025 
	0.0039
	0.062
	48.853
	0.584
	3.04

	k0+958-k1+078
	0.6
	0.32
	0.19
	1.24
	0.155
	0.733
	66.67
	0.020 
	0.0031
	0.056
	48.853
	0.522
	2.72


4.3.6工程结构设计

梁河县南底河堤后灌溉沟渠建设项目对梁河县南底河右岸堤后芒杏村机耕路至赖帕小河段灌溉沟渠1.078km进行硬化。因该段沟渠上、下游渠道均已硬化，为了与上下游渠道有效连接，灌溉、排涝功能不变，对河堤的安全稳定保护作用以及便于工程施工、运行管理，渠道采用C20混凝土进行浇筑衬砌，渠道断面为0.7m×0.6m，临田侧沟帮厚0.25m，高0.6m，临河堤侧厚0.4m ,高0.9m，底板厚0.2m，渠道每隔30m设一条沉降缝，遇地质变化地段增设沉降缝，沉降采用沥青油毛毡止水。浇筑涵洞4座，涵洞断面为0.7m×0.8m，墙帮及底板用C20混凝土浇筑，墙帮厚0.5m，底板厚0.2m,盖板采用预制（或现浇）钢筋混凝土盖板，盖板厚15cm。具体断面尺寸详见设计图。

4.3.7主要设计工程量

工程设计对梁河县南底河右岸堤后芒杏村机耕路至赖帕小河段灌溉沟渠进行硬化衬砌，衬砌长度1.078km。建设内容为渠道硬化衬砌1.078km，配套盖板涵4座，采用C20混凝土浇筑，设计工程量如下表:
工程量表

	序号
	工程或费用名称
	单 位
	数   量
	备注

	一
	灌溉沟
	
	
	

	1
	土方开挖
	m3
	2000.00 
	

	2
	土方回填
	m3
	2670.00 
	

	3
	C20混凝土
	m3
	920.00 
	

	二
	涵洞（4座）
	
	
	

	1
	土方开挖
	m3
	205.00 
	

	2
	土方回填
	m3
	151.00 
	

	3
	C20混凝土
	m3
	38.00 
	

	4
	钢筋制安
	t
	0.78 
	

	三
	施工便道
	
	
	

	1
	施工临时工程
	项
	1.00 
	


5 施工组织设计

5.1工程概述
该工程建设内容为建设南底河堤后排水沟1条，长1.078km，同时对河堤堤坡进行整理。其主要工程量为：土方开挖2205m3，土方回填2821m3，C20混凝土958m3，钢筋0.78t。工程建设期1个月。
5.2施工条件和方法

5.2.1 施工条件

1、气候

梁河县地处南亚热带印度洋季风气候区，属于南亚热带季风气候。夏无酷暑，湿热多雨，冬无严寒，天干霜少，春秋温暖，四季不分明而干湿季节分明。境内降水量在时空上分布不均，一般每年5月至10月是雨季，11月至次年4月为干季。一年中不同程度的干旱、洪涝、低温、大风、冰雹等农业灾害重叠交错出现。

梁河县多年平均气温18.3℃，最冷月气温10.9℃。最炎热月均气温22.9℃，极端最低温度-1.7℃，极端最高气温34℃，年均无霜期长达288天。
据梁河县气象站观测，梁河县年平均降水量为1342.3mm，年最大降水量1877.3mm，最小降水量1027mm。雨季降水1178.5mm，占全年降水量86%；干季降水184.8mm，占全年降水量的14%；6至8月降水量达782mm，占全年降水量58%。

2、建筑材料
水泥：施工所需水泥可到梁河县县城购买，到项目区运距6km。

钢筋：钢筋可到梁河县建材市场购买，到项目区运距6km。

石料：石料到腾冲县石料场采购，买，到项目区运距40km。

砂料：所需砂料到盈江砂场购买，到项目区运距50km。

（1）对外交通条件
该项目工程有乡村公路直达村委会，项目实施具备较好的交通条件、通信条件，施工用水、用电都极为方便。
（2）工程特点
本工程具有以下特点：
①工程项目主要包括土石方开挖、土方回填、浆砌石衬砌、混凝土浇筑、钢筋制安、模板制作安装等。
②工程回填的土料全部是利用开挖的渣料，要切实做好合理利用渣料规划。
③工程任务分散，沿线呈长条形分布，分段组织施工，平行作业法安排施工。
5.2.2工程施工方法
1、项目概述
本工程包括土石方开挖、土方回填、浆砌石衬砌、混凝土浇筑、钢筋制安、模板制作安装等。
2、施工方法

（1）施工用料

①石料应经挑选，选用石质均匀，表面清洁，未经风化的坚硬石块。衬砌的镶面石料，选用块石，形状大致方正，上下两面基本平行。

②砂料宜采用中细砂，并应过筛，不得含有草根等杂物，含泥量不超过5％。

③拌制砂浆、混凝土水泥需用同品种水泥，且出厂日期（袋装）不超过三个月。

（2）基础开挖

①基础开挖应严格按照设计要求放线，分段开挖以高程控制，支砌之前应作基础验收，并按下列标准执行，标高误差在±2cm。

②若出现软基现象，应作基础处理后方能支砌。

（3）土石方回填采用人工回填并用打夯机夯实。

（4）砌筑砂浆或混凝土

①砂浆用砂浆槽拌制，砼用搅拌机拌制，随拌随用，严禁就地拌制。

②拌制砂浆要用清水或饮用水，拌合时，先将水泥和砂料拌均，直到灰砂混合颜色一致，再慢慢加水搅拌均匀即可。

③砂浆、砼拌制需按标号要求，严格按配合比拌制。并随时取样试验，严格控制拌制质量。

（5）衬砌浇筑工程

钢筋制安：现场制作加工，人工弯钩，人工绑扎安装。

混凝土施工：采用木模板，人工搭设脚手架立模安装。混凝土搅拌机拌制混凝土，采用手推车运输入仓，人工平仓、振捣；混凝土的砂、碎石级配必须满足设计要求，进场前进行筛选冲洗，采用拌合机拌合均匀，混凝土塌落度，水灰比，必须符合规范，振捣密实，混凝土表面不能有蜂窝麻面。

混凝土浇筑：混凝土施工：采用木模板，人工搭设脚手架立模安装。混凝土搅拌机拌制混凝土，采用手推车运输入仓，人工平仓、振捣；混凝土的砂、碎石级配必须满足设计要求，进场前进行筛选冲洗，采用拌合机拌合均匀，混凝土塌落度，水灰比，必须符合规范，振捣密实，混凝土表面不能有蜂窝麻面，拆模后加强养护。

（6）钢筋制安：钢筋的安装严格按照设计图纸的规格、形状、尺寸、数量、间距进行排列。绑扎长度，接头位置等均符合有关的施工规范和设计要求。

（7）模板制安：模板主要采用组合钢模板，并辅以木模。钢模在施工现场进行组装，在安装模板时，必须严格按照设计尺寸进行组装。
5.3施工总布置

5.3.1 布置原则
本次实施项目场地布置仅设临时仓库和管理工棚。
5.3.2 施工水、电及通讯
施工用水：施工用水主要有生活用水、生产用水。生产用水是砂浆、混凝土搅拌和养护，风机冷却等，均考虑由项目区附近水源供给；生活用水由于项目区分散且用量较少考虑由附近村寨饮用水供给。
施工用电：施工区附近有能满足施工用电要求的，则选择并连接相应的电源；无满足施工用电要求的，则采用柴油发电机供电。
通讯：施工区大部分地区已经开通移动通信，因此配备通讯工具就能满足通讯要求。
5.3.3 施工场地布置及交通
施工场地布置：因工程为线性工程，工程施工布置延工程布置。
石方开挖空气压缩系统，混凝土拌和系统、钢筋与模板加工的布置视工程情况及施工单位的施工组织情况设置，不作具体详细的布置。
场内外交通：

场外交通:交通便利，项目区周边有腾陇二级公路主干线通过，到项目区有乡村公路连接，交通便利，能满足要求；

场内交通：可利用南底河堤顶路面作为场内主要通道，田间根据工程需要临时征用部分农田作为施工便道。
5.3.4混凝土系统布置
混凝土浇筑采用混凝土搅拌机搅拌，根据实际情况布置相应的水泥仓库和砂、碎石堆场。
5.3.5施工材料采购
工程的主要施工材料包括钢筋、水泥、碎石、砂、等，由施工单位自行采购、保管方案。
5.4施工进度计划

本项目建设期限1个月（2022年5月下旬—2022年6月下旬），2022年5月下旬为施工准备，做好施工进场、征占地工作；2022年5月下旬至2022年6月中旬底为施工期；2022年6月下旬为竣工验收结算阶段。

6 工程建设征地与安置

该工程为线性工程，根据工程设计及施工组织设计，工程沿线顺南底河右岸背坡脚布置，原来基本上都有预留的土渠根据工程建筑物轮廓尺寸，基本满足要求，不需要征用渠道建设永久用地。但施工时，需要临时征用施工平台及施工便道等临时用地，涉及部分农户的青苗损失及和施工临时用地。临时征用地根据地形情况及工程布置需要确定，估算平均宽5.0m。经实际调查，需临时征用用地约7.5亩，临时征用地由乡村协调解决。

7.环境保护设计

7.1工程建设对工程区环境的有利影响

项目工程以渠道工程衬砌为主要措施，并配套相应的交叉建筑物，通过工程建设，可疏通南底河右岸背坡脚排水沟，对河堤的稳定安全具有很好的保护作用，保护项目区的防洪安全。
7.2工程建设对工程区环境的不利影响

工程建设对环境带来的不利影响主要表现在以下几方面：

1、工程临时占地、破坏地表 

工程施工开挖、弃渣，会占用部分土地，这些土地为线状、零星分布，对环境及水土保持影响不大。

2、施工期影响

工程施工期间，施工机械、汽车运输产生噪声、粉尘和废气，对当地居民和施工人员有一定影响，并对沿线产生不利影响。

3、环境卫生

工程开工后，机械设备、人群汇集在当地居民生活、生产区，环境卫生将受到影响，施工产生的废水、废渣、日常生活产生污水、垃圾、粪便等，会使环境卫生状况恶化。施工期间施工人员相对集中且流动性大，传染病容易引发。

7.3对不利影响采取的减免和改善措施

针对前述施工期带来的不利影响采取如下减免和改善措施：

1、加强对施工期间产生的废水、废渣等的控制处理，合理排放、未经处理不能直接排入下游河道，避免污染水体。

2、对施工中产生的噪声、粉尘等采取分时段施工，洒水除尘等减免措施，尽量减少污染程度，减轻对沿线居民生产、生活的影响。

3、加强卫生防疫、检疫工作，注意施工期间卫生，加强对生活垃圾和粪便的管理，采用专人管理，集中掩埋处理。

4、加强施工人员和车辆安全意识，设置安全检查人员和警示标志，确保施工安全。

7.4综合评价

施工过程中涉及的环境因子单一，对自然环境的破坏，通过采取相应的措施，可以得到最大程度的减免；施工带来的不利影响表现为噪声、废水、废弃物的影响，因其影响范围小，时间短，通过加强管理和采取措施，施工结束后可自行消失和减免。整个工程有利影响大于不利影响，因此，从环境保护角度看，不存在制约工程实施的环境因素，工程建设是可行的。

8.项目概算与资金筹措

8.1 编制原则

本投资概算编制原则：严格按照《水利工程设计概（估）算编制规定》编制；按照施工组织设计的施工方法和施工工艺分析计算工程建筑安装单价。

8.2编制依据

(1)水利部文件 “水利部关于发布《水利工程概（估）算编制规定的通知》”，（水总[2014]429号）；

(2)水利部水总[2002]116号文颁发的《水利建筑工程概算定额》；

(3)水利部水总[2002]116号文颁发的《水利水电设备安装工程概算定额》；

(4)水利部水总[2002]116号文颁发的《水利工程施工机械台时费定额》

(5)水利部办公厅“水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改增值税计价依据调整办法》的通知”（办水总[2016]132号）。

(6)云南省水利厅云南省发展和改革委员会关于印发《云南省水利工程营业税改增值税计价依据调整办法》的通知，（云水规计[2016]171号）。

(7)云南省水利厅云南省发展和改革委员会关于印发《关于调整云南省水利工程计价依据有关税率及系数》的通知，（云水规计[2019]46号）。

(8)《梁河县人民政府关于梁河县2022年度第二批涉农整合、财政衔接推进乡村振兴和调整收回2021年部分涉农整合结余资金分配方案的批复》（梁政复〔2022〕51号）
8.3基础单价

（1）人工费

根据水利部水总[2014]429号文及国人部发[2006]61号文，人工工资按引水工程，二类区工资计算，按下表采用。

人工预算单价为：

工长9.61元/工时，高级工8.91元/工时，中级工6.96元/工时，初级工4.98元/工时。

（2）施工用电、水、风价格

电：预算单价为0.78元/kw.h；

水：预算单价为1元/m³；

风：预算单价为0.20元/m³。

（3）主要材料预算价格

包括钢筋、水泥、木材、汽油、柴油、炸药等主要材料，按梁河县2022年4月材料价格加材料到达工地分仓库的运杂费、运输保险费计算。主要材料预算价格超过基价则以基价作为计费价格，超出部分计入单价分析表的“价差”，仅计算税金；如果材料预算价低于基价，则直接按预算价格作为计费价格。以上材料预算价格详见“主要材料预算价格汇总表”。

（4）砂石料预算价格

以外购价加到达工地运输费计算。

外购砂、碎石、块石材料预算价超过70元/m³时，应按基价70元/m³计入工程单价参加取费，材料预算价格与基价的差额以材料补差形式进行计算，材料补差列入单价表中并取税金；如果砂石料预算价低于基价，则直接按预算价格作为计费价格。预算价格详见“主要材料预算价格汇总表”。

（5）次要材料预算价格

次要材料根据“云南省水利基本建设工程次要材料预算价格表（2014版）”并除税计取。

（6）混凝土及水泥砂浆价格

配合比按水总[2002]116号《水利建筑工程概算定额》附录“纯混凝土材料配合比及材料用量”表进行计算。

（7）施工机械台班费

按水利部水总[2002]116号文颁发的《水利工程施工机械台时费定额》、云南省水利厅云南省发展和改革委员会关于印发《关于调整云南省水利工程计价依据有关税率及系数》的通知，（云水规计[2019]46号）文施工机械台时费定额的折旧费除以 1.13 调整系数，修理及替换设备费除以1.09 调整系数。

8.4 费率
根据水利部水总[2014]429号文，按引水工程，费率标准如下表：

	表6.1    定额分组费率表  

	序号
	名称
	定额编号

	
	
	土方工程
	石方工程
	土石填筑工程
	混凝土工程
	模板工程
	砂石备料工程
	钻孔灌浆工程
	疏浚工程
	其它工程

	
	
	10001
	20001
	30001
	40001
	50001
	60001
	70001
	80001
	90001

	1
	其他直接费
	4.60%
	4.60%
	4.60%
	4.60%
	4.60%
	4.60%
	4.60%
	4.60%
	4.60%

	2
	间接费
	5.00%
	10.50%
	6.00%
	8.50%
	7.00%
	5.00%
	9.50%
	7.25%
	7.25%

	3
	利润
	7.00%
	7.00%
	7.00%
	7.00%
	7.00%
	7.00%
	7.00%
	7.00%
	7.00%

	4
	税金
	9.00%
	9.00%
	9.00%
	9.00%
	9.00%
	9.00%
	9.00%
	9.00%
	9.00%

	5
	其他
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%


8.5编制方法

（1）工程投资按概算编制；

（2）建筑工程、施工临时工程按分部分项工程量乘单价的形式计算；

（3）独立费用：建设管理费按1%计算，监理费按2%计算，勘测设计费按2%计算，其他费用不列计。

8.6投资概算

工程概算总投资为73.81万元，其中：建筑工程费69.29万元，施工临时工程费1万元，独立费用3.51万元。相关概算表见后附表。

8.7资金筹措

工程总概算投资为73.81万元，其中由2021年部分涉农整合结余资金解决70.99312万元，其余资金2.8168万元由县政府其他筹措解决。

	总概算表

	
	
	单位：万元

	序 号
	工  程  或  费  用  名  称
	建    安
工 程 费
	独立费用
	合   计

	 一
	第一部分  建筑工程
	69.29 
	
	69.29

	二
	第四部分  施工临时工程
	1.00
	
	1.00

	三 
	第五部分  独立费用
	
	
	3.51

	1
	建设管理费
	
	2.11 
	2.11

	2
	勘测设计费
	
	1.41 
	1.41

	四
	一至五部分投资合计
	
	
	73.81

	五
	总投资
	
	
	73.81

	
	
	
	
	


	建筑工程概算表

	序号
	工程或费用名称
	单 位
	数   量
	单   价
（元）
	合   计
（元）

	
	第一部分  建筑工程
	
	
	
	692935.88 

	一
	灌溉沟
	
	
	
	675139.02 

	1
	土方开挖
	m3
	2000.00 
	14.28 
	28555.44 

	2
	土方回填
	m3
	2670.00 
	12.87 
	34373.68 

	3
	C20混凝土
	m3
	920.00 
	665.45 
	612209.90 

	二
	涵洞（4座）
	
	
	
	17796.86 

	1
	土方开挖
	m3
	205.00 
	19.78 
	4054.89 

	2
	土方回填
	m3
	151.00 
	12.87 
	1943.98 

	3
	C20混凝土
	m3
	38.00 
	665.45 
	5899.00 

	4
	钢筋制安
	t
	0.78 
	7562.82 
	5899.00 

	
	
	
	
	
	


	施工临时工程概算表

	序号
	工程或费用名称
	单 位
	数   量
	单   价
（元）
	合   计
（元）

	
	第四部分临时工程
	
	
	
	10000.00 

	一
	施工便道
	
	
	
	10000.00 

	1
	施工便道
	km
	1.00 
	10000.00 
	10000.00 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	独立费用概算表

	序号
	项目名称
	数量
	单价（元）
	合计（万元）
	备注

	
	第四部分 独立费用
	
	
	3.51 
	

	一
	建设管理费
	
	
	2.11 
	

	
	项目建设管理费
	1%
	70.29 
	0.70 
	

	
	工程建设监理费
	2%
	70.29 
	1.41 
	

	二
	勘测设计费
	2%
	70.29 
	1.41 
	


	建筑工程单价汇总表

	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	编号
	工程名称
	单位
	单价
	其   中:

	
	
	
	(元)
	人工费
	材料费
	机械费
	嵌套项
	其他直
	间接费
	利润
	材料补差
	税金

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)

	1 
	土石方开挖
	100m3
	1428 
	225 
	83 
	748 
	49 
	55 
	911 
	81 
	186 
	1 

	2 
	土石方回填 
	100m3
	1287 
	501 
	91 
	404 
	46 
	62 
	
	77 
	106 
	2 

	3 
	C20混凝土
	100m3
	66545 
	5494 
	25519 
	6389 
	1721 
	3325 
	15630 
	2971 
	5495 
	3 

	4 
	钢筋制作与安装
	t 
	7563 
	766 
	2875 
	301 
	181 
	350 
	2152 
	313 
	624 
	4 

	5 
	搅拌机拌制混凝土
	100m3
	2231 
	1711 
	44 
	476 
	
	
	
	
	
	5 

	6 
	胶轮车运混凝土
	100m3
	949 
	800 
	54 
	95 
	
	
	
	
	
	6 


	施工机械台时费汇总表

	序号
	名称及规格
	台时费
	其中：

	
	
	
	折旧费
	修理费
	安拆费
	人工费
	动力燃料费

	1
	推土机 74kw
	80.52 
	16.81 
	19.20 
	0.86 
	11.95 
	31.69 

	2
	蛙式夯实机 2.8kw
	12.91 
	0.15 
	0.85 
	
	9.96 
	1.95 

	3
	刨毛机
	51.02 
	7.40 
	9.15 
	0.39 
	11.95 
	22.13 

	4
	灰浆搅拌机
	14.24 
	0.73 
	1.92 
	0.20 
	6.47 
	4.91 

	5
	胶轮车
	0.77 
	0.23 
	0.54 
	
	
	

	6
	振捣器 插入式 1.1kw
	1.93 
	0.28 
	1.03 
	
	
	0.62 

	7
	风(砂)水枪 6m3/min
	45.17 
	0.21 
	0.35 
	
	
	44.60 

	8
	混凝土搅拌机 0.4m3
	21.66 
	2.91 
	4.49 
	1.07 
	6.47 
	6.71 

	9
	钢筋调直机 4-14kW
	16.21 
	1.42 
	2.26 
	0.44 
	6.47 
	5.62 

	10
	钢筋切断机 20kW
	22.65 
	1.04 
	1.44 
	0.28 
	6.47 
	13.42 

	11
	钢筋弯曲机 Φ6-40
	13.08 
	0.47 
	1.22 
	0.24 
	6.47 
	4.68 

	12
	电焊机 交流 25kVA
	11.94 
	0.29 
	0.25 
	0.09 
	
	11.31 

	13
	对焊机 电弧型150
	78.18 
	1.50 
	2.15 
	0.76 
	6.47 
	67.30 

	14
	塔式起重机 10t
	96.00 
	36.61 
	14.22 
	3.10 
	13.45 
	28.63 

	15
	单斗挖掘机 油动 0.5m3
	83.59 
	19.44 
	17.23 
	1.48 
	13.45 
	31.99 

	16
	单斗挖掘机 液压 0.6m3
	91.53 
	28.97 
	18.54 
	1.60 
	13.45 
	28.97 

	17
	单斗挖掘机 油动 1m3
	108.72 
	25.46 
	24.94 
	2.42 
	13.45 
	42.46 

	18
	装载机 轮胎式 1m3
	54.60 
	11.64 
	7.19 
	
	6.47 
	29.30 

	19
	装载机 轮胎式 1.5m3
	59.84 
	14.88 
	9.19 
	
	6.47 
	29.30 

	20
	强制式混凝土搅拌机 0.35m3
	32.98 
	3.53 
	5.20 
	1.55 
	6.47 
	16.22 

	21
	自卸汽车 5t
	49.309
	9.5
	4.93
	
	6.474
	28.405

	22
	自卸汽车 8t
	68.37 
	19.99 
	11.40 
	
	6.47 
	30.50 


	人工及材料价格

	电算

编号
	序号
	项目名称
	单位
	预算单价
	其中
	基价
	价差
	备注

	
	
	
	
	
	原价
	运杂费
	运输保    险费
	采购及
保管费
	
	
	

	L0001
	
	工长
	工时
	9.47 
	
	
	
	
	
	
	

	L0002
	
	高级工
	工时
	8.91 
	
	
	
	
	
	
	

	L0003
	
	中级工
	工时
	6.96 
	
	
	
	
	
	
	

	L0004
	
	初级工
	工时
	4.98 
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	砂子（中砂）
	m3
	116.73 
	65.00 
	48.00 
	
	3.73 
	70.00 
	46.73 
	

	
	7
	碎石
	m3
	116.73 
	68.00 
	45.00 
	
	3.73 
	70.00 
	46.73 
	

	
	
	砂砾石
	m3
	55.00 
	35.00 
	20.00 
	
	
	
	
	

	M0400
	8
	水泥（42.5)
	t
	506.17 
	450.00 
	40.00 
	
	16.17 
	300.00 
	206.17 
	

	
	
	水泥（32.5)
	t
	485.51 
	430.00 
	40.00 
	
	15.51 
	300.00 
	185.51 
	

	M0120
	9
	钢筋
	ｔ
	4645.67 
	4500.00 
	45.67 
	
	100.00 
	2560.00 
	2085.67 
	

	
	
	柴油
	t
	10693.89 
	10240.00 
	182.00 
	41.69 
	230.20 
	3075.00 
	7618.89 
	

	
	
	汽油
	t
	12694.76 
	12190.00 
	182.00 
	49.49 
	273.27 
	2990.00 
	9704.76 
	

	M0020
	10
	水
	m3
	1.00 
	1.00 
	
	
	
	1.00 
	
	

	
	11
	风
	m3
	0.20 
	0.20 
	
	
	
	0.20 
	
	

	
	12
	电
	kw.h
	0.78 
	0.78 
	
	
	
	0.78 
	
	

	
	13
	锯材（板材）
	m3
	980.03 
	900.00 
	50.00 
	3.80 
	26.2295
	800.00 
	180.03 
	

	R0006
	
	混凝土拌制
	m3
	22.31 
	
	
	
	
	
	22.31 
	

	R0010
	
	混凝土运输
	m3
	9.49 
	
	
	
	
	
	9.49 
	

	R0041
	
	木模板
	m2
	45.00 
	
	
	
	
	
	45.00 
	

	M0120
	
	钢筋
	ｔ
	1.00 
	
	1.0000 
	
	
	
	1.00 
	

	M1073
	
	铁丝
	kg
	7.50 
	
	
	
	
	
	7.50 
	

	
	
	铁钉
	kg
	9.00 
	
	
	
	
	
	
	

	M1175
	
	电焊条
	kg
	10.50 
	
	
	
	
	
	10.50 
	

	M2370
	
	钢筋 Φ8～12
	t
	4645.67 
	4500.00 
	45.67 
	
	100.00 
	2560.00 
	2085.67 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	混凝土材料单价计算表


	单位：m3

	编号
	混凝土标号
	水泥强度等级
	级配
	预算量
	单价
(元)

	
	
	
	
	水泥
(kg)
	掺合料
(kg)
	砂
(m3)
	石子
(m3)
	外加济
(kg)
	水
(m3)
	

	1
	C20
	42.5
	2
	279.27
	
	0.55 
	0.84 
	
	0.16 
	181.33 

	2
	C25
	42.5
	2
	309.23
	
	0.53 
	0.84 
	
	0.16 
	188.80 

	3
	C15
	32.5
	2
	258.94
	
	0.56 
	0.84 
	
	0.16 
	175.98 

	4
	C20
	32.5
	2
	309.23
	
	0.53 
	0.84 
	
	0.16 
	188.80 

	5
	C25
	32.5
	2
	331.7
	
	0.51 
	0.84 
	
	0.16 
	194.04 

	6
	M7.5
	32.5
	
	279.27
	
	1.20 
	
	
	0.17 
	167.71 

	7
	M10
	32.5
	
	305
	
	1.10 
	
	
	0.18 
	168.68 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	建筑工程单价表

	单价编号
	1
	项目名称
	土石方开挖

	定额编号
	10856
	定额单位
	100m3
	项目单价
	14.28 

	施工方法：Ⅲ类土，运距1km，适用范围：上口宽小于16m的土渠。
工作内容：机械开挖、装汽车运输、人工配合挖保护层、胶轮车倒运土

	编号
	名称
	单位
	数量
	单价(元)
	合计(元)

	一
	直接工程费
	
	
	
	1105 

	1
	直接费
	
	
	
	1056 

	（1）
	人工费
	
	
	
	225 

	
	初级工
	工时
	45.20 
	4.98 
	225 

	（2）
	材料费
	
	
	
	83 

	
	零星材料费
	%
	3.00 
	225.10 
	7 

	（3）
	机械费
	
	
	
	748 

	
	单斗挖掘机 液压 0.6m3
	台时
	1.57 
	91.53 
	144 

	
	推土机 74kw
	台时
	0.79 
	80.52 
	64 

	
	自卸汽车 5t
	台时
	10.82 
	49.31 
	534 

	
	胶轮车
	台时
	9.93 
	0.77 
	8 

	2
	其他直接费
	
	1056 
	4.60%
	49 

	二
	间接费
	
	1105 
	5.00%
	55 

	三
	企业利润
	
	1160 
	7.00%
	81 

	四
	材料补差
	
	
	
	911 

	
	柴油
	kg
	120 
	7.62 
	911 

	五
	税金
	
	2071 
	9.00%
	186 

	六
	合计
	
	
	
	1428 


	建筑工程单价表

	单价编号
	2
	项目名称
	土石方回填 

	定额编号
	30083*1.5+10001*1.5
	定额单位
	100m3
	项目单价
	12.87 

	施工方法：土石料人工开挖回填、压实，一般土方Ⅰ-Ⅱ类土

	编号
	名称
	单位
	数量
	单价(元)
	合计(元)

	一
	直接工程费
	
	
	
	1041 

	1
	直接费
	
	
	
	996 

	（1）
	人工费
	
	
	
	501 

	
	工长
	工时
	1.35 
	9.47 
	13 

	
	初级工
	工时
	98.00 
	4.98 
	488 

	（2）
	材料费
	
	
	
	91 

	
	零星材料费
	%
	10.00 
	905.05 
	91 

	（3）
	机械费
	
	
	
	404 

	
	蛙式夯实机 2.8kw
	台时
	31.00 
	12.91 
	400 

	
	其他机械费
	％
	1.00 
	400.23 
	4 

	2
	其他直接费
	
	996 
	4.60%
	46 

	二
	间接费
	
	1041 
	6.00%
	62 

	三
	企业利润
	
	1104 
	7.00%
	77 

	四
	材料补差
	
	
	
	

	五
	税金
	
	1181 
	9.00%
	106 

	六
	合计
	
	
	
	1287 


	建筑工程单价表

	单价编号
	3
	项目名称
	C20混凝土渠道

	定额编号
	（40060+40061）调+40171+40182+50049
	定额单位
	100m3
	项目单价
	665.45 

	施工方法：明渠，衬砌厚度20-25cm，

	编号
	名称
	单位
	数量
	单价(元)
	合计(元)

	一
	直接工程费
	
	
	
	39123 

	1
	直接费
	
	
	
	37403 

	（1）
	人工费
	
	
	
	5494 

	
	工长
	工时
	28.00 
	9.47 
	265 

	
	高级工
	工时
	48.00 
	8.91 
	428 

	
	中级工
	工时
	375.00 
	6.96 
	2610 

	
	初级工
	工时
	440.00 
	4.98 
	2191 

	（2）
	材料费
	
	
	
	25519 

	
	混凝土
	m3
	127.50 
	181.33 
	23119 

	
	水
	m3
	230.00 
	1.00 
	230 

	
	模板
	m2
	35.50 
	54.02 
	1918 

	
	其他材料费
	%
	1.00 
	25266.70 
	253 

	（3）
	机械费
	
	
	
	6389 

	
	振捣器 插入式 1.1kw
	台时
	58.45 
	1.93 
	113 

	
	风(砂)水枪 6m3/min
	台时
	49.20 
	45.17 
	2222 

	
	混凝土拌制
	m3
	127.50 
	22.31 
	2845 

	
	混凝土运输
	m3
	127.50 
	9.49 
	1210 

	
	其他机械费
	％
	11.00 
	6389.39 
	703 

	2
	其他直接费
	
	37403 
	4.60%
	1721 

	二
	间接费
	
	39123 
	8.50%
	3325 

	三
	企业利润
	
	42449 
	7.00%
	2971 

	四
	材料补差
	
	
	
	15629.82 

	
	水泥
	kg
	35607 
	0.21 
	7341.08 

	
	砂子
	m3
	70.10 
	46.73 
	3275.56 

	
	碎石
	m3
	107.28 
	46.73 
	5013.18 

	五
	税金
	
	61050 
	9.00%
	5495 

	六
	合计
	
	
	
	66545 


	建筑工程单价表

	单价编号
	4
	项目名称
	钢筋制作与安装

	定额编号
	40123
	定额单位
	t
	项目单价
	7562.82 

	施工方法：适用于水工建筑物各部位。 
回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场至施工场地运输。 

	编号
	名称
	单位
	数量
	单价(元)
	合计(元)

	一
	直接工程费
	
	
	
	4123 

	1
	直接费
	
	
	
	3942 

	（1）
	人工费
	
	
	
	766 

	
	工长
	工时
	10.60 
	9.47 
	100 

	
	高级工
	工时
	29.70 
	8.91 
	265 

	
	中级工
	工时
	37.10 
	6.96 
	258 

	
	初级工
	工时
	28.60 
	4.98 
	142 

	（2）
	材料费
	
	
	
	2875 

	
	钢筋
	ｔ
	1.07 
	2560.00 
	2739 

	
	铁丝
	kg
	4.00 
	7.50 
	30 

	
	电焊条
	kg
	7.36 
	10.50 
	77 

	
	其他材料费
	%
	1.00 
	2846.48 
	28 

	（3）
	机械费
	
	
	
	301 

	
	钢筋调直机 4-14kW
	台时
	0.63 
	16.21 
	10 

	
	风(砂)水枪 6m3/min
	台时
	1.58 
	45.17 
	71 

	
	钢筋切断机 20kW
	台时
	0.42 
	22.65 
	10 

	
	钢筋弯曲机 Φ6-40
	台时
	1.10 
	13.08 
	14 

	
	电焊机 交流 25kVA
	台时
	10.50 
	11.94 
	125 

	
	对焊机 电弧型150
	台时
	0.42 
	78.18 
	33 

	
	载重汽车 5t
	台时
	0.47 
	44.63 
	21 

	
	塔式起重机 10t
	台时
	0.11 
	96.00 
	11 

	
	其他机械费
	％
	2.00 
	295.27 
	6 

	2
	其他直接费
	
	3942 
	4.60%
	181 

	二
	间接费
	
	4123 
	8.50%
	350 

	三
	企业利润
	
	4474 
	7.00%
	313 

	四
	材料补差
	
	
	
	2151.66 

	
	钢筋
	t
	1.02 
	2085.67 
	2127.39 

	
	汽油
	kg
	3.38 
	7.17 
	24.27 

	五
	税金
	
	6938 
	9.00%
	624 

	六
	合计
	
	
	
	7563 


	建筑工程单价表

	单价编号
	套1
	项目名称
	搅拌机拌制混凝土

	定额编号
	40171
	定额单位
	100m3
	项目单价
	22.31 

	施工方法：搅拌机出料0.4m3，各种级配常态混凝土。

	编号
	名称
	单位
	数量
	单价(元)
	合计(元)

	一
	直接工程费
	
	
	
	2231 

	1
	直接费
	
	
	
	2231 

	（1）
	人工费
	
	
	
	1711 

	
	中级工
	工时
	126.20 
	6.96 
	878 

	
	初级工
	工时
	167.20 
	4.98 
	833 

	（2）
	材料费
	
	
	
	44 

	
	零星材料费
	%
	2.00 
	2187.34 
	44 

	（3）
	机械费
	
	
	
	476 

	
	混凝土搅拌机 0.4m3
	台时
	18.90 
	21.66 
	409 

	
	胶轮车
	台时
	87.15 
	0.77 
	67 

	2
	其他直接费
	
	2231 
	
	

	二
	间接费
	
	2231 
	
	

	三
	企业利润
	
	2231 
	
	

	四
	材料补差
	
	
	
	

	五
	税金
	
	2231 
	
	

	六
	合计
	
	
	
	2231 


	建筑工程单价表

	单价编号
	套2
	项目名称
	胶轮车运混凝土

	定额编号
	40182
	定额单位
	100m3
	项目单价
	9.49 

	施工方法：运距200m，适用于人工给料。 注:洞内运输,人工、胶轮车定额乘以1.5系数

	编号
	名称
	单位
	数量
	单价(元)
	合计(元)

	一
	直接工程费
	
	
	
	949 

	1
	直接费
	
	
	
	949 

	（1）
	人工费
	
	
	
	800 

	
	初级工
	工时
	160.70 
	4.98 
	800 

	（2）
	材料费
	
	
	
	54 

	
	零星材料费
	%
	6.00 
	895.14 
	54 

	（3）
	机械费
	
	
	
	95 

	
	胶轮车
	台时
	123.38 
	0.77 
	95 

	2
	其他直接费
	
	949 
	
	

	二
	间接费
	
	949 
	
	

	三
	企业利润
	
	949 
	
	

	四
	材料补差
	
	
	
	

	五
	税金
	
	949 
	
	

	六
	合计
	
	
	
	949 


	建筑工程单价表

	单价编号
	套3
	项目名称
	渠道模板

	定额编号
	50049调
	定额单位
	100m2
	项目单价
	54.02 

	施工方法：渠道模板，土坡，适用于引水、泄水、灌溉渠道及隧洞进出口明挖段混凝土衬砌。 
模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒仓。

	编号
	名称
	单位
	数量
	单价(元)
	合计(元)

	一
	直接工程费
	
	
	
	5402 

	1
	直接费
	
	
	
	5402 

	（1）
	人工费
	
	
	
	160 

	
	中级工
	工时
	13.40 
	6.96 
	93 

	
	初级工
	工时
	13.40 
	4.98 
	67 

	（2）
	材料费
	
	
	
	5242 

	
	木模板
	m2
	100.00 
	45.00 
	4500 

	
	铁件
	kg
	142.00 
	4.50 
	639 

	
	其他材料费
	%
	2.00 
	5139.00 
	103 

	（3）
	机械费
	
	
	
	

	2
	其他直接费
	
	5402 
	
	

	二
	间接费
	
	5402 
	
	

	三
	企业利润
	
	5402 
	
	

	四
	材料补差
	
	
	
	

	五
	税金
	
	5402 
	
	

	六
	合计
	
	
	
	5402 


9.项目管理

9.1建设管理

9.1.1组织管理

为实施好工程，保证按质按时完成工程建设任务，由梁河县农业农村局为建设的责任主体，对项目建设质量、进度、资金管理和安全生产总负责，具体负责组织协调实施。

河西乡政府积极做好配合、协调工作，做好矛盾纠纷、征占地等协调工作。

9.1.2资金管理

资金严格按照相关巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接资金管理办法进行管理使用，严格资金拨付、使用、监督。为保证资金及时就位，政府相关部门要加大宣传力度，积极筹措资金，保证资金的拨付。

9.1.3质量、进度管理

为确保工程质量，由梁河县农业农村局选拔有经验且技术水平较高的人员来参与项目建设和技术指导，统一进行物资和设备的采购及供应。以公开招标方式择优选择经验丰富、技术力量强的专业施工队伍承担骨干工程的施工任务；由具备水利工程建设监理资质的监理单位负责工程质量、进度、安全的控制、协调与监理。在工程建设过程中，建设、监理将会同设计、施工人员解决工程中的相关技术问题，并严格按工程施工规范、设计图纸和相关技术标准，控制工程质量，搞好质量评定和竣工验收，完善工程质检资料，确保工程质量。

9.2运行管理

工程建设运行维护管理过程中按照“先建机制、后建工程”的水利改革思路，以促进农业节水增效为目标，以完善农业水价形成机制为核心，深化巩固农田水利改革成果。建立相关的工程建设管理制度、工程运行管理制度，确保工程建设的顺利进行以及工程的有效运行，确保工程长期发挥效益。

工程建设完成，验收后，交由河西乡进行运行管理。

10. 效益分析

10.1生态效益

通过工程的实施建设，能有效地对项目区的环境进行美化，有效地对项目区耕地进行排涝，有效地对南底河河堤进行保护，为项目区防洪安全进行保障。

10.2经济效益

通过项目的实施，能有效地改善项目区828亩农田的灌溉排涝问题，改善项目区群众的农业生产条件，有利于农业产业的发展，增加农民收入。

10.3社会效益

通过项目的实施，能有效夯实项目区农业基础设施；能有效地对南底河河堤进行保护，为项目区防洪安全进行保障，保障人民群众的生命财产安全；项目的实施受益1个村委会，受益人口588户2450人，脱贫人口89户336人。

附：

工程设计图

《梁河县人民政府关于梁河县2022年度第二批涉农整合、财政衔接推进乡村振兴和调整收回2021年部分涉农整合结余资金分配方案的批复》（梁政复〔2022〕51号）
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