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梁河县2026年“千万工程”示范建设项目
实施方案

[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2]为全面贯彻落实乡村振兴战略，建设宜居宜业和美乡村，全面推进乡村振兴。根据《梁河县人民政府关于同意收回梁河县2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金结余并重新安排分配方案的批复》（梁政复〔2026〕37号）文件精神，下达资金41.25万元用于梁河县2026年“千万工程”示范建设项目，项目由梁河县农业农村局组织实施，为确保项目顺利实施，特制定本实施方案。
一、基本情况
弄么社区隶属梁河县遮岛镇，地处南甸坝子尾部，遮岛镇西南部1.7公里，腾陇线两侧，东南依山，西北临大盈江，海拔1050米，国土面积12.5平方公里，社区驻地弄么居民小组。弄么社区属城乡结合部，实属城乡混居的社区。辖10个居民小组（芒那线、谢家坡、弄么、新寨、桥头、龙窝寨、南赛浩、祥和、盈合、纸厂家属区），项目覆盖农户1582户5593人，其中受益群众中脱贫人口和监测对象256户1013人，2025年末辖区实有耕地面积1104.14亩（其中：水田990.66亩，旱地113.48亩），人均耕地0.53亩，经济发展以二、三产业为主。
二、必要性
梁河县2026年“千万工程”示范建设项目主要在遮岛镇弄么社区中的弄么自然村、桥头自然村实施，该路段为县城或所在乡镇中心周边交汇处，人员往来核心集聚区，出行人流量大、车辆通行较多。目前道路基础设施薄弱，缺乏基础照明设施，公共服务配套不齐，群众日常出行不便，存在一定的安全隐患。项目区涉及道路总长为2600米，周边环境较好，道路两侧为居民区、农家乐和农田耕地等。为方便群众出行、改善农村生活环境、提升村容村貌、提高农民生活质量，使周边群众获得幸福感、满意度，实施梁河县2026年“千万工程”示范建设项目非常必要。
三、编制依据
《梁河县人民政府关于同意收回梁河县2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金结余并重新安排分配方案的批复》（梁政复〔2026〕37号）
四、项目概述
（一）项目名称：梁河县2026年“千万工程”示范建设项目
（二）项目性质：新建
（三）实施地点：遮岛镇弄么社区
（四）建设单位：梁河县农业农村局
（五）项目主管单位：梁河县农业农村局
（六）项目资金管理单位：梁河县财政局
（七）项目实施内容
在遮岛镇弄么社区中的弄么自然村、桥头自然村道路两侧实施，按30-40米间距双向对等安装8m高灯杆120W路灯140盏，主要包含灯具制作、施工安装、电缆材料等。
（八）资金来源及概算
项目总投资41.25万元，资金来源为收回2025年财政衔接推进乡村振兴补助结余资金及重新安排资金，全部用于基础照明路灯的制作、安装等。详见概算表：
	


梁河县2026年“千万工程”示范建设项目概算汇总表
	编号
	项目名称
	结构
	数量
	综合单价
	概算金额
	备注

	
	
	类型
	
	
	（元）
	

	一
	遮岛镇弄么社区
	
	
	
	
	

	1
	太阳能路灯
	盏
	140
	2946.43
	412500 
	

	二
	合  计
	
	
	
	412500
	


（九）项目实施计划
项目建设期为：2026年2月至2026年4月。具体建设计划为：
1.第一阶段。2026年2月，建立健全项目组织机构，成立项目建设领导小组及办公室，做好项目建设规划设计、宣传及组织发动工作，并编制上报项目实施方案、完成项目招投标。
2.第二阶段。2026年3月，组织项目实施、项目验收。
3.第三阶段。2025年4月，收集整理项目资料、项目移交。
五、组织保障措施
（一）组织机构。为扎实推进梁河县2026年“千万工程”示范建设项目实施，确保按时按质按量完成目标任务，决定成立梁河县2026年“千万工程”示范建设项目领导小组（以下简称领导小组）。
组  长：邵排宗  县农业农村局局长
副组长：梁兆帆  县农业农村局副局长
成  员：江海宽  遮岛镇人民政府副镇长
杨兴强  农业发展规划和乡村建设促进股股长
罗成举  农业发展规划和乡村建设促进股
孙艳双  农业发展规划和乡村建设促进股
寸待志  农业发展规划和乡村建设促进股
杨荣磊  农业发展规划和乡村建设促进股
蒋  宇  农业发展规划和乡村建设促进股
领导小组主要职责：贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府，州委、州政府，县委、县政府的工作要求，领导和统筹梁河县2026年“千万工程”示范建设项目工作高效推进，研究协调项目推进中的重大事项。
领导小组办公室主要职责：负责领导小组日常工作，协调落实领导小组各项部署和议定事项，组织项目实施工作，统筹协调各有关部门，落实工作方案，组织开展督导评估，协调解决项目实施过程中的重大问题，完成领导小组交办的其他事项。
领导小组成员如有变动，由成员单位相应岗位职责人员自行递补。
（二）项目管理职能职责。县农业农村局：科学编制项目实施方案，牵头负责组织实施、监督检查和验收。县财政局：负责按照资金下达指标文件及项目实施进度，做好项目资金拨付及资金使用监督管理，最大程度发挥资金效益。遮岛镇人民政府：负责协助项目实施单位，做好项目实施前期的选址、公示以及项目实施过程中的有关矛盾纠纷协调工作。
（三）项目资金管理
严格按照《关于加强中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的实施意见》（云财规〔2024〕10号）及相关规定进行资金拨付使用管理。全面推行公开公示制度，加强资金日常监管，提高资金使用效益。
（四）项目档案管理
项目实施过程中，严格《关于印发云南省衔接资金项目资金管理操作手册》（云财农〔2023〕191号）文件要求，做好项目收集、整理好各种档案材料，并且归类、立档，完整保存起来，形成永久性材料。
（五）项目验收
项目实施完成后，由农业农村局负责及时组织相关部门和专家开展部门和县级验收工作。
（六）项目资产移交
项目结束后，由县农业农村局牵头将项目工程建设所形成的固定资产造册登记，及时移交给项目受益乡镇和行政村组；明确产权责任主体，坚持建管并重，按照“谁受益、谁管护”的原则，制定切实可行的管护措施及村规民约，积极完善相关后续建管工作，扎实巩固提高项目建设成果。
（七）项目管护。项目建成并通过验收后，由县农业农村局移交至项目区所在行政村委会进行后期使用、管理和维护。各村委会要严格按照农村人居环境整治工作要求，明确专人管护、做到制度上墙，确保项目效益发挥明显。
六、效益分析
（一）社会效益
通过梁河县2026年“千万工程”示范建设项目实施，弄么社区农村人居环境进一步提升，受益1582户5593人，其中受益群众中脱贫人口和监测对象256户1013人。为群众日常生产生活带来便利，农民群众生活质量显著改善，获得感、幸福感不断提升，有效带动农村精神文明建设再上新台阶。进一步补齐了农村公共服务基础设施，提升了农村人居环境面貌，为推动乡村振兴增添动力。
（二）生态效益
通过建设项目实施，部分村内道路通行能力、村内道路安全性得到稳步提升，有力促进了农村生态环境的改善，提升了农村人居环境。同时为下一步实施乡村振兴全面振兴打牢基础，增强农业农村可持续发展能力，改善乡村面貌具有明显的生态效益。
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