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第一章
一、项目概况
平山乡茶叶资源丰富，有“万亩茶园、千株古茶树”之称，有茶园10348亩，百年古茶树1770余株，千年古茶树37株，2018年产茶叶415吨，小园子村有茶园1875亩，是平山乡茶叶产业重点发展村。但是没有精致茶厂，结合实际继续建设初制及精致茶厂来发展茶叶产业。
1.地理位置：梁河县平山乡小园子村集体初精合一茶厂建设点位于平山乡小园子村荆竹林自然村吉叶坝，属于农户承包山林，位于通村道路主干道边，交通便利，便于运输。路边平整便于放置施工材料。农户支持建设茶厂，没有矛盾纠纷问题。
2.气候条件：属南亚热带季风气候，最高气温33.8℃，最低气温-1.7℃，年平均气温18.4℃，年降雨量1666.7毫米，无霜期228天。
3.生产状况：由于地处山区，平山小作坊茶厂但未能满足需求，难以生产出高质量、高附加值的产品，产品经济价值较低，严重挫伤了茶农生产的积极性，造成部分茶园荒废，甚至被清除种杉木树。而且现有个体茶厂设备较为落后，生产状况不容乐观。
4.基础设施：茶厂选址点交通便利，50米外为沥青或混凝土路面。项目区供电线路需要重新架设，生产生活用水需要重新架设。
1.1项目名称
梁河县平山乡小园子村集体初精合一公益性项目
1.2项目建设地点及选择依据
茶厂位于梁河县平山乡小园子村委会荆竹林自然村吉叶坝，新建小园子村有茶园1875亩，是平山乡茶叶产业重点发展村。该村党组织凝聚力、战斗力强，村集体成员有意愿、有共识、有要求，但集体经济薄弱。荆竹林吉叶坝交通便利在乡村主干道，建设用地群众支持。
1.3项目总体目标
新建一座标准化茶叶初制厂，采购标准的制茶加工设备，来改善当地现有茶叶的加工环境，实现产品生产标准化、无公害化达到绿色产品的目标：通过推广茶叶种植成熟技术和清洁化加工技术，开发优质茶资源，加工生产有机绿茶产品，增加产品技术含量，促进茶叶发展生产附加值高的茶叶产品，实现农业增效、农民増收的目的。
1.4扶贫目标
梁河县平山乡小园子村集体初精合一茶厂，采取“村委会+合作社+农户+互联网+”的生产加工销售模式，推动茶叶产业高效发展，带动茶叶产业转型升级，恢复茶园，形成农户参与、产业提质、集体经济壮大的良好局面，实现“种植1亩茶，脱贫1人”的目标，采用多元化的销售模式带动群众致富，不断提升基层党组织组织力。通过项目建设，可生产加工绿茶100吨，实现销售收入400万元，收益100万元。集体经济收益3万元，增加农户收入100万元。
1.5项目建设内容及规模
建设内容：本项目新建加工厂房453.1平方米，办公职工生活用房及技术培训活动室191.26平方米；购置安装清洁化茶叶加工生产设备及辅助设施5合（套）。制定茶厂内部管理制度，明确茶厂加工基本操作规范
建设规模：梁河县平山乡小园子村集体初精合一茶厂公益性项目占地面积5亩，建筑面积2.55亩，规划总投资53.38万元，本项目建成后，形成年加工原料450吨，生产绿茶100吨。(4.2斤鲜叶制作1斤成品茶)
1.6项目建设期及进度表
	
	项目实施进度计划表（2019年度）

	序号
	任务
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	1
	项目申报
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	项目审批
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	项目实施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	项目验收
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	项目跟踪问效
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



1.7项目投资概况及资金来源表
	项目建设计划表

	单位：平山乡人民政府小园子村委会
	单位:万元

	建设项目
	平山乡小园子村集体初精合一茶厂公益性项目

	建设地点
	平山乡小园子村委会荆竹林自然村吉叶坝

	建设性质
	新建

	建设规模
	新建小园子村委会标准化茶叶加工厂一座

	建设起止年限
	2019年5月-2049年12月

	资金来源
	合计
	其中：

	
	
	中央、省委财政拨款
	村集体自筹
	

	总投资
	53.38万元
	50万元
	3.38万元
	

	2019年计划
	投资
	50万元
	3.38万元
	

	
	主要建设内容
	新建小园子村委会标准化茶叶加工厂一座（占地面积5亩）

	
	新增生产能力
	年新增高档毛尖茶5000kg;初制茶95000   kg

	预计经济效益
	销售收入
	预计年销售收入 400 万元

	
	税金
	

	
	利润
	



1.8前期准备情况
前期规划工作：已制作项目施工图纸及工程量预算，已经解决土地购置问题。村“两委”及监委已经出面于农户协商谈妥，农户支持小园子村建起集体茶厂，同意村集体购置土地建设，项目批复后即可实施，土地购置费由村集体筹措。已经联系好承租经营意向商家。通过招商引资来租赁经营，三年一签，第一期3万元/年（具体事宜需茶厂建成后进一步协商）。平山乡已有成林茶园10348亩，其中小园子成林茶园1875亩，梁河县平山乡小园子村集体初精合一茶厂建成之时即可采摘加工生产，同时群众积极性很高。

第二章
2、项目建议书编制指导思想及依据
2.1指导思想
深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，打赢脱贫攻坚战，坚持以产业为支撑，积极发展现代农业，促进生产发展，为壮大集体积极和农民增收创造有利条件夯实农村产业基础和经济基础。
2.2编制依据
①国家实行的“茶叶食品质量安全市场准入制度”
②平山乡小园子“十三五”经济和社会发展规划
③国家现行与此工程相关的施工规范、规程及施工技术资料
④茶叶加工厂所建设技术规程 
2.3项目保障实施原则
①按招标文件标准的原则，积极响应招标文件的各项条款，标书的语言、规格严格执行招标文件的规定，标准统一，格式规范。
②遵循设计文件、规范和质量验收标准的原则。在编写主要工程项目实施方案中，严格按设计标准、现行规范和质量验收标准办理，正确组织施工，确保工程质量优良
④坚持实事求是的原则，在制定施工方案中，充分发挥我乡人民政府设计、监督、协调优势，坚持科学组织，合理安排，均衡生产，确保施工组织的合理性。
⑤乡人民政府技术人员类似工程设计、施工经验。

第三章
3、项目实施的可行性和必要性
3.1项目实施的可行性
小园子村有茶园1875亩，其中136户建档立卡贫困户种植茶园200亩，茶业收入已成为小园子村建档立卡贫困户外出务工之外的主要收入来源，群众发展茶叶产业积极性高。茶叶作为健康养生产品，市场需求量大。
3.2项目实施的必要性
平山乡虽然有13所粗制茶所，但未能满足需求，难以生产出高质量、高附加值的产品，产品经济价值较低，严重挫伤了茶农生产的积极性，造成部分茶园荒废，甚至被清除种杉木树。通过组织引领、项目助力，建设梁河县平山乡小园子村集体初精合一茶厂，采取“村委会+合作社+农户+互联网+”的生产加工销售模式，推动茶叶产业高效发展，带动茶叶产业转型升级，恢复茶园，形成农户参与、产业提质、集体经济壮大的良好局面，实现“种植1亩茶，脱贫1人”的目标，带动群众致富，不断提升基层党组织组织力。

第四章
4、市场分析和产品方案设计
4.1分析市场产品供需现状
目前绿茶在我县市场以中档杀青干毛茶袋装及精品包装销售为主，精加工茶叶是我乡推动茶叶品牌的总体目标，主要生产产品有：有机绿茶、古树茶初制、一叶一茶精加工等。
4.2产品市场预期和前景分析
茶叶作为食品在生产卫生、农药残留等方面提出了更高标准，因此我乡传统的制茶生产流程将无法满足市场要求。而取得食品安全认证的单位将有很大的销售空间.
4.3营销计划
通过新建小园子村委会初制及精制标准化的茶厂建设和茶叶安全生产的工作制度，促进本乡所有的初制茶厂生产的茶叶达到市场新标准，争取70%进入省外市场销售。
4.4产品设计方案
面对省内市场生产的绿茶、普洱红茶、省内各地州市及县级市场特有的茶叶品牌。我乡找准市场切入口，提升提质原有茶叶产品的基础上，做大做强我乡特有的绿茶、古树茶品牌开发。力争绿茶、古茶年产量10%左右进入国际市场适宜国际市场的绿茶品牌。

第五章
5、项目主要技术方案
5.1项目目标和方向：
选择符合茶叶生产的地址新建初精合一茶厂厂房、购置加工机械突破口，形成茶叶初精合一加工茶厂，通过标准化茶叶初制茶厂的建设，同时也对茶叶加工过程以及本厂内部制度与日常管理等方面逐步规范、完善全场的茶叶制作环境，实现“茶厂标准化、加工清洁化、环境环保化、产品无公害化”的目标。 
5.2项目建设内容和技术流程：
依据本乡总体规划要求，满足规划要点。在符合生产流程、操作要求和使用功能的前提下，建筑物构筑物等设施，尽可能的联合布置功能分区明确，布置紧凑合理，按需求合理地确定通道宽度。合理的组织人流与货流、洁污分流预留发展用地，近远期工程统一规划。结合当地气象条件，使建筑物具有良好的朝向、采光和自然通风条件
5.3建设布局方案：
加工厂建设总体目标：通过标准化、清洁化茶叶加工厂的建设，对茶叶加工过程的控制以及茶叶加工厂内部制度与日常管理等方面进行健全，规范和完善茶叶制作环境，实现“茶厂标准化、加工清洁化、环境环保化、产品绿色食品化”的目标加工厂建设总体方案：该项目有机绿茶加工生产线建设地点位于梁河县平山乡小园子村内，建设布局方案在充分考虑项目使用功能的前提下，依地形和生产工艺要求的需求，将项目的各功能区按使用功能要求依次布置相应的有关设施。厂区根据加工要求合理布局，生产区与生活区隔离。厂区紧靠公路北侧；生产加工区布置在厂区北侧，自东向东依次为原料精选（推青）车间、生产加工车间及包装车间。
加エ厂建设卫生要求：厂区应整洁、干净、无异味。厂房和设备布局应与工艺流程和生产规模相适应，能满足生产工艺、质量和卫生的要求。根据当地地理位置选择合理的朝向，锅炉房、厕所处于生产车间的下风口，办公、职工生活用房等均按砖混结构建设（具体详见平面布局图）
5.4产品质量控制
在产品的生产过程中要严格控制质量，原料加工之前，必须进行人工初选，保证原材料的质量，按照国家质量安全认证的程序，贯彻落实严格的质量管理与质量控制体系和食品安全手册里的技术方针，加强对员工的质量意识的教育，培养良好的工作习惯和良好的个人素质，确保对生产中各个环节进行监督与管理，提升产品质量，保证生产在科学有序健康良好的状态下运行。最终产品要对其主要技术参数进行检验和评估，符合国家和行业标准。
5.5技术路线
以选用成熟、可靠的工艺技术为原则，并立足于高起点，选择较经济的设备方案。按相应的行业质量管理规范要求确定合理的清洁化加工工艺技术方案。提高茶叶加工及产品的清洁化、标准化水平和产品的质量档次。
该厂建成初精合一绿茶生产线一条，主要产品为绿茶。产品加工工艺流程：鲜叶分级采摘及收购→摊青→杀青→揉捻→干燥（做形、提香）→筛分→捡剃→分级包装销售。
5.6设备选型方案
本项目建设的主要内容是茶叶清洁化加工厂生产线建设，清洁化生产线为全不锈钢设备、全封闭、全自动化，茶叶从原料上线到成袋分装全过程“不落地、不沾尘”，杜绝茶叶生产贮存过程中产生的二次污染。
	固定资产投资项目节能登记表能源消费总量（吨标准煤）

	年耗能量
	设备种类
	功率（KW）
	计量单位（小时）
	功耗（电能）
	年需要实物量
	参考折标系数
	千克
	年耗能量（吨标准煤）

	
	380v杀青机
	0.75
	8760
	6570
	1
	0.1229
	807.45
	0.81

	
	380v揉捻机
	1.5
	8760
	13140
	1
	0.1229
	1614.91
	1.61

	
	7槽理条机
	14.5
	8760
	127020
	1
	0.1229
	15610.76
	15.61

	
	220v烘干机
	9
	8760
	78840
	1
	0.1229
	9689.44
	9.69

	
	能源消费总量（吨标准煤） 
	27.72

	附注：W=PT






第六章
6、投资概算与资金筹措
6.1项目投资概算
梁河县平山乡小园子村集体初精合一茶厂公益性项目占地面积5亩，建站面积2.5亩，规划总投资53.38万元，申请中央和省级资金50万元，村集体自筹资金3.38万元，工程概算如下：
1.基础工程合计投入69877.03元。
2.主体工程合计投入267869.20元。
3.电路工程合计投入32900.00元。
4.饮水工程合计投入54623.16元。
5.机械设备购买及安装工程合计投入108500.00元。
6.2资金筹措方案
争取中共云南省委组织部、云南省财政厅、云南省农业农村厅关于坚持和加强农村基层党组织领导深化村级集体经济强村工程50万补助资金，村集体投入3.38万。
6.3资金计划安排
1.基础工程合计投入69877.03元。
其中：⑴大挖机平整场地开挖土方7109.9m³，单价4.7元/m³，投入资金33416.53元；⑵、石脚基础开挖土方188.85m³，单价30元/m³，投入资金5665.50元；⑶、余土外运7298.75m³，单价4元/m³，投入资金29195.00元；大挖机新修道路1条5小时，单价320元/小时。

2.主体工程合计投入267869.20元。
其中：⑴、M7.5浆砌石基础140.59m³，单价320元/m³，投入资金44988.80元；⑵M7.5浆砌红砖墙114.96m³，单价720元/m³，投入资金82771.20元；⑶、M10砂浆抹面289.52㎡，单价30元/㎡，投入资金8685.60元；⑷新建钢架彩瓦厂房531.24㎡，单价140元/㎡，投入资金74373.60元；⑸C20钢筋砼大门1道投入资金23000.00元；⑹厂房内10cm厚C20砼地坪硬化454㎡，单价75元/㎡，投入资金34050.00元。
2.电路工程合计投入32900.00元。
其中：⑴.安装架设高压线横杆瓷瓶拉线材料费3000.00元；⑵.购买及拉运水泥高压杆3根，单价1300元/根，投入资金3900.00元；⑶.购买及拉运50KVA变压器1台15000.00元；⑷.安装架设高压线路工时费5000.00元；⑸.安装厂房内线路及工时6000元。
3.饮水工程合计投入54623.16元。
其中：⑴、管道工程安装DN50国标热镀锌管16m，DN25国标热镀锌管1184m，DN20国标热镀锌管24m，DN15国标热镀锌管30m，水表1只，龙头5个，管件接头250个，投入资金31796.04元；⑵、取蓄水工程投入资金22827.12元。
4.机械设备购买及安装工程合计投入108500.00元。
其中：购买杀青机1台19400.00元，揉捻机2台34000.00元，理条机1台10000.00元，烘干机1台20100.00元，原筛机1台25000.00元。年内预计实现集体经济收益3.7万元。

第七章
7、项目效益预测
7.1经济效益
一是按照租金计算，三年内每年能增加村集体经济3万元以上，三年后将视生产经营情况适当增加租金收入；二是茶厂年生产系列绿茶100吨，实现销售收入300万元；三是可带动498户农户年增收200万元。
7.2社会效益
促进脱贫攻坚，创造就业机会。一是可提供平山乡剩余劳动力就业机会，茶厂可以直接吸收8名长期工、60多名季节性短期工就业，年增加劳务收入30万元以上；二是拓展茶叶鲜叶收购空间，为平山乡小园子村大力发展精制茶产业提供了强有力的保障；三是能有效节约农户发展茶叶产业的成本，还带动周边更多农户发展茶叶产业。
壮大主导产业，促进结构调整。本项目可构建起优势产业绿色群体，进一步将平山茶产业做大、做强、优化农业产业结构、提升茶产品档次，对平山农业结构调整、高效生态农业建设将发挥积极的示范推动作用。项目实施后，大力培育建设合作社将改变农民的经营方式和理念，从自给自足、狭窄的小农经济意识上升为按现代科学技术、管理方法进行规楼种植的新型农民，提高茶农组织化程度和应对市场变化能力，实现一村一品的集约经营，壮大了茶业经济，推进了地方特色优势产业结构调整。
完善产业链条，促进产业发展。本项目的实施，通过合作社将分散的茶农组织起来，做好茶产业链的产前、产中、产后各环节的联结，按照现代农业产业经营模式，通过合作社的纽带作用，提高农民组织化程度，形成了产业从基地种植到加工的良性循环、发展。随着在项目区茶叶种植的不断发展，通过茶叶专业合作社，开展一条龙服务体系，发展订单农业，将处于分散状态的农户集中起来从事统一种植和加工，确保了原料的供应和质量，提高茶园单位面积产量和效益。
7.3生态效益
通过精制茶厂的建设，降低对木材、电等能源消耗；通过茶厂的运作，可有效推广有机茶生产技术，提高农业生态保护能力；建设标准化生产车间，可降低生产噪音，减少烟尘排放。

第八章
8、项目招标方案
8.1工程概况
梁河县平山乡小园子村集体初精合一茶厂公益性项目占地面积5亩，规划总投资53.38万元，申请中央和省级资金50万元，村集体自筹资金3.38万元：
8.2招标方案
项目名称： 梁河县平山乡小园子村集体初精合一茶厂建设项目
项目地点：梁河县平山乡小园子村荆竹林自然村吉叶坝。
建设规模及建设内容：梁河县平山乡小园子村集体初精合一茶厂公益性项目占地面积5亩，项目资金筹措：总投资53.38万元。其中：中央和省级资金50万元，村集体自筹资金3.38万元。
招标组织形式：根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，本项目招标人为平山乡人民政府，根据国家、自治州的有关文件规定组织，由县发展和改革局、县监察局、县财政局进行行政监督。
招标方式：整个招标工作严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标办法暂行规定》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》的有关规定，并结合本项目工程的特点和实际，工程招标方式采用公开招标。

第九章
9、项目组织管理
9.1组织领导
为确保发展村级集体经济有序推进，实现农民增收，脱贫取得实效，经平山乡党委、政府研究决定，成立由乡党委书记张有旭任组长，乡长周德旭、乡人大主席李茂文任副组长，乡党委副书记赵家敏、乡组织委员赵仁厅、乡纪委书记尹本国、小园子村党总支书记瞿发山、小园子村委会主任杨世清、小园子驻村第一书记杨丽新为成员的发展村级集体经济实施领导小组，领导小组下设办公室于小园子村委会，由乡组织委员、挂村领导赵仁厅兼任办公室主任，办公室成员由杨丽新、瞿发山、杨世清、瞿发波、瞿美香负责统筹项目实施各项工作，及时解决存在的问题，确保项目顺利推进。
9.2规范技术招标
项目审批通过后，我乡对接县级公共资源交易中心进行公开招投标，保证招标的公开透明。
9.3项目资金管理
严格按照《梁河县村财乡管县审制度》《平山乡乡村集体经济组织财务管理制度》《平山乡村集体经济资金管理办法》使用资金，项目资金拨入乡财政所，专款专用、专人管理，统一调度。项目建设完成后，县级相关部门对资金使用情况进行监督审计。
[bookmark: _GoBack]财政资金管理：项目建设内容全部完成后，由项目实施单位进行自查自验，并申请乡级主管部门验收，施工队凭工程建设结算书及税务部门开具的发票到乡财政所按照程序实施报账。
自筹资金管理：由乡村组成验收小组与施工队，对实际工程量发生额进行现场复合签字，保证工程量建设落实，提高资金使用效率，确保资金安全。
9.4项目公示制
为确保项目顺利开工、投资、投产、明确责任、强化监督，切实推进项目建设工作，梁河县平山乡小园子村集体初精合一茶厂建设项目实行责任公示制。
9.5检查
乡技术人员根据平山乡发展村级集体经济实施领导小组安排按设计标准全程跟踪检查工程质量。聘请专业技术人员进行监督施工，在确保工程建设质量的前提下实现最佳工程投资。设备管理：小园子村委会设专人负责茶叶生产设备的购置、安装、调试、验收、保管、维护保养工作。
9.6建后管护
建立并完善管护制度：加强梁河县平山乡小园子村集体初精合一茶厂公益性项目建后管护工作，促进梁河县平山乡小园子村集体初精合一茶厂公益性项目建后管护工作走上规范化、制度化的轨道，以确保其正常运行和长效作用，小园子村委会制定一些相应的管理制度，如《项目管护运行办法》《项目管护负责制》《项目管护工作流程》等，部分制度纳入《村规民约》，以促进管护制度的有效落实。落实管护人员，明确个人责任。承租方对梁河县平山乡小园子村集体初精合一茶厂设施设备具有管护责任，小园子村党总支书记、小园子村民委员会主任、小园子村村务监督委员会主任对梁河县平山乡小园子村集体初精合一茶厂设施设备具有管护、监督责任。
生产管理：村委会领导小组将监督承租经营单位落实质量安全监管责任，杜绝不合格产品进入市场，加强产前、产中、产后服务，从原料收购开始把关，规范农户采收。
销售管理：产品销售由茶厂承租经营方负责，村集体将积极配合支持。
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