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项目概况
项目背景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神和十九届二中、三中全会议精神，全面贯彻中央农村工作会议，中央1号文件等有关文件、会议精神。按照习近平总书记提出的“节水优先、空间均衡，系统治理，两手发力”的治水方针；围绕脱贫攻坚、精准扶贫、乡村振兴战略和农业供给侧结构性改革，以增加农民收入为主要目标，以质量兴农，绿色兴农为主线以保障有效供给为主攻方向，以发展高原特色现代化农业，打造德宏“绿色食品品牌”为核心，以提高土地产出率、资源利用率为重点，依托高标准农田建设着力建设粮食安全生产功能区，重要农产品生产保护区，不断提高农业综合生产能力，加强耕地质量和开展永久基本农田保护工作，夯实全县农业生产能力基础，更好地保护粮食安全和主要农产品有效供给，助力脱贫攻坚和实施乡村振兴战略作出贡献。

根据《梁河县人民政府关于同意2020年第一批财政扶贫涉农资金分配方案的批复》（梁政复〔2020〕46号）文件，安排2020年第二批中央专项资金1696.35万元用于农田水利建设项目，共涉及项目13件，其中弄坵农村饮水及灌溉水源工程项目另行编制实施方案，在本方案中不再进行概述，本方案对余下12件农田水利工程进行设计，12件工程分别为曩宋乡曩西沟续修配套工程、曩宋乡遮岗沟续修配套工程、河西乡西沟续修配套工程、勐养盖岭沟续修配套工程、平山乡勐蚌农田水利基础设施建设项目、河西乡勐来沟续修配套工程、曩宋乡芒林村拉沟续修配套工程、曩宋乡小帮岩沟续修配套工程、曩宋乡尹家寨沟续修配套工程、小厂乡大邦幸村上条沟续修配套工程、小厂乡大邦幸村中沟续修配套工程、勐养镇盖岭高效节水灌溉工程，设计新增及改善灌溉面积20405亩，涉及曩宋乡、河西乡、小厂乡、平山乡、勐养镇。

自然情况

地理位置
梁河县地处云南西部，德宏傣族景颇族自治州东北部，位于东经98°06′～98°31′，北纬24°31′～24°58′之间，东南与龙陵、潞西毗邻，南与陇川相连，西与盈江接壤，北与腾冲交界，是祖国西南边疆县之一。县境内南北最大纵距49km，东西最大横距45km，县城遮岛镇居县境中部，距昆明680km，距州府芒市118km。县域南北纵距49公里，东西最大横距45公里。国土面积11598km2，其中坝区面积144平方公里，占总面积的12.42%，山区、半山区面积1015平方公里，占总面积的87.58%。
梁河县2020年第二批中央专项扶贫资金农田水利建设项目计划实施农田水利工程12件，涉及曩宋乡、河西乡、小厂乡、平山乡、勐养镇，分别为：

1、曩宋乡遮岗沟续修配套工程：工程位于曩宋乡瑞泉村委会，地理位置为东经98°22′48.3″～98°20′28″、北纬24°52′15″～24°51′03″之间，沟线全长5.0km,设计改善灌溉面积3500亩。

2、曩宋乡曩西沟续修配套工程：工程位于曩宋乡芒东村、芒林村，地理位置为东经98°22′32.1″～98°20′37.4″、北纬24°54′15″～24°51′03″之间，沟线全长7.5km,设计改善灌溉面积2600亩。

3、曩宋乡芒林村拉沟续修配套工程：工程位于曩宋乡芒林村，地理位置为东经98°21′17.9″～98°21′11.6″、北纬24°53′24.5″～24°53′12.6″之间，沟线全长1.0km,设计改善灌溉面积120亩。

4、曩宋乡小帮岩沟续修配套工程：工程位于曩宋乡河东村，地理位置为东经98°23′43.3″～98°22′44″、北纬24°51′31.8″～24°51′51.8″之间，主沟线全长3.25km,设计改善灌溉面积891亩。

5、曩宋乡尹家寨沟续修配套工程：工程位于曩宋乡瑞泉村，地理位置为东经98°22′50.8″～98°21′47″、北纬24°48′50.4″～24°49′34.3″之间，主沟线全长3.815km,设计改善灌溉面积800亩。

6、河西乡西沟续修配套工程：工程位于河西乡来连村、芒杏村、芒陇村，地理位置为东经98°20′37.9″～98°17′27″、北纬24°52′05.7″～24°49′01″之间，主沟线全长9.0km,设计改善灌溉面积6400亩。

7、小厂乡大邦幸村上条沟续修配套工程：工程位于小厂乡大邦幸村，地理位置为东经98°25′30″～98°21′47″、北纬24°47′37.5″～24°47′53″之间，主沟线全长3.5km,设计改善灌溉面积450亩。

8、小厂乡大邦幸村中沟续修配套工程：工程位于小厂乡大邦幸村，地理位置为东经98°24′53″～98°22′59″、北纬24°47′59.1″～24°48′04″之间，主沟线全长3.8km,设计改善灌溉面积1200亩。

9、平山乡勐蚌农田水利基础设施建设项目：工程位于平山乡勐蚌村，地理位置为东经98°31′27″～98°31′07.5″、北纬24°50′21.7″～24°50′19.4″之间，路渠配套工程1条，长860m,改善交通及灌溉排水条件。

10、勐养镇盖岭沟续修配套工程：工程位于勐养镇，地理位置为东经98°11′27.33″～98°16′44.55″、北纬24°32′17.4″～24°35′18.1″之间，渠道全长20km,设计改善灌溉面积8820亩。

11、勐养镇盖岭村高效节水灌溉工程：工程位于勐养镇中营村，地理位置为东经98°12′57.7″～98°12′48.73″、北纬24°31′45.5″～24°32′25.87″之间，工程建设抽水泵站1个，输水管道1条，长1805m,为种植的1248亩优质沃柑基地补充灌溉水源。

12、河西乡勐来沟续修配套工程：工程位于河西乡勐来村，地理位置为东经98°15′31.8″～98°15′36″、北纬24°50′03″～24°49′53.3″之间，路渠配套工程1条，长480m,改善交通及灌溉排水条件。

气候

梁河属南亚热带季风气候，其特点主要表现为：一、四季不分明，雨量充沛。历年平均气温为18.3ºC，最热月平均气温为23ºC，最冷月平均气温为11ºC；历年平均年降雨量为1436毫米。二、立体气候明显。温度随海拔升高而降低，递减率平均为0.6ºC／100米。三、冬季寒冷天数少，春夏秋季时间长。全年有10天左右的冬季，150天左右的夏季，200天左右的春秋季。四、日照时数长。年日照时数平均为2379小时，年平均积温为6515ºC。五、农业灾害性天气种类多。一年四季有干旱、洪涝、低温、大风、冰雹等灾害重叠交错出现。

土壤植被

据梁河县农业土壤调查资料，全县分布有9个土类，18个亚类，30个土属、35个土种，主要有水稻土、沼泽土、冲积土、石灰土、赤红壤（砖红壤性土壤）红壤、黄壤、黄棕壤、棕壤。红壤分布面积最大，占土地总面积的44.5%。梁河县土壤分布规律具有从低海拔到高海拔随生物气候条件的变化依次呈垂直条带状分布的特点，即①高寒山区土壤：包括棕壤、黄棕壤两个土类，三个亚类，五个土属。②山区半山区土壤：包括黄壤、红壤、砖红壤性红壤、石灰土、沼泽土等五个土类、十九个亚类、十九个土种。③坝区土壤；主要是水稻土，另有少量藻土。

梁河县属中低山山地地形地貌，属南亚热带纬度，又于西南季风的迎风面上，属季风气候,因此分布有较为丰富的森林植被类型，优越的森林生存环境，使梁河县具有森林种类复杂，类型交错的过渡性地带植被的特点。根据森林生态外貌的原则，梁河可分为五种森林植被类型，并进一步划分为29个森林群系类型。

地质

（1）物理地质现象

工程区处于构造复合部位，区域内植被覆盖较好，年降水量丰沛，地质构造十分复杂，山体分水岭地层风化带较厚，断层、褶皱发育，岩石破碎，两岸冲沟下切速度快，向源侵蚀强，不良物理地质现象发育，存在有冲沟、滑坡、崩塌等。崩塌、滑坡多为小型规模，大部分崩滑体多发生在深切沟谷及人工破坏自然边坡的道路沿线。

（2）地层岩性

 工程区及其外围主要出露有：下古生界（Ｐz1gl）、石炭系（Ｃ）、上第三系（Ｎ）、第四系（Q）、喜山期（r52(2)、r53）岩浆岩等地层。

区域内地层大部分为松散岩类，如第四系；而上第三系地层，石炭系地层，喜山期花岗岩地层，下古生界地层由于构造发育，风化强烈，风化层厚度数十米至上百米，结构松散，亦可视为松散岩类地层，区域内弱风化基岩出露很少。

（3）地质构造及稳定性

工程区域的大地构造系冈底斯—念青唐古拉山褶皱系南延部分，属青、藏、滇、缅、印尼“歹”字型构造西支中段与三江经向构造带中南段及南岭纬向构造带西延部分的复合部位。地质构造比较复杂，褶皱、断裂构造形迹相当发育，地质构造背景较复杂。

工程区位于伯舒拉岭～高黎贡山褶皱带南缘部分，主控断裂腾冲～梁河构造带之大盈江压扭性断裂（Ｆ21）。

据GB18306—2001《中国地震动参数区划图》，工程区为强震区，地震动峰值加速度为0.20g、动反应谱特征周期为0.45s，为地震烈度Ⅷ度区。

（4）水文地质条件

工程区地下水主要出露有：松散岩类孔隙水、碎屑岩类孔隙裂隙水和基岩裂隙水，地下水分水岭与地形分水岭基本一致，地下水径流条件受地形地貌、地层岩性、大气降水量控制，地下水自补给区向当地侵蚀基准面运移，多沿临近沟谷散状排泄，而孔洞裂隙水赋存于玄武岩气孔中，在盆地边缘和沟谷河流沿岸以大泉形式排泄。
（5）天然建筑材料

工程区附近无可开采石料场，石料需外购，石料场主要位于腾冲县境内，为已开采石料场，岩性为灰黑色气孔状玄武岩，弱风化，呈致密块状，坚硬，其质量及储量可满足设计要求，平均运距40～50km。

砂料砂料分布于梁河大盈江、瑞丽江河漫滩，支流河床，干支流两岸的阶地，由具有规范的采砂场购买，质量及储量可满足设计要求，平均运距40～50km。

水文水资源

（一）河流水系

梁河县主要河流有大盈江、龙江、萝卜坝河属伊洛瓦底江水系，有88条小河汇入三条主河道。本区内呈现小河道切割明显、地表径流均由降水补给，随着降水年内分配不均，具有降水补给丰富，洪枯分明，汛期洪水暴涨，大量泥砂下泄，枯季支流小河有断流迹象的特点。

（二）水资源总量

全县共拥有水资源总量71.48亿m³，多年平均自产水量为10.85亿m³，人均占有自产水资源量6804 m³，根据梁河县统计局2014年统计数据，全县耕地面积为21.13万亩，耕地亩均水资源占自产水资源量5134.8m³。
（三）水资源分布情况

梁河县径流面积1154k㎡，多年平均自产水量为10.8476亿m³，入境水量60.6303亿m³，全县共拥有水资源总量71.4779亿m³，多年平均自产水量为10.8476亿m³，人均占有自产水资源量6804 m³，目前全县水资源开发利用约1.63亿m³，占多年平均自产水量水资源的15%，低于全国18%的平均水平。全县地下水产水量为3.856亿m³，占全县自产水量的35%。梁河县水资源开发利用区域的河流属山区性河流，水能资源理论蕴藏量37.7357万kw，分布在大盈江流域及龙江流域，截止“十二五”末，完成开发22.1万kw。

梁河县水资源开发利用程度低，不能满足工农业生产的需求，水资源虽然丰富，但可控制水量只有841.14万m³，全县水资源开发利用量约为1.63亿m³，水资源开发利用率占县境内自产水量10.8476亿m³的15%。梁河县由于受区域环境及地质条件的影响，蓄水工程较少，蓄水工程灌溉面积仅为0.8532万亩，92%的耕地面积靠引水灌溉。县境内河流洪枯季水量变幅较大，除了引用大盈江水、曩宋河、罗卜坝河的东大沟、西大沟、曩西沟、遮告沟、遮岗沟、界岭沟等渠道能保证设计流量取水；60%的渠道只能在雨季满足设计流量要求，其余渠道防渗配套差，渠道水利用系数低。2015年底有效灌溉面积达到7.41万亩，水利化程度达到50%，水资源开发利用率只占水资源总量的2.3%。

自然灾害

梁河县雨量充沛，但时空分布不均，冬春干旱，夏秋多雨。加之长期存在的乱砍滥伐、违章耕作等现象，植被遭破坏，水土流失严重。而水利化程度低，蓄水工程少，抵御自然灾害的能力差，局部性的旱、洪灾害年年发生，遇到异常气候，即出现大灾。

（1）旱灾

旱灾是影响农业发展的主要灾害，梁河县水资源丰富，过境水资源占81%，由于梁河县境内河流河道纵坡大，河床下切严重，造成了水低田高的局面，水资源开发利用难度大。自产水量由于受时空分布不均的影响，造成水土资源和农作物需水节令不协调的矛盾，再加上水利工程以引水工程为主，调节能力差等因数，仅占19%的自产水量有87%集中再雨季，在旱季仅有13%的被利用，水资源显得十分缺乏，靠现有的引水工程，无法满足工农业生产的需要。
（2）洪涝灾害

梁河县大盈江梁河段全长17.22km，罗卜坝河全长24km，龙江梁河段全长8km，主要支流曩滚河、曩宋河各长4.5km。这些河流两岸集中了将进6万亩高稳产农田。解放以来，虽对对河道进行了长期不间断的治理，基本筑堤固定了河床走势，但由于投资的力度不够，建设标准低，险情时有发生。目前大盈江梁河段已治理二十年一遇堤防9.51km，南底河一期已治理十年一遇6.9 km，南底河二期已治理十年一遇（曩滚河、曩宋河）10 km，目前无堤段在汛期险情时有发生威胁河床两岸农田。其余河道建成十年一遇标准堤防3km，其余大部分地段只有5年一遇的抗洪能力。罗卜坝河堤段均是三年一遇的防洪标准。因此，现状建设标准低的河道局面是年年有小灾，三年一大灾，成为了政府和人民的心腹大患。
社会经济情况
梁河县辖6乡3镇（其中2个阿昌族乡）、62个村委会、4个社区，392个自然村，674个村民小组。居住着汉、傣、阿昌、景颇、德昂、傈僳、瓦等28种民族，2018年末全县总户数44374户，总人口为161323万人。其中：农村总人口110506人，少数民族人口53600人，占全县总人口的33.23、％。2018年实现地区生产总值（GDP）231724万元，比上年增长9.4%（按可比价计算）。其中：第一产业实现增加值72547万元，比上年增长6.3%；第二产业实现增加值42782万元，比上年增长17.3%；第三产业实现增加值116395万元，比上年增长8.6%；2018年城镇常住居民人均可支配收入为25650元，比上年增长8.3%，城镇常住居民人均消费支出12640元，比上年增长6.4%。全年农村常住居民人均可支配收入8678元，比去年增长9.1%。农村常住居民人均生活消费支出6753元，比去年增长5.7%。
梁河县农田水利工程现状
工程现状

梁河县蓄水工程及引水工程多在五、六十年代建成，大部工程分布在山区和半山区，地形条件复杂，地质条件差，滑坡体多，水土流失严重，渠道取水保证率低，渗漏严重，沟线长，灌溉面积少。由于现状灌溉渠道绝大部分均未采取防渗衬砌，导致输水损失大，渠系水利用系数仅为0.5，大量的水在输水过程中损失，加上渠系建筑物不配套、坍塌、淤积等问题，多年来，多数渠道都是在带病运行。
由于缺乏骨干蓄水工程及配套渠道，农业抵御自然灾害能力低，土地、光热资源未能得到充分利用，农业生产受到制约，梁河县现状农作物复种指数仅为165.4%。
经统计梁河全县有灌溉渠道218条，总长682km，完好率45%，灌溉面积61384亩。其中防渗长度54.6km，防渗灌溉面积11626亩，防渗率仅为8%；流量≥1m³/s的渠道有5条，总长44.5km，完好率45%，灌溉面积18300亩，其中防渗长度17.8km，防渗灌溉面积8493亩，防渗率仅为40%；流量<1,≥0.2m³/s的渠道有45条，总长198.9km，完好率38%，灌溉面积21621亩，其中防渗长度16.8km，防渗灌溉面积2020亩，防渗率仅为8.4%；流量<0.2m³/s的渠道有168条，总长438.6km，完好率35%，灌溉面积21463亩，其中防渗长度20km，防渗灌溉面积1113亩，防渗率仅为4.6%。梁河县在提水灌溉方面还比较弱, 仅有的两座电力提溉站因投入不足，管理不到位，设备老化，带病运行，已不能发挥其应有的能力。

项目工程现状

本项目共涉及12件工程，工程项目现状分别如下：

1、曩宋乡遮岗沟续修配套工程：工程位于曩宋乡瑞泉村委会，沟线全长5.0km,设计引水流量1.5m3/s，设计灌溉面积3500亩。由于工程建设资金投入不足，部分渠道仍为土渠，渠道淤积、渗漏严重。加之多年的运行，部分已衬砌的渠道老化，部分挡墙倒塌、损毁，严重影响了工程的运行，地方经济的发展。

2、曩宋乡曩西沟续修配套工程：工程位于曩宋乡芒东村、芒林村、河西乡来连村，因沟头起于曩宋，沟尾止于河西永兴村，沟跨两乡灌溉农田，帮命名为曩西沟。渠道全长为7.5km，渠首取水流量1.5m3/s,灌溉面积2600亩。后因受洪水影响，渠首约1公里渠道水毁严重，影响了渠道的正常运行。
3、河西乡西沟续修配套工程：西沟位于大盈江西岸与东大沟隔江相望，取用大盈江水源，始建于1958年，原名杏赖沟，沟长5.57km，灌溉面积1947亩。1985年至2000年对渠道 进行了扩建，渠道延长到9.0km，渠首取水流量2.0m3/s设计灌溉面积6400亩。因该渠道是在原杏赖沟的基础上逐步扩建而成的，没有经过系统的规划设计，渠道工程配套设施不满足要求，穿河涵洞断面不足，渠道没有布设冲沙设施，渠道淤积严重，影响了工程正常运行。
4、勐养盖岭沟续修配套工程：盖岭沟于1977年12月破士动工，于1982年5月20日全线通水。取用萝卜坝河水，设计流量2m3/s，沟底比降为1/2000，沟线全长20.0公里，设计灌溉面积8820亩,灌溉效益十分显著。因界岭沟工程建设资金不足，多数渠道仍为土渠，渠道渗漏、淤积十分严重，影响到了渠道的正常运行及管理。

5、曩宋乡芒林村拉沟续修配套工程：工程位于曩宋乡芒林村。沟线全长1.0km,灌溉面积120亩。水源为芒林村旁的洼子，无取水坝，渠道为土渠，渠道倒塌、渗漏严重，不能正常运行，无法满足农田灌溉用水的需求，制约着当地农村经济的发展。
6、曩宋乡小帮岩沟续修配套工程：曩宋乡小帮岩沟修建于上世纪60-70年代，属山区五小水利，渠道建设标准低，多数地段一直土渠运行，渠道渗漏严重，边坡倒塌来重，无相应的配套工程措施，致使渠道不能正常发挥效益，无法满足农田灌溉用水的需求，严重制约着当地农村经济的发展。

7、曩宋乡尹家寨沟续修配套工程：曩宋乡尹家寨沟修建于上世纪60-70年代，属山区五小水利，渠道建设标准低，多数地段一直土渠运行，渠道渗漏严重，边坡倒塌来重，无相应的配套工程措施，致使渠道不能正常发挥效益，无法满足农田灌溉用水的需求，严重制约着当地农村经济的发展。
8、小厂乡大邦幸村上条沟续修配套工程：小厂乡大邦幸村上条沟修建于上世纪60-70年代，属山区五小水利，渠道建设标准低，多数地段一直土渠运行，渠道渗漏严重，边坡倒塌来重，无相应的配套工程措施，致使渠道不能正常发挥效益，无法满足农田灌溉用水的需求，严重制约着当地农村经济的发展。
9、小厂乡大邦幸村中沟续修配套工程：小厂乡大邦幸村中沟4条沟修建于上世纪60-70年代，属山区五小水利，渠道建设标准低，多数地段一直土渠运行，渠道渗漏严重，边坡倒塌来重，无相应的配套工程措施，致使渠道不能正常发挥效益，无法满足农田灌溉用水的需求，严重制约着当地农村经济的发展。
10、平山乡勐蚌农田水利基础设施建设项目：工程位于平山乡勐蚌村，该工程为路配套工程，长860m，是勐蚌坝田间的主要交通道路，路面现状为土路，排水渠道为土渠，该道路晴通雨阻，泥泞不堪，严重影响着项目农业生产交通出行，急需对路渠进行配套建设，改善交通及灌溉排水条件。

11、河西乡勐来沟续修配套工程：工程位于河西乡勐来村，该工程为路配套工程，长480m，是勐来田间的主要交通道路，路面现状为土路，路两边排水渠道为土渠，排水不畅通，该道路晴通雨阻，泥泞不堪，严重影响着项目农业生产交通出行，急需对路渠进行配套建设，改善交通及灌溉排水条件。

12、勐养镇盖岭村高效节水灌溉工程：工程位于勐养镇帮歪村、中营村。该项目经过《云南省2016年国家水土保持重点工程梁河白水河小流域实施方案》《云南省德宏州梁河县勐养镇沃柑综合开发高效节水灌溉项目实施方案》两期的实施，完成白水河取水工程；包括铺设引水管道2km；500 m3水池5座，200m3水池1座；田间各级管道铺设189.13km，分片覆盖1248亩沃柑地，过滤房8座，项目基地内水土整治、节水灌溉投入资金1205.47万元。形成一套完整高效的节水灌溉体系。但由于白水河引水流量在7至11月份可达到700-1100m3/d，进入12月至次年5月特别是3月至4月引水入池流量只有250 m3/d，无法保证拔苗期用水，进入挂果期和盛果期更是无法保证，为此补充水源迫在眉睫。

工程管理现状

目前小型农田水利的管理处在方式转变过程中，先前的管理模式由于管理机制等诸多方面的因素造成了总体管理水平跟不上，具体体现在以下几方面：

(1)工程方面：由于水利设施的配套不完善，造成管理水平提不高。比如大部分灌溉渠系中无量水设施，导致在生产中对农户的用水不能准确计量，存在吃“大锅水”现象。

(2)管理体制方面：小型农田水利管理长期以来没有形成一套有效的机制，主要是以水利局负责，各村组集体实施具体管理，管理责任主体不十分明确。加之小型农田水利点多面广，无法实现有效管理。

(3)管理人员方面：以往小型农田水利工程具体管理人员一般都从本村村民中临时挑选，作兼职管理。管理人员大多文化水平不高，对他们又缺乏必要的专业培训，导致管理水平较低，对工程长期发挥效益不利。

为解决以上管理模式存在的诸多弊端，小型农田水利工程的管理主体将逐步由水利局向用水户协会转变。梁河县现已成立用水户协会50处。随着全县用水户协会逐步建立，管理机制逐步完善，全县小型农田水利工程的管理工作将由各地用水户协会负责。
项目建设的必要性及可行性

项目区内存在的主要问题
本次规划的水利建设位于山区、半山区，由于受自然条件的限制和历史、人为等因素的影响，在多年来现行水利建设管理体制、运行机制的作用下，使工程建成运行后出现了很多问题，大多工程已不能正常发挥效益，严重制约了当地经济社会的发展。主要问题是建设资金投入不足，工程老化失修，配套不完善，管理模式落后等。表现在六个方面：

（1）水资源利用率低，水资源供需矛盾突出。梁河县各级党委、政府历来都十分重视基农田水利设施建设，水资源的开发、治理、保护和利用得到了各级、各部门的高度重视和大力支持，并取得了显著成绩，但水资源的开发利用水平仍然很低。一方面由于工程所在地自然地理、地形地貌复杂，水土资源在时空上分布不均，开发利用难度较大，可利用水资源十分有限，供需矛盾十分突出。另一方面渠道节水防渗措施太差，渗漏严重，灌溉水量损失较大，加之大多数耕地田间灌溉仍然采用大水漫灌的灌溉方式，水量浪费严重，进一步加剧了水资源供需矛盾。

（2）水利设施建设滞后，灌溉能力不足，工程病险严重。一是受特殊的地形地貌和经济条件的制约，水利建设起步较晚，已建水利工程数量不多，现有水利设施普遍规模小、标准低，灌溉设施设备不完善、不配套。二是现有水利设施灌溉能力严重不足，远远不能满足实际需要，还有大量的耕地（特别是山区、半山区旱地）急需解决灌溉设施和灌溉能力不足的问题，农业生产中抗御洪涝和干旱等自然灾害的能力脆弱。三是限于当时的施工工艺和施工条件，工程质量先天不足。随着时间的推移，很多水利设施年久失修，病险严重，功能大幅下降，效益严重衰减，多数带病运行，灌溉能力和灌溉面积逐年减小。

（3）水利设施落后，不配套，综合效益低。一是灌排渠系多为土渠，灌排不畅，渗漏、坍塌、淤阻非常严重，渠系水利用系数一般仅40～50%，水、土、肥严重流失。二是水源工程、渠系工程、排水工程配套不完善，工程控制能力低，很难实现水资源的综合管理、联合调度和优化配置、高效利用，未能充分发挥其效益。

（4）工程建设标准低，抗御自然灾害能力不足，水利设施损毁严重。一是受自然、经济条件的限制和历史、人为因素的影响，水利工程普遍存在设计、建设标准偏低的问题，工程本身抗御自然灾害能力不足，每年汛期都有大量工程被损毁。二是县、乡（镇）财政困难，工程无稳定的维修、养护资金来源；三是重建轻管思想依然存在，部分工程建成后只对其进行最基本的管护，有的工程甚至有人用，无人管，加上水管体制改革严重滞后，导致部分工程损毁严重，难以发挥效益。

（5）水利工程建设单位投资偏高，融资渠道不畅，建设资金短缺。一方面受特殊的自然环境，特殊的地质、地貌影响，部分项目区耕地零星分散，工程建设单位投资较高。另一方面由于规模较小，工程效益主要反馈给受益群众，大都表现为社会效益，工程建设资金主要由政府投入，融资渠道不畅，来源不稳定，造成工程建设与改造资金短缺。

（6）管理体制不顺，运行机制不活，管理水平低下。由于部分工程规模较小，大都由受益村组自己管理，当前的管理模式大部分仍沿用计划经济条件下形成的粗放式管理。加之水费收取困难，管理经费无稳定来源，经费短缺，到位率不高，使整个管理工作缺乏主动性和积极性，导致工程运行管理方式落后，管理水平低下，很难保证工程良性运行，可持续利用。
由于灌片渠系尚未配套和改造，从而导致一系列的管理问题。使得田间渠道水利用系数偏低，在灌溉用水高峰期供水保证率较低，使得农民发生抢水纠纷，管理单位在管理的过程中，水费征收较为困难，周而复始，形成恶性循环，管理单位由于经费原因，又不能及时地进行田间工程建设和维护。
项目建设的必要性

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神和十九届二中、三中全会议精神，全面贯彻中央农村工作会议，中央1号文件等有关文件、会议精神。按照习近平总书记提出的“节水优先、空间均衡，系统治理，两手发力”的治水方针；围绕脱贫攻坚、精准扶贫、乡村振兴战略和农业供给侧结构性改革，以增加农民收入为主要目标，以质量兴农，绿色兴农为主线以保障有效供给为主攻方向，以发展高原特色现代化农业，打造德宏“绿色食品品牌”为核心，以提高土地产出率、资源利用率为重点，依托高标准农田建设着力建设粮食安全生产功能区，重要农产品生产保护区，不断提高农业综合生产能力，加强耕地质量和开展永久基本农田保护工作，夯实全县农业生产能力基础，更好地保护粮食安全和主要农产品有效供给，助力脱贫攻坚和实施乡村振兴战略作出贡献。

（1）农田水利建设是改善项目区水资源短缺问题的需要
梁河县是一个典型的山区半山区县，山地面积占全镇总面积的50%以上，很多地方自然环境恶劣，社会经济条件差，水利设施落后，农田灌溉用水浪费严重，造成水资源短缺，影响和制约了农业和农村经济的进一步发展。项目区自然地理、地形地貌复杂，水资源时空分布不均，开发利用难度较大，水土流失严重、农田损耗较快、坡耕地面积大、土地产出率不高，加上水利工程投资不足、现有水利设施标准低，工程老化失修，渗漏、坍塌、淤阻严重，灌溉水利用系数低，水资源浪费严重，工程效益衰减。随着经济社会的发展，生态环境保护和农业生产发展的需要，项目区生产生活矛盾日益突出。

（2）促进农业增产、农民增收。通过项目的实施建设，可改善农田灌溉条件，改善农业生产条件，为农业生产发展、产业发展奠定坚实基础，工程的实施增加粮食生产能力，有利于促进了农业结构和种植结构的调整。从而提高农民收入和改善农民生产生活条件、加速建设农产品市场和加工业，促进优势产业带的形成。同时该项目工程建设过程中，需要大量的原材料，对拉动经济，扩大内需，具有一定的促进作用；工程建成后，农民经济收入增加，购买力提高，也会进一步带动当地社会经济的发展。

（3）农田水利建设是促进当地生态环境改善的必然要求
项目区农业面源污染影响较大，长久的粗放式的农业造成化肥使用量过高，以常用耕地面积计，亩均化肥施用量33kg/亩，远超过国际上为防止水体污染而设置的15kg/亩的安全上限。《第一次全国污染源普查公报》显示农业源污染排放的COD占排放总量的43.7%、总氮占57.2%、总磷占67.4%，是导致水体污染的重要原因。本项目实施后，每年将大幅减少化肥农药施用量，对项目区当地水环境起到一定保护作用。
（4）项目可为推动农业水价综合改革、农田水利改革工作奠定基础。在工程建设中，按“先建机制、后建工程”的要求，全面推广农田水利改革，深化农田水利产权制度改革、建立初始水权分配、社会资本参与、群众全程参与、节水奖励和精准补贴、节水减排、工程良性运行等机制，使工程建设管理良性运行。

通过项目的实施，节约农业用水量，扩大灌溉面积，提高灌溉保证率，是实行最严格水资源管理制度，解决水资源供需矛盾，促进水资源可持续利用的重要举措，同时也是改善农业生产条件，提高农业用水效率和效益，促进农业结构调整，加快农业和农村现代化进程的必然选择。通过本项目的建设和辐射带动，节水效益充分显现后，必将指导和带动周围地区节水灌溉的发展，为建立节水、优质高效农业提供宝贵的经验及示范样板。
项目建设的可行性
长期以来，梁河县各级党委、政府把农田水利工程建设作为民生工程，摆在各项工作的突出位置，积极争取多渠道的资金支持，加大对农田水利工程、高效节水工程建设的资金投入，解决建设资金投入不足的问题，以满足项目建设的需要。
梁河县2020年中央专项扶贫资金农田水利建设项目主要是对12件农田水利工程输水干渠、田间渠道进行续建配套、节水改造，对渠道进行防渗衬砌，所选项目区水源可靠，工程措施简单适用，建后管护便捷，项目区群众接受度、认可度高，建设愿望强烈，参与积极性高，施工外部交通方便，项目实施单位具有农田水利建设经验，设计单位具有丰富的农田水利建设经验，工程的实施不存在较大的技术问题和矛盾纠纷问题。

综上所述，项目工程建设在组织领导、建设管理、资金保证以及技术等方面都是可行的。
工程技术设计
设计依据

（1）《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）；

（2）《灌溉与排水工程设计规范》（GB 50288-99）；

（3）《节水灌溉工程技术规范》（GB/T 50363-2006）；
（4）《灌区规划规范》（GB/T 50509-2009）；
（5）《农田低压管道输水灌溉工程技术规范》（GB/T 20203-2006）；

（6）《村镇供水工程技术规范》（SL687-2014）；
（7）《镇（乡）村给水工程技术规程》（CJJ123-2008）；

（8）《水资源供需预测分析技术规范》（SL429-2008）；

（9）《云南省用水定额地方标准》（DB53/T168-2013）；

（10）《水工建筑物抗震设计规范》（DL203-2007）；

（11）《水工混凝土结构设计规范》（SL191-2008）；

（12）《云南省水环境监测规范》（SL219-2013）；

（13）《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）；

（14）《地表水资源质量评价技术规程》（SL395-2007）；
（15）《灌溉排水工程项目初步设计报告编制规程》（SL533-2011）；

（16）《全国水资源综合规划地表水水质评价及污染物排放量调查估算工作补充技术细则》；

（17）梁河县2018年国民经济和社会发展统计公报；

（18）《梁河县人民政府关于同意2020年第一批财政扶贫涉农资金分配方案的批复》（梁政复〔2020〕46号）
工程等级及标准

根据《灌溉与排水工程设计规范》（GB/T 50288-99）和《节水灌溉工程技术规范》（GB/T 50363-2006）等相关规范规定，该项目工程等别Ⅴ等，建筑物按5级设计。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），项目区地震动峰值加速度为0.20g，地震动反应谱特征周期为0.45s，相应地震基本烈度为Ⅷ度。
项目区布置
根据《梁河县人民政府关于同意2020年第一批财政扶贫涉农资金分配方案的批复》（梁政复〔2020〕46号）文件，安排2020年第二批中央专项资金1696.35万元用于农田水利建设项目，共涉及项目13件，其中弄坵农村饮水及灌溉水源工程项目另行编制实施方案，在本方案中不再进行概述，本方案对余下12件农田水利工程进行设计。12件工程分别为：曩宋乡曩西沟续修配套工程、曩宋乡遮岗沟续修配套工程、河西乡西沟续修配套工程、勐养盖岭沟续修配套工程、平山乡勐蚌农田水利基础设施建设项目、河西乡勐来沟续修配套工程、曩宋乡芒林村拉沟续修配套工程、曩宋乡小帮岩沟续修配套工程、曩宋乡尹家寨沟续修配套工程、小厂乡大邦幸村上条沟续修配套工程、小厂乡大邦幸村中沟续修配套工程、勐养镇盖岭高效节水灌溉工程，项目设计新增及改善灌溉面积20405亩，涉及曩宋乡、河西乡、小厂乡、平山乡、勐养镇。

项目区布置的基本原则

（1）严格按照《节水灌溉工程技术规范》规定的原则；

（2）根据作物种类、种植方式、土壤类型、当地风速、降雨以及所选用的灌溉方式，同时考虑施工、管理、对田间农作物的影响及经济因素等，确定干管、支管、毛管和出水口的布置形式。

（3）充分利用原有的水利及其它工程设施，并与道路、林带、供电、居民点的规划相结合，做到统筹安排、布局合理。

（4）在保证灌溉质量，运行安全可靠和管理方便的前提下，尽量降低工程造价和运行费用，尽量考虑节水设施的综合利用。

（5）根据地形地貌、水源、作物种植分布条件，合理布置工程设施。

总体方案的选择
本项目涉及12件工程，根据各件工程的现状、特点，采取相应的措施，对工程进行续修配套建设。建设内容分为老渠道配套改造工程、管渠配套工程、田间路渠配套工程、勐养镇盖岭高效节水灌溉工程等。

1、老渠道配套改造工程：5件，为曩宋乡曩西沟续修配套工程、曩宋乡遮岗沟续修配套工程、河西乡西沟续修配套工程、勐养盖岭沟续修配套工程、曩宋乡芒林村拉沟续修配套工程。

2、管渠配套工程：4件，为曩宋乡小帮岩沟续修配套工程、曩宋乡尹家寨沟续修配套工程、小厂乡大邦幸村上条沟续修配套工程、小厂乡大邦幸村中沟续修配套工程、

3、田间路渠配套工程：2件，为平山乡勐蚌农田水利基础设施建设项目、河西乡勐来沟续修配套工程

4、勐养镇盖岭高效节水灌溉工程。

工程地质

地形地貌
项目区位于云南高原的西部边缘梁河盆地，梁河盆地呈北东-南西向延伸，似椭圆形，长约28.5km，宽4.0～5.2km。盆地内地形起伏明显，大盈江两岸有不对称Ⅰ-Ⅳ级阶地，向河谷倾斜，海拔1100～1300m，周边山区海拔2200m左右，与盆区比高约1000m。

测区地貌是内外营力综合作用的结果，根据地貌成因、形态及组合，测区地貌主要可分为构造剥蚀浅切割低中山缓坡地貌和侵蚀堆积河谷地貌两类，现简述如下：
（1）构造剥蚀浅切割低中山缓坡地貌：主要为腾冲、梁河盆地外围，由燕山期花岗岩组成。标高1500～2000m，切割深度小于500m。地貌形态近似于丘陵地形，山顶浑圆，波状起伏，低矮而平缓，显示花岗岩区独特的地貌特征。地面坡度一般20～30°。水系发育呈“树枝状”，局部呈环状，沟谷断面呈“U”字型。地形表部片蚀作用明显，岩石风化强烈，风化厚度一般数十米。

（2）侵蚀堆积河谷地貌：主要为盆地堆积地形，盆地属于断陷堆积类型，盆地内普遍发育有河谷阶地及洪积扇，级数不等，高差不一，规模各异。盆地阶地堆积类型多属上迭式。大盈江两侧阶地发育不对称，各级阶地比高悬殊，梁河盆地高达50m以上。盆地内堆积层厚10～60m，以第四系冲积、洪积之砂卵砾石、砂层、粘质砂土、粘质夹碎砾石、块石、孤石为主。

地层岩性
测区岩性以下古生界寒武系变质岩为主，其次为第四系松散层；此外由于区内构造复杂，岩浆活动频繁，在燕山期和喜山期侵入了大量的花岗岩，下面由新至老将各地层岩性分述如下：

一、新生界第四系

（1）全新统（Q4）

冲积、洪积、坡积、湖积之砾石、砂、粘土，安山岩（Q42b）、安山玄武岩（Q41b），厚度100m。

———————————平行不整合接触———————————

（2）上更新统（Q3） 

冲积之砾石、砂、粘土，早期橄榄玄武岩（Q31b）；晚期安山质玄武岩（Q32b），厚度30m。

———————————平行不整合接触———————————

（3）中更新统（Q2）

冲积之砾石夹粘土及劣煤，厚度81m。 

———————————平行不整合接触———————————

（4）下更新统（Q1）

冲积之砾石、砂、粘土，厚度151m。

～～～～～～～～～～～～不整合接触～～～～～～～～～～～～

二、寒武系

寒武系未分（ε？）:上部岩性为深灰色黑云母片岩、二云片岩夹黑云母石英片岩、含石墨二云片云；中部为灰白色黑云母石英片云夹二云片岩、变质石英砂岩；下部为黑云微晶黑云母石英片岩夹黑云微晶片岩、条带状大理岩。厚度＞1000m。

三、岩浆岩

区内岩浆活动频繁，岩类复杂，岩浆活动受构造控制。按岩石类型、活动特征及分布规律，分为燕山期酸性侵入岩和喜山期酸性浅成侵入岩、基性～中酸性喷发岩。

区域构造稳定性与地震动参数
项目区位于青、藏、滇、缅、印尼巨型“歹”字型构造体系西支中段与经向构造体系的复合部位。东为苏典-盈江南北向构造亚带、西为苏典-昔马弧形构造带、南部为腾冲-梁河弧形构造带。总体以南北向的经向构造为主，次为弧形构造，褶皱不发育。

（1）经向构造

指槟榔江南北向构造带西部即苏典-盈江南北向构造亚带，该构造带位于工程区西部，以断裂为主，与苏典-昔马弧形构造带呈斜接复合关系。该断裂对区域内岩石、地层变质作用有明显的控制和影响，最显著的特征是片理、片麻理及岩石中的矿物定向排列，还经常成为花岗岩侵入的边界。主要断裂有：

苏典-盈江断裂（F100）：沿盏达河南北向展布，区内未出露，被第四系松散层所掩盖。南北走向长大于60km，总体西倾，倾角50°～85°，压性为主具扭性特征，形成宽100～200m的糜棱岩-千枚岩带，定向构造、构造透镜体，片理、片麻理发育。
黄草坝-农场断裂（F91）：分布于盏达河左岸，南北向展布，长大于46km，压性为主，破碎带、糜棱岩带宽200～300m，定向构造、花岗岩显碎裂构造，次生节理发育。
此外还有一些北东向的规模较小的断层，长小于10km，多倾向西，以压性为主，如f2、f4、f5等，分布于工程区东北部。
（2）弧形构造

①大盈江断裂（F21）：北从营盘街、固东，南向经打莺山、老龟坡，大致沿大盈江延伸，呈向南东凸的的弧形，断续分布，区内长140余公里，属弧形构造带中起控制作用的一级构造。断裂面总体倾向北西，陡倾角为主，结构面可见绿帘石、绢云母等应力矿物。旁侧见挤压透镜体及石英脉充填。大盈江断裂东侧，从团山、大空山至腾冲附近，有一串呈北北东向分布的火山口，推断可能存在一条隐伏断裂，属大盈江断裂的次级构造。

②古永-旧城构造带：大致包括大盈江断裂以西，古永-旧城以东的范围，由若干条弧顶向东的断裂组成。断裂一般具压扭性特征，结构面倾向西，倾角一般在50°以上，如古永-中和街断裂（F65），勐洪-茂福断裂等（F62、F66、F67等）。
③苏典-昔马弧形构造带，位于工程区西北部，F100断裂以西，工程区内北北东向展布。构造带由一系列的压扭性断裂和变质带组成，主要断裂与经向构造体系成分之南北向断裂斜接复合，相互影响。主要的断裂有：
尖峰山-芹菜塘断裂（F105）：位于工程区西部边缘，北北东向展布，长大于23km，压性，断层带内岩石破碎，显碎裂结构。
老寨断裂（F106）：位于工程区西部雷帽坡头、团结下寨一带，北北东向展布，长16km，压性，断层带内岩石破碎，糜棱岩化、混合岩化及片理化。
雷帽坡-五棵树断裂（F107）：位于工程区西部雷帽坡、玉麦寨一带，北北东向展布，长大于26km，压性，破碎带宽500m，糜棱岩断续出现，岩石中石英、长石拉长压扁。
④腾冲-梁河弧形构造带，位于工程区南部，以大盈江断裂（F21）为其主要的构造行迹，该构造带内新生代堆积物多呈新月形，主要河流、山系、变质带的片理、贯入的岩脉均作弧形展布。大盈江断裂长大于100km，沿大盈江呈向南东凸出的弧形，本区倾向西，倾角60°～80°，挤压破碎带宽100～400m，断层泥、斜列擦痕、劈理等发育，局部糜棱岩化，沿断裂见有温泉和各种蚀变现象。该断裂活动持续时间长、规模较大，是区内主要的压扭性断裂，对区域内各种地质体都有一定的控制和影响。
据1:20万腾冲幅及潞西幅区域地质资料，控制工程区的区域活动断裂主要有大盈江断裂（F21）及苏典-盈江断裂（F100），两断裂晚更新世以来强烈活动，甚至全新世仍有活动。大盈江断裂（F21）：总体呈北东向延展，北端始于腾冲以西，经梁河、盈江后延入缅甸，止于八莫附近，全长约140km，具扭性特征及顺时针扭动特点。沿断裂伴生有温泉、火山口广布，近年地震活动频繁，属晚更新世～全新世活动断裂。大盈江断裂位于工程区西南约10km，对工程有一定的影响。大盈江断裂（F21）北段，测区东面的腾冲于1502年开始有地震记载以来5级以上的地震71次多，7级以上的地震30余次。沿苏典-盈江断裂（F100）南端与大盈江断裂（F21）交汇段，测区南面的盈江近年中、小地震活动频繁，据盈江县地震局统计资料，2008年8月20日～21日分别发生了5.0、4.9及5.9震群地震；2011年1月～4月发生数千次地震，最大震级5.8级。工程区区域构造稳定性较差。
工程区地震活动频繁，地质构造复杂，区域构造具有多期活动的特点，综合评定工程区域构造稳定性较差。
据1/400万《中国地震动参数区划图》（GB18306—2015）(见图5.3-2)，工程区地震动峰值加速度为0.20g，地震动反应谱特征周期为0.45s，相应地震基本烈度为Ⅷ度。
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图5.3-2   地震动峰值加速度区划图
水文地质条件
（1）地下水类型
根据地下水的岩石类型、水理性质及赋水条件，将区内地下水划分为松散岩类孔隙水、基岩裂隙水二种类型：
①松散岩类孔隙水：分布于大盈江干流两岸，包括梁河县城在内的梁河盆地，为赋存于第四系松散层中的地下水。岩性由砂卵砾石、砂层、粘质砂土夹粘土、碎砾石、块石、孤石等组成。以潜水为主，局部有层间承压水。其中以冲积、洪冲积富水性中等至强，地下水径流模数5.0～10L/s·km2,泉水流量1～5L/s。残坡积富水性弱至中等，地下水径流模数1～5L/s·km2,泉水流量0.1～1.0L/s。
②基岩裂隙水：主要指赋存于变质岩及岩浆岩中的地下水，区内分布最广。基岩裂隙水可进一步分为变质岩裂隙水和以花岗岩为主的岩浆岩基岩裂隙水。
变质岩裂隙水：大面积条带状分布于整个工程区，为赋存于Pz1gl2、D1g1、D1g2变质岩中的地下水。岩性由深灰色黑云片岩、二云片岩、黑云微晶黑云母石英片岩、板岩、千枚岩夹黑云母石英片岩、变质石英砂岩、大理岩等组成。虽然受构造明显，但因岩石本身性质较软，裂隙规模小，多闭塞，连通性差，地下水直接接受大气降水补给，向河流排泄，地下水富水性弱至中等，地下水径流模数0.5～2L/s·km2，泉水流量一般0.1～1.0L/s。
岩浆岩（包括部分沉积岩）裂隙水：大面积条带状分布于整个工程区，与变质岩裂隙水交叉分布，为赋存于γ53（2）、γ53（1）、γ61（1）、Cmn2、Q1b岩体中的地下水。岩性以花岗岩为主，局部为石英闪长岩、英安岩、砂岩。由于岩石坚硬，受构造影响和强烈的风化作用，网状裂隙发育，浅部裂隙多张开，连通性好，富水性中等，地下水径流模数0.5～2L/s·km2，泉水流量一般0.2～2.0L/s。
（2）地下水的补给、径流、排泄
区内地下水主要接受大气降水补给，局部受地表水补给，向当地最低排泄基准面大盈江干、支流排泄。其补给、径流、排泄受地形地貌、地层岩性、风化程度、地质构造等条件控制。在地形平缓、岩层裂隙发育、全强风化较厚地段，地下水补给量大。在构造复杂、地形切割强烈、沟谷密集地段，地下水径流途径段。地下水多以分散的隙流或片状散流形式排泄。将上述二种地下水类型简述如下：
①松散岩类孔隙水：主要接受大气降雨垂向补给，次为盆（谷）地四周山区的基岩裂隙水侧向补给。在结构松散的孔隙中富集、运移，向大盈江及地形低洼处呈线状及片状散流形式排泄。地下水位一般埋藏浅。

②基岩裂隙水：地下水除受大气降雨的垂向补给外，还接受部分松散岩类孔隙水。地下水沿层面及裂隙面运移，多为潜水，局部为承压水，径流途径一般较短。在广阔的基岩山区，地形切割强烈，沟谷发育，地下水多沿沟谷边缘及地形低洼处排泄。常呈分散的片状渗出汇集成股。使沟水具有自上游向下游未见明显出水点，但流量逐渐增大的特点，流水动态随干湿季节变化显著。

物理地质现象
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工程区年降雨量大，雨季集中，地层岩石风化深，抗冲刷性差，区内不良物理地质现象以山洪、泥石流为主，局部切割较陡山坡有坍塌、滑坡发育。
天然建筑材料
工程区附近无可开采石料场，石料需外购，石料场主要位于腾冲县境内，为已开采石料场，岩性为灰黑色气孔状玄武岩，弱风化，呈致密块状，坚硬，其质量及储量可满足设计要求，平均运距40～50km。

砂料砂料分布于梁河大盈江、瑞丽江河漫滩，支流河床，干支流两岸的阶地，由具有规范的采砂场购买，质量及储量可满足设计要求，平均运距40～50km。

设计水平年

根据梁河县国民经济和社会发展的总体部署，考虑工程建设周期，并与已完成的相关规划成果相协调。本次规划现状基准年为2018年，设计水平年为2025年。
水量平衡
本次设计工程12件，其中：1、曩宋乡曩西沟续修配套工程、曩宋乡遮岗沟续修配套工程、河西乡西沟续修配套工程、勐养盖岭沟续修配套工程等4件工程为在原有的渠道上进行防渗衬砌、改造配套、维修养护，该4件工程经多年运行，水量满足要求，不再进行水量平衡分析计算；2、平山乡勐蚌农田水利基础设施建设项目、河西乡勐来沟续修配套工程为田间路渠配套工程，不涉及取水，也不进行水量平衡分析计算；3、曩宋乡芒林村拉沟续修配套工程为在原来的渠道上防渗衬砌，也不进行水量平衡分析计算；4、曩宋乡小帮岩沟续修配套工程、曩宋乡尹家寨沟续修配套工程、小厂乡大邦幸村上条沟续修配套工程、小厂乡大邦幸村中沟续修配套工程等4件工程无取水坝、引水干渠由原来的土渠改为管道引水，需对4件工程进行水量平衡分析，5、勐养镇盖岭高效节水灌溉工程主要为泵站及引水管道建设，需对水量平衡进行分析。
灌溉设计标准

项目区防渗工程所在地属水资源丰富地区，灌区作物主要以水稻和旱作物为主，结合灌区实际情况，依据《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288—99）规定，灌溉保证率取80%—95%，该灌区灌溉保证率取P=80%。

灌溉制度

项目区灌溉制度设计是按在自然条件下作物结构的需水规律，灌溉时间、灌溉次数，灌溉定额为灌区规划基础依据，从而使作物在各生育期水分得到最大程度的满足，保证作物正常发育取得最大产量制定灌溉制度，以获得单位面积产量最高为目的。

灌区内大致可分为旱作物和水稻两大类，在本次设计中，按照水稻和旱作物各自的需水特点和生长阶段进行灌溉制度设计。

1、水稻灌溉制度

（1）最适栽播期

水稻栽插时间与当地作物轮作制度和气候条件有关，以光、热、水等气象因素为基础，水稻是喜温耐湿性作物，热量条件是其生产的主要因素，其各生长阶段的生命活动都与温度有密切关系。显然水稻最适播种、移栽时间的确定，取决定性作用的因素是气温条件。10℃以上是水稻播种的起始温度，水稻的移栽期要求平均温度稳定在15℃以上。而日平均温度≥18℃是水稻安全齐穗的临界温度，但极端气温均不能高于40℃。根据统计分析，日平均气温≥15℃的初日为3月6日和12日，为此在3月上、中旬可进行水稻栽插。

（2）生育阶段的划分

根据水稻终生的生长特性，将其划分为秧期和本田期两个阶段。

①秧期系指从播种之日至移栽之日止的苗期阶段。

②本田期：是从移栽到收割的生育阶段，按照《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-99），并结合当地的实际情况，将本田期划分为移栽返青、分蘖、拨节孕穗、抽穗扬花、灌浆结实、黄熟六个阶段，其主要的生命活动均是在此阶段完成，水稻的需水也就在这一时期，需水量分析计算，也主要是针对这一阶段进行，具体划分见表3.1。

灌区水稻生育期特点参数表表3.1
	秧  期
	移栽 返青期               (日/月—日/月）
	分蘖期            (日/月—日/月）
	拨节期          (日/月—日/月）
	抽穗扬花期    (日/月—日/月）
	灌浆结实期    (日/月—日/月）
	黄熟期            (日/月—日/月）
	本田期天数（天）
	全生育期        （天）

	(日/月-日/月)
	天数
	
	
	
	
	
	
	
	

	20/4—4/6
	45
	5/6—14/6
	15/6—4/7
	5/7—4/8
	5/8—14/8
	15/8—30/8
	31/8—19/9
	105
	150


（3）最适水层的确定

水稻在本田期各阶段的生理需水量及过程是不同的，因而各生育期对田间水层的深度要求就不尽相同。

在水稻需水量分析计算中，需要定量地确定水稻本田期各生育阶段田间最适水层的上、下限。据我州农技推广中心研制的杂交水稻畜产栽培模式，其科学管水的原则是：寸水活苗、浅水分蘖、晒田壮苗、间隙灌水、建立水层、温润灌溉、脱水晒田。本次设计以上述原则为依据，灌区水稻生育最适水层见表3.2。

灌区最适水层上、下限表          表3.2

	移栽返青
	分蘖
	拨节孕穗
	抽穗扬花
	灌浆结实
	黄熟

	上限（mm)
	下限（mm)
	上限（mm)
	下限（mm)
	上限（mm)
	下限（mm)
	上限（mm)
	下限（mm)
	上限（mm)
	下限（mm)
	上限（mm)
	下限（mm)

	40
	15
	30
	10
	60
	20
	70
	30
	20
	10
	落
	干


（4）水稻需、供水量分析

水稻需水量由泡田水，秧期用水和本田期用水三部份组成，本次灌溉制度，根据水稻各个主要生育期的需水特性进行分析。

①泡田水

项目区灌区均无泡田水实测记录，在实地调查水稻在移栽期前20—30天即开始灌水泡田，时间持续在1个月左右，拟泡田水定额为280m3/亩。

②田间渗漏强度

项目区灌区土类型以红壤为主，耕作层水稻土可分为河流冲积母岩，洪积母岩和红壤坡积母岩三类，其中冲积、洪积母岩所占比重较大，因此坝区耕地以砂泥和泥田为主。泥田主要分布于坝子边缘的缓坡地带，砂泥田则广泛分布于河流两岸，砂壤土，轻壤土占水田面积的90%以上，其特点是土壤通气，透水性较好，但漏水、漏肥。灌区耕作层渗漏强度无观测资料，参考1988年大盈江流域水利规划选定水稻不同生长阶段的田间渗漏强度值见表3.3。 

              各生育阶段田间渗漏强度表    表3.3

	秧期
	移栽返青
	分蘖
	拨节孕穗
	抽穗扬花
	灌浆结实
	黄熟

	3.5
	3.5
	3
	3
	3
	3
	落干


③秧田期用水量

秧期用水为泡田水、苗期腾发量和田间渗漏量三部份组成，秧田泡田水采用280 m3，秧期腾发量近似地用水面蒸发量替代秧期供水量见表3.4。   

秧期供水量计算表             表3.4

	苗期

日/月—日/月
	泡田水

（m3/亩）
	渗漏量（mm）
	腾发量
	秧期供水量

	
	
	日落量
	小计
	蒸发量
	折算系数
	小计
	mm/亩
	m3/亩

	20/4—4/6

45
	280

（420）
	3.5
	158
	338.2
	0.63
	213.1
	791.1
	527.4


④本田期用水量

水稻本田期是一生中生命活动最旺盛的时期，各个生育阶段对水的需求十分敏感，本灌区以引长流水灌溉为主，水稻用水高峰期主要集中在泡田移栽期，就此需水量计算的代表年选择以灌区径流资料进行频率统计分析，选择径流频率与灌溉设计保证率相同（近）的年份为灌溉设计代表年，本次设计以梁河水文站径流资料分析统计，取保证率相近的年份为1979和1978年。计算方法选择联合国粮农组作物需水小组编辑的（作物需水量）一书推荐的“彭曼法”进行计算分析。见表3.5。

                    水稻本田期ET0计算结果     表3.5               

	本田期（日/月—日/月）
	ET0（mm/亩）

	5/6—19/9
	287.91


⑤全生育期需水量

全生育期需水量泡田期、秧田期和本田期需水量之和，灌区水稻需水量，根据云南省地方标准《用水定额》（DB53/T 168-2019）结合灌区实际现状全生育期需水量见表3.6。

2、旱作物灌溉制度

项目区灌区的旱作物有小麦、玉米、冬玉米、薯杂、油菜各种热带、亚热带水果及南药等，本次旱作物灌溉制度设计，一些小宗作物不列入计算，旱作物的播种时间一般在11月上、中旬，次年4月中、下旬收获，生育期处于旱季，在此期间灌区降水、气温等气象条件相近，因此灌区采用同一旱作物灌溉制度。旱作物灌溉制度设计针对灌区内需要人工给水的主要作物制定，主要旱作物有烤烟、冬玉米、冬蔬菜、西瓜、油菜、小春著杂、灌区无灌溉需水试验资料。灌溉制度是通过当地农科部门的访问调查，给水规划主要是冬春两季。拟定11月一次，次年5月每旬供水5次，6—10月不再考虑人工给水，各种旱作物灌溉定额，执行《云南省地方标准用水定额》（DB53/T 168-2019），用水定额考虑到将来随着作物品种的改良，灌水农艺节水措施的推广，作物净灌水定额应有所降低，分析各种旱作物灌水定额见表3.7、3.8。

      水稻供水过程线成果表（P=80%）   表3.6       

	水平年
	旬
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	全年

	现状
	上
	0
	0
	0
	　
	3.65
	146.47
	20.08
	8.92
	15.85
	　
	　
	　
	420

	
	中
	0
	0
	0
	3.65
	28.56
	26.44
	5.65
	12.77
	11.18
	　
	　
	　
	

	
	下
	0
	0
	0
	25.54
	63.49
	26.27
	5.65
	15.83
	　
	　
	　
	　
	

	2025
	上
	0
	0
	0
	0.00 
	3.45 
	138.41 
	18.98 
	8.43 
	14.98 
	　
	　
	　
	396.9

	
	中
	0
	0
	0
	3.45 
	26.99 
	24.99 
	5.34 
	12.07 
	10.57 
	　
	　
	　
	

	
	下
	0
	0
	0
	24.14 
	60.00 
	24.83 
	5.34 
	14.96 
	0.00 
	　
	　
	　
	


	             现状旱作物灌溉制度设计表（P=80%）                 表3.7

	作物名称
	生长期
	灌溉定额
	灌水次数
	灌水定额（m3/亩）

	
	
	
	
	一月
	二月
	三月
	四月
	五月
	六月
	七月
	八月
	九月
	十月
	十一月
	十二月

	
	
	
	
	上
	中
	下
	上
	中
	下
	上
	中
	下
	上
	中
	下
	上
	中
	下
	上
	中
	下
	上
	中
	下
	上
	中
	下
	上
	中
	下
	上
	中
	下
	上
	中
	下
	上
	中
	下

	春玉米
	3下-9下
	128
	3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	43
	　
	43
	　
	　
	42
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	蔬菜
	4上-10下
	306
	21
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	46
	46
	46
	42
	42
	42
	42
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	大春薯杂
	3下-7中
	68
	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	34
	　
	　
	34
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	小麦
	11—4
	177
	5
	　
	37
	　
	　
	35
	　
	　
	35
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	35
	　
	　
	35
	　

	甘蔗
	全年
	336
	6
	56
	　
	　
	56
	　
	　
	56
	　
	　
	56
	　
	　
	56
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	56
	　
	　

	冬玉米
	11—4
	128
	4
	　
	32
	　
	　
	　
	32
	　
	　
	32
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	32

	烤烟
	11—4
	110
	5
	20
	　
	　
	18
	　
	　
	12
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	10
	　
	50
	　

	西瓜
	12上—4下
	221
	3
	　
	　
	75
	　
	　
	73
	　
	　
	73
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	小春薯杂
	11—4中
	68
	4
	　
	　
	17
	　
	　
	17
	　
	　
	17
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	17

	其他
	全年
	189
	21
	9 
	9 
	9 
	9 
	9 
	9 
	9 
	9 
	9 
	9 
	9 
	9 
	9 
	9 
	9 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	9 
	9 
	9 
	9 
	9 
	9 

	


	               2025年旱作物灌溉制度设计表（P=80%）                表3.8

	作物名称
	生长期
	灌溉定额
	灌水次数
	灌水定额（m3/亩）

	
	
	
	
	一月
	二月
	三月
	四月
	五月
	六月
	七月
	八月
	九月
	十月
	十一月
	十二月

	
	
	
	
	上
	中
	下
	上
	中
	下
	上
	中
	下
	上
	中
	下
	上
	中
	下
	上
	中
	下
	上
	中
	下
	上
	中
	下
	上
	中
	下
	上
	中
	下
	上
	中
	下
	上
	中
	下

	春玉米
	3下-9下
	120
	3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	40
	　
	40
	　
	　
	40
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	蔬菜
	4上-10下
	301
	21
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	43
	43
	43
	43
	43
	43
	43
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	大春薯杂
	3下-7中
	64
	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	32
	　
	　
	32
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	小麦
	11—4
	165
	5
	　
	33
	　
	　
	33
	　
	　
	33
	　
	　
	33
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	33
	　

	甘蔗
	全年
	330
	6
	55
	　
	　
	55
	　
	　
	55
	　
	　
	55
	　
	　
	55
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	55
	　
	　

	冬玉米
	11—4
	120
	4
	　
	40
	　
	　
	　
	40
	　
	　
	40
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	40

	烤烟
	11—4
	105
	5
	20
	　
	　
	16
	　
	　
	11
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	10　
	
	48　
	　

	西瓜
	12上—4下
	207
	3
	　
	　
	69
	　
	　
	69
	　
	　
	69
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	小春薯杂
	11—4中
	64
	4
	　
	　
	16
	　
	　
	16
	　
	　
	16
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	16

	其他
	全年
	189
	21
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	9
	9
	9
	9
	9
	9


作物种植结构

项目区灌区的地理位置和良好的自然条件种植业生产有较大的活动余地,其粮食、经济作物的比例也有一定的灵活性,当地的种植业计划安排是随着社会需求和市场供求关系及当地生产水平而相对平衡变化的,本次设计是按灌区所在项目区2017年的统计资料计算的。见表3.9

	灌区作物组成及种植比例   表3.9

	种植时间
	作物种类
	种植比例（%）

	
	
	现状
	2020

	大春
	水稻
	75.98
	77.98

	
	玉米
	21.46 
	19.46

	
	其他
	2.56
	2.56

	
	小计
	100%
	100%

	小春
	烤烟
	56.36
	60.81

	
	薯杂
	6.8
	7.1

	
	其他
	10.16
	11.31

	
	小计
	73.32%
	79.22%

	合计
	173.32%
	179.22%


综合用水过程

根据项目区灌区内旱作物灌溉制度和水稻灌溉制度，按各种作物和种植比例，算得万亩综合供水过程，然后把各种作物供水过程线并进行叠加，即得万亩综合供水过程如下表3.10

3、灌水率的确定

灌水率与灌区内的作物组成、种植比例、作物允许灌水时间、栽插进度有关。根据《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-99）规定，

水稻栽插（泡田）期灌水时间拟定为初期、末期各为5天，高峰期为10天，生育期灌水延续时间取5天，其他旱作物灌水延续时间取8天。水稻栽插进度：灌区栽插时间拟定20天，其中前5天完成20%，日均进度4%，高峰期10天完成60%，日均进度6%，后5天完成20%，日均进度4%.由此计算并修正后得设计水平年灌水率为q=0.58m3/S/万亩。

灌区万亩综合供水过程

表3.10

	[image: image13.png]


          月
年
  旬
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	合计

	现状
	上
	12.42 
	11.29 
	7.91 
	1.14 
	3.92 
	111.29 
	15.26 
	6.78 
	12.04 
	0.00 
	1.14 
	1.14 
	184.33 

	
	中
	1.14 
	1.14 
	1.14 
	3.92 
	22.84 
	29.32 
	13.31 
	9.70 
	8.49 
	0.00 
	1.14 
	29.32 
	121.49 

	
	下
	2.30 
	2.30 
	2.30 
	20.55 
	58.61 
	19.96 
	4.29 
	12.03 
	0.00 
	0.00 
	6.78 
	2.30 
	131.43 

	
	合计
	15.86 
	14.74 
	11.35 
	20.55 
	85.38 
	160.56 
	32.86 
	28.51 
	20.54 
	0.00 
	9.07 
	32.77 
	432.18 

	2025
	上
	13.41 
	10.98 
	7.94 
	1.25 
	3.94 
	107.94 
	14.80 
	6.57 
	11.68 
	0.00 
	1.25 
	1.25 
	180.99 

	
	中
	1.25 
	1.25 
	1.25 
	3.94 
	22.29 
	27.27 
	11.95 
	9.41 
	8.24 
	0.00 
	1.25 
	30.44 
	118.53 

	
	下
	2.38 
	2.38 
	2.38 
	20.07 
	55.82 
	19.36 
	4.16 
	11.67 
	0.00 
	0.00 
	7.33 
	2.38 
	127.94 

	
	合计
	17.04 
	14.61 
	11.57 
	25.26 
	82.05 
	154.56 
	30.91 
	27.65 
	19.92 
	0.00 
	9.83 
	34.07 
	427.46 


项目供需水平衡

1、水文

该项目分为两个片区，为勐蚌坝片区和帕街片区。两个项目片区内流域均无气象、水文观测站，为无实测资料小流域，水文分析采用等值线图法进行分析，以梁河水文站作为参正站，进行P=80%的径流月分配计算。

项目区取水口断面设计年径流量采用面积比拟法移用梁河水文站设计成果，移用公式如下：
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式中：
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Cv值直接取用梁河水文站Cv值。

梁河水文站最枯1、3、5月径流量及年径流量见表3.11、表3.12。
    梁河水文站年径流量统计参数成果表     表3.11
单位：m3/s·月

	项目
	径流面积
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	Cv
	Cs/Cv
	P=80%

	多年平均
	1525km2
	45.5
	0.20
	2
	37.45


	参证站设计年径流年内分配成果表 （P=80%)

	单位：m3/s·月，万m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	表3.12

	项目
	月             份
	年值

	
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	

	P=80%
	30.2
	52.6
	68.5
	84.4
	63.3
	40.2
	24.2
	20.7
	15.1
	13
	9.1
	14.9
	36.35

	流量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P=80%
	7832
	14100
	18358
	21865
	16946
	10423
	6492
	5543
	3786
	3478
	2366
	3984
	115173

	水量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


本次设计工程12件，仅对曩宋乡小帮岩沟续修配套工程、曩宋乡尹家寨沟续修配套工程、小厂乡大邦幸村上条沟续修配套工程、小厂乡大邦幸村中沟续修配套工程、勐养镇盖岭高效节水灌溉工程等5件主进行水量平衡进行分析。
（1）曩宋乡小帮岩沟续修配套工程：从马仑河取水，取水口以上径流面积9.34 km2；

（2）曩宋乡尹家寨沟续修配套工程、小厂乡大邦幸村上条沟续修配套工程、小厂乡大邦幸村中沟续修配套工程3件工程：从户赛河取水（上游叫木瓜寨河），上游建有小河头水库，库容140万m3。其中小厂乡大邦幸村上条沟续修配套工程从木瓜寨河取水，取水口以上径流面积6.87 km2，、小厂乡大邦幸村中沟续修配套工程从木瓜寨河取水，取水口以上径流面积8.12km2，曩宋乡尹家寨沟续修配套工程从户赛河取水，取水口以上径流面积12.88km2。

（3）勐养镇盖岭高效节水灌溉工程:从萝卜河取水，取水口以上径流面积562 km2。

经计算，项目区取水口断面各时段设计径流量计算成果见表3.13，年内分配计算成果见表3.14。

	项目区取水口断面年径流量统计参数成果表      表3.13

	工程名称
	河流名称
	取水口以上径流面积（km2）
	
	Cv
	Cs/Cv
	P=80%

	曩宋乡小帮岩沟续修配套工程
	马仑河
	9.34
	0.28
	0.2
	2
	0.23

	曩宋乡尹家寨沟续修配套工程
	户赛河
	12.88
	0.38
	0.2
	2
	0.32

	小厂乡大邦幸村上条沟续修配套工程
	木瓜寨小河
	6.87
	0.20
	0.2
	2
	0.17

	小厂乡大邦幸村中沟续修配套工程
	木瓜寨小河
	8.12
	0.24
	0.2
	2
	0.20

	勐养镇盖岭高效节水灌溉工程
	萝卜坝河
	562
	16.77
	0.2
	2
	13.80


	项目区取水口断面设计年径流年内分配成果表 （P=80%)表3.14

	单位：m3/s·月，万m3
	

	工程名称
	河流名称
	项目
	月             份
	合计

	
	
	
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	

	曩宋乡小帮岩沟续修配套工程
	马仑河
	P=80%流量
	0.18 
	0.32 
	0.42 
	0.52 
	0.39 
	0.25 
	0.15 
	0.13 
	0.09 
	0.08 
	0.06 
	0.09 
	　

	
	
	P=80%水量
	47.9 
	83.5 
	108.7 
	134.0 
	100.5 
	63.8 
	38.4 
	32.9 
	24.0 
	20.6 
	14.4 
	23.7 
	692.5 

	曩宋乡尹家寨沟续修配套工程
	户赛河
	P=80%流量
	0.26 
	0.44 
	0.58 
	0.71 
	0.54 
	0.34 
	0.20 
	0.18 
	0.13 
	0.11 
	0.08 
	0.13 
	　

	
	
	P=80%水量
	66.2 
	115.3 
	150.2 
	185.1 
	138.8 
	88.1 
	53.1 
	45.4 
	33.1 
	28.5 
	20.0 
	32.7 
	956.4 

	小厂乡大邦幸村上条沟续修配套工程
	木瓜寨河
	P=80%流量
	0.14 
	0.24 
	0.31 
	0.38 
	0.29 
	0.18 
	0.11 
	0.09 
	0.07 
	0.06 
	0.04 
	0.07 
	　

	
	
	P=80%水量
	35.3 
	61.4 
	80.0 
	98.6 
	73.9 
	46.9 
	28.3 
	24.2 
	17.6 
	15.2 
	10.6 
	17.4 
	509.3 

	小厂乡大邦幸村中沟续修配套工程
	木瓜寨河
	P=80%流量
	0.16 
	0.28 
	0.36 
	0.45 
	0.34 
	0.21 
	0.13 
	0.11 
	0.08 
	0.07 
	0.05 
	0.08 
	　

	
	
	P=80%水量
	41.7 
	72.6 
	94.5 
	116.5 
	87.4 
	55.5 
	33.4 
	28.6 
	20.8 
	17.9 
	12.6 
	20.6 
	602.0 

	勐养镇盖岭高效节水灌溉工程
	萝卜坝河
	P=80%流量
	11.13 
	19.38 
	25.24 
	31.10 
	23.33 
	14.81 
	8.92 
	7.63 
	5.56 
	4.79 
	3.35 
	5.49 
	　

	
	
	P=80%水量
	2885 
	5024 
	6543 
	8062 
	6047 
	3840 
	2312 
	1977 
	1442 
	1242 
	869 
	1423 
	41667 


2、项目区需水分析

项目区内主要有农业灌溉用水，不涉及城市用水、工业用水及人畜饮水等项目。

项目区目前灌区渠道未衬砌，水量损失大，经调查灌区现状渠系水利用系数为0.53，田间水利用系数为0.85，则灌溉水利用系数为0.45，按设计万亩供水过程线，现状需水量为曩宋乡小帮岩沟设计灌溉面积891亩，年需水量85.6万m3；曩宋乡尹家寨沟设计灌溉面积800亩，年需水量76.8万m3，小厂乡大帮杏上条沟设计灌溉面积450亩，年需水量43.2万m3，小厂乡大邦杏中沟设计灌溉面积1200亩，年需水量115万m3，勐养镇盖岭高效节水灌溉工程为抽水泵站补水，年抽水132万m3。

通过对项目区渠道进行改造，输水主管采用管道引水，灌区渠系水利用系数提高到0.85，田间水利用系数提高到0.95，灌溉水利用系数为0.8，按设计万亩供水过程线，设计到2025年曩宋乡小帮岩沟设计灌溉面积891亩，年需水量47.6万m3；曩宋乡尹家寨沟设计灌溉面积800亩，年需水量42.7万m3，小厂乡大帮杏上条沟设计灌溉面积450亩，年需水量24万m3，小厂乡大邦杏中沟设计灌溉面积1200亩，年需水量64.1万m3，勐养镇盖岭高效节水灌溉工程为抽水泵站补水，年抽水132万m3。

3、灌区可供水量分析

对曩宋乡小帮岩沟续修配套工程、曩宋乡尹家寨沟续修配套工程、小厂乡大邦幸村上条沟续修配套工程、小厂乡大邦幸村中沟续修配套工程、勐养镇盖岭高效节水灌溉工程等5件工程复核规划取水口各河流的供水能力。

根据P=80%取水口以上径流量来分析，生态用水按照多年平均径流量的10%计算，按照《灌溉与排水工程设计规范》(GB50288-99)要求，“无坝引水渠首引水比宜小于50%”，本次规划取水率按汛期30%、枯期80%计算，并考虑下游最小生态需水量（按多年平均径流10%计）后，P=80%，取水口可取水量过程见表3.15。

	项目区取水口可取水量成果表    表3.15

	取水口
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	全年

	木瓜寨河（大帮杏上条沟）
	P=80%
	35.3
	61.4
	80.0
	98.6
	73.9
	46.9
	28.3
	24.2
	17.6
	15.2
	10.6
	17.4
	509.3

	
	生态流量
	24.68
	42.99
	55.99
	68.99
	51.74
	9.39
	5.65
	4.83
	3.53
	3.04
	2.13
	3.48
	101.87

	
	可取水量
	10.58
	18.43
	24.00
	29.57
	22.17
	37.55
	22.61
	19.34
	14.11
	12.14
	8.50
	13.92
	232.90

	木瓜寨河（大帮杏中沟
	P=80%
	41.68
	72.60
	94.54
	116.48
	87.36
	55.48
	33.40
	28.57
	20.84
	17.94
	12.56
	20.56
	602.01

	
	生态流量
	29.18
	50.82
	66.18
	81.54
	61.15
	11.10
	6.68
	5.71
	4.17
	3.59
	2.51
	4.11
	326.73

	
	可取水量
	12.50
	21.78
	28.36
	34.94
	26.21
	16.64
	10.02
	8.57
	6.25
	5.38
	3.77
	6.17
	180.60

	户赛河（尹家寨沟）
	P=80%
	66.22
	115.33
	150.19
	185.05
	138.79
	88.14
	53.06
	45.39
	33.11
	28.50
	19.95
	32.67
	956.40

	
	生态流量
	46.35
	80.73
	105.13
	129.54
	97.15
	17.63
	10.61
	9.08
	6.62
	5.70
	3.99
	6.53
	519.07

	
	可取水量
	19.86
	34.60
	45.06
	55.52
	41.64
	26.44
	15.92
	13.62
	9.93
	8.55
	5.99
	9.80
	286.92

	马仑河
	P=80%
	47.94
	83.50
	108.74
	133.98
	100.49
	63.82
	38.42
	32.86
	23.97
	20.64
	14.45
	23.65
	692.46

	
	生态流量
	33.56
	58.45
	76.12
	93.79
	70.34
	12.76
	7.68
	6.57
	4.79
	4.13
	2.89
	4.73
	375.82

	
	可取水量
	14.38
	25.05
	32.62
	40.20
	30.15
	19.15
	11.53
	9.86
	7.19
	6.19
	4.33
	7.10
	207.74

	萝卜坝河
	P=80%
	2884.75
	5024.43
	6543.23
	8062.02
	6046.52
	3839.97
	2311.62
	1977.30
	1442.38
	1241.78
	869.25
	1423.27
	41666.51

	
	生态流量
	2019.33
	3517.10
	4580.26
	5643.41
	4232.56
	767.99
	462.32
	395.46
	288.48
	248.36
	173.85
	284.65
	22613.78

	
	可取水量
	865.43
	1507.33
	1962.97
	2418.61
	1813.95
	1151.99
	693.49
	593.19
	432.71
	372.53
	260.77
	426.98
	12499.95


4、灌区水资源供需平衡分析

项目区供需水量平衡，仅对农田灌溉进行平衡，由于灌溉以无调节引水为主，供需平衡按逐月水量平衡法进行。根据各工程、各取水口情况，渠首取水口以上地表径流（P=80%），可引水量、工程可供水量、灌区需水量、缺水量，从项目区P=80%农田灌溉供需平衡表可以看出灌区水资源供需能平衡。水源满足要求，但通过工程措施后，能够大量节约用水。详见项目区P=80%灌溉供需平衡表表3.16。
	               项目区P=80%灌溉供需平衡表                      表3-16-1

	工程名称
	取水口名称
	水平年
	项目
	月  份
	全年
	缺灌面积  （万亩）

	
	
	
	
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	
	

	曩宋乡小帮岩沟续修配套工程
	马仑河（891亩）
	现状
	1、可供水量分析
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0.00 

	
	
	
	引水口设计径流过程
	47.94 
	83.50 
	108.74 
	133.98 
	100.49 
	63.82 
	38.42 
	32.86 
	23.97 
	20.64 
	14.45 
	23.65 
	692.46 
	

	
	
	
	可引水量
	14.38 
	25.05 
	32.62 
	40.20 
	30.15 
	19.15 
	11.53 
	9.86 
	7.19 
	6.19 
	4.33 
	7.10 
	207.74 
	

	
	
	
	可供水量
	3.14 
	2.92 
	2.25 
	4.07 
	16.90 
	31.79 
	6.51 
	5.64 
	4.07 
	0.00 
	1.80 
	6.49 
	85.57 
	

	
	
	
	2、需水量分析
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	
	万亩综合供水过程
	15.86 
	14.74 
	11.35 
	20.55 
	85.38 
	160.56 
	32.86 
	28.51 
	20.54 
	0.00 
	9.07 
	32.77 
	432.18 
	

	
	
	
	毛需水供水（n=0.45）
	3.14 
	2.92 
	2.25 
	4.07 
	16.90 
	31.79 
	6.51 
	5.64 
	4.07 
	0.00 
	1.80 
	6.49 
	85.57 
	

	
	
	
	3、水量平衡
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	
	供水-需水
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	

	
	
	2025
	1、可供水量分析
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0.00 

	
	
	
	引水口设计径流过程
	47.94 
	83.50 
	108.74 
	133.98 
	100.49 
	63.82 
	38.42 
	32.86 
	23.97 
	20.64 
	14.45 
	23.65 
	692.46 
	

	
	
	
	可引水量
	14.38 
	91.00 
	91.00 
	88.00 
	91.00 
	88.00 
	91.00 
	91.00 
	82.00 
	91.00 
	88.00 
	91.00 
	997.38 
	

	
	
	
	可供水量
	1.90 
	1.63 
	1.29 
	2.81 
	9.14 
	17.21 
	3.44 
	3.08 
	2.22 
	0.00 
	1.09 
	3.79 
	47.61 
	

	
	
	
	2、需水量分析
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	
	万亩综合供水过程
	17.04 
	14.61 
	11.57 
	25.26 
	82.05 
	154.56 
	30.91 
	27.65 
	19.92 
	0.00 
	9.83 
	34.07 
	427.46 
	

	
	
	
	毛需水供水（n=0.8）
	1.90 
	1.63 
	1.29 
	2.81 
	9.14 
	17.21 
	3.44 
	3.08 
	2.22 
	0.00 
	1.09 
	3.79 
	47.61 
	

	
	
	
	3、水量平衡
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	
	供水-需水
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	


	               项目区P=80%灌溉供需平衡表                      表3-16-2

	工程名称
	取水口名称
	水平年
	项目
	月  份
	全年
	缺灌面积  （万亩）

	
	
	
	
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	
	

	曩宋乡尹家寨沟续修配套工程
	户赛河（800亩）
	现状
	1、可供水量分析
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0.00 

	
	
	
	引水口设计径流过程
	66.22 
	115.33 
	150.19 
	185.05 
	138.79 
	88.14 
	53.06 
	45.39 
	33.11 
	28.50 
	19.95 
	32.67 
	956.40 
	

	
	
	
	可引水量
	19.86 
	34.60 
	45.06 
	55.52 
	41.64 
	26.44 
	15.92 
	13.62 
	9.93 
	8.55 
	5.99 
	9.80 
	286.92 
	

	
	
	
	可供水量
	2.82 
	2.62 
	2.02 
	3.65 
	15.18 
	28.54 
	5.84 
	5.07 
	3.65 
	0.00 
	1.61 
	5.83 
	76.83 
	

	
	
	
	2、需水量分析
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	
	万亩综合供水过程
	15.86 
	14.74 
	11.35 
	20.55 
	85.38 
	160.56 
	32.86 
	28.51 
	20.54 
	0.00 
	9.07 
	32.77 
	432.18 
	

	
	
	
	毛需水供水（n=0.45）
	2.82 
	2.62 
	2.02 
	3.65 
	15.18 
	28.54 
	5.84 
	5.07 
	3.65 
	0.00 
	1.61 
	5.83 
	85.57 
	

	
	
	
	3、水量平衡
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	
	供水-需水
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	

	
	
	2025
	1、可供水量分析
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0.00 

	
	
	
	引水口设计径流过程
	66.22 
	115.33 
	150.19 
	185.05 
	138.79 
	88.14 
	53.06 
	45.39 
	33.11 
	28.50 
	19.95 
	32.67 
	956.40 
	

	
	
	
	可引水量
	19.86 
	91.00 
	91.00 
	88.00 
	91.00 
	88.00 
	91.00 
	91.00 
	82.00 
	91.00 
	88.00 
	91.00 
	1002.86 
	

	
	
	
	可供水量
	1.70 
	1.46 
	1.16 
	2.53 
	8.21 
	15.46 
	3.09 
	2.76 
	1.99 
	0.00 
	0.98 
	3.41 
	42.75 
	

	
	
	
	2、需水量分析
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	
	万亩综合供水过程
	17.04 
	14.61 
	11.57 
	25.26 
	82.05 
	154.56 
	30.91 
	27.65 
	19.92 
	0.00 
	9.83 
	34.07 
	427.46 
	

	
	
	
	毛需水供水（n=0.8）
	1.70 
	1.46 
	1.16 
	2.53 
	8.21 
	15.46 
	3.09 
	2.76 
	1.99 
	0.00 
	0.98 
	3.41 
	42.75 
	

	
	
	
	3、水量平衡
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	
	供水-需水
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	


	               项目区P=80%灌溉供需平衡表                      表3-16-3

	工程名称
	取水口名称
	水平年
	项目
	月  份
	全年
	缺灌面积  （万亩）

	
	
	
	
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	
	

	小厂乡大邦幸村上条沟续修配套工程
	木瓜寨河（450亩）
	现状
	1、可供水量分析
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0.00 

	
	
	
	引水口设计径流过程
	35.26 
	61.42 
	79.99 
	98.55 
	73.91 
	46.94 
	28.26 
	24.17 
	17.63 
	15.18 
	10.63 
	17.40 
	509.34 
	

	
	
	
	可引水量
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	

	
	
	
	可供水量
	1.59 
	1.47 
	1.14 
	2.06 
	8.54 
	16.06 
	3.29 
	2.85 
	2.05 
	0.00 
	0.91 
	3.28 
	43.22 
	

	
	
	
	2、需水量分析
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	
	万亩综合供水过程
	15.86 
	14.74 
	11.35 
	20.55 
	85.38 
	160.56 
	32.86 
	28.51 
	20.54 
	0.00 
	9.07 
	32.77 
	432.18 
	

	
	
	
	毛需水供水（n=0.45）
	1.59 
	1.47 
	1.14 
	2.06 
	8.54 
	16.06 
	3.29 
	2.85 
	2.05 
	0.00 
	0.91 
	3.28 
	43.22 
	

	
	
	
	3、水量平衡
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	
	供水-需水
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	

	
	
	2025
	1、可供水量分析
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0.00 

	
	
	
	引水口设计径流过程
	35.26 
	61.42 
	79.99 
	98.55 
	73.91 
	46.94 
	28.26 
	24.17 
	17.63 
	15.18 
	10.63 
	17.40 
	509.34 
	

	
	
	
	可引水量
	0.00 
	91.00 
	91.00 
	88.00 
	91.00 
	88.00 
	91.00 
	91.00 
	82.00 
	91.00 
	88.00 
	91.00 
	983.00 
	

	
	
	
	可供水量
	0.96 
	0.82 
	0.65 
	1.42 
	4.62 
	8.69 
	1.74 
	1.56 
	1.12 
	0.00 
	0.55 
	1.92 
	24.04 
	

	
	
	
	2、需水量分析
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	
	万亩综合供水过程
	17.04 
	14.61 
	11.57 
	25.26 
	82.05 
	154.56 
	30.91 
	27.65 
	19.92 
	0.00 
	9.83 
	34.07 
	427.46 
	

	
	
	
	毛需水供水（n=0.8）
	0.96 
	0.82 
	0.65 
	1.42 
	4.62 
	8.69 
	1.74 
	1.56 
	1.12 
	0.00 
	0.55 
	1.92 
	24.04 
	

	
	
	
	3、水量平衡
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	
	供水-需水
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	


	               项目区P=80%灌溉供需平衡表                      表3-16-4

	工程名称
	取水口名称
	水平年
	项目
	月  份
	全年
	缺灌面积  （万亩）

	
	
	
	
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	
	

	小厂乡大邦幸村中沟续修配套工程
	木瓜寨河（1200亩）
	现状
	1、可供水量分析
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0.00 

	
	
	
	引水口设计径流过程
	41.68 
	72.60 
	94.54 
	116.48 
	87.36 
	55.48 
	33.40 
	28.57 
	20.84 
	17.94 
	12.56 
	20.56 
	602.01 
	

	
	
	
	可引水量
	12.50 
	21.78 
	28.36 
	34.94 
	26.21 
	16.64 
	10.02 
	8.57 
	6.25 
	5.38 
	3.77 
	6.17 
	180.60 
	

	
	
	
	可供水量
	4.23 
	3.93 
	3.03 
	5.48 
	22.77 
	42.82 
	8.76 
	7.60 
	5.48 
	0.00 
	2.42 
	8.74 
	115.25 
	

	
	
	
	2、需水量分析
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	
	万亩综合供水过程
	15.86 
	14.74 
	11.35 
	20.55 
	85.38 
	160.56 
	32.86 
	28.51 
	20.54 
	0.00 
	9.07 
	32.77 
	432.18 
	

	
	
	
	毛需水供水（n=0.45）
	4.23 
	3.93 
	3.03 
	5.48 
	22.77 
	42.82 
	8.76 
	7.60 
	5.48 
	0.00 
	2.42 
	8.74 
	115.25 
	

	
	
	
	3、水量平衡
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	
	供水-需水
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	

	
	
	2025
	1、可供水量分析
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0.00 

	
	
	
	引水口设计径流过程
	41.68 
	72.60 
	94.54 
	116.48 
	87.36 
	55.48 
	33.40 
	28.57 
	20.84 
	17.94 
	12.56 
	20.56 
	602.01 
	

	
	
	
	可引水量
	12.50 
	91.00 
	91.00 
	88.00 
	91.00 
	88.00 
	91.00 
	91.00 
	82.00 
	91.00 
	88.00 
	91.00 
	995.50 
	

	
	
	
	可供水量
	2.56 
	2.19 
	1.74 
	3.79 
	12.31 
	23.18 
	4.64 
	4.15 
	2.99 
	0.00 
	1.47 
	5.11 
	64.12 
	

	
	
	
	2、需水量分析
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	
	万亩综合供水过程
	17.04 
	14.61 
	11.57 
	25.26 
	82.05 
	154.56 
	30.91 
	27.65 
	19.92 
	0.00 
	9.83 
	34.07 
	427.46 
	

	
	
	
	毛需水供水
	2.56 
	2.19 
	1.74 
	3.79 
	12.31 
	23.18 
	4.64 
	4.15 
	2.99 
	0.00 
	1.47 
	5.11 
	64.12 
	

	
	
	
	3、水量平衡
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	
	供水-需水
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	


	               项目区P=80%灌溉供需平衡表                      表3-16-5

	工程名称
	取水口名称
	水平年
	项目
	月  份
	全年
	缺灌面积  （万亩）

	
	
	
	
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	
	

	勐养镇盖岭沟续修配套工程
	萝卜坝河
	现状
	1、可供水量分析
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0.00 

	
	
	
	引水口设计径流过程
	2884.75 
	5024.43 
	6543.23 
	8062.02 
	6046.52 
	3839.97 
	2311.62 
	1977.30 
	1442.38 
	1241.78 
	869.25 
	1423.27 
	41666.51 
	

	
	
	
	可引水量
	865.43 
	1507.33 
	1962.97 
	2418.61 
	1813.95 
	1151.99 
	693.49 
	593.19 
	432.71 
	372.53 
	260.77 
	426.98 
	12499.95 
	

	
	
	
	可供水量
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	6.00 
	6.00 
	16.00 
	19.00 
	30.00 
	30.00 
	25.00 
	132.00 
	

	
	
	
	2、需水量分析
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	
	需水供水
	　
	　
	　
	　
	　
	6.00 
	6.00 
	16.00 
	19.00 
	30.00 
	30.00 
	25.00 
	132.00 
	

	
	
	
	3、水量平衡
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	
	供水-需水
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	

	
	
	2025
	1、可供水量分析
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0.00 

	
	
	
	引水口设计径流过程
	2884.75 
	5024.43 
	6543.23 
	8062.02 
	6046.52 
	3839.97 
	2311.62 
	1977.30 
	1442.38 
	1241.78 
	869.25 
	1423.27 
	41666.51 
	

	
	
	
	可引水量
	865.43 
	91.00 
	91.00 
	88.00 
	91.00 
	88.00 
	91.00 
	91.00 
	82.00 
	91.00 
	88.00 
	91.00 
	1848.43 
	

	
	
	
	可供水量
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	6.00 
	6.00 
	16.00 
	19.00 
	30.00 
	30.00 
	25.00 
	132.00 
	

	
	
	
	2、需水量分析
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	
	毛需水供水
	　
	　
	　
	　
	　
	6.00 
	6.00 
	16.00 
	19.00 
	30.00 
	30.00 
	25.00 
	132.00 
	

	
	
	
	3、水量平衡
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	
	供水-需水
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	


工程设计
工程总布置

本项目涉及12件工程，本次设计以当地农业发展和种植结构为依据，按照有利于在当地进行示范推广，有利于农民增产增收为原则，选择适宜的节水灌溉措施，根据项目区种植分区以及地形地貌等自然条件、水源条件，综合考虑建后运行管理等因素，合理布置工程措施。根据工程的建设内容及措施分为老渠道配套改造工程、管渠配套工程、田间路渠配套工程、勐养镇盖岭高效节水灌溉工程等。

1、老渠道配套改造工程：5件，为曩宋乡曩西沟续修配套工程、曩宋乡遮岗沟续修配套工程、河西乡西沟续修配套工程、勐养盖岭沟续修配套工程、曩宋乡芒林村拉沟续修配套工程。

（1）曩宋乡曩西沟续修配套工程、曩宋乡遮岗沟续修配套工程、河西乡西沟续修配套工程、勐养盖岭沟续修配套工程等4件工程为老渠道改造、维修、配套工程。该4件工程是梁河县主要的灌溉工程，经过多年的投资建设，工程功能已基本具备，配套了一定的工程设施，仍有部分设施不完善及在多年工程在运行中存在倒塌、损毁，急需进行完善。本次计划在原有的渠道上进行部分防渗衬砌、改造配套、维修养护。

（2）曩宋乡芒林村拉沟续修配套工程为老渠道改造工程，在原来的渠道上防渗衬砌，改善工程灌溉条件。

2、管渠配套工程：4件，为曩宋乡小帮岩沟续修配套工程、曩宋乡尹家寨沟续修配套工程、小厂乡大邦幸村上条沟续修配套工程、小厂乡大邦幸村中沟续修配套工程。4件工程均修建于上世纪60-70年代，属山区五小水利，渠道建设标准低，一直以来都是土渠运行，渠道边坡倒塌、渗漏严重，无相应的配套工程措施，致使渠道不能正常发挥效益，无法满足农田灌溉用水的需求。引水渠道多数在陡峭的山林中，若采用浆砌石或混凝土进行防渗衬砌，原材料运输困难，需要开挖工作面，会涉及使用大量林地及造成一定的水土流失，工程施工困难，工程造价高。干渠采用管道引，将会减少林地的使用及工作面的开挖，施工方便，工程造价相对较低，经分析该4件工程引水干渠由原来的土渠改为管道引水，并对主要支渠进行防渗衬砌。

3、田间路渠配套工程：2件，平山乡勐蚌农田水利基础设施建设项目、河西乡勐来沟续修配套工程。工程为田间路渠配套工程，以改善项目区农业生产条件以改善项目区农业生产条件。

4、勐养镇盖岭高效节水灌溉工程：主要为沃柑基地1248亩沃柑灌溉用水进行补充，工程建设内容为泵站建设及引水管道建设。
老渠道配套改造工程
3.7.2.1  工程设计

（一）渠道设计引水流量的确定

项目区防渗工程渠道衬砌规模的确定，根据《灌溉与排水工程设计规范》(GB50288-99)规定，按照灌水率和渠系布置的干支渠长度，灌溉面积、土壤性质、防渗衬砌型式，采用渠道流量推求法，按加大流量30%复核。计算如下：

1、渠道设计流量：

Qd=Qdj（1+σ0L）

Qd——渠道设计毛流量（m3/s）

Qdj——渠道设计净流量（m3/s）

σ0——衬砌后渠道单位长度水量损失率（%/km）

L——渠道长度（km）

2、渠道输水损失估算

项目区采用浆砌块石防渗衬砌，采取防渗措施后的输水损失按考斯加可夫公式计算：

σ0=σε0
σ=K/Qdjm   　Qdj=Fq/η水
σ——渠道单位长度水量损失率（%/km）

ε0——衬砌渠道渗水损失修正系数，ε0=0.2

K、m——土壤透水性参数，项目区土质为沙壤土，透水参数采用K=3.4，m=0.5

F——渠道灌溉面积

q——灌水率，q=0.912

η水——灌溉水利用系数，η水=0.71
本次项目设计的曩宋乡曩西沟续修配套工程、曩宋乡遮岗沟续修配套工程、河西乡西沟续修配套工程、勐养盖岭沟续修配套工程、曩宋乡芒林村拉沟续修配套工程5件工程均为在原渠道上进行配套改造，不改变原渠道的设计引水流量，其中：曩宋乡曩西沟续修配套工程设计引水流量1.5m3/s、曩宋乡遮岗沟续修配套工程设计引水流量1.5m3/s、河西乡西沟续修配套工程设计引水流量2.0m3/s、勐养盖岭沟续修配套工程设计引水流量2.0m3/s、曩宋乡芒林村拉沟续修配套工程设计引水流量0.012m3/s。
（二）渠道断面设计

1、渠道断面形式的选择

本工程基本是在原有渠道上进行改造防渗衬砌，渠道断面的设计结合现有渠道情况和实际渠线经过的地形、地质土壤性质，做到科学合理，运行条件好，且节约宝贵的土地资源，减少渠道工程量，减少投资，对各种渠道断面进行了优化设计。
断面型式根据沿线地形、地质条件、边坡稳定及气候等因素，形式采用混凝土U型、矩型、梯形断面进行比较，其中：
本项目设计采用矩形断面和梯形断面。

2、衬砌材料选择

渠道的衬砌材料主要为现浇混凝土和浆砌石。

采用现浇混凝土衬砌的优点：边墙尺寸较浆砌石尺寸薄，土方开挖量小，占地面积少，渠道糙率小，输水能力好，防渗效果好，施工快捷，原村料运输方便，质量控制有保障，虽单价较高，但较浆砌石工程量较小，总体造价低。缺点：现浇混凝土施工需要架设模板，工序较浆砌石复杂，外观质量控制困难，混凝土保养期时间较长。

采用浆砌石衬砌的优点：施工较方便，外观质量较容易控制，单位造价较混凝土便宜，结构断面较大，稳定性好。缺点：工程结构断面较大，占地面积较混凝土多，土方开挖量较大，单体工程量大、总体造价较高，原村料需求大，运输强度高，防渗效果不如现浇混凝土好，输水效果较差。

综上所述，结合项目区的实际情况，本项目根据各件工程不同地段情况，渠道的衬砌材料选择采用现浇混凝土和浆砌石进行衬砌。

3、渠道底坡设计 

渠道底坡的选择对已建渠道尽量结合原渠道的底坡，避免出现较大的挖方和填方；同时还应满足渠道灌溉和排水的高程要求。

各条渠道的具体比降详见对应的设计。

3、糙率的取值

糙率的取值对渠道断面的设计起重要的作用，是断面设计中主要的参数之一。本次糙率的选择以《灌溉与排水工程设计规范》(GB50288-99)为主要参照依据。同时结合各项目区渠道实际情况选取综合糙率，现浇混凝土渠道糙率取值为0.015，浆砌石渠道糙率取值0.025。
4、流速的控制

为保证渠道的不冲不淤，渠道断面设计应选取合理的流速，流速过慢则导至渠道淤积，流速过快则会造成冲刷影响，给下一级渠道取水带来不利影响。本次设计渠道地势陡峭，底坡较陡，渠线长，流速快，对其衬砌后渠道水流含沙量很小，泥沙淤积威胁不大，但为了防止渠道长草，影响输水能力，渠道平均流速宜不小于0.6m/s～1.0m/s；允许不冲流速为2.5m/s～4.4m/s。

5、渠道断面尺寸的确定

根据项目区的地形情况，及原渠道的断面情况，进行设计。

6、水力计算

水力计算采用明渠均匀流计算方法：
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式中：Q—渠道设计流量（m³/s）；
A—过水断面面积（㎡）；
R—水力半径  R=A/X  （m）；
X—湿周  （m）；
i—渠道底坡（为了保证过流断面满足输水能力要求，底坡取该渠道比降最缓段进行计算）；
n—糙率；
m—渠道内边坡坡比；
按照《灌溉与排水工程设计规范》(GB50288-99)，4、5级渠道超高Fb

Fb=1/4hb+0.2 

式中：
hb—渠道加大流量的水深；

通过对各条干渠水力计算，各渠道所取断面尺寸均满足输水要求。见表3-17渠道水力计算表
	渠道水力计算表   表3-17

	序     号
	工程名称
	里程段
	渠道底宽
	水深
	过水断面面积
	湿周
	水力
	R1/6
	1/n
	水力坡降
	Ri
	(Ri)1/2
	C=1/n·R1/6   
	计算流量
	计算流速 
	堤顶超高
	堤顶高
	备   注

	
	
	
	
	
	
	
	半径
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	b
	h
	A=bh
	X=b+h*2
	R=A/X
	　
	　
	i
	　
	　
	
	Q=CA(Ri)1/2
	V=Q/A
	Fb=h0/4+0.2
	
	

	
	
	
	(m)
	(m)
	(m2)
	(m)
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	（m0.5/s)
	（m3/s)
	（m/s)
	(m)
	
	

	一
	　
	矩形断面
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	遮岗沟续修配套工程
	K2+140～K3+365
	2.0 
	0.7
	1.40
	3.40
	0.412
	0.863
	66.67
	0.001
	0.0004
	0.020
	57.502
	1.63
	1.17
	0.30
	1.00
	混凝土 

	
	
	K4+010～K4+250
	1.5
	0.7
	1.05
	2.90
	0.362
	0.844
	66.67
	0.001
	0.0004
	0.019
	56.283
	1.12
	1.07
	0.30
	1.00
	混凝土 

	2
	芒林拉沟续修配套工程
	K0+000～K0+480
	0.4
	0.30 
	0.12
	1.00
	0.120
	0.702
	66.67
	0.002
	0.0002
	0.015
	46.821
	0.09
	0.73
	0.20
	0.50
	混凝土 

	3
	小帮岩沟续修配套工程
	1#支渠
	0.4
	0.3
	0.12
	1.00
	0.120
	0.702
	66.67
	0.002
	0.0002
	0.015
	46.821
	0.1
	0.73
	0.20
	0.50
	混凝土 

	
	
	2#支渠
	0.4
	0.3
	0.12
	1.00
	0.120
	0.702
	66.67
	0.002
	0.0002
	0.015
	46.821
	0.1
	0.73
	0.20
	0.50
	混凝土 

	
	
	3#支渠
	0.4
	0.3
	0.12
	1.00
	0.120
	0.702
	66.67
	0.002
	0.0002
	0.015
	46.821
	0.09
	0.73
	0.20
	0.50
	混凝土 

	4
	尹家寨沟续修配套工程
	K2+900～K3+815
	0.4
	0.3
	0.12
	1.00
	0.120
	0.702
	66.67
	0.002
	0.0002
	0.015
	46.821
	0.09
	0.73
	0.20
	0.50
	混凝土 

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	二
	　
	梯形断面
	　
	　
	A=(b+mh)h
	X=b+h*2(1+m2)1/2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	盖岭沟续修配套工程
	K5+000～K6+320
	1.8
	1
	2.10
	3.87
	0.542
	0.903
	66.67
	5E-04
	0.0003
	0.016
	60.198
	2.1
	0.99
	0.50
	1.5
	混凝土

	
	
	
	2.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	K8+160～K86+782
	1.6
	1.2
	2.28
	4.09
	0.558
	0.907
	33.33
	0.001
	0.0006
	0.024
	30.241
	1.6
	0.71
	0.30
	1.5
	浆砌石

	
	
	
	2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	K10+080～K10+310
	1.52
	1.3
	2.29
	4.22
	0.543
	0.903
	33.33
	0.001
	0.0005
	0.023
	30.104
	1.6
	0.70
	0.30
	1.6
	浆砌石

	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.7.2.2工程布置
1、曩宋乡遮岗沟续修配套工程：工程位于曩宋乡瑞泉村委会，沟线全长5.0km,设计引水流量1.5m3/s，设计改善灌溉面积3500亩。根据遮岗沟工程现状，本次设计对渠道进行配套改造建设内容为：（1）对渠道k1+080-k1+650段长570m两边沟帮进行加高，采用C20混凝土进行衬砌，衬砌厚度25cm，高40cm；其中对K1+420-K1+570段左沟帮倒塌，进行修复；（2）对K2+140-2+365段长225m进行三面衬砌，断面为(宽2.0m×高1.0m),采用C20现浇混凝土进行衬砌；（3）对K3+440-k3+620段长180m左（里）沟帮进行加高，采用现浇C20混凝土进行衬砌，衬砌厚度25cm，高40cm；（4）对K3+650-k3+670段长20m左（里）沟帮挡墙进行拆除恢复，采用M7.5浆砌石进行衬砌；（5）对K4+010-k4+250段长240m左（里）沟帮及底板进行衬砌，采用现浇C20混凝土进行衬砌；（6）对K4+270-k4+596段长326m沟底板进行改造，拆除原浆砌石沟底后，对沟底坡降进行重新调整，后采用C20现浇混凝土进行衬砌。（详细结构、布置见平面布置图及结构设计图）。

2、曩宋乡曩西沟续修配套工程：工程位于曩宋乡芒东村、芒林村、河西乡来连村，渠道全长为7.5km，渠首取水流量1.5m3/s,灌溉面积2600亩。该渠道因受洪水影响，渠首1公里渠道水毁严重，影响了渠道的正常运行，需对渠道进行恢复。建设内容为：（1）对渠首1km渠道挡墙进行修复，采用M7.5浆砌石进行衬砌；（2）对渠道k2+280-k2+400段长120m左沟帮及底板进行衬砌，采用C20现浇混凝土进行衬砌。（详细结构、布置见平面布置图及结构设计图）

3、河西乡西沟续修配配套工程：工程位于河西乡来连村、芒杏村，渠道全长9.0km，渠首取水流量2.0m3/s,灌溉面积6400亩。因该渠道是在原杏赖沟的基础上逐步扩建而成的，没有经过系统的规划设计，渠道工程配套设施不满足要求，穿河涵洞断面不足，渠道没有布设冲沙设施，渠道淤积严重，影响了工程正常运行。本次设计对西沟部分建筑物进行配套改造，建设内容为：对取水口闸门进行修复、布置冲沙建筑物1座、穿河涵没2座。（1）对取水口闸门进行修复：安装插板钢闸门1道，规格(宽1.5m×高1.6m)；（2）布置冲沙建筑物1座：在取水坝下游80米处，布置冲沙建筑物一座，建筑物由沉沙池、穿堤涵洞、送水渠和节制闸等部分组成。送水渠采用M7.5浆砌石进行衬砌，送水槽断面(宽1.0m×高1.5m)，长15.02m；送水槽前11.25m为穿堤涵洞，涵洞盖板采用C20钢筋混凝土盖板盖，板厚20cm；送水槽尾部设堵头1道；冲砂口上设节制闸1道，采用插板钢闸门1道，插板钢闸门规格分别为、(宽1.0m×高1.5m)。（3）改造西沟穿河坝沟涵洞1座，涵洞长15m,涵洞底板及墙体采用M7.5浆砌石衬砌，盖板采用C20钢筋混凝土盖板，板厚20cm。（4）改造赖帕河穿河涵洞1座：对原涵洞进行拆除，新建涵洞1座，长31m。涵洞净空(宽1.5m×高1.5m)，采用C20钢筋混凝土浇筑；在穿河段涵身下游设钢筋石笼护脚1道。（详细结构、布置见平面布置图及结构设计图）

4、勐养镇盖岭沟续修配套工程：工程位于勐养镇，渠道全长20km，渠道取水流量2.0m3/s,灌溉面积8800亩。因盖岭沟工程建设资金不足，多数渠道仍为土渠，渠道渗漏、淤积十分严重，影响到了渠道的正常运行及管理。根据现行工程运行情况，本次设计对渗漏、倒塌、淤积严重的部分段落进行防渗衬砌，衬砌长度1732m，其中：（1）盖岭段（k5+000-k6+320）段，长1320m，采用C20现浇混凝土进行衬砌；（2）党良段（k8+600-k8+782）段，长182m，采用M7.5浆砌石进行衬砌；（3）糖厂段（k10+080-k10+310）段长230m，采用M7.5浆砌石衬砌。（详细结构、布置见平面布置图及结构设计图）

5、曩宋乡芒林村拉沟续修配套工程：沟线全长1.0km,灌溉面积120亩。水源为芒林村旁的洼子，无取水坝，渠道为土渠，渠道倒塌、渗漏严重，不能正常运行，无法满足农田灌溉用水的需求，制约着当地农村经济的发展。本次设计建设内容为：（1）建取水坝1道，取水坝长7m,高2m，采用C20混凝土进行浇筑。（2）对渠道（k0+000-k0+480段）防渗衬砌480m，为便于工程的运行维护管理，渠道断面(宽0.4m×高0.5m)，采用C20混凝土进行浇筑，渠道走向延老渠道。（详细结构、布置见平面布置图及结构设计图）

管渠配套工程：

曩宋乡小帮岩沟续修配套工程、曩宋乡尹家寨沟续修配套工程、小厂乡大邦幸村上条沟续修配套工程、小厂乡大邦幸村中沟续修配套工程等4件工程均修建于上世纪60-70年代，属山区五小水利，渠道建设标准低，一直以来都是土渠运行，渠道边坡倒塌、渗漏严重，无相应的配套工程措施，致使渠道不能正常发挥效益，无法满足农田灌溉用水的需求。引水渠道多数在陡峭的山林中，若采用浆砌石或混凝土进行防渗衬砌，原材料运输困难，需要开挖基础及工作面，会涉及使用大量林地及造成一定的水土流失，工程施工困难，工程造价高。干渠采用管道引水，将会减少林地的使用及工作面的开挖，施工方便，工程造价相对较低，经分析该4件工程引水干渠由原来的土渠改为管道引水，并对部分主要支渠进行防渗衬砌。

3.7.3.1工程布置

1、曩宋乡小帮岩沟续修配套工程：新建取水构筑物1件，沉砂池1座，消力池1座，安装DN250钢管3250m，DN250水表1个，衬砌支渠3条1270m。（详见曩宋乡小帮岩沟续修配套工程总体平面布置图）。
2、曩宋乡尹家寨沟续修配套工程：新建取水构筑物1件，沉砂池1座，消力池1座，安装DN300钢管2900m，DN300水表1个，衬砌渠道915m，拦砂坝1座。（详见曩宋乡尹家寨沟续修配套工程总体平面布置图）。

3、小厂乡大邦幸村上条沟续修配套工程：新建取水构筑物1件，沉砂池1座，消力池1座，安装DN200钢管2410m，DN200水表1个。（详见小厂乡大邦幸村上条沟续修配套工程总体平面布置图）。

4、小厂乡大邦幸村中沟续修配套工程：新建取水构筑物1件，沉砂池1座，消力池1座，安装DN250钢管2670m，DN250水表1个，衬砌渠道100m。（详见小厂乡大邦幸村中沟续修配套工程总体平面布置图）。

3.7.3.2工程设计

一、管道输水流量确定

根据水量平衡分析拟定的灌溉制度、设计水平年的作物种植结构，分析计算长系列的万亩综合灌溉定额及过程线。经计算，项目区灌片规划水平年2025年灌水率q=0.58m³/s/万亩，确定各工程的设计流量：

设计流量按下式计算：
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式中：Q—设计流量（m³/s）
F—灌溉面积（万亩）
q—灌水率（m³/s/万亩）
η-水利用系数
	管道设计流量计算表   表3-18

	序号
	工名称
	灌溉面积F(亩）
	设灌水率q（m3/s/万亩）
	设计灌水利用系数η
	设计流量Q(m3/s)
	设计流量Q(m3/h)

	1
	曩宋乡小帮岩沟续修配套工程
	891
	0.58
	0.8
	0.065 
	232.551

	2
	曩宋乡尹家寨沟续修配套工程
	800
	0.58
	0.8
	0.058 
	208.8

	3
	小厂乡大邦幸村上条沟续修配套工程
	450
	0.58
	0.8
	0.033 
	117.45

	4
	小厂乡大邦幸村中沟续修配套工程
	1200
	0.58
	0.8
	0.087 
	313.2


通过计算，曩宋乡小帮岩沟续修配套工程设计灌溉面积891亩，设计引水流量0.065m3/s；曩宋乡尹家寨沟续修配套工程设计灌溉面积800亩，设计引水流量0.058m3/s；小厂乡大邦幸村上条沟续修配套工程设计灌溉面积450亩，设计引水流量0.033 m3/s；小厂乡大邦幸村中沟续修配套工程设计灌溉面积1200亩，设计引水流量0.087m3/s。

二、管材选择

根据涉及工程的引水流量及地形地质条件，结合管线线路走向、交通道路情况、各点所需水头及承压水头等情况，管材可在钢管、球墨铸铁管、预应力混凝土管、PE管等管材之间进行比选。
（1）螺旋焊管（钢管）
螺旋焊管（钢管）的优点是结构安全可靠，结构承压能力较高，管件重量较重，运输费用低；刚度大，适应变形的能力强，对不良地质条件的适应性强。缺点是需现场拼焊管段，需设置内外防腐层。

（2）球墨铸铁管

球墨铸铁管的优点是结构安全可靠，安装简单，内外防腐问题易于解决。缺点是管件重量大，管材的价格高，运输费用较高。

（3）预应力混凝土管

预应力混凝土管的优点是结构可靠，造价较低。缺点是单段4m长管道，重量就有10t多，运输费用高，安装时需配有一定的起吊设备及场地要求。当内压大于0.4MPa后，就较难满足混凝土限裂的要求，容易发生渗漏问题。

（4）PE管
PE管的的优点是施工工艺简单，有一定的柔韧性，抗机械震动好，低温性能好，有很好的耐腐蚀性能和长久的使用寿命，但器械性不如钢管，不宜裸露于空气中阳光下，对化学物品敏感。

      管材比较表   表3-19
	项   目
	螺旋焊管（钢管）
	球墨铸铁管
	预应力混凝土管
	PE管

	糙率
	0.0120
	0.0125
	0.014
	0.010

	适应变形的能力
	好
	一般
	差
	好

	防腐要求
	高
	较低
	无
	无

	安装施工条件
	有现场焊缝
	较好
	差
	较好

	对回填土施工要求
	一般
	较低
	无
	高

	使用寿命
	20～30
	30
	<30
	30

	安全性
	无毒、无污染
	无毒、无污染
	无毒，无污染
	无毒、无污染

	防渗性
	好
	好
	较好
	一般

	接头形式
	焊接
	承插
	柔性橡胶圈密封
	热熔连接或电熔连接

	安装速度
	快
	一般
	较快
	较快

	价格
	低
	较高
	较高
	dn200以上价格高，dn200以下价格低


从上表可以看出，各管材都有各自的特点，PE抗冲给水管糙率小，在相同流量下所需管径小于其他管径，预应力混凝土管在相同流量下所需管径大于其他管径；从施工速度看，钢管焊接、PE管热熔接速度较快，其他施工速度较慢；从价格上看，从需要的管径500mm-200mm钢管价格比其他管材便宜，管径从200mm以下PE管最便宜，本工程主要承担灌溉，采用以上管材均满足灌溉要求。

本项目4件工程均山区，管线布置在陡峭的山林中，地形复杂，对地形的适应要求较高，施工及运输条件艰难，管道无法深埋，比较分析，采用螺旋焊管（钢管）。管径大小通过各件工程的水力计算确定。

三、管道水力计算

根据确定的引水流量，通过管道水力计算，使所选管径能满足供水水量、压力、流速要求。压力流输水管管径按下式计算：
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d——管径（m）；     

Q——流量（m3/s）；     

V—— 流速（m/s）。

管道沿程水头损失根据《村镇供水工程设计规范》（SL687-2014），输水管流速采用经济流速，2.0m/s>V>0.6m/s，钢管每米水头损失按下式计算：
h1＝iL=10.67C-1.852Q1.852d-4.87L

式中:         h1——沿程水头损失（m）；        

L——计算管段的长度（m）；
i――单位管长水头损失（m/m）；

C——海曾威廉系数；

Q――管段流量（m/s）；

D――管道内径（m）
引水管局部水头损失按沿程水头损失的5%－10%计算，本项目取10%。

通过计算，曩宋尹家寨沟续修配套工程引水管道长2900m，采用DN300螺旋焊管；曩宋乡小帮岩沟续修配套工程引水管长3250m，采用DN250螺旋焊管；大邦杏上条沟续修配套工程引水管道长2260m,采用DN200螺旋焊管；大邦杏中沟续修配套工程长2670m采用DN250螺旋焊管。

	引水管水力计算成果表  表3-20

	工程名称
	管段编号
	管道流量q(m3/h)
	管规格
	管内径(mm)
	流速(m/s)
	长度(m)
	高 程(m)
	水头损失(m)
	管段末端自由水头(m)
	备 注

	
	
	
	
	
	
	
	水压线高程
	地面高程
	沿程水头损失
	总水头损失
	
	

	曩宋尹家寨沟续修配套工程
	沉砂池
	　
	　
	　
	　
	　
	1441.00 
	1441.00 
	　
	　
	　
	　

	
	管道末端
	208.80 
	DN300
	315
	0.742
	2900
	1435.15 
	1435.00 
	5.32 
	5.85 
	0.15 
	螺旋焊管

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	曩宋乡小帮岩沟续修配套工程
	沉砂池
	　
	　
	　
	　
	　
	1192.00 
	1192.00 
	　
	　
	　
	　

	
	0-1
	232.6 
	DN250
	252
	1.293
	1800
	1178.83 
	1158.00 
	11.97 
	13.17 
	20.83 
	螺旋焊管

	
	1－2
	192
	DN250
	252
	1.07
	800
	1174.71 
	1150.00 
	3.75 
	4.12 
	24.71 
	螺旋焊管

	
	2-3
	170
	DN250
	252
	0.947
	650
	1172.03 
	1145.00 
	2.43 
	2.67 
	27.03 
	螺旋焊管

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	大邦杏上条沟续修配套工程
	沉砂池
	　
	　
	　
	　
	　
	1861.00 
	1860.60 
	　
	　
	　
	　

	
	管道末端
	117.45
	DN200
	198
	1.061
	2260
	1845.81 
	1836.60 
	13.81 
	15.19 
	9.21 
	螺旋焊管

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	大邦杏中沟续修配套工程
	沉砂池
	　
	　
	　
	　
	　
	1739.18 
	1739.18 
	　
	　
	　
	　

	
	管道末端
	313.2
	DN250
	252
	1.745
	2670
	1705.12 
	1704.75 
	30.96 
	34.06 
	0.37 
	螺旋焊管


四、取水构筑物设计
为满足取水需求，在枯期来水量满足渠道设计流量，且汛期洪峰流量较大的河道，规划新建取水构筑物。
（一）取水坝分布情况

（1）曩宋乡小帮岩沟续修配套工程：新建取水坝1座，取水坝位于马仑小河，渠首高程1192m，该取水坝同时兼顾在帮岩沟取水，小帮岩沟取水流量0.065m3/s，大帮岩取水流量0.05m3/s。

(2)曩宋乡尹家寨沟续修配套工程：新建取水坝1座，取水坝位于户赛河，渠首高程1441m，取水流量0.058m3/s。

（3）小厂乡大邦幸村上条沟续修配套工程：新建取水坝1座，取水坝位于渠首在木瓜寨河（小河头水库下游约500m），渠首高程1860.60m，取水流量0.033m3/s。

（4）小厂乡大邦幸村中沟续修配套工程：新建取水坝1座，取水坝位于木瓜寨河中游九弯路脚（小河头水库下游约2100m），渠首高程1739.18m，取水流量0.087m3/s。

（二）取水坝设计

（1）取水方式选择

取水口所在河流均为山区河流，上游集雨汇流区受季节性气候影响较大，河内来水量时空分布不均，雨季和旱季河水流量相差较大，水位变化较大。若采用无坝取水，取水口在雨季容易被洪水淹没、冲毁，而旱季来水量较小且不稳定，易造成下游渠道处于时断时续的工作状态。因此，本次设计取水口均采用有坝取水。

（2）选址原则

本工程引水管道采用自流输水，故取水口位置的正确选择，对保证向取水口下游受水区供水及减少所引水中泥沙量起着决定性作用。因此取水口选址应遵循以下原则：

A、取水口处水质和水量应能满足工程需要；

B、取水口位置应选在高度适宜的地段，应能控制绝大部分受水区，必要时还应满足防洪等综合要求；

C、工程地处山区峡谷，应考虑施工交通、材料供应、设备运输条件等因素；

D、应调查研究枢纽建成后对于原有水利工程有无不良影响，应从整体利益出发，尽可能照顾到上下游原有水利工程的效益；

E、取水口选址还应根据取水类型（无坝取水、有坝取水）选择：

F、取水坝位置河道宽窄要适宜，以利于取水坝的布置；

G、坝址地质一般以岩石地基最好，其次是砂卵石和坚实粘土，再其次是砂砾石及砂基， 淤泥和流沙不宜作为坝址；

H、有坝取水枢纽位置应选在河床稳定的地段，在弯曲河道上应选在弯道的凹岸，在顺直河段应选在主流靠近河岸的地方；

（3）取水坝布置

取水坝设置有溢流段和非溢流段、护坦段，溢流段采用圆弧形实用堰剖面型式，非溢流段设置有进水口，取水池，溢流段设置有冲砂槽，取水坝采用C20素混凝土结构。取水坝具体布置结构详见相关设计图。
五、沉砂池设计

4件工程分别在各取水坝取水后，选择场地开阔、平坦段修建沉砂1座，以便管道取水前平水、集水、沉砂、冲砂、拦渣为一体的沉砂池1座。沉砂池具体布置结构详见相关设计图。
六、消力池设计

4件工程分别在各引水管道末端建消力池1座，消力池尾连接已建渠道或用1段现浇混凝土渠道连接。消力池具体布置结构详见相关设计图。
七、镇、支墩设计

由于管道自重和其中的内水压力变化影响等因素，在管道平面转角较小、地形起伏较大、有滑坡体、地形条件整体稳定性差的地方都应设置镇墩、支墩，遇到滑坡体的地方设置加大镇、支墩，并使镇、支墩基础布置于稳定的地层之上。管道工程根据地形条件变化，在管道架空、跨沟、跨河段合理设支墩，在管道转弯、起伏较大的地段合理设镇墩。本设计根据管道工程沿线实际地形情况，在各引水主管沿线适宜位置布设镇墩。镇、支墩具体布置结构详见相关设计图。
八、水表、闸阀、放空冲砂阀、补排气阀

为了便于用水计量管理，在管道首部安装水表，以便水量计量。为了控制管道流量，便于管道维修管理，拟在引水主管首部安装控制闸阀。便于管道沿线农田灌溉，在管道上安装三通并安装闸阀，以便给予沿线田间供水。在管网工程管线低凹处适当布设放空冲砂阀，在管线凸起高处适当设置补排气阀。其中：

(1)曩宋乡小帮岩沟续修配套工程引水主管安装DN250水表1套；放空冲砂阀、控制阀DN250闸阀5个；补排气阀5个；设置放水口5个DN250闸阀3个，DN50球阀3个。

（2）曩宋乡尹家寨沟续修配套工程引水主管安装DN300水表1套；放空冲砂阀、控制阀DN300闸阀4个，补排气阀3个；设置放水口4个DN100闸阀4个。

（3）小厂乡大邦幸村上条沟续修配套工程引水主管安装DN200水表1套；放空冲砂阀、控制阀DN200闸阀4个，补排气阀3个；设置放水口3个DN100闸阀2个DN50球阀1个。

（4）小厂乡大邦幸村中沟续修配套工程引水主管安装DN250水表1套；放空冲砂阀、控制阀DN250闸阀5个，补排气阀4个；设置放水口2个DN100闸阀2个。
九、渠道、支渠防渗设计

（1）曩宋乡小帮岩沟续修配套工程：建设支渠3条，1270m，其中支1长200m,支2长220m,支3长850m。支渠相关设计标准按3.7.2老渠道改造的相关标准进行设计。为了便于工程的运行及管理，支渠断面为（0.4m×0.5m），采用C20现浇混凝土衬砌。具体布置结构详见相关设计图。
（2）曩宋乡尹家寨沟续修配套工程：新修渠道915m,相关设计标准按3.7.2老渠道改造的相关标准进行设计。为了便于工程的运行及管理，渠道断面为（0.4m×0.5m），采用C20现浇混凝土衬砌。具体布置结构详见相关设计图。
(3)小厂乡大邦幸村中沟续修配套工程：渠道衬砌100m,相关设计标准按3.7.2老渠道改造的相关标准进行设计。为了便于工程的运行及管理，衬砌渠道与原已衬砌渠道连接，断面为（0.6m×0.6m），采用C20现浇混凝土衬砌。具体布置结构详见相关设计图。
田间路渠配套工程：

本工程设计田间路渠配套工程2件，分别为平山乡勐蚌农田水利基础设施建设项目、河西乡勐来沟续修配套工程。

1、平山乡勐蚌农田水利基础设施建设项目：对勐蚌坝田间1条机耕路进行建设，进行路渠配套，改善项目区交通条件及灌溉条件，全长860m。设计路面宽5.0m，路两边衬砌路墙，路面坡降根据地面现状，路面平均高出现状地面线0.6m；配套单边渠道断面为(0.6mX0.6m)，路墙及渠道采用C20现浇混凝土衬砌。（详见平面布置图及该渠道面图）。

2、河西乡勐来沟续修配套工程：对勐来坝田间1条机耕路进行建设，进行路渠配套，改善项目区交通条件及灌溉条件，全长480m，路两边配套路墙及渠道，渠道断面为(0.6mX0.6m)，路墙及渠道采用M7.5浆砌石进行衬砌。（详见平面布置图及该渠道面图）。

勐养镇盖岭高效节水灌溉工程
3.7.5.1工程布置

勐养镇盖岭高效节水灌溉工程：为抽水泵站配套工程，新建泵房1座（20 m2），新建引水渠3m，吸水井1座（3m2），铺设DN200镀锌钢管1805米，多级离心泵（D85-45×5）水泵1台， 10kv高压线路350m， 125kv电力变压器1台。（详见平面布置图）

3.7.5.2工程设计

一、泵站设计

（1）泵房设计

泵房选址位于界岭村界岭河上游800米捞沙厂河左岸，地形为陡坡杂草地，坡度为1:1到1:1.15，表层为堆积土壤厚约1.5-2米，可见出露强风化片麻岩及花岗岩。泵房为单层砖混结构长4.8m×宽3.8m×高3.8m通气透光为预制花孔砖洞，自制钢板门反锁内扣挂明锁；照明安装2盏节能日光灯，排明线分灯壁开关，为防电机水淹没承重过梁挂钩，配1吨手拉葫芦，内地面为无砂地坪，内墙面及顶为1:2水泥砂浆抹面，石头漆防水耍两遍，外墙为清水砖墙1:2水泥砂装勾缝。室外地坪用混凝土浇筑，基础用C20毛石混凝土换填。对应墙四周位置留沟槽排水。

（2）、吸水井设计

根据水泵流量水泵工作过程中不产生旋涡水面水体以及清淤要求，吸井内尺寸为2×1.5m边墙用砖砌体砌筑，采用1:2水泥砂浆抹面，吸水井底部采用C20混凝土浇筑，基础视开挖情况而定，如需换填用C20毛石砖换填，C10细石砖压顶。

（3）引水渠设计
引水渠根据水泵抽水流量及清理淤泥、杂物要求设计，引水渠净宽1m，边墙采用砖砌体砌筑，用1:2水泥砂浆抹面，渠道底部采用C20混凝土浇筑，C10细石砖压顶。

（4）拦污栅设计
拦污栅门槽用12号槽钢焊接现场安装，栅心用8号角钢配6?8钢筋焊接活动安装均涂防锈漆2遍。

（5）水泵机镇墩设计
为保证水泵的运行稳定，水泵机座采用C20混凝土独立浇筑，预埋栓一次性浇筑，且浇筑排水槽降水排往河床。

（6）水泵选择及安装

根据总扬程从泵房到4号水池扬程为192.32米，流量25L/s，泵房到5号水池扬程为199.7米，流量25L/s，选用D85-45×5多级泵，配套电机125kw。水泵与配套电机是通过联轴底座成为一体的套机，安装时需吊空，通过厚薄片找平同时用螺栓固定。试车前需调整联轴器间隙，达到平行（电机轴与水泵轴为同一心，误差角小于0.5-0.8度），补涂出厂原漆一遍，电机启动补偿器挂于内墙面，试车前加满灭弧油，室内电线采用三线同芯电缆明布固定于墙面及地面，联轴器采用?6?8焊接防护兆，合页链接带扣。水泵安装包括吸水段管道、负压箱出水管道安装。

（7）电力线路及变压器安装
高压电力线路按照梁河县电力公司要求由梁河县电力公司负责设计、安装施工验收、搭火。电力变压器，高低压侧母线，保险开关、计量屏、开关屏、接地线等全套按梁河县电力公司要求，由梁河县电力公司负责设计安装测试，保险开关的培训使用。

二、输水管道设计

（1）1#管道设计（到达5号水池）

①流量计算
根据灌溉指标参数确定流量。每棵树需60L灌溉一次，周期为5天，基地有树120315株，自流引水灌溉39815株，80500株靠抽提灌溉。

Q天=0.060×8050005×1.1=1063 m3
Q秒= Q天/86400=0.0123 m3/s
按每天工作12h计算Q=0.0246 m3/s

②管径计算

管径的选择是在供水流量一定的情况下，在满足管道允许流速范围内，充分利用地形高差，通过管道水力计算，使所选管径能满足供水压力要求。

根据《村镇供水工程技术规范》（SL310-2004），压力流输配水水管管径按下式计算：


[image: image11.wmf]V

Q

D

p

4

=


Q为流量25L/s，V为流速，π为3.14

考虑工作时间为12小时，成果为下表

	流速m/s
	0.8
	1
	1.5
	2
	2.5
	3

	管径m
	0.199
	0.178
	0.145
	0.126
	0.112
	0.103


流量模数校核

选取D=0.15m ，n=0.0125（光滑管道）

K=QHL=25199.71315=250.39=64L/s（工作时间为12h）

（2）2#管道设计（到达4号水池）
①流量计算
灌溉指标不变60L/s，周期为5天，80500株苗，既每天流量不变Q天=1063 m3，管长1516m，总扬程192.32m。

②管径计算

管径的选择是在供水流量一定的情况下，在满足管道允许流速范围内，充分利用地形高差，通过管道水力计算，使所选管径能满足供水压力要求。

根据《村镇供水工程技术规范》（SL310-2004），压力流输配水水管管径按下式计算：
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Q为流量25L/s，V为流速，π为3.14

考虑工作时间为12小时，成果为下表

	流速m/s
	0.8
	1
	1.5
	2
	2.5
	3

	管径m
	0.199
	0.178
	0.145
	0.126
	0.112
	0.103


流量模数校核

选取D=150mm ，n=0.0125（光滑管道）

K=QHL=25192.321516=250.37=70.22L/s（工作时间为12h）

综上所述计算在D=150mm，计算成果因为是长管高扬因素太多，建议采取低流速选择管道，即D=200mm。

(3)流量复核

当D=200mm，v=0.8m/s时经计算Q=0.025 m3/s
流量模数校核：Q=0.0025 m3/s时，则K1=25199.71315=250.39=64 L/s
K2=25192.321516=250.36=69 L/s
流量模权是实际流量的2倍多，常用1.5-2倍，工程采用200mm直径管材。

(4)管材选择
管材比选

	管材类别
	优点
	缺点

	PE管
	①卫生不结垢，不生细菌

②抗氧化老化60年

③重量轻

④施工便捷，热熔施工简单

⑤造价与钢管差不多

⑥光滑
	①管件连接施工难度大

②基础处理工作难度大

③综合造价偏高

④运行管理难度大，人为损坏严重

	镀锌钢管
	①常用材料，技术成熟

②可焊接、可栓接

③承受压力大、性能好

④价格适中、质量稳定
	①价格比PE管略高


综合上述比较，建议采用镀锌钢管焊接，在岔4号水池0＋150至0＋200之间设DN200冲沙闸1个，在主管路0＋520处设DN200分水闸1个，在1＋026设DN200分水闸2个。

(5)管道安装
管道安装施工包括土方开挖、管焊接就位、土方回填、压力试验。管道主要布置于基地沃柑台地内开挖回填埋深0.3m，其中有过界岭大沟采取钢架上穿，过箐沟一次采用钢架上穿，镇支墩C20稳定管道。

a 土方开挖

管基土方开挖，由于管道主要布置于台地内，需满足管道安装且不破坏柑苗，底宽≥0.3m。

b土方回填

管道试压合格后，人工就地用开挖料回填，人工分层夯压密实，回填土净埋高度大于0.3米。

C 镇支墩C20

在须布置镇墩和支墩处土模配合钢模挠筑C20，保养期不小于7天。

d 钢管安装

人工布管现场焊接入槽，采取密度强度电弧焊接，包括法兰盘配件连接焊接，对于焊接加热处涂防锈漆2遍，施工用电为自备发电机就近焊接。

e 管道试压试验

按照本工程特点和规范要求，垂直高差达到100米进行一次试压，按管材压力值90℅试验，稳压5分钟掉压不大于2.5℅。试压合格后可进行回填稳定。
主要工程量汇总
本项目共涉及12件工程，分别为曩宋乡曩西沟续修配套工程、曩宋乡遮岗沟续修配套工程、河西乡西沟续修配套工程、勐养盖岭沟续修配套工程、平山乡勐蚌农田水利基础设施建设项目、河西乡勐来沟续修配套工程、曩宋乡芒林村拉沟续修配套工程、曩宋乡小帮岩沟续修配套工程、曩宋乡尹家寨沟续修配套工程、小厂乡大邦幸村上条沟续修配套工程、小厂乡大邦幸村中沟续修配套工程、勐养镇盖岭高效节水灌溉工程。建设内容为建设取水坝5座，沉砂池4个，水力池4个，抽水泵站1座，冲砂口1个，穿河涵洞2个，安装管道13035m，渠道新衬砌2510m，渠道改造、加高1076m,路渠配套2条长1340m。工程量汇总见下表：

工程量汇总表  表3-21

	序号
	工程名称
	单位
	数量
	备注

	一
	曩宋乡遮岗沟续修配套工程
	　
	　
	

	1
	土石方开挖
	m3
	2400
	

	2
	土石方回填
	m3
	650
	

	3
	C20混凝土
	m3
	721
	

	4
	M7.5浆砌石拆除
	m3
	450
	

	5
	M7.5浆砌石
	m3
	330
	

	6
	砂砾石垫层
	m3
	210
	

	二
	曩宋乡曩西沟续修配套工程
	　
	　
	

	1
	土石方开挖
	m3
	2055
	

	2
	土石方回填
	m3
	500
	

	3
	M7.5浆砌石
	m3
	1660
	

	4
	C20混凝土
	m3
	70
	

	三
	河西乡西沟续修配套工程
	　
	　
	

	（一）
	冲沙口
	　
	　
	

	1
	土石方开挖
	m3
	350
	

	2
	土石方回填
	m3
	200
	

	3
	M7.5浆砌石
	m3
	85.79 
	

	4
	C20混凝土
	m3
	1.6
	

	5
	钢筋制安
	t
	0.15
	

	6
	插板钢闸门（1.2*1.5）
	道
	1
	

	7
	插板钢闸门（1.5*1.6）
	道
	2
	

	（二）
	穿河坝沟涵洞（15米）
	　
	　
	

	1
	土石方开挖
	m3
	200
	

	2
	土石方回填
	m3
	120
	

	3
	M7.5浆砌石
	m3
	75.6
	

	4
	C20混凝土
	m3
	5.7
	

	5
	钢筋制安
	t
	0.18
	

	（三）
	穿赖帕河涵洞（31米）
	　
	　
	

	1
	土石方开挖
	m3
	500
	

	2
	土石方回填
	m3
	300
	

	3
	M7.5浆砌石
	m3
	33.2
	

	4
	C20混凝土
	m3
	79.98
	

	5
	钢筋制安
	　
	1.5
	

	6
	浆砌石拆除
	m3
	35
	

	7
	钢筋石笼
	m3
	75
	

	四
	勐养盖岭沟续修配套工程
	　
	　
	

	（一）
	界岭段（长1320米）
	　
	　
	

	1
	土石方开挖
	m3
	6175
	

	2
	土石方回填
	m3
	3950
	

	3
	C20混凝土
	m3
	1733 
	

	（二）
	党良段（长180米）
	　
	　
	

	1
	土石方开挖
	m3
	1440
	

	2
	土石方回填
	m3
	700
	

	3
	M7.5浆砌石
	m3
	718.2
	

	（三）
	糖厂段（长230米）
	　
	　
	

	1
	土石方开挖
	m3
	1840
	

	2
	土石方回填
	m3
	850
	

	3
	M7.5浆砌石
	m3
	710.7
	

	五
	曩宋乡芒林村拉沟续修配套工程
	　
	　
	

	1
	土石方开挖
	m3
	520
	

	2
	土石方回填
	m3
	150
	

	3
	C20混凝土
	m3
	230
	

	六
	曩宋乡小帮岩沟续修配套工程
	　
	　
	

	（一）
	取水坝及沉砂池
	　
	　
	

	1
	土石方开挖
	m3
	30
	

	2
	土石方回填
	m3
	15
	

	3
	C20混凝土
	m3
	93.4
	

	4
	钢筋制安
	　
	0.09
	

	（二）
	镇支墩
	　
	　
	

	1
	土石方开挖
	m3
	35
	

	2
	C20混凝土
	m3
	112
	

	　
	钢筋制安
	　
	2.24
	

	（三）
	消力池及渠道 
	　
	　
	

	1
	土石方开挖
	m3
	1500
	

	2
	土石方回填
	m3
	500
	

	3
	C20混凝土
	m3
	518
	

	（三）
	钢管及配件
	　
	　
	

	1
	DN250螺旋钢管（Q235B低合金钢，壁厚6mm)
	m
	3250
	

	2
	DN250水表
	套
	1
	

	3
	DN250闸阀
	套
	8
	

	4
	DN50球阀
	套
	3
	

	5
	DN63补排气阀
	套
	5
	

	七
	曩宋乡尹家寨沟续修配套工程
	　
	　
	

	（一）
	取水坝及沉砂池
	　
	　
	

	1
	土石方开挖
	m3
	20
	

	2
	土石方回填
	m3
	8
	

	3
	C20混凝土
	m3
	25
	

	4
	钢筋制安
	t
	0.11
	

	（二）
	消力池及渠道
	　
	　
	

	1
	土石方开挖
	m3
	780
	

	2
	土石方回填
	m3
	320
	

	3
	C20混凝土
	m3
	420
	

	4
	M7.5浆砌石
	m3
	30
	

	（三）
	镇支墩
	　
	　
	

	1
	土石方开挖
	m3
	40
	

	2
	C20混凝土
	m3
	65
	

	3
	钢筋制安
	t
	2.85
	

	（四）
	钢管及配件
	　
	　
	

	1
	DN300螺旋钢管（Q235B低合金钢，壁厚6mm)
	m
	2900
	

	2
	DN100热镀锌钢管
	m
	6
	

	3
	DN300水表
	套
	1
	

	4
	DN300闸阀
	套
	4
	

	5
	DN100闸阀
	套
	4
	

	6
	DN63补排气阀
	套
	3
	

	八
	小厂乡大邦幸村上条沟续修配套工程
	　
	　
	

	（一）
	取水坝及沉砂池
	　
	　
	

	1
	土方开挖
	m3
	20
	

	2
	土方回填
	m3
	10
	

	3
	C20混凝土
	m3
	67.5
	

	4
	钢筋制安
	　
	0.09
	

	（二）
	镇支墩
	　
	　
	

	1
	土方开挖
	m3
	30
	

	2
	C20混凝土
	m3
	101.5
	

	3
	钢筋制安
	t
	2.00 
	

	（三）
	钢管及配件
	　
	　
	

	1
	DN200螺旋钢管（Q235B低合金钢，壁厚6mm)
	m
	2410
	

	2
	DN200水表
	套
	1
	

	3
	DN50闸阀
	套
	1
	

	4
	DN100闸阀
	套
	2
	

	5
	DN200闸阀
	套
	4
	

	6
	DN63补排气阀
	套
	3
	

	（四）
	消力池
	　
	　
	

	1
	土方开挖
	m3
	2
	

	2
	C20混凝土
	m3
	3
	

	九
	小厂乡大邦幸村中沟续修配套工程
	　
	　
	

	（一）
	取水坝及沉砂池
	　
	　
	

	1
	土方开挖
	m3
	30
	

	2
	土方回填
	m3
	15
	

	3
	C20混凝土
	m3
	93.4
	

	4
	钢筋制安
	　
	0.09
	

	（二）
	镇支墩
	　
	　
	

	1
	土方开挖
	m3
	35
	

	2
	C20混凝土
	m3
	112
	

	3
	钢筋制安
	t
	2.24
	

	（三）
	钢管及配件
	　
	　
	

	1
	DN250螺旋钢管（Q235B低合金钢，壁厚6mm)
	m
	2670
	

	2
	DN250水表
	套
	1
	

	3
	DN100闸阀
	套
	2
	

	4
	DN250闸阀
	套
	5
	

	5
	DN63补排气阀
	套
	4
	

	（四）
	消力池及渠道
	　
	　
	

	1
	土方开挖
	m3
	40
	

	2
	C20混凝土
	m3
	47
	

	十
	平山乡勐蚌农田水利基础设施建设项目
	　
	　
	

	1
	土方开挖
	m3
	2329.12
	

	2
	土方回填
	m3
	1028.8
	

	3
	C20混凝土
	m3
	1447.3
	

	4
	钢筋制安
	t
	0.25
	

	5
	碾压砂砾料路面
	m3
	756.8
	

	6
	埋设Ф40水泥管涵
	m
	32
	

	十一
	河西乡勐来沟续修配套工程
	　
	　
	

	1
	土石方开挖
	m3
	2250
	

	2
	土石方回填
	m3
	1000
	

	3
	M7.5浆砌石
	m3
	1235.5
	

	十二
	勐养镇盖岭村高效节水灌溉工程
	　
	　
	

	1
	场地平整
	m2
	200
	

	2
	土方开挖
	m3
	1529.2
	

	3
	C20混凝土
	m3
	30.8
	

	4
	M7.5浆砌砖
	m3
	22.54
	

	5
	M7.5砌体砂浆抹面
	m2
	64.8
	

	6
	墙面石头漆（泵房内墙）
	m2
	60
	

	7
	土方回填
	m3
	1444
	

	8
	钢筋制安
	t
	0.61
	

	9
	普通模板
	m2
	53.76
	

	10
	泵房脚手架
	项
	1
	

	11
	泵房室内照明
	项
	1
	

	12
	管道支架
	t
	0.8
	

	13
	分水闸门安装（冲沙闸DN200）
	个
	5
	

	14
	DN200抽水机安装（型号：D85-45*2，包括吸水管、负压箱制安、旁通管、联轴器兆、管出泵房、漏斗水管排水)
	套
	1
	

	15
	DN200镀锌钢管焊接安装
	m
	1805
	

	16
	DN200伸缩节安装
	个
	3
	

	17
	管道支架
	t
	0.8
	

	18
	分水闸门安装（冲沙闸DN200）
	个
	5
	

	19
	DN200抽水机安装（型号：D85-45*2，包括吸水管、负压箱制安、旁通管、联轴器兆、管出泵房、漏斗水管排水)
	套
	1
	

	20
	DN200镀锌钢管焊接安装
	m
	1805
	

	21
	DN200伸缩节安装
	个
	3
	

	22
	10KV线路及125KVA变压器安装
	项
	1 
	


环境保护与水土保持设计
环境保护
工程建设对工程区环境的不利影响

工程建设对环境带来的不利影响主要表现在以下几方面：

(1)工程施工开挖、弃渣，会占用部分土地，另外施工开挖、弃渣破坏原地表面积。

(2)施工期影响：工程施工期间，施工机械、汽车运输产生噪声、粉尘和废气，对当地居民和施工人员有一定影响，并对沿线产生不利影响。

（3）环境卫生：工程开工后，机械设备、人群汇集在当地居民生活、生产区，环境卫生将受到影响，施工产生的废水、废渣、日常生活产生污水、垃圾、粪便等，会使环境卫生状况恶化。施工期间施工人员相对集中且流动性大，传染病容易引发。

2、对不利影响采取的减免和改善措施

针对前述施工期带来的不利影响采取如下减免和改善措施：

（1）工程施工开挖、弃渣，会占用部分土地，另外施工开挖、弃渣破坏原地表面积。该项目工程这些土地为线状的、零星分布，且工程用地为设施农用地，为农田灌溉、农业生产提供保障，涉及农户较多，工程受益户也多，经过协商，群众能对工程占地进行妥善解决，不用征地补偿，对临时占用地，工程建设完成后进行平整恢复，可以解决。由于工程本身具有水土保持措施功能，不会产生新的水土流失。

（2）加强对施工期间产生的废水、废渣等的控制处理，合理排放、未经处理不能直接排入下游河道，避免污染水体。

(3)对施工中产生的噪声、粉尘等采取分时段施工，洒水除尘等减免措施，尽量减少污染程度，减轻对沿线居民生产、生活的影响。

(4)加强卫生防疫、检疫工作，注意施工期间卫生，加强对生活垃圾和粪便的管理，采用专人管理，集中掩埋处理。

(5)加强施工人员和车辆安全意识，设置安全检查人员和警示标志，确保施工安全。

3、综合评价

施工过程中涉及的环境因子单一，对自然环境的破坏，通过采取相应的措施，可以得到最大程度的减免；施工带来的不利影响表现为噪声、废水、废弃物的影响，因其影响范围小，时间短，通过加强管理和采取措施，施工结束后可自行消失和减免。整个工程有利影响大于不利影响，因此，从环境保护角度看，不存在制约工程实施的环境因素，工程建设是可行的。
水土保持设计

1、工程项目对水土保持的不利影响

开挖、弃渣，会占用部分土地，另外施工开挖、弃渣破坏原地表面积，会造成局部边坡坍塌。

2、对水土保持不利影响的措施

在工程开挖中，预留一定的边坡，防止边坡坍塌；工程开挖的弃渣多为表层土开挖，可作为耕作土，工程完工后，只需对弃土在耕地进行摊平处理即可解决。项目区所实施的工程为渠道工程，可对项目区的地表水有效排放，对水土保持还具有有利作用。

施工组织设计
施工条件
1、交通条件
（1）对外交通

梁河县对外交通方便，距昆明680km，距州府芒市118km，距腾冲县55km，距盈江县40km,其中昆明至保山市为杭瑞高速公路，保山市至梁河县为宝腾高速公路，梁河县至工程区为县道及乡村道路，总体交通方便。

工程施工期间的对外交通运输方式主要为公路运输，梁河县城至本工程所涉及的5个乡已基本实现农村公路干线（乡村公路）建设化，项目区工程材料设备运输方便，基本能满足对外交通的需要。

（2）场内交通

场内交通主要为各建筑物施工区、生产生活区、料场及弃渣场地之间的连通公路。本项目涉及梁河县5个乡镇，施工地点分散，必须针对各施工部位因地制宜布置场内交通道路，保证工程顺利展开。根据现场踏勘项目区沿线基本有乡村公路与机耕路相通，但到工地现场需进行二次搬运，交通条件较为困难。

2、施工用电

项目区内施工区分散，不进行供电线路的集中架设。各施工区根据用电需求，在保证安全可行的基础上从附近村庄搭接使用。离村庄较远的施工区考虑使用85kW柴油发电机供电。

3、施工用水

项目区内河流相连、沟渠溪水纵横交错、地下水位高，水资源丰富，施工用水从就近河道或沟渠取用，生活用水从附近村庄取水经处理后使用。

4、材料供应条件

工程所需的水泥、钢材、木材、柴油、汽油、炸药等可从当地相应企业购买，机电设备从正规厂家统一采购。

天然建筑材料本着就近不就远、优料优用的原则，项目工程砂石料拟定大盈江采砂场采购，料场至工程区运距为65km；块石、碎石拟定在腾冲县勐蚌大羊场购买，料场至工程区运距为55km。料场生产砂石料主要以母岩为灰岩，质量较好，能够达到建设项目相关质量标准，且均有专业队伍长期采石、制砂等，平时备用量、生产量较丰，完全可以满足本项目工程施工用砂石料的要求。
5、建设用地

本工程施工临时用地在施工期间给予适当青苗补偿，施工结束后进行复垦；建筑物永久征占地由项目工程所在地的镇（乡）、村自行调节。
6、施工通讯

本工程施工通讯采用移动通信。
主要项目施工

本工程主要项目施工有渠道衬砌、取水坝坝衬砌、机耕路建设、管道安装，施工区相对分散，不利于集中布置，主要采取分散布置方法。工程施工机械化程度低，以人工为主，可采用多施工队、多工作面同时进行施工。

1、施工项目

本工程主要施工项目包括：新建取水坝、渠道衬砌、管道安装、机耕路建设。

2、取水坝施工

（1）施工放线测量：工程开工前组织施工技术人员按设计给定控制点进行取水坝平面纵、横走向布置的放线测量。

（2）土石方开挖：工程开工前进行场地清理，以满足施工要求。土方采用人工配合1.0m³反铲挖掘机进行开挖，石方由YT28型手风钻钻孔小药量松动爆破。

（3）土石方回填：采用就近堆放的开挖料回填，人工配合1.0m³挖掘机挖料回填，分层夯实。

（4）砼浇筑（含钢筋）：采用0.35m³移动式混凝土搅拌机制备混凝土，脚轮车运输，人工入仓，组合钢模施工，2.2kW插入式振捣器振捣密实，严格按照有关混凝土施工规范进行。

（5）冲沙闸等金属结构安装，严格按照有关施工规范进行。

3、沉砂池施工

（1）施工放线测量：工程开工前组织施工技术人员按设计给定控制点进行取水坝平面纵、横走向布置的放线测量。

（2）土石方开挖：工程开工前进行场地清理，以满足施工要求。土方采用人工配合1.0m³反铲挖掘机进行开挖，石方由YT28型手风钻钻孔小药量松动爆破。

（3）土石方回填：采用就近堆放的开挖料回填，人工配合1.0m³挖掘机挖料回填，分层夯实。

（4）砼浇筑（含钢筋）：采用0.35m³移动式混凝土搅拌机制备混凝土，脚轮车运输，人工入仓，组合钢模施工，2.2kW插入式振捣器振捣密实，严格按照有关混凝土施工规范进行。

（5）冲沙闸等金属结构安装，严格按照有关施工规范进行。

4、渠道施工
（1）土石方开挖：采用人工进行开挖。
（2）浆砌石砌筑

砂石料由石料场外购供应，用1.0m³挖掘机装8t自卸汽车运至使用点附近，0.35 m³砂浆搅拌机制备砂浆、混凝土，人工砌筑。

5、管道施工
（1）钢管加工在生产厂家的加工车间进行,钢管加工长度宜为 6m（也可根据板宽或运输条件作适当调整），加工好的钢管由汽车运至施工现场进行拼接，然后吊运至安装点进行安装。管段纵、环缝采用自动埋弧焊接，施工现场管段接头环缝采用手工焊。 钢管加工应严格按《水利工程压力钢管道制造安装及验收规范》（DL5017—2007）执行。
（2）管道运输：采用汽车运输到集中营地，人工搬运到工地配合机械设备逐节安装。
（3）防腐处理：钢管内外均要求作防腐处理。钢管在涂防腐涂料前，其内外表面要认真进行除锈，除锈应采用喷砂除锈，并达到 Sa2.5 级。钢管应按下述要求做内外防腐处理。 

A、内防腐：钢管内防腐采用饮水容器防腐漆。钢管内表面除锈合格后先喷涂防腐底漆 H55-80一道，再喷涂面漆 H55-32 两道，干膜总厚度 300µm。 

B、外防腐：外防腐分明管段及埋管段，采用不同的防腐型式。明管段外表面采用氯化橡胶漆防腐，除锈合格后喷涂 H06-1 环氧富锌底漆一道，再喷涂 J52-63 氯化橡胶面漆两道，总干膜厚度 250µm。埋管段外表面采用环氧煤沥青漆防腐，除锈合格后先涂刷环氧煤沥青漆一道，缠玻璃布一层，再涂刷环氧煤沥青漆一道，缠玻璃布一层，最后再涂刷环氧煤沥青漆一道（即两布三漆）。
（4）管道安装：管道安装应在镇墩弯管安装定位及混凝土浇筑之后进行，采取自下而上分段安装。明管段安装前应先作好支墩鞍式支座的安装固定及支座混凝土浇筑，且混凝土强度应大于 70%以上，并按照直管、伸缩节（或闸阀）、凑合节的安装顺序进行。埋管段无伸缩节，为了减小温度应力，两镇墩间管道的最后一道焊缝应在气温不大于 15°时进行焊接。

施工总体布置

 施工总布置原则
（1）在满足施工需要前提下，尽量减少施工用地，不占或少占农田，施工现场布置要紧凑合理；

（2）合理布置各项施工设施，科学规划施工道路，尽量降低运输费用；

（3）各项施工设施布置都要满足有利生产、方便生活、安全防火和环境保护的要求。

施工总布置

本项目包括12件工程，工程分散，建设内容包括新建取水坝、渠道衬砌、管道安装、机耕路建设等，工程相对分散，施工战线长，不利于集中布置，主要采取分散布置方法。工程可采用多施工队组、多工作面同时进行施工。

施工布置相对简单，以结合场地实际、服从工程需要、有利于交通、便于施工、安全适用、就近便利、少占场地，密切配合、避免干扰、提高效率的前提下，由施工单位结合各件工程的实际，自行布置。

为减少临时建设工程量和临时工程占地，充分利用现有条件，尽可能利用附近村子内空地和房屋作为生活设施及加工场地，或者在现场设置相对集中的简易工棚作为生活设施及加工场地。

施工进度安排

根据总体目标任务，结合本项目的主要建设内容，确定总体项目工程总工期为8个月，即2020年5月～2020年12月。

工程的施工工程分散，综合考虑施工与农业生产等问题，为尽快使工程发挥效益确定各年建设工程施工工期为8个月，其中施工前期准备工作为0.5个月，施工阶段为6.5个月，项目的竣工验收为1个月。具体安排详见下表。

表6-1  施工进度安排表
	项 目
	2020年
2020

	
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	施工准备
	
	
	
	
	
	
	
	

	主体工程施工
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程竣工验收
	
	
	
	
	
	
	
	


质量控制

为确保项目布局合理，技术可行，对于本次所有规划的内容，均由有相应资质的设计单位负责勘测设计，工程技术人员深入工程进行实地踏勘，对工程技术方案是否合理等方面进行了重点调查，深入了解，选择经济合理的设计方案。为了使工程做到经济、合理、可靠，必须从水源工程等进行多方案的比较。对工程的选择上，按照轻重缓急的严则，优先解决干旱缺水面积较大、旱情较严重的项目区。对技术要求较高的施工环节，实施通过招标确定施工队伍，并由监理单位进行管理的办法。加强质量监督，提高管理水平。建立健全各级质量监督机构。推进工程建设监理制，加强对施工全过程的管理，加大工程项目的抽查力度，确保施工安全及质量。

在工程建设中，要增强责任感和使命感，切实履行好质量与安全监管职责。一要加强工程建设中的质量监督。坚持“百年大计、质量第一”的方针，着力健全质量监督管理体系，切实落实质量终身负责制，确保工程经得起大自然的考验，经得起历史的检验。二要加强安全监管。牢固树立“安全发展、和谐发展、可持续发展”的理念，健全制度，完善措施，加强监管，落实责任，加大安全隐患排查和整改力度，防止发生重特大安全事故。三要严把工程质量关。在施工队伍的选择上严格按照国家的有关规定执行，采用公开招标方式选择资质高、信誉好、技术硬、施工质量保障的施工队伍来施工，确保工程建设质量，杜绝豆腐渣工程。在工程建设过程中，工程技术人员要经常深入施工现场检查工程质量。对违反有关技术规范或不严格按照工程设计要求施工的工程，令其停工整改，决不迁就。四是严把设备、材料采购关。工程所需的材料由项目施工单位统一采购，杜绝假冒伪劣产品进入农田水利建设市场，确保工程质量。三是严把督查验收关。成立督查组定期或不定期地进行工程质量和资金支付督查。对已经完工的工程，组织有关部门联合抽查验收。同时采取检查、督促、公开曝光等各种行之有效的办法，加强工程质量和资金使用等方面的督查工作。

工程建设完工后，建设单位按要求及时向项目验收单位申请工程竣工验收并提供完整的文件档案的施工管理资料。项目验收单位接到申请后，会同财政部门、农业农村部门、水利部门等尽快组织相关单位进行验收项目建成后，按照云南省相关规定进行工程验收重点对工程建设内容与建设方案的一致性、施工质量、投资控制进行验收，对于验收合格的工程项目，按照原产权不变的原则，移交给相关的管理单位或农业用水者协会，明确管理单位，使管理责任落实，保证建好后管理好，持续发挥效益。

工程招标设计

梁河县2020年第二批中央专项扶贫资金农田水利建设项目将采用公开招投标选择施工单位。
采用公开招投标采用公开招投标的部分，必须依《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律法规，制定项目建设管理措施，严格按国家基本建设程序的要求，切实执行工程监理制和招投标制。

由于本项目工程任务重、工期紧，为保证项目施工的顺利进行，施工质量达到要求，特拟定如下施工组织基本要求：

（1）机构设置

建设单位对项目工期、质量、成本等综合经济效益进行高效有计划地组织协调和管理，以科学的手段、先进的技术，优质高效地完成项目施工。
（2）原材料把关

水泥、钢筋（材）、管道均应按照设计的参数、指标要求，向专业厂家购买，并有产品合格和检验合格证书，其他进入工地的原材料必须经检验合格后方可使用到工程上，并应经常抽样检查，做到符合规范要求。

（3）质量保证管理

本工程施工单位要按“科学管理、规范施工、全面履约、质量一流”的方针，建立质量体系进行工程施工，并保证质量体系有效运行，保证质量管理水平，使工程质量达到优良。

（4）施工过程控制

要求施工单位实现质量总目标控制，每个单元工程按一定的工序进行，上一道工序未经检验合格不能进入下一道工序施工。各单元工程、分项工程实行“三检制”，提交监理工程师检验，验收合格后方可进入下道工序施工。

（5）安全生产和文明施工

工程施工坚持“安全第一，预防为主”的原则，要强调安全生产和文明施工，设置专职安全员，落实相关安全责任制度，确保工程施工中无大事故。
投资概算与资金筹措

编制原则

本投资概算编制原则：严格按照《水利工程设计概（估）算编制规定》编制；按照施工组织设计的施工方法和施工工艺分析计算工程建筑安装单价。

编制依据

(1)水利部文件 “水利部关于发布《水利工程概（估）算编制规定的通知》”，水总【2014】429号文；
(2)水利部水总[2002]116号文颁发的《水利建筑工程概算定额》；
(3)水利部水总[2002]116号文颁发的《水利水电设备安装工程概算定额》；
(4)水利部水总[2002]116号文颁发的《水利工程施工机械台时费定额》
(5)水利部办公厅“水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改增值税计价依据调整办法》的通知”，办水总【2016】132号文。

(6)云南省水利厅云南省发展和改革委员会关于印发《云南省水利工程营业税改增值税计价依据调整办法》的通知，云水规计【2016】171号文。

(7)云南省水利厅云南省发展和改革委员会关于印发《关于调整云南省水利工程计价依据有关税率及系数》的通知，云水规计【2019】46号文。

(8)根据《梁河县人民政府关于同意2020年第一批财政扶贫涉农资金分配方案的批复》（梁政复〔2020〕46号）
基础单价

（1）人工费

根据水利部水总[2014]429号文及国人部发【2006】61号文，人工工资按引水工程，二类区工资计算，按下表采用。

人工预算单价为：
工长9.61元/工时，高级工8.91元/工时，中级工6.96元/工时，初级工4.98元/工时。
（2）施工用电、水、风价格

电：预算单价为0.78元/kw.h；

水：预算单价为1元/m³；

风：预算单价为0.20元/m³。
（3）主要材料预算价格

包括钢筋、水泥、木材、汽油、柴油、炸药等主要材料，按梁河县2019年12月材料价格加材料到达工地分仓库的运杂费、运输保险费计算。主要材料预算价格超过基价则以基价作为计费价格，超出部分计入单价分析表的“价差”，仅计算税金；如果材料预算价低于基价，则直接按预算价格作为计费价格。以上材料预算价格详见“主要材料预算价格汇总表”。

（4）砂石料预算价格

以外购价加到达工地运输费计算。

外购砂、碎石、块石材料预算价超过70元/m³时，应按基价70元/m³计入工程单价参加取费，材料预算价格与基价的差额以材料补差形式进行计算，材料补差列入单价表中并取税金；如果砂石料预算价低于基价，则直接按预算价格作为计费价格。预算价格详见“主要材料预算价格汇总表”。

（5）次要材料预算价格

次要材料根据“云南省水利基本建设工程次要材料预算价格表（2014版）”并除税计取。
（6）混凝土及水泥砂浆价格

配合比按水总[2002]116号《水利建筑工程概算定额》附录“纯混凝土材料配合比及材料用量”表进行计算。

（7）施工机械台班费

按水利部水总[2002]116号文颁发的《水利工程施工机械台时费定额》、(云水规计【2019】46号)文施工机械台时费定额的折旧费除以 1.13 调整系数，修理及替换设备费除以1.09 调整系数。
费率
根据水利部水总[2014]429号文，按引水工程，费率标准如下表：
	定额分组费率表

	序号
	名称
	定额编号

	
	
	土方工程
	石方工程
	土石填筑工程
	混凝土工程
	模板工程
	砂石备料工程
	钻孔灌浆工程
	疏浚工程
	其它工程

	
	
	10001
	20001
	30001
	40001
	50001
	60001
	70001
	80001
	90001

	1
	其他直接费
	4.60%
	4.60%
	4.60%
	4.60%
	4.60%
	4.60%
	4.60%
	4.60%
	4.60%

	2
	间接费
	5.00%
	10.50%
	6.00%
	8.50%
	7.00%
	5.00%
	9.50%
	7.25%
	7.25%

	3
	利润
	7.00%
	7.00%
	7.00%
	7.00%
	7.00%
	7.00%
	7.00%
	7.00%
	7.00%

	4
	税金
	9.00%
	9.00%
	9.00%
	9.00%
	9.00%
	9.00%
	9.00%
	9.00%
	9.00%

	5
	其他
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%


编制方法
（1）工程投资按概算编制；

（2）建筑工程，金属结构设备及安装工程、机电设备及安装工程、施工临时工程按分部分项工程量乘单价的形式计算；管道配件按管材材料费的10%计算。
（3）独立费用由：按照扶贫资金及涉农整合资金相关管理办法，只计建设管理费，按（梁政复〔2020〕46号）文批复资金的1%计算，其他费用不列计。
投资概算
本项目共涉及12件工程，工程概算总投资为1151.35万元，其中：建筑工程费659.72万元，机电设备及安装工程费13.31万元，金属结构设备及安装工程463.53万元，临时工程费3.28万元，独立费用11.51万元。

相关概算表见后附表。

资金筹措
本项目共涉及12件，工程概算总投资为1151.35万元。资金根据《梁河县人民政府关于同意2020年第一批财政扶贫涉农资金分配方案的批复》（梁政复〔2020〕46号）文，由第二批中央专项资金安排解决。

	总概算表

	
	
	
	单位：万元

	序 号
	工  程  或  费  用  名  称
	建    安
工 程 费
	设    备
购 置 费
	独立费用
	合   计

	 一
	第一部分  建筑工程
	659.72 
	　
	　
	659.72

	二
	第二部分 机电设备及安装工程
	0.53 
	12.78
	　
	13.31

	三
	第三部分  金属结构设备及安装工程
	99.56
	363.97
	　
	463.53

	四
	第四部分  施工临时工程
	3.28
	　
	　
	3.28

	五
	第五部分  独立费用
	　
	　
	　
	11.51

	1
	建设管理费
	　
	　
	11.51 
	11.51

	六
	一至五部分投资合计
	　
	　
	　
	1151.35

	七
	总投资
	　
	　
	　
	1151.35

	　
	　
	　
	　
	　
	　


	工程部分总概算表

	
	
	
	
	单位：万元

	序 号
	工  程  或  费  用  名  称
	建    安
工 程 费
	机电设备及安装工程费
	金属结构设备及安装工程费
	其他临时工程费
	合   计

	一
	工程直接费
	659.72 
	13.31 
	463.53 
	3.28 
	1139.84 

	 （一）
	曩宋乡遮岗沟续修配套工程
	69.83 
	　
	　
	　
	69.83 

	 （二）
	曩宋乡曩西沟续修配套工程
	65.55 
	　
	　
	　
	65.55 

	 （三）
	河西乡西沟续修配套工程
	18.84
	　
	2.41
	　
	21.25 

	 （四）
	勐养盖岭沟续修配套工程
	207.40
	　
	　
	　
	207.40 

	 （五）
	曩宋乡芒林村拉沟续修配套工程
	16.08
	　
	　
	　
	16.08 

	 （六）
	曩宋乡小帮岩沟续修配套工程
	52.26
	　
	119.02
	　
	171.28 

	 （七）
	曩宋乡尹家寨沟续修配套工程
	38.31
	　
	120.37
	　
	158.68 

	 （八）
	小厂乡大邦幸村上条沟续修配套工程
	12.84
	　
	70.11
	　
	82.95 

	 （九）
	小厂乡大邦幸村中沟续修配套工程
	18.35
	　
	97.58
	　
	115.93 

	 （十）
	平山乡勐蚌农田水利基础设施建设项目
	103.24
	　
	　
	　
	103.24 

	 （十一）
	河西乡勐来沟续修配套工程
	47.50
	　
	　
	　
	47.50 

	 （十二）
	勐养镇盖岭村高效节水灌溉工程
	9.53
	13.31
	54.05
	3.28
	80.17 

	二
	第五部分  独立费用
	　
	　
	　
	　
	11.51 

	(一)
	建设管理费
	　
	　
	　
	　
	11.51 

	三
	总投资
	　
	　
	　
	　
	     1,151.35 

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


	建筑工程概算表

	序号
	工程或费用名称
	单 位
	数   量
	单   价
（元）
	合   计
（元）

	　
	第一部分  建筑工程
	　
	　
	　
	6597163.94 

	一
	曩宋乡遮岗沟续修配套工程
	　
	　
	　
	698272.25 

	1
	土石方开挖
	m3
	2400
	19.42 
	46617.04 

	2
	土石方回填
	m3
	650
	10.98 
	7135.09 

	3
	C20混凝土
	m3
	721
	648.20 
	467348.89 

	4
	M7.5浆砌石拆除
	m3
	450
	59.88 
	26947.85 

	5
	M7.5浆砌石
	m3
	330
	340.18 
	112258.46 

	6
	砂砾石垫层
	m3
	210
	180.79 
	37964.91 

	二
	曩宋乡曩西沟续修配套工程
	　
	　
	　
	655472.14 

	1
	土石方开挖
	m3
	2055
	19.42 
	39915.84 

	2
	土石方回填
	m3
	500
	10.98 
	5488.53 

	3
	M7.5浆砌石
	m3
	1660
	340.18 
	564694.09 

	4
	C20混凝土
	m3
	70
	648.20 
	45373.68 

	三
	河西乡西沟续修配套工程
	　
	　
	　
	188436.22 

	（一）
	冲沙口
	　
	　
	　
	40349.88 

	1
	土石方开挖
	m3
	350
	19.42 
	6798.32 

	2
	土石方回填
	m3
	200
	10.98 
	2195.41 

	3
	M7.5浆砌石
	m3
	85.79 
	340.18 
	29183.12 

	4
	C20混凝土
	m3
	1.6
	648.20 
	1037.11 

	5
	钢筋制安
	t
	0.15
	7572.76 
	1135.91 

	（二）
	穿河坝沟涵洞（15米）
	　
	　
	　
	35977.21 

	1
	土石方开挖
	m3
	200
	19.42 
	3884.75 

	2
	土石方回填
	m3
	120
	10.98 
	1317.25 

	3
	M7.5浆砌石
	m3
	75.6
	340.18 
	25717.39 

	4
	C20混凝土
	m3
	5.7
	648.20 
	3694.71 

	5
	钢筋制安
	t
	0.18
	7572.76 
	1363.10 

	（三）
	穿赖帕河涵洞（31米）
	　
	　
	　
	112109.13 

	1
	土石方开挖
	m3
	500
	19.42 
	9711.88 

	2
	土石方回填
	m3
	300
	10.98 
	3293.12 

	3
	M7.5浆砌石
	m3
	33.2
	340.18 
	11293.88 

	4
	C20混凝土
	m3
	79.98
	648.20 
	51842.67 

	5
	钢筋制安
	t
	1.53
	7572.76 
	11586.32 

	6
	浆砌石拆除
	m3
	35
	59.88 
	2095.94 

	7
	钢筋石笼
	m3
	75
	297.14 
	22285.32 


	建筑工程概算表

	序号
	工程或费用名称
	单 位
	数   量
	单   价
（元）
	合   计
（元）

	四
	勐养盖岭沟续修配套工程
	　
	　
	　
	2073954.73 

	（一）
	界岭段（长1320米）
	　
	　
	　
	1286299.71 

	1
	土石方开挖
	m3
	6175 
	19.42 
	119941.76 

	2
	土石方回填
	m3
	3950 
	10.98 
	43359.41 

	3
	C20混凝土
	m3
	1733 
	648.20 
	1122998.54 

	（二）
	党良段（长180米）
	　
	　
	　
	500820.87 

	1
	土石方开挖
	m3
	1440
	19.42 
	27970.22 

	2
	土石方回填
	m3
	700
	10.98 
	7683.95 

	3
	M7.5浆砌石
	m3
	718.2
	647.68 
	465166.70 

	（三）
	糖厂段（长230米）
	　
	　
	　
	286834.15 

	1
	土石方开挖
	m3
	1840
	19.42 
	35739.73 

	2
	土石方回填
	m3
	850
	10.98 
	9330.51 

	3
	M7.5浆砌石
	m3
	710.7
	340.18 
	241763.91 

	五
	曩宋乡芒林村拉沟续修配套工程
	　
	　
	　
	160831.86 

	1
	土石方开挖
	m3
	520
	19.42 
	10100.36 

	2
	土石方回填
	m3
	150
	10.98 
	1646.56 

	3
	C20混凝土
	m3
	230
	648.20 
	149084.94 

	六
	曩宋乡小帮岩沟续修配套工程
	　
	　
	　
	522600.47 

	（一）
	取水坝及沉砂池
	　
	　
	　
	61970.37 

	1
	土石方开挖
	m3
	30
	19.42 
	582.71 

	2
	土石方回填
	m3
	15
	10.98 
	164.66 

	3
	C20混凝土
	m3
	93.4
	648.20 
	60541.45 

	4
	钢筋制安
	t
	0.09
	7572.76 
	681.55 

	（二）
	镇支墩
	　
	　
	　
	90240.70 

	1
	土石方开挖
	m3
	35
	19.42 
	679.83 

	2
	C20混凝土
	m3
	112
	648.20 
	72597.89 

	　
	钢筋制安
	t
	2.24
	7572.76 
	16962.98 

	（三）
	消力池及渠道 
	　
	　
	　
	370389.40 

	1
	土石方开挖
	m3
	1500
	19.42 
	29135.65 

	2
	土石方回填
	m3
	500
	10.98 
	5488.53 

	3
	C20混凝土
	m3
	518
	648.20 
	335765.22 

	七
	曩宋乡尹家寨沟续修配套工程
	　
	　
	　
	383116.78 

	（一）
	取水坝及沉砂池
	　
	　
	　
	17514.18 

	1
	土石方开挖
	m3
	20
	19.42 
	388.48 

	2
	土石方回填
	m3
	8
	10.98 
	87.82 


	建筑工程概算表

	序号
	工程或费用名称
	单 位
	数量
	单   价
（元）
	合   计
（元）

	3
	C20混凝土
	m3
	25
	648.20 
	16204.89 

	4
	钢筋制安
	t
	0.11
	7572.76 
	833.00 

	（二）
	消力池及渠道
	　
	　
	　
	301110.58 

	1
	土石方开挖
	m3
	780
	19.42 
	15150.54 

	2
	土石方回填
	m3
	320
	10.98 
	3512.66 

	3
	C20混凝土
	m3
	420
	648.20 
	272242.07 

	4
	M7.5浆砌石
	m3
	30
	340.18 
	10205.31 

	（三）
	镇支墩
	　
	　
	　
	64492.01 

	1
	土石方开挖
	m3
	40
	19.42 
	776.95 

	2
	C20混凝土
	m3
	65
	648.20 
	42132.70 

	　
	钢筋制安
	t
	2.85
	7572.76 
	21582.36 

	八
	小厂乡大邦幸村上条沟续修配套工程
	　
	　
	　
	128436.48 

	（一）
	取水坝及沉砂池
	　
	　
	　
	44932.98 

	1
	土方开挖
	m3
	20
	19.42 
	388.48 

	2
	土方回填
	m3
	10
	10.98 
	109.77 

	3
	C20混凝土
	m3
	67.5
	648.20 
	43753.19 

	　
	钢筋制安
	t
	0.09
	7572.76 
	681.55 

	（二）
	镇支墩
	　
	　
	　
	81520.06 

	1
	土方开挖
	m3
	30
	19.42 
	582.71 

	2
	C20混凝土
	m3
	101.5
	648.20 
	65791.83 

	3
	钢筋制安
	t
	2.00 
	7572.76 
	15145.52 

	（三）
	消力池
	　
	　
	　
	1983.43 

	1
	土方开挖
	m3
	2
	19.42 
	38.85 

	2
	C20混凝土
	m3
	3
	648.20 
	1944.59 

	九
	小厂乡大邦幸村中沟续修配套工程
	　
	　
	　
	183453.20 

	（一）
	取水坝及沉砂池
	　
	　
	　
	61970.37 

	1
	土方开挖
	m3
	30
	19.42 
	582.71 

	2
	土方回填
	m3
	15
	10.98 
	164.66 

	3
	C20混凝土
	m3
	93.4
	648.20 
	60541.45 

	4
	钢筋制安
	　
	0.09
	7572.76 
	681.55 

	（二）
	镇支墩
	　
	　
	　
	90240.70 

	1
	土方开挖
	m3
	35
	19.42 
	679.83 

	2
	C20混凝土
	m3
	112
	648.20 
	72597.89 

	3
	钢筋制安
	t
	2.24
	7572.76 
	16962.98 

	（三）
	消力池及渠道
	　
	　
	　
	31242.13 

	1
	土方开挖
	m3
	40
	19.42 
	776.95 

	2
	C20混凝土
	m3
	47
	648.20 
	30465.18 

	建筑工程概算表

	序号
	工程或费用名称
	单 位
	数   量
	单   价
（元）
	合   计
（元）

	十
	平山乡勐蚌农田水利基础设施建设项目
	
	
	
	1032353.62

	1
	土方开挖
	m3
	2329.12
	19.42
	45240.28

	2
	土方回填
	m3
	1028.8
	10.98
	11293.20

	3
	C20混凝土
	m3
	1447.3
	648.20
	938133.21

	4
	钢筋制安
	t
	0.25
	7572.76
	1893.19

	5
	碾压砂砾料路面
	m3
	756.8
	39.07
	29571.34

	6
	埋设Ф40水泥管涵
	m
	32
	194.45
	6222.38

	十一
	河西乡勐来沟续修配套工程
	
	
	
	474969.43

	1
	土石方开挖
	m3
	2250
	19.42
	43703.47

	2
	土石方回填
	m3
	1000
	10.98
	10977.07

	3
	M7.5浆砌石
	m3
	1235.5
	340.18
	420288.89

	十二
	勐养镇盖岭村高效节水灌溉工程
	
	
	
	95266.77

	1
	土方开挖
	m3
	1529.2
	19.42
	29702.82

	2
	土方回填
	m3
	1444
	10.98
	15850.88

	3
	C20混凝土
	m3
	30.8
	648.20
	19964.42

	4
	M7.5浆砌砖
	m3
	22.54
	647.68
	14598.80

	5
	M7.5砌体砂浆抹面
	m2
	64.8
	23.75
	1539.18

	6
	墙面石头漆（泵房内墙）
	m2
	60
	81.25
	4874.95

	7
	钢筋制安
	t
	0.61
	7572.76
	4619.38

	8
	普通模板
	m2
	53.76
	54.25
	2916.33

	9
	泵房脚手架
	项
	1.00
	1200.00
	1200.00


	机电设备及安装工程概算表
	

	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	合价
	备注

	
	
	
	
	装置性材料费
	安装费
	装置性材料费
	安装费
	
	

	 
	第二部分 机电设备及安装工程
	　
	 
	 
	 
	127800.00 
	5340.00 
	133140.00 
	　

	一
	勐养镇盖岭村高效节水灌溉工程
	　
	　
	　
	　
	127800.00 
	5340.00 
	133140.00 
	　

	1
	DN200抽水机安装（型号：D85-45*2，包括吸水管、负压箱制安、旁通管、联轴器兆、管出泵房、漏斗水管排水)
	套
	1
	16800.00 
	5040.00 
	16800.00 
	5040.00 
	21840.00 
	　

	2
	泵房室内照明
	项
	1
	1000.00 
	300.00 
	1000.00 
	300.00 
	1300.00 
	包干价

	3
	10KV线路及125KVA变压器安装
	项
	1 
	 
	 
	110000.00 
	　
	110000.00 
	暂估价


	金属结构设备及安装工程概算表

	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	装置性材料费
	安装费
	装置性材料费
	安装费

	 
	第三部分 金属结构设备及安装工程
	　
	 
	 
	 
	3639667.71 
	995592.96 

	一
	河西乡西沟续修配套工程
	　
	　
	 
	 
	18500.00 
	5550.00 

	（一）
	冲沙口
	　
	　
	2000.00 
	200.00 
	18500.00 
	5550.00 

	1
	插板钢闸门（1.2*1.5）
	道
	1
	5500.00 
	1650.00 
	5500.00 
	1650.00 

	2
	插板钢闸门（1.5*1.6）
	道
	2
	6500.00 
	1950.00 
	13000.00 
	3900.00 

	二
	曩宋乡小帮岩沟续修配套工程
	　
	　
	　
	　
	934650.00 
	255532.50 

	1
	DN250螺旋钢管（Q235B低合金钢，壁厚6mm)
	m
	3250
	255.00 
	76.50 
	828750.00 
	248625.00 

	2
	DN250水表
	套
	1
	2690.00 
	807.00 
	2690.00 
	807.00 

	3
	DN250闸阀
	套
	8
	1920.00 
	576.00 
	15360.00 
	4608.00 

	4
	DN50球阀
	套
	3
	75.00 
	22.50 
	225.00 
	67.50 

	5
	DN63补排气阀
	套
	5
	950.00 
	285.00 
	4750.00 
	1425.00 

	6
	管道配件(按管材材料费的10%计）
	项
	1
	828750.00 
	　
	82875.00 
	　

	三
	曩宋乡尹家寨沟续修配套工程
	　
	　
	　
	　
	945329.00 
	258357.00 

	1
	DN300螺旋钢管（Q235B低合金钢，壁厚6mm)
	m
	2900
	290.00 
	87.00 
	841000.00 
	252300.00 

	2
	DN100热镀锌钢管
	m
	6
	65.00 
	19.50 
	390.00 
	117.00 

	3
	DN300水表
	套
	1
	3150.00 
	945.00 
	3150.00 
	945.00 

	4
	DN300闸阀
	套
	4
	2800.00 
	840.00 
	11200.00 
	3360.00 

	5
	DN100闸阀
	套
	4
	650.00 
	195.00 
	2600.00 
	780.00 

	6
	DN63补排气阀
	套
	3
	950.00 
	285.00 
	2850.00 
	855.00 

	7
	管道配件(按管材材料费的10%计）
	项
	1
	841390.00 
	　
	84139.00 
	　

	四
	小厂乡大邦幸村上条沟续修配套工程
	　
	　
	　
	　
	550578.00 
	150496.50 

	1
	DN200螺旋钢管（Q235B低合金钢，壁厚6mm)
	m
	2410
	203.00 
	60.90 
	489230.00 
	146769.00 

	2
	DN200水表
	套
	1
	2000.00 
	600.00 
	2000.00 
	600.00 

	3
	DN200闸阀
	套
	4
	1550.00 
	465.00 
	6200.00 
	1860.00 

	4
	DN100闸阀
	套
	2
	650.00 
	195.00 
	1300.00 
	390.00 

	5
	DN50球阀
	套
	1
	75.00 
	22.50 
	75.00 
	22.50 

	6
	DN63补排气阀
	套
	3
	950.00 
	285.00 
	2850.00 
	855.00 

	7
	管道配件(按管材材料费的10%计）
	项
	1
	489230.00 
	　
	48923.00 
	　

	五
	小厂乡大邦幸村中沟续修配套工程
	　
	　
	　
	　
	766325.00 
	209472.00 

	1
	DN250螺旋钢管（Q235B低合金钢，壁厚6mm)
	m
	2670
	255.00 
	76.50 
	680850.00 
	204255.00 

	2
	DN250水表
	套
	1
	2690.00 
	807.00 
	2690.00 
	807.00 

	3
	DN250闸阀
	套
	5
	1920.00 
	576.00 
	9600.00 
	2880.00 

	4
	DN100闸阀
	套
	2
	650.00 
	195.00 
	1300.00 
	390.00 

	5
	DN63补排气阀
	套
	4
	950.00 
	285.00 
	3800.00 
	1140.00 

	6
	管道配件(按管材材料费的10%计）
	项
	1
	680850.00 
	　
	68085.00 
	　

	六
	勐养镇盖岭村高效节水灌溉工程
	　
	　
	　
	　
	424285.71 
	116184.96 

	1
	管道支架
	t
	0.8
	7572.76 
	2271.83 
	6058.21 
	1817.46 

	2
	分水闸门安装（冲沙闸DN200）
	个
	5
	1550.00 
	465.00 
	7750.00 
	2325.00 

	3
	DN200热镀锌钢管焊接安装（Q235B低合金钢，壁厚6mm)
	m
	1805
	205.00 
	61.50 
	370025.00 
	111007.50 

	4
	DN200伸缩节安装
	个
	3
	1150.00 
	345.00 
	3450.00 
	1035.00 

	5
	管道配件(按管材材料费的10%计）
	项
	1
	370025.00 
	　
	37002.50 
	　


	其他临时工程概算表

	序号
	工程或费用名称
	单 位
	数   量
	单   价
（元）
	合   计
（元）

	　
	第四部分临时工程
	　
	　
	　
	32797.03396

	一
	勐养镇盖岭村高效节水灌溉工程
	　
	　
	　
	32797.03 

	1
	场地平整
	m2
	200
	12.00 
	2400.00 

	2
	编织袋土石围堰
	m3
	124
	151.29 
	18759.59 

	3
	过河简易桥
	座
	1
	3500.00 
	3500.00 

	4
	抽水机台班
	台班
	1
	159.11 
	159.11 

	5
	1吨葫芦
	个
	1
	400.00 
	400.00 

	6
	dn110PE管安装
	m
	136
	55.72 
	7578.33 

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　


	建筑工程单价汇总表

	编号
	工程名称
	单位
	单价
	其   中:

	
	
	
	(元)
	人工费
	材料费
	机械费
	嵌套项
	其他直接费
	间接费
	材料补差
	利润
	税金
	其他

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)

	1 
	土方开挖（人工)
	100m3
	1942.38 
	1487 
	30 
	　
	　
	70 
	79 
	　
	117 
	160 
	　

	2 
	土方开挖（机械)
	100m3
	1675.71 
	32 
	83 
	1194 
	　
	60 
	68 
	　
	101 
	138 
	　

	3 
	土方回填 
	100m3
	1097.71 
	324 
	53 
	210 
	262 
	39 
	53 
	　
	66 
	91 
	　

	4 
	M7.5浆砌石
	100m3
	34017.72 
	5025 
	13203 
	224 
	　
	849 
	1158 
	9317 
	1432 
	2809 
	　

	5 
	M7.5浆砌砖
	100m3
	64768.41 
	5869 
	29395 
	238 
	　
	1633 
	2228 
	17302 
	2755 
	5348 
	　

	6 
	浆砌石砌体拆除
	100m3
	5988.41 
	4608 
	23 
	　
	　
	213 
	291 
	　
	359 
	494 
	　

	7 
	C20混凝土
	100m3
	64819.54 
	4809 
	21639 
	1978 
	8204 
	1685 
	3257 
	14986 
	2910 
	5352 
	　

	8 
	钢筋制作与安装
	t 
	7572.76 
	766 
	2875 
	329 
	　
	183 
	353 
	2127 
	315 
	625 
	　

	9 
	钢筋石笼
	100m3
	29713.76 
	3304 
	12630 
	382 
	　
	750 
	1237 
	7676 
	1281 
	2453 
	　

	10 
	泥结碎石路面
	1000m2
	39074.19 
	2833 
	16504 
	1015 
	　
	936 
	1543 
	11418 
	1598 
	3226 
	　

	11 
	碎石垫层
	100m3
	18078.53 
	2574 
	7211 
	　
	　
	450 
	614 
	4977 
	759 
	1493 
	　

	12 
	混凝土管安装DN40
	100m
	19444.94 
	2950 
	7166 
	2010 
	2500 
	673 
	1292 
	60 
	1144 
	1606 
	　

	13 
	搅拌机拌制混凝土
	100m3
	2335.11 
	1711 
	44 
	478 
	　
	103 
	　
	　
	　
	　
	　

	14 
	胶轮车运混凝土
	100m3
	999.12 
	800 
	54 
	101 
	　
	44 
	　
	　
	　
	　
	　

	15 
	渠道模板
	100m2
	11304.29 
	160 
	8500 
	　
	　
	398 
	634 
	　
	678 
	933 
	　

	16 
	普通模板
	100m2
	5424.72 
	1051 
	1536 
	1343 
	　
	181 
	288 
	270 
	308 
	448 
	　

	17 
	墙面石头漆（泵房内墙）
	m2
	81.25 
	7.00 
	53.67 
	1.43 
	　
	2.86 
	4.71 
	　
	4.88 
	6.71 
	　

	18 
	M10砌体砂浆抹面
	100m2
	2375 
	487 
	356 
	11 
	　
	39 
	94 
	1124 
	69 
	196 
	　

	19 
	编织袋土石围堰
	100m3
	15129 
	5999 
	5564 
	　
	　
	532 
	877 
	　
	908 
	1249 
	　


	机电、金结及安装工程单价汇总表

	序号
	工程或费用名称
	单位
	装置性材料费（元）
	安装费（元）
	备注

	1
	插板钢闸门（1.2*1.5）
	道
	5500.00 
	1650.00 
	　

	2
	插板钢闸门（1.5*1.6）
	道
	6500.00 
	1950.00 
	　

	　
	管道支架
	t
	7572.76 
	2271.83 
	　

	3
	DN300螺旋钢管（Q235B低合金钢，壁厚6mm)
	m
	290.00 
	87.00 
	　

	4
	DN250螺旋钢管（Q235B低合金钢，壁厚6mm)
	m
	255.00 
	76.50 
	　

	5
	DN200螺旋钢管（Q235B低合金钢，壁厚6mm)
	m
	203.00 
	60.90 
	　

	6
	DN200热镀锌钢管焊接安装（Q235B低合金钢，壁厚6mm)
	m
	205.00 
	61.50 
	　

	7
	DN100钢管
	m
	65.00 
	19.50 
	　

	8
	DN300水表
	套
	3150.00 
	945.00 
	　

	9
	DN250水表
	套
	2690.00 
	807.00 
	　

	10
	DN200水表
	套
	2000.00 
	600.00 
	　

	11
	DN300闸阀
	套
	2800.00 
	840.00 
	　

	12
	DN250闸阀
	套
	1920.00 
	576.00 
	　

	13
	DN200闸阀
	套
	1550.00 
	465.00 
	　

	14
	DN100闸阀
	套
	650.00 
	195.00 
	　

	15
	DN50球阀
	套
	75.00 
	22.50 
	　

	16
	DN200伸缩节安装
	套
	1150.00 
	345.00 
	　

	17
	DN63补排气阀
	套
	950.00 
	285.00 
	　

	18
	DN200抽水机安装（型号：D85-45*2，包括吸水管、负压箱制安、旁通管、联轴器兆、管出泵房、漏斗水管排水)
	套
	16800.00 
	5040.00 
	　


	
	
	混凝土材料单价计算表
	单位：m3

	编号
	混凝土标号
	水泥强度等级
	级配
	预算量
	单价
(元)

	
	
	
	
	水泥
(kg)
	掺合料
(kg)
	砂
(m3)
	石子
(m3)
	外加济
(kg)
	水
(m3)
	

	1
	1
	C20
	42.5
	2
	261
	　
	0.51
	0.81
	　
	0.15

	2
	2
	C25
	42.5
	2
	289
	　
	0.49
	0.81
	　
	0.15

	3
	3
	C15
	32.5
	2
	242
	　
	0.52
	0.81
	　
	0.15

	4
	4
	C20
	32.5
	2
	289
	　
	0.49
	0.81
	　
	0.15

	5
	5
	C25
	32.5
	2
	310
	　
	0.47
	0.81
	　
	0.15

	6
	6
	M7.5
	32.5
	　
	261
	　
	1.11
	　
	　
	0.157

	7
	7
	M10
	32.5
	　
	305
	　
	1.1
	　
	　
	0.183

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


	施工机械台时费汇总表

	序号
	名称及规格
	台时费
	其中：

	
	
	
	折旧费
	修理费
	安拆费
	人工费
	动力燃料费

	1
	拖拉机 履带式 74kw
	123.24 
	8.54 
	10.44 
	0.54 
	10.92 
	92.80 

	2
	推土机 74kw
	148.88 
	16.81 
	20.93 
	0.86 
	10.92 
	99.36 

	3
	蛙式夯实机 2.8kw
	12.13 
	0.15 
	0.93 
	　
	9.10 
	1.95 

	4
	刨毛机
	98.04 
	7.40 
	9.97 
	0.39 
	10.92 
	69.36 

	5
	灰浆搅拌机
	13.86 
	0.73 
	2.09 
	0.20 
	5.92 
	4.91 

	6
	胶轮车
	0.82 
	0.23 
	0.59 
	　
	　
	　

	7
	振捣器 插入式 1.1kw
	2.03 
	0.28 
	1.12 
	　
	　
	0.62 

	8
	风(砂)水枪 6m3/min
	45.20 
	0.21 
	0.39 
	　
	　
	44.60 

	9
	混凝土搅拌机 0.4m3
	21.50 
	2.91 
	4.90 
	1.07 
	5.92 
	6.71 

	10
	钢筋调直机 4-14kW
	15.85 
	1.42 
	2.47 
	0.44 
	5.92 
	5.62 

	11
	钢筋切断机 20kW
	22.22 
	1.04 
	1.57 
	0.28 
	5.92 
	13.42 

	12
	钢筋弯曲机 Φ6-40
	12.63 
	0.47 
	1.33 
	0.24 
	5.92 
	4.68 

	13
	电焊机 交流 25kVA
	11.97 
	0.29 
	0.28 
	0.09 
	　
	11.31 

	14
	对焊机 电弧型150
	77.82 
	1.50 
	2.35 
	0.76 
	5.92 
	67.30 

	15
	载重汽车 5t
	103.58 
	6.88 
	9.96 
	　
	5.92 
	80.82 

	16
	塔式起重机 10t
	96.12 
	36.61 
	15.50 
	3.10 
	12.29 
	28.63 

	17
	压路机 内燃 12-15t
	96.66 
	8.96 
	15.85 
	　
	10.92 
	60.93 

	18
	单斗挖掘机 油动 0.5m3
	152.28 
	19.44 
	18.78 
	1.48 
	12.29 
	100.29 

	19
	单斗挖掘机 油动 1m3
	200.45 
	25.46 
	27.18 
	2.42 
	12.29 
	133.10 

	20
	装载机 轮胎式 1m3
	117.25 
	11.64 
	7.83 
	　
	5.92 
	91.86 

	21
	装载机 轮胎式 1.5m3
	122.67 
	14.88 
	10.02 
	　
	5.92 
	91.86 

	22
	强制式混凝土搅拌机 0.35m3
	32.89 
	3.53 
	5.67 
	1.55 
	5.92 
	16.22 

	23
	自卸汽车 8t
	133.95 
	19.99 
	12.43 
	　
	5.92 
	95.61 

	24
	电动葫芦 1t
	2.88 
	0.81 
	0.51 
	　
	　
	1.56 

	25
	卷扬机 单筒慢速 3t
	10.96 
	1.55 
	0.62 
	0.03 
	4.55 
	4.21 

	26
	电动葫芦 3t
	4.91 
	1.10 
	0.70 
	　
	　
	3.12 


	　
	主要材料预算价格汇总表

	序号
	项目名称
	单位
	预算单价
	其中
	基价
	价差
	备注

	
	
	
	
	原价
	运杂费
	运输保    险费
	采购及
保管费
	　
	　
	　

	1
	块石
	m3
	119.10 
	60.30 
	55.00 
	　
	3.80 
	70.00 
	49.10 
	

	2
	砂子（中砂）
	m3
	123.96 
	65.00 
	55.00 
	　
	3.96 
	70.00 
	53.96 
	

	3
	碎石
	m3
	118.80 
	60.00 
	55.00 
	　
	3.80 
	70.00 
	48.80 
	

	4
	水泥（42.5)
	t
	506.17 
	440.00 
	50.00 
	　
	16.17 
	300.00 
	206.17 
	

	5
	水泥（32.5)
	t
	464.85 
	400.00 
	50.00 
	　
	14.85 
	300.00 
	164.85 
	

	6
	钢筋
	ｔ
	4645.67 
	4500.00 
	45.67 
	　
	100.00 
	2560.00 
	2085.67 
	

	7
	柴油
	t
	9373.31 
	8953.00 
	182.00 
	36.54 
	201.77 
	3075.00 
	6298.31 
	

	8
	汽油
	t
	11225.40 
	10758.00 
	182.00 
	43.76 
	241.64 
	2990.00 
	8235.40 
	

	9
	锯材（板材）
	m3
	980.03 
	900.00 
	50.00 
	3.80 
	26.2295
	800.00 
	180.03 
	


	建筑工程单价表

	

	单价编号
	1
	项目名称
	土方开挖（人工）

	定额编号
	10302*0.9
	定额单位
	100m3
	项目单价
	19.42 

	施工方法：人工渠道土方胶轮车运输，Ⅲ类土，上口宽度1-2m，挖土、运土 修边底。

	编号
	名称
	单位
	数量
	单价(元)
	合计(元)

	一
	直接工程费
	　
	　
	　
	1586 

	1
	基本直接费
	　
	　
	　
	1516 

	（1）
	人工费
	　
	　
	　
	1487 

	　
	工长
	工时
	5.90 
	9.47 
	56 

	　
	初级工
	工时
	287.30 
	4.98 
	1431 

	（2）
	材料费
	　
	　
	　
	30 

	　
	零星材料费
	%
	2.00 
	1486.63 
	30 

	（3）
	机械费
	　
	　
	　
	　

	　
	胶轮车
	台时
	　
	0.82 
	　

	(4)
	嵌套项
	　
	　
	　
	　

	2
	其他直接费
	　
	1516 
	4.60%
	70 

	二
	间接费
	　
	1586 
	5.00%
	79 

	三
	企业利润
	　
	1665 
	7.00%
	117 

	四
	税金
	　
	1782 
	9.00%
	160 

	五
	其他
	　
	　
	　
	　

	六
	合计
	　
	　
	　
	1942 


	建筑工程单价表

	
	
	
	
	
	

	单价编号
	2
	项目名称
	土方开挖（机械）

	定额编号
	10622改
	定额单位
	100m3
	项目单价
	16.05 

	施工方法：1m3挖掘机挖土自卸汽车运输Ⅲ类土，运距0.3km，适用范围：露天作业。

工作内容：挖装、运输、卸除、空回。

	编号
	名称
	单位
	数量
	单价(元)
	合计(元)

	一
	直接工程费
	　
	　
	　
	1310 

	1
	直接费
	　
	　
	　
	1253 

	（1）
	人工费
	　
	　
	　
	32 

	　
	初级工
	工时
	7.00 
	4.98 
	35 

	（2）
	材料费
	　
	　
	　
	83 

	　
	零星材料费
	%
	4.00 
	31.85 
	127 

	（3）
	机械费
	　
	　
	　
	1138 

	　
	单斗挖掘机 液压 1m3
	台时
	1.04 
	212.58 
	221 

	　
	推土机 59kw
	台时
	0.52 
	70.65 
	37 

	　
	自卸汽车 5t
	台时
	8.50 
	103.58 
	880 

	(4)
	嵌套项
	　
	　
	　
	　

	2
	其他直接费
	　
	1253 
	4.60%
	58 

	二
	间接费
	　
	1310 
	5.00%
	66 

	三
	企业利润
	　
	1376 
	7.00%
	96 

	四
	税金
	　
	1472 
	9.00%
	133 

	五
	合计
	　
	　
	　
	1605 


	建筑工程单价表

	单价编号
	3
	项目名称
	土方回填 

	定额编号
	30083+10001*1.18
	定额单位
	100m3
	项目单价
	10.98 

	施工方法：土石料人工开挖回填、压实，一般土方Ⅰ-Ⅱ类土

	编号
	名称
	单位
	数量
	单价(元)
	合计(元)

	一
	直接工程费
	　
	　
	　
	888 

	1
	直接费
	　
	　
	　
	849 

	（1）
	人工费
	　
	　
	　
	324 

	　
	初级工
	工时
	65.00 
	4.98 
	324 

	（2）
	材料费
	　
	　
	　
	53 

	　
	零星材料费
	%
	10.00 
	533.55 
	53 

	（3）
	机械费
	　
	　
	　
	210 

	　
	拖拉机 履带式 74kw
	台时
	0.52 
	123.24 
	64 

	　
	推土机 74kw
	台时
	0.55 
	148.88 
	82 

	　
	蛙式夯实机 2.8kw
	台时
	0.65 
	12.13 
	8 

	　
	刨毛机
	台时
	0.55 
	98.04 
	54 

	　
	其他机械费
	％
	1.00 
	207.77 
	2 

	(4)
	嵌套项
	　
	　
	　
	262 

	　
	人工挖一般土方Ⅰ-Ⅱ类土
	m3
	118.00 
	2.22 
	262 

	2
	其他直接费
	　
	849 
	4.60%
	39 

	二
	间接费
	　
	888 
	6.00%
	53 

	三
	企业利润
	　
	941 
	7.00%
	66 

	四
	税金
	　
	1007 
	9.00%
	91 

	五
	合计
	　
	　
	　
	1098 


	建筑工程单价表

	
	
	
	
	
	

	单价编号
	4
	项目名称
	M7.5浆砌石（明渠）

	定额编号
	30051
	定额单位
	100m3
	项目单价
	340.18 

	施工方法：非岩石地基，块石渠底宽度＞1m，选石、修石、洗石,拌制砂浆、砌筑、填缝、勾缝。

	编号
	名称
	单位
	数量
	单价(元)
	合计(元)

	一
	直接工程费
	　
	　
	　
	19302 

	1
	直接费
	　
	　
	　
	18453 

	（1）
	人工费
	　
	　
	　
	5025 

	　
	工长
	工时
	17.00 
	9.47 
	161 

	　
	中级工
	工时
	334.00 
	6.96 
	2325 

	　
	初级工
	工时
	510.00 
	4.98 
	2540 

	（2）
	材料费
	　
	　
	　
	13203 

	　
	块石
	m3
	108.00 
	70.00 
	7560 

	　
	砂浆
	m3
	35.30 
	156.16 
	5512 

	　
	其他材料费
	%
	1.00 
	13072.34 
	131 

	（3）
	机械费
	　
	　
	　
	224 

	　
	灰浆搅拌机
	台时
	6.54 
	13.86 
	91 

	　
	胶轮车
	台时
	163.44 
	0.82 
	134 

	(4)
	嵌套项
	　
	　
	　
	　

	2
	其他直接费
	　
	18453 
	4.60%
	849 

	二
	间接费
	　
	19302 
	6.00%
	1158 

	三
	企业利润
	　
	20460 
	7.00%
	1432 

	四
	材料补差
	　
	　
	　
	9317 

	　
	块石
	m3
	108 
	49 
	5303 

	　
	水泥
	kg
	9213 
	0.21 
	1900 

	　
	砂子
	m3
	39 
	54 
	2114 

	五
	税金
	　
	31209 
	9.00%
	2809 

	六
	合计
	　
	　
	　
	34018 


	建筑工程单价表

	单价编号
	5
	项目名称
	M7.5浆砌砖

	定额编号
	30051调
	定额单位
	100m3
	项目单价
	647.68 

	施工方法：冲洗、拌制砂浆、砌筑、勾缝。

	编号
	名称
	单位
	数量
	单价(元)
	合计(元)

	一
	直接工程费
	　
	　
	　
	37135 

	1
	直接费
	　
	　
	　
	35502 

	（1）
	人工费
	　
	　
	　
	5869 

	　
	工长
	工时
	19.80 
	9.47 
	188 

	　
	中级工
	工时
	436.20 
	6.96 
	3036 

	　
	初级工
	工时
	531.20 
	4.98 
	2645 

	（2）
	材料费
	　
	　
	　
	29395 

	　
	砖
	m3
	102.00 
	234.00 
	23868 

	　
	砂浆
	m3
	35.30 
	156.16 
	5512 

	　
	其他材料费
	%
	0.05%
	29380.34 
	15 

	（3）
	机械费
	　
	　
	　
	238 

	　
	灰浆搅拌机
	台时
	6.54 
	13.86 
	91 

	　
	胶轮车
	台时
	163.44 
	0.90 
	147 

	(4)
	嵌套项
	　
	　
	　
	　

	2
	其他直接费
	　
	35502 
	4.60%
	1633 

	二
	间接费
	　
	37135 
	6.00%
	2228 

	三
	企业利润
	　
	39363 
	7.00%
	2755 

	四
	材料补差
	　
	　
	　
	17302 

	　
	水泥
	kg
	9213 
	1.65 
	15188 

	　
	砂子
	m3
	39 
	54 
	2114 

	五
	税金
	　
	59421 
	9.00%
	5348 

	六
	合计
	　
	　
	　
	64768 


	建筑工程单价表

	单价编号
	7
	项目名称
	浆砌石砌体拆除

	定额编号
	30072
	定额单位
	100m3
	项目单价
	59.88 

	施工方法：水泥浆砌石，拆除、清理、堆放。

	编号
	名称
	单位
	数量
	单价(元)
	合计(元)

	一
	直接工程费
	　
	　
	　
	4844 

	1 
	直接费
	　
	　
	　
	4631 

	（1）
	人工费
	　
	　
	　
	4608 

	　
	工长
	工时
	18.60 
	9.47 
	176 

	　
	初级工
	工时
	889.90 
	4.98 
	4432 

	（2）
	材料费
	　
	　
	　
	23 

	　
	零星材料费
	%
	1%
	4607.84 
	23 

	（3）
	机械费
	　
	　
	　
	　

	(4)
	嵌套项
	　
	　
	　
	　

	2 
	其他直接费
	　
	4631 
	4.60%
	213 

	二
	间接费
	　
	4844 
	6.00%
	291 

	三
	企业利润
	　
	5135 
	7.00%
	359 

	四
	材料补差
	　
	　
	　
	　

	五
	税金
	　
	5494 
	9.00%
	494 

	六
	合计
	　
	　
	　
	5988 


	建筑工程单价表

	单价编号
	7
	项目名称
	C20混凝土渠道

	定额编号
	40061
	定额单位
	100m3
	项目单价
	648.20 

	施工方法：明渠，衬砌厚度20cm，

	编号
	名称
	单位
	数量
	单价(元)
	合计(元)

	一
	直接工程费
	　
	　
	　
	38315 

	1
	直接费
	　
	　
	　
	36630 

	（1）
	人工费
	　
	　
	　
	4809 

	　
	工长
	工时
	23.60 
	9.47 
	223 

	　
	高级工
	工时
	39.40 
	8.91 
	351 

	　
	中级工
	工时
	315.20 
	6.96 
	2194 

	　
	初级工
	工时
	409.70 
	4.98 
	2040 

	（2）
	材料费
	　
	　
	　
	21639 

	　
	混凝土
	m3
	124.00 
	170.85 
	21185 

	　
	水
	m3
	220.00 
	1.00 
	220 

	　
	其他材料费
	%
	1.00 
	23383.36 
	234 

	（3）
	机械费
	　
	　
	　
	1978 

	　
	振捣器 插入式 1.1kw
	台时
	55.44 
	2.03 
	112 

	　
	风(砂)水枪 6m3/min
	台时
	36.94 
	45.20 
	1670 

	　
	其他机械费
	％
	11.00 
	1781.95 
	196 

	(4)
	嵌套项
	　
	　
	　
	8204 

	　
	混凝土拌制
	m3
	124.00 
	23.35 
	2896 

	　
	混凝土运输
	m3
	124.00 
	9.99 
	1239 

	　
	模板
	m2
	36.00 
	113.04 
	4070 

	2
	其他直接费
	　
	36630 
	4.60%
	1685 

	二
	间接费
	　
	38315 
	8.50%
	3257 

	三
	企业利润
	　
	41572 
	7.00%
	2910 

	四
	材料补差
	　
	　
	　
	14985.89 

	　
	水泥
	kg
	32364.00 
	0.21 
	6672.49 

	　
	砂子
	m3
	63.24 
	53.96 
	3412.43 

	　
	碎石
	m3
	100.44 
	48.80 
	4900.97 

	五
	税金
	　
	59467 
	9.00%
	5352 

	六
	合计
	　
	　
	　
	64820 


	建筑工程单价表

	单价编号
	8
	项目名称
	钢筋制作与安装

	定额编号
	40123
	定额单位
	t
	项目单价
	7572.76 

	施工方法：适用于水工建筑物各部位。

回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场至施工场地运输。

	编号
	名称
	单位
	数量
	单价(元)
	合计(元)

	一
	直接工程费
	　
	　
	　
	4152 

	1
	直接费
	　
	　
	　
	3969 

	（1）
	人工费
	　
	　
	　
	766 

	　
	工长
	工时
	10.60 
	9.47 
	100 

	　
	高级工
	工时
	29.70 
	8.91 
	265 

	　
	中级工
	工时
	37.10 
	6.96 
	258 

	　
	初级工
	工时
	28.60 
	4.98 
	142 

	（2）
	材料费
	　
	　
	　
	2875 

	　
	钢筋
	ｔ
	1.07 
	2560.00 
	2739 

	　
	铁丝
	kg
	4.00 
	7.50 
	30 

	　
	电焊条
	kg
	7.36 
	10.50 
	77 

	　
	其他材料费
	%
	1.00 
	2846.48 
	28 

	（3）
	机械费
	　
	　
	　
	329 

	　
	钢筋调直机 4-14kW
	台时
	0.63 
	15.85 
	10 

	　
	风(砂)水枪 6m3/min
	台时
	1.58 
	45.20 
	71 

	　
	钢筋切断机 20kW
	台时
	0.42 
	22.22 
	9 

	　
	钢筋弯曲机 Φ6-40
	台时
	1.10 
	12.63 
	14 

	　
	电焊机 交流 25kVA
	台时
	10.50 
	11.97 
	126 

	　
	对焊机 电弧型150
	台时
	0.42 
	77.82 
	33 

	　
	载重汽车 5t
	台时
	0.47 
	103.58 
	49 

	　
	塔式起重机 10t
	台时
	0.11 
	96.12 
	11 

	　
	其他机械费
	％
	2.00 
	322.23 
	6 

	(4)
	嵌套项
	　
	　
	　
	　

	2
	其他直接费
	　
	3969 
	4.60%
	183 

	二
	间接费
	　
	4152 
	8.50%
	353 

	三
	企业利润
	　
	4505 
	7.00%
	315 

	四
	材料补差
	　
	　
	　
	2127.39 

	　
	钢筋
	t
	1.02 
	2085.67 
	2127.39 

	五
	税金
	　
	6947 
	9.00%
	625 

	六
	合计
	　
	　
	　
	7573 


	建筑工程单价表

	单价编号
	9
	项目名称
	钢筋石笼

	定额编号
	9008
	定额单位
	m3
	项目单价
	29713.76 

	施工方法：钢筋笼，编笼(竹笼包括劈削竹篾)、安放、运石、装填、封口等。

	编号
	名称
	单位
	数量
	单价(元)
	合计(元)

	一
	直接工程费
	　
	　
	　
	17066 

	1
	直接费
	　
	　
	　
	16315 

	（1）
	人工费
	　
	　
	　
	3304 

	　
	工长
	工时
	27.00 
	9.47 
	256 

	　
	中级工
	工时
	244.00 
	6.96 
	1698 

	　
	初级工
	工时
	271.00 
	4.98 
	1350 

	（2）
	材料费
	　
	　
	　
	12630 

	　
	钢筋 Φ8～12
	t
	1.70 
	2560.00 
	4352 

	　
	块石
	m3
	113.00 
	70.00 
	7910 

	　
	其他材料费
	%
	3.00 
	12262.00 
	368 

	（3）
	机械费
	　
	　
	　
	382 

	　
	电焊机 交流 25kVA
	台时
	17.50 
	11.97 
	209 

	　
	钢筋切断机 20kW
	台时
	0.60 
	22.22 
	13 

	　
	载重汽车 5t
	台时
	1.20 
	103.58 
	124 

	　
	其他机械费
	％
	10.00 
	347.05 
	35 

	(4)
	嵌套项
	　
	　
	　
	　

	2
	其他直接费
	　
	16315 
	4.60%
	750 

	二
	间接费
	　
	17066 
	7.25%
	1237 

	三
	企业利润
	　
	18303 
	7.00%
	1281 

	四
	材料补差
	　
	　
	　
	7676.24 

	　
	钢筋
	t
	1.02 
	2085.67 
	2127.39 

	　
	块石
	m3
	113 
	49.10 
	5548.85 

	五
	税金
	　
	27260 
	9.00%
	2453 

	六
	合计
	　
	　
	　
	29714 


	建筑工程单价表

	单价编号
	10
	项目名称
	泥结碎石路面

	定额编号
	90020
	定额单位
	1000m2
	项目单价
	39.07 

	施工方法：泥结碎石,压实厚度20cm，适用于公路面层。

泥结碎石：铺料、制浆、灌浆、碾压、铺磨耗层及保护层。 

沥青碎石：沥青

	编号
	名称
	单位
	数量
	单价(元)
	合计(元)

	一
	直接工程费
	　
	　
	　
	21288 

	1
	直接费
	　
	　
	　
	20352 

	（1）
	人工费
	　
	　
	　
	2833 

	　
	工长
	工时
	14.00 
	9.47 
	133 

	　
	中级工
	工时
	179.00 
	6.96 
	1246 

	　
	初级工
	工时
	292.00 
	4.98 
	1454 

	（2）
	材料费
	　
	　
	　
	16504 

	　
	碎石
	m3
	234.00 
	70.00 
	16380 

	　
	粘土
	m3
	59.00 
	0.71 
	42 

	　
	其他材料费
	%
	0.50 
	16421.89 
	82 

	（3）
	机械费
	　
	　
	　
	1015 

	　
	压路机 内燃 12-15t
	台时
	10.30 
	96.66 
	996 

	　
	其他机械费
	％
	2.00 
	995.55 
	20 

	(4)
	嵌套项
	　
	　
	　
	　

	2
	其他直接费
	　
	20352 
	4.60%
	936 

	二
	间接费
	　
	21288 
	7.25%
	1543 

	三
	企业利润
	　
	22832 
	7.00%
	1598 

	四
	材料补差
	　
	　
	　
	11418.03 

	　
	碎石
	m3
	234.00 
	48.80 
	11418.03 

	五
	税金
	　
	35848 
	9.00%
	3226 

	六
	合计
	　
	　
	　
	39074 


	建筑工程单价表

	单价编号
	11
	项目名称
	DN400混凝土管安装

	定额编号
	40113
	定额单位
	100m
	项目单价
	19500.95 

	施工方法：平段，平段管道内径0.4m，适用于倒虹管及其他低压输水管。
测量、就位、探测砂浆、安装。

	编号
	名称
	单位
	数量
	单价(元)
	合计(元)

	一
	直接工程费
	　
	　
	　
	15299 

	1
	基本直接费
	　
	　
	　
	14627 

	（1）
	人工费
	　
	　
	　
	2950 

	　
	工长
	工时
	16.40 
	9.47 
	155 

	　
	高级工
	工时
	139.60 
	8.91 
	1244 

	　
	中级工
	工时
	143.60 
	6.96 
	999 

	　
	初级工
	工时
	110.80 
	4.98 
	552 

	（2）
	材料费
	　
	　
	　
	7166 

	　
	预制混凝土管
	m3
	100.00 
	68.00 
	6800 

	　
	砂浆
	m3
	1.01 
	156.16 
	158 

	　
	其他材料费
	%
	3%
	6957.72 
	209 

	（3）
	机械费
	　
	　
	　
	2010 

	　
	卷扬机 单筒慢速 3t
	台时
	31.50 
	25.00 
	788 

	　
	电动葫芦 3t
	台时
	57.75 
	18.00 
	1040 

	　
	其他机械费
	％
	10%
	1827.00 
	183 

	(4)
	嵌套项
	　
	　
	　
	2500 

	　
	混凝土管运输
	m
	100.00 
	25.00 
	2500 

	2
	其他直接费
	　
	14627 
	4.60%
	673 

	二
	间接费
	　
	15202 
	8.50%
	1292 

	三
	企业利润
	　
	16342 
	7.00%
	1144 

	四
	材料补差
	　
	　
	　
	104 

	　
	水泥
	kg
	264 
	0.16 
	43 

	　
	砂子
	m3
	1.12 
	53.96 
	60 

	五
	税金
	　
	17839 
	9.00%
	1606 

	六
	合计
	　
	　
	　
	19445 


	建筑工程单价表

	单价编号
	12
	项目名称
	搅拌机拌制混凝土

	定额编号
	40171
	定额单位
	100m3
	项目单价
	23.35 

	施工方法：搅拌机出料0.4m3，各种级配常态混凝土。

	编号
	名称
	单位
	数量
	单价(元)
	合计(元)

	一
	直接工程费
	　
	　
	　
	2335 

	1
	直接费
	　
	　
	　
	2232 

	（1）
	人工费
	　
	　
	　
	1711 

	　
	中级工
	工时
	126.20 
	6.96 
	878 

	　
	初级工
	工时
	167.20 
	4.98 
	833 

	（2）
	材料费
	　
	　
	　
	44 

	　
	零星材料费
	%
	2.00 
	2188.65 
	44 

	（3）
	机械费
	　
	　
	　
	478 

	　
	混凝土搅拌机 0.4m3
	台时
	18.90 
	21.50 
	406 

	　
	胶轮车
	台时
	87.15 
	0.82 
	71 

	(4)
	嵌套项
	　
	　
	　
	　

	2
	其他直接费
	　
	2232 
	4.60%
	103 

	二
	间接费
	　
	2335 
	　
	　

	三
	企业利润
	　
	2335 
	　
	　

	四
	税金
	　
	2335 
	　
	　

	五
	合计
	　
	　
	　
	2335 


	建筑工程单价表

	单价编号
	13
	项目名称
	胶轮车运混凝土

	定额编号
	40182
	定额单位
	100m3
	项目单价
	9.99 

	施工方法：运距200m，适用于人工给料。
注:洞内运输,人工、胶轮车定额乘以1.5系数

	编号
	名称
	单位
	数量
	单价(元)
	合计(元)

	一
	直接工程费
	　
	　
	　
	999 

	1
	直接费
	　
	　
	　
	955 

	（1）
	人工费
	　
	　
	　
	800 

	　
	初级工
	工时
	160.70 
	4.98 
	800 

	（2）
	材料费
	　
	　
	　
	54 

	　
	零星材料费
	%
	6.00 
	901.12 
	54 

	（3）
	机械费
	　
	　
	　
	101 

	　
	胶轮车
	台时
	123.38 
	0.82 
	101 

	(4)
	嵌套项
	　
	　
	　
	　

	2
	其他直接费
	　
	955 
	4.60%
	44 

	二
	间接费
	　
	999 
	　
	　

	三
	企业利润
	　
	999 
	　
	　

	四
	税金
	　
	999 
	　
	　

	五
	合计
	　
	　
	　
	999 


	建筑工程单价表

	单价编号
	14
	项目名称
	渠道模板

	定额编号
	50049
	定额单位
	100m3
	项目单价
	113.04 

	施工方法：渠道模板，土坡，适用于引水、泄水、灌溉渠道及隧洞进出口明挖段混凝土衬砌。模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒仓。

	编号
	名称
	单位
	数量
	单价(元)
	合计(元)

	一
	直接工程费
	　
	　
	　
	9058 

	1
	直接费
	　
	　
	　
	8660 

	（1）
	人工费
	　
	　
	　
	160 

	　
	中级工
	工时
	13.40 
	6.96 
	93 

	　
	初级工
	工时
	13.40 
	4.98 
	67 

	（2）
	材料费
	　
	　
	　
	　

	（3）
	机械费
	　
	　
	　
	　

	(4)
	嵌套项
	　
	　
	　
	8500 

	　
	模板
	m2
	100.00 
	85.00 
	8500 

	2
	其他直接费
	　
	8660 
	4.60%
	398 

	二
	间接费
	　
	9058 
	7.00%
	634 

	三
	企业利润
	　
	9692 
	7.00%
	678 

	四
	税金
	　
	10371 
	9.00%
	933 

	五
	合计
	　
	　
	　
	11304 


	建筑工程单价表

	单价编号
	15
	项目名称
	普通模板

	定额编号
	50006
	定额单位
	100m2
	项目单价
	54.25 

	施工方法：普通平面木模板、安装、拆除

	编号
	名称
	单位
	数量
	单价(元)
	合计(元)

	一
	直接工程费
	　
	　
	　
	4111.07 

	1 
	基本直接费
	　
	　
	　
	3930.28 

	（1）
	人工费
	　
	　
	　
	1051.12 

	　
	工长
	工时
	10.70 
	9.47 
	101.33 

	　
	高级工
	工时
	7.20 
	8.91 
	64.15 

	　
	中级工
	工时
	108.00 
	6.96 
	751.68 

	　
	初级工
	工时
	26.90 
	4.98 
	133.96 

	（2）
	材料费
	　
	　
	　
	1535.78 

	　
	铁钉
	kg
	1.17 
	9.00 
	10.53 

	　
	铁丝
	kg
	1.04 
	7.50 
	7.80 

	　
	铁件及预埋铁件
	kg
	31.20 
	7.50 
	234.00 

	　
	锯材
	m3
	1.50 
	800.00 
	1200.00 

	　
	电焊条
	kg
	5.08 
	10.50 
	53.34 

	　
	其他材料费
	%
	2%
	1505.67 
	30.11 

	（3）
	机械费
	　
	　
	　
	1343.37 

	　
	汽车起重机 5t
	台时
	11.60 
	103.58 
	1201.50 

	　
	电焊机 交流 25kVA
	台时
	6.51 
	11.97 
	77.91 

	　
	其他机械费
	％
	0.05 
	1279.40 
	63.97 

	(4)
	嵌套项
	　
	　
	　
	　

	2
	其他直接费
	　
	3930 
	4.60%
	180.79 

	二
	间接费
	　
	4111 
	7.00%
	287.78 

	三
	企业利润
	　
	4399 
	7.00%
	307.92 

	四
	材料补差
	　
	　
	　
	270.04 

	　
	锯材
	m3
	1.50 
	180.03 
	270.04 

	五
	税金
	　
	4976.81 
	9.00%
	447.91 

	六
	合计
	　
	　
	　
	5424.72 


	建筑工程单价表

	单价编号
	16
	项目名称
	墙面石头漆（泵房内墙）

	定额编号
	[01120195换
	定额单位
	m2
	项目单价
	81.25 

	工作内容:
	[01120195换[建筑]]抹灰面油漆 外墙真石漆 胶带条分格~换:防水漆(配套罩面漆) 换:透明底漆 换:H型真石涂料 [] []

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)

	一
	直接工程费
	　
	　
	　
	64.95 

	1、
	基本直接费
	　
	　
	　
	62.10 

	（1）
	人工费
	　
	　
	　
	7.00 

	　
	中级工
	工时 
	1
	7
	7.00 

	（2）
	材料费
	　
	　
	　
	53.67 

	　
	防水漆(配套罩面漆)
	kg
	0.4
	10
	4.00 

	　
	透明底漆
	kg
	0.35
	9
	3.15 

	　
	H型真石涂料
	kg
	5
	9
	45.00 

	　
	白水泥
	kg
	0.5
	0.5
	0.25 

	　
	107胶
	kg
	0.2
	0.85
	0.17 

	　
	二甲苯稀释剂
	kg
	0.06
	10
	0.60 

	　
	其他材料费
	元
	0.5
	1
	0.50 

	（3）
	机械费
	　
	　
	　
	1.43 

	　
	多用喷枪
	台班
	0.01
	28.17
	0.28 

	　
	电动空气压缩机1m3/min
	台班
	0.01
	114.66
	1.15 

	2
	其他直接费
	元
	62.0983
	4.60%
	2.86 

	二
	间接费
	元
	64.95 
	7.25%
	4.71 

	三
	利润
	元
	69.66 
	7.00%
	4.88 

	四
	材料价差
	元
	　
	　
	　

	五
	税金
	元
	74.54 
	9.00%
	6.71 

	六
	合计
	元
	　
	　
	81.25 


	建筑工程单价表

	单价编号
	17
	项目名称
	M10砌体砂浆抹面

	定额编号
	30069调
	定额单位
	100m2
	项目单价
	23.75 

	施工方法：平均厚度1.5cm立面，冲洗、抹粉、压光。

	编号
	名称
	单位
	数量
	单价(元)
	合计(元)

	一
	直接工程费
	　
	　
	　
	892 

	1
	基本直接费
	　
	　
	　
	853 

	（1）
	人工费
	　
	　
	　
	487 

	　
	工长
	工时
	2.00 
	9.47 
	19 

	　
	中级工
	工时
	35.00 
	6.96 
	244 

	　
	初级工
	工时
	45.00 
	4.98 
	224 

	（2）
	材料费
	　
	　
	　
	356 

	　
	砂浆
	m3
	2.00 
	168.68 
	337 

	　
	其他材料费
	%
	8%
	230.00 
	18 

	（3）
	机械费
	　
	　
	　
	11 

	　
	灰浆搅拌机
	台时
	0.42 
	13.86 
	6 

	　
	胶轮车
	台时
	5.76 
	0.82 
	5 

	(4)
	嵌套项
	　
	　
	　
	　

	2
	其他直接费
	　
	853 
	4.60%
	39 

	二
	间接费
	　
	892 
	10.50%
	94 

	三
	企业利润
	　
	986 
	7.00%
	69 

	四
	材料价差
	　
	　
	　
	1124 

	　
	水泥
	kg 
	610 
	2 
	1006 

	　
	砂
	m3
	2.2 
	54 
	119 

	五
	税金
	　
	2179 
	9.00%
	196 

	六
	合计
	　
	　
	　
	2375 


	建筑工程单价表

	单价编号
	18
	项目名称
	编织袋土石围堰

	定额编号
	9002+9005
	定额单位
	100m3
	项目单价
	151.29 

	施工方法：编织袋装砂砾料、砌码、拆除。

	编号
	名称
	单位
	数量
	单价(元)
	合计(元)

	一
	直接工程费
	　
	　
	　
	12095 

	1
	直接费
	　
	　
	　
	11563 

	（1）
	人工费
	　
	　
	　
	5999 

	　
	工长
	工时
	24.00 
	9.47 
	227 

	　
	初级工
	工时
	1159.00 
	4.98 
	5772 

	（2）
	材料费
	　
	　
	　
	5564 

	　
	砂砾料
	m3
	118.00 
	32.70 
	3859 

	　
	编织袋
	个
	3300.00 
	0.50 
	1650 

	　
	其他材料费
	%
	1%
	5508.60 
	55 

	（3）
	机械费
	　
	　
	　
	　

	(4)
	嵌套项
	　
	　
	　
	　

	2
	其他直接费
	　
	11563 
	4.60%
	532 

	二
	间接费
	　
	12095 
	7.25%
	877 

	三
	企业利润
	　
	12972 
	7.00%
	908 

	四
	税金
	　
	13880 
	9.00%
	1249 

	五
	合计
	　
	　
	　
	15129 


效益分析

经济效益

项目主要是增产效益。主要经济效益体现为农业综合生产能力的提高，通过实施农田水利项目建设后，涉及项目区农业综合生产能力可提高15%～20%。

项目区地处光、热、水资源较丰富地区，适宜多种农作物、经济作物生长。项目区总体布局已基本成型，通过该项目的建设实施，进一步改善项目区灌溉条件，充分利用当地自然资源优势，大力推广优良品种，发展水稻、烤烟、玉米、薯类及其他经济作物种植，提高土地利用率，加快农业种植结构的调整步伐，促进农业和农村经济的增产增收。

节水减排效益

通过项目实施，对农业种植结构进行优化，全面改造骨干渠道的输水能力，改善田间灌水技术，使灌溉定额降低、灌溉输水效率得到提高，使灌溉用水量下降，从而减少地下水开采量。将有效地改善项目区农业生产条件，加快项目区传统农业向节水农业、设施农业、生态农业转变的速度，促进项目区农、林、牧、副业的全面发展，为该地区实现节水增效、农民增收创造了基础。同时，项目区内实行计划用水、节约用水，减少水事纠纷的发生，为灌区农业生产和农村生活创造良好的社会环境，可有利于协调社会经济用水与生态用水关系，促进水资源向高效方向转移，促进产业结构调整。

项目实施后，新增及改善灌溉面积20405亩；供水能力显著增强，供水能力显著增加，新增加供水能力167万m3；通过对项目区渠道进行防渗衬砌，项目区区渠系水利用系数提高到0.75，田间水利用系数提高到0.95，灌溉水利用系数提高到为0.71，节水能力9.62万m³。

社会效益

通过对12件工程的实施，对12条渠道配套改造，这对耕地资源和有效灌溉水资源缺乏的梁河来讲，其意义是重大的，社会效益十分明显，主要的社会效益有：

一是促进农业和农村经济结构战略性调整，促进项目区种植结构产业化的发展，为全县进行经济结构调整发挥示范和辐射带动作用。

二是改善项目区农业生产基础条件，为发展优质高效农业创造基础条件，节约水资源，起到增产增收、节水、减排、节地、省工的效果，有利于促进当地农业经济发展。

三是项目区节水效益明显，经济效益好，投资回收快，必将指导和带动周围地区节水灌溉的发展，为建立节水、优质高效农业提供宝贵的经验及示范样板，具有良好的社会效益。

四是项目的实施，受益面广，受益5个乡，受益人口34840人，其中建档立卡贫困人口2430人，项目区新增粮食生产能力显著提高，经济收入明显增加，农业生产条件明显改善，为脱贫攻坚、乡村振兴奠定基础。

工程管理

工程建设期管理

工程建设组织机构设置

为了切实加强梁河县2020年第二批中央专项资金农田水利建设项目的领导，保证建设任务按质、按期完成，由县人民政府成立的工程建设领导小组，由县人民政府副县长为组长，县农业农村局局长、县财政局局长为副组长，县自然资源局、发改局、水利局、环保局、扶贫办、林业和草原局局长、各乡镇人民政府乡长为成员的领导小组，负责工程项目建设的领导，对工程项目进行协调。

由县水利局对工程项目的建设进行管理，做好项目编制、申报和申请投资计划，协调解决项目实施工作中出现的具体问题，保障项目实施进度、质量、资金使用和治理效果等，做好项目工作建设阶段验收、竣工验收等工作。

工程建设过程要严格执行项目法人制、招标投标制、合同管理制、工程监理制；工程招标投标要严格实行备案制度，分级进行招标备案。

工程质量管理

为确保工程质量，由梁河县水利局选拔有经验且技术水平较高的人员来参与项目建设和技术指导，统一进行物资和设备的采购及供应。以公开招标方式择优选择经验丰富、技术力量强的专业施工队伍承担骨干工程的施工任务；由具备水利工程建设监理资质的监理单位负责工程质量、进度、安全的控制、协调与监理。在工程建设过程中，建设、监理将会同设计、施工人员解决工程中的相关技术问题，并严格按工程施工规范、设计图纸和相关技术标准，控制工程质量，搞好质量评定和竣工验收，完善工程质检资料，确保工程质量。

工程运行期间管理

工程建设运行维护管理过程中按照“先建机制、后建工程”的水利改革思路，以促进农业节水增效为目标，以完善农业水价形成机制为核心，深化巩固农田水利改革成果。成立用水合作组织、建立相关的工程建设管理制度、工程运行管理制度，确保工程建设的顺利进行以及工程的有效运行，确保工程长期发挥效益。

附图
附图见相应图纸。
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