云南省2020年国家水土保持重点工程
梁河县南底河小流域综合治理工程实施方案技术审查意见
2020年2月21日，德宏州水利局组织召开了梁河县南底河小流域综合治理工程实施方案（以下简称“方案”）技术审查，成立了专家组（名单附后）。专家组对实施方案进行了认真审查，并提出书面的审查意见。专家组认为：《方案》编制依据充分，建设目标明确，建设规模合理，总体布局可行，工程设计基本符合有关规定和要求，基本同意通过《方案》审查。主要意见如下：
一、项目建设的必要性
梁河县南底河小流域水土流失总面积为2285.54hm2，占流域面积的62.8%，以坡耕地及疏幼林地面蚀、沟道侵蚀为主，水土流失严重，对区域生态环境、群众生产生活造成严重影响，是造成群众生活贫困的主要因素之一，治理迫切。南底河作为梁河县的母亲河，哺育了沿线广大梁河各族儿女，但是由于人为活动频繁，农田侵占河道、生活垃圾随处倾倒入河、农村污水直排入河、农业固废及面源污染直接入河等现象较为突出，即影响防洪安全，又对南底河水质造成污染，影响区域水环境，急需进行恢复、保护和治理。通过南底河小流域综合治理工程的实施，将有效保护南底河水资源和水环境，改善流域村寨人居环境，促进美丽乡村建设，促进流域内产业结构优化、实现山青、水净、村美、民富目标，有效提升水土保持的社会影响力，对促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。因此，项目的建设十分必要。
二、建设目标、总体布局和进度安排
1、同意《方案》确定的建设目标，通过各项综合治理措施的实施，至规划期末，流域内水土流失基本得到控制，水土流失综合治理程度达到70.0%以上，年减蚀量大于1.5万m3，年蓄水效益大于35万m3；将流域内林地、草地纳入生态修复范畴，对林地实行全方位的管理，增加林地水源涵养能力；建立流域内村庄生活垃圾收集、运输、处理长效机制，配套相关设施，垃圾分类收集、无害化处理率达80%以上；建立农村生活污水收集、处理体系，污水收集处理率80%以上；厕所粪污、养殖粪便基本得到处理或资源化利用；养殖污水收集处理率达到100%；小流域农业面源污染得到有效防治，流域内年化肥使用量小于250 kg/hm2；小流域内污染物消减量达40%以上，水环境质量明显改善，水清河畅，岸绿景美，出口断面水质在Ⅲ类以上；农村人居环境明显改善；建立健全小流域水土流失及水质监测体系。
2、同意流域内生产用地规划治理中以保土耕作、产业规划为重点进行综合布设，生态用地规划治理中以溪沟整治和封育治理为重点进行综合布设。
3、同意项目施工期为24个月。
三、工程治理措施设计
1、基本同意《方案》水土流失治理（溪沟整治、封育治理、保土耕作）、水系整治工程、农业面源污染治理工程、村寨人居环境整治工程、村庄垃圾和污水、畜禽粪便等的收集处理工程等措施的设计。
2、基本同意《方案》采取的设计工程量为：
南底河小流域水土流失治理面积为2285.54hm2，措施总体按生态区、生产区和生活区布局，其中生态区治理措施工程量为：溪沟整治375m，谷坊1座，封育治理1868.72hm2，保土耕作416.82hm2，河流环境综合整治8.74km，河流迹地及滩地封育及植被恢复29.97hm2，退耕还湿13.05hm2，岸线生态治理6.78hm2，河滨植物缓冲带3.81hm2。生产区治理措施为：生态农业建设项目规划，农业面源污染治理工程：农田测土配方施肥1项，太阳能宽谱杀虫灯1项，薄膜回收利用1项，田面集水工程1项，布设30m3水池12座，沉沙池12座，集水沟1100m。生活区治理措施为：村寨卫生整治-垃圾清理30m3，村寨的绿化美化措施32173m2，傈僳部落绿化29488m2，其他村寨绿化2685m2，墙面宣传画400m2，宣传栏4处，村庄道路硬化1693m，村庄亮化-太阳能路灯80盏，公共厕所2座，厕所改造62户；垃圾桶（240L）27个，勾臂式垃圾箱6个，手推车4辆；截水沟260m，村庄截污沟4450m，检查井2座，截污管35m，厌氧池6座，人工湿地4处（6330m2）；沤肥池68座。
四、基本同意水土流失和水环境监测设计，基本同意施工组织管理和年度实施计划。
五、投资概算
1、基本同意投资概算编制原则、依据和方法。
2、基本同意工程概算总投资1376.53万元，其中工程措施733.81万元，林草措施466.79万元，封育治理措施23.87万元，独立费用111.96万元，基本预备费40.09万元。
六、效益分析
原则同意效益分析的原则、方法和结论。本项目的实施具有良好的生态、社会和经济效益。
七、修改完善内容
1、复核项目名称，改为云南省2020年国家水土保持重点工程梁河县南底河小流域综合治理工程实施方案。
2、复核补充完善设计依据中的相关文件；
3、复核支毛沟治理中拦砂坝布设、溪沟整治设计，建议改为谷坊，并补充设计标准后相应的洪水计算方法、过程及结果，并据此进行水力计算，验证设计断面是否合理。
4、进一步梳理流域存在的主要问题，完善公众参与式分析；完善社会经济和水土流失现状和问题分析。
5、复核拦砂坝溢流口尺寸设计依据。
6、施工组织设计中明确主要材料用量，包括水泥、钢筋、砂、石料、苗木量等。并说明材料来源，运距等与概算相关的参数以指导概算。
7、补充完善概算依据文件，复核投资和效益分析。
8、复核图斑和附表，完善制图。
9、加强文本校对；按与会专家、领导的其他意见进行修改。
          专家组组长：
                         2020年2月21日
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