梁河县遮岛镇水箐村分水岭村民小组

屈家田取水沟渠建设项目
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遮岛镇水箐村分水岭村民小组屈家田取水沟渠一事一议实施方案

为建立和完善公益事业、建设一事一议长效机制,推进我村社会主义新农村建设,全面完成我村公益事业“一事一议”项目建设,根据上级文件精神,结合我村实际情况,指定本实施方案.

1、 基本概况

分水岭新村自然村隶属于遮岛镇水箐行政村，属于半山区。位于遮岛镇东南边，距离村委会13公里，距离镇政府4公里。国土面积1.52平方公里，海拔1719米，年平均气温15 ℃，年降水量1485.5毫米，适宜种植水稻、包谷、甘蔗等农作物。有耕地1196.6亩，其中人均耕地2.16亩；有林地3911亩。全村辖1个村民小组，有农户112户，有乡村人口570人，其中农业人口550人，劳动力382人，其中从事第一产业人数245人。2012年全村经济总收入193.62万元，农民人均纯收入1780元。该村农民收入主要以种植业、畜牧业为主。其中22户村民的水田在屈家田，共有面积76亩，由于原取水沟渠无法满足灌溉和排水需求，为解决沿线和下游水田灌溉需求的问题,经村民提议设施屈家田取水沟渠建设工程，项目建成后，直接受益农户达22户，受益人数达92人，有效的解决了沿线水田灌溉的问题。

二、指导思想和基本原则

(一)指导思想。以党的十八大精神为指导，以深入贯彻落实科学发展观为要求,以推进社会主义新农村建设为目的,以村民自愿为基础,以合理规划为基础，以农民自主建设为主体，以农民受益为目的，以群众满意为标准，形成政府补贴资金引导，社会筹资补充，筹补结合、多元投入的村级公益事业建设投入新机制，推进农村综合改革和社会主义新农村建设。

(二)基本原则。一是民主决策，筹补结合。二是村民受益，注重实效。三是总体规划，分期分批，重点突破。四是规范管理，阳光操作。五是村民自主建设。

3、 项目建设内容与进度安排

项目实施地点：遮岛镇水箐村分水岭屈家田
项目计划实施内容：主要是计划对屈家田取水沟渠建设总投资初步预算为250000元 ，建设内容主要是取水沟渠一条，拦河坝一座。
（一）、第一段右岸顺水墙：长34米，断面积1.95㎡，支砌石方66.3m³。土方开挖长34米，宽1.5米，高1米，51m³。

（二）、取水坝：支砌石方26.4m³。土方开挖长6.5米，宽2.7米，高1米，17.55m³。

（三）、左岸第一段三面沟：长79米，（1）长50米，断面积4.3㎡，支砌石方215m³，土方开挖长50米，宽2.2米，高1米，110m³；（2）长29米，断面积3.595㎡，支砌石方104.23m³，土方开挖长29米，宽1.9米，高1米，55.1m³。小计支砌石方319.23m³，土方开挖165.1m³。

（四）、左岸第二段三面沟：长23米，断面积1.201㎡，支砌石方27.623m³，土方开挖长23米，宽1.9米，高1米，43.7m³。

（五）、下段拦河坝： 长5米，断面积3.4㎡，支砌石方17m³，土方开挖长5米，宽2.7米，高1米，13.5m³。

 （六）、右前顺水墙长60米，断面积2.73㎡，支砌石方163.8m³，土方开挖长60米，宽1.7米，高1米，102m³。

（七）、投资估算

  1、支砌石方620.353m³，单价340元/m³，预计投入资金210920.02元。

  2、土方开挖392.85m³，单价30元/m³，预计投入资金11785.5元。

3、平整场地、回填开挖计划需要投入167个工时，按每个工时60元折资标准计算，筹劳折资共计10000元。

四、资金来源

经征求村民同意，按现有劳动力56人，每人投工投劳3个，共投工投劳167个，以劳折资共计10000元。申请财政奖补资金220000元，共计筹资230000元。

五、效益分析

建设效益：取水沟渠建成后，能够有效解决屈家田76亩水田的灌溉问题，同时能够有效解决上下游雨季洪水的联通问题，保护沿线水田。
六、项目组织和管理。

（一）为确保水箐村分水岭屈家田取水沟渠2018年公益事业建设一事一议财政奖补试点工作按期完工，确保工程质量和实施进度，经镇党委、政府会议研究决定，成立遮岛镇公益事业建设一事一议财政奖补工作领导小组，
遮岛镇一事一议财政奖补建设项目实施领导小组。

组  长：张有旭（遮岛镇镇长）

副组长：杨世礼（遮岛镇副镇长）

成  员：杨恩铁（水箐村委会支书）

        张安勇（遮岛镇项目办主任）

        何知勇（遮岛镇项目办工作人员）

杨文杰（遮岛镇项目办工作人员）

屈生权（遮岛镇项目办工作人员）

领导小组下设办公室于经管站负责指挥、协调、组织实施项目规划、初验。

经召开了村民大会，决定成立分水岭屈家田取水沟渠公益事业建设一事一议财政奖补项目领导小组及民主理财小组，领导小组成员按分工各司其职、各负其责，责任到人抓落实。

（二）强化工作纪律，建立监督机制

(1)建立一事一议公开制度。将一事一议财政奖补项目的建设内容、筹资筹劳数量、奖补金额等及时向村民公布或公示，村民捐资、筹资的资金由村民理财小组交遮岛镇村级会计委托代理核算中心存入岭干田村民小组账户管理，资金的管理使用情况，需经村民理财小组审核后，张榜公布，接受群众监督。

(2)村内道路硬化建设完工后，需经村级领导小组及民主理财小组签字后，方可申请镇政府验收。

(3) 民主理财小组要对公益事业建设一事一议财政奖补项目及资金使用的合规性、规范性和有效性作不定期地进行检查，确保专款专用，

（三）调度监督机制

一事一议财政奖补项目从开工之日起，每周定期上报项目工程进度。

（四）实施步骤

统一步骤、明确任务，公益事业建设一事一议财政奖补工作分六个阶段进行。

第一阶段：2018年1月1日至2月28日为宣传动员、做好我村一事一议项目建设的前期准备工作阶段。

1、召开村民动员大会，根据一事一议财政奖补的基本要求，利用召开村组干部会议、党员及入党积极分子会议、村民大会、张贴标语、出专刊等多种形式进行宣传，使一事一议财政奖补政策宣传进村入户，做到家喻户晓、人人皆知。

2、召开村民会议民主推荐责任心强、办事公道、威信较高的村民代表组成领导小组、民主理财小组。

3、做好沙石、水泥等存放地点选定等前期准备工作。

第一阶段： 2018年3月1日－11月30日为一事一议财政奖补项目组织实施阶段。首先对实施场地进行实地勘察，投工投劳群众路面清理，路面清理干净后为施工队组织实施工程。

第二阶段： 2018年12月1日-15日为工程整改阶段。根据项目未完成工程进度，不符标准，要制定整改措施，限期进行整改。

第三阶段： 2018年12月16-20日为收集原始凭证、申请上级部门验收阶段。

第四阶段：2018年12月21-30日为建后管理，项目建设完工后，进行竣工验收交付使用阶段。

1、管理形式。按照谁受益谁管理的原则由自然村自行管理。

2、管理方案。由自然村成立管理领导小组，定期不定期的进行工程项目的检查与维护。

3、管理制度。由自然村按照村民大会制定的管护制度进行管理

第六阶段：立卷归档管理阶段，建立一事一议奖补项目档案，将村民一事一议项目建设会议记录，筹资筹劳会议记录，村民签字，筹资筹劳方案，一事一议财政奖补项目的申报等相关原始资料收集归档，规范管理。

2018年3月12日  
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