

# 梁河县林业和草原局文件

梁林草发〔2021〕32号

签发人：段双宝

## 梁河县林业和草原局关于上报 2021 年第一批 中央财政专项扶贫资金梁河县国有林场 瞭望塔、管护站基础设施建设 项目实施方案的请示

梁河县人民政府：

根据《梁河县财政局关于提前下达 2021 年第一批中央财政专项扶贫资金的通知》(梁财农〔2021〕82号)文件精神，下达我局 2021 年第一批中央财政专项扶贫资金 27 万元。经我局党组会研究，结合林草工作实际，拟使用 27 万元用于梁河县国有林场瞭望塔、管护站基础设施建设。已按要求编制完成了《梁河县国有林场瞭望塔、管护站基础设施建设项目实施方案》，并组织人员进行评审通过。

梁河县国有林场东山瞭望塔、万灵寺瞭望塔、王家窝铺管护

站的光伏发电设施始建于上世纪 80 年代末，至今已有 30 多年，因使用时间久、功率低、发电量低、维护成本大、部分配件已老旧，仅能晚上照明，难以满足新时代森林资源管护需求，为确保林区管护效能、为职工提供安全舒适的工作生活条件，急需更换老旧低功率光伏发电机，拟重新安装 3 套光伏发电机。同时林场场部、三岔河管护站常驻林区居民占 80%以上，为护林防火的重点区域，在森林资源管护宣传工作中，绝大部分还是延续入户口头宣传的方式，现代化宣传科技不足，宣传覆盖面不足，进出林区群众知晓率低，为进一步扩大宣传覆盖面，提升群众知晓率，落实防火护林工作，拟安装 3 套宣传云广播。

梁河县国有林场瞭望塔、管护站基础设施建设项目总投资概算 27.2313 万元。其中：2021 年第一批中央财政专项扶贫资金 27 万元，不足部分由单位自筹。项目安排在梁河县国有林场场部、三岔河管护站、东山瞭望塔、万灵寺瞭望塔、王家窝铺管护站实施。项目施工计划于 2021 年 3 月中旬至 2021 年 4 月中旬全面竣工完成。项目建成后，可有效改善职工办公条件，提高林场森林资源管护能力。现报请县人民政府给予审核批准实施。

妥否，请示。

#### 附件：

- 1.梁河县国有林场瞭望塔、管护站基础设施建设项目实

施方案

2.梁河县国有林场瞭望塔、管护站基础设施建设项目财政资金绩效目标表

3.梁河县国有林场瞭望塔、管护站基础设施建设项目实施方案评审意见

4.梁河县国有林场瞭望塔、管护站基础设施建设项目实施方案评审签到表

5.梁河县国有林场瞭望塔、管护站基础设施建设项目绩效目标申报评审意见

6.梁河县国有林场瞭望塔、管护站基础设施建设项目综合概算表

7.梁河县财政局关于提前下达 2021 年第一批中央财政专项扶贫资金的通知》(梁财农〔2021〕82号)

8.项目单位简介及其在该项目中的职能职责



梁河县林业和草原局

2021年3月12日

---

梁河县林业和草原局

2021年3月12日印发

# 梁河县国有林场瞭望塔、管护站基础设施 建设项目实施方案

## 一、指导思想

践行“绿水青山就是金山银山”理念，筑牢生态安全屏障，提高国有贫困林场森林资源管护能力，改善职工办公条件。

## 二、项目基本概要

### （一）项目名称

梁河县国有林场瞭望塔、管护站基础设施建设项目

### （二）项目实施单位

项目实施单位：梁河县林业和草原局

项目法人代表：段双宝

### （三）项目实施地点

梁河县国有林场场部、三岔河管护站、东山瞭望塔、万灵寺瞭望塔、王家窝铺管护站。

### （四）项目建设性质

光伏发电设施、森林资源管护宣传云广播等配套建设

## 三、项目背景及建设内容

### （一）项目背景

梁河县国有林场东山瞭望塔、万灵寺瞭望塔、王家窝铺管护站的光伏发电设施始建于上世纪 80 年代末，至今已有 30 多年，因使用时间久、功率低、发电量低、维护成本大、

部分配件已老旧，仅能晚上照明，难以满足新时代森林资源管护需求，为确保林区管护效能、为职工提供安全舒适的工作生活条件，急需更换老旧低功率光伏发电机，拟重新安装3套光伏发电机。同时林场场部、三岔河管护站常驻林区居民占80%以上，为防火护林的重点区域，在森林资源管护宣传工作中，绝大部分还是延续入户口头宣传的方式，现代化宣传科技不足，宣传覆盖面不足，进出林区群众知晓率低，为进一步扩大宣传覆盖面，提升群众知晓率，落实防火护林工作，拟安装3套宣传云广播。

## （二）建设内容

建设安装5kw光伏发电机3套，宣传云广播3套。

## 四、投资概算与资金来源

项目总投资概算27.2313万元。资金来源：2021年第一批中央财政专项扶贫资金27万元，不足部分由单位自筹，投资估算详见表一、二。

序号	名称	型号/规格	单位	数量	单价(元)	金额(元)
一	主要材料					
1	标准组件	315W 规格 1640*992*40mm	块	16	1731	27696
2	控制逆变一体机	5KW 离网型控制逆变一体机，MPPT 电压范围：70-150Vdc。	台	1	13680	13680
3	蓄电池	12V/200Ah 太阳能胶体蓄电池，含接线蓄电池支架。	个	8	2380	19040

4	定制支架	热镀锌钢材	批	1	3600	3600
二	施工材料					
1	阻燃电缆	ZRC-YJV-0.6/1KV-3*4mm2	米	10	240	2400
2	连接跳线	PV-F-1*4mm2	米	50	12	600
3	MC 接头	光伏线缆专用 MC4 接头	对	10	16	160
	小计		套	1		67176
	合计		套	3		201528

方案说明：5KW 系统，云南地区全年日均发电量 20 度。

表二： 云广播系统

序号	名称	品牌	型号	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
1	智慧云平台	HUSHAN		1	套	2000	2000
2	智慧 APP	HUSHAN		1	套	2000	2000
3	插卡式云网络模块	HUSHAN	NTE212	1	套	3500	3500
4	功率放大器	HUSHAN	HPD400	1	台	7800	7800
5	前级信号放大器	HUSHAN		1	台	1780	1780
6	广播话筒	HUSHAN	DS-308M	1	支	780	780
7	高音喇叭		50W	2	只	280	560
8	变压器			2	个	160	320
9	网络广播专用线			1	米	5	5
10	WIFI			1	套		0

11	前端服务费			5	年	300	1500
12	终端服务费			5	年	270	1350
13	安装费			1	套	2000	2000
	小计			1	套		23595
	合计			3	套		70785

## 五、项目管理措施

（一）提高认识，安排专人负责。根据梁河县林业和草原局班子会议及党组会要求，安排专人负责此项工作。

（二）项目档案管理。为使项目管理规范，根据相关要求及时收集、整理归档，做好档案管理工作。

（三）资金支付。按财务管理要求，资金到账后，按照程序报批后支付给施工方，由林场监督施工单位完善手续。

## 六、预期目标

项目建成后，可有效改善职工办公条件，提高林场森林资源管护能力。


  
梁河县林业和草原局
   
2021年3月12日

附4

财政资金绩效目标表（32其他）

（2021 年度）

项目名称（盖章）	梁河县国有林场瞭望塔、管护站基础设施建设项目实施方案		项目负责人及联系电话	唐永乐 13578295173
主管部门	梁河县林业和草原局		实施单位	梁河县林业和草原局
资金情况（万元）	年度资金总额： 其中：财政拨款（每项资金名称和规模）		27万元 梁河县2021年第一批中央财政专项扶贫资金梁河县国有贫困林场项目	
	其他资金			

年度目标

1. 国有贫困林场状况得到根本改善。2. 8万亩森林资源管护能力得到进一步提高，森林生态效益明显。3. 贫困林场职工办公条件得到根本改善。

序号	指标级次*	指标名称（注：本列模版值，请不要修改，可以删除。)*	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	是否必填指标
1	一级	产出指标					
2	二级	数量指标	>=				
3		安装光伏发电电机，宣传云广播	>=	各3套	套	定量指标	
4	二级	质量指标	>=				
5		预计项目验收合格率	>=	100%			
6	二级	时效指标					
7		项目开始时间		2021年3月			
8		项目结束时间		2021年5月			
9	二级	成本指标	>=				
10		项目预算资金与当地平均标准相符合	>=	100%			
11	一级	效益指标					
12	二级	经济效益指标					
13		日发电量	>=	20	千瓦时		
14	二级	社会效益指标					

15	宣传覆盖率	>=		80%	户(套)		
16	三级 ★受益建档立卡贫困人口数(≥**人)	>=			人		否
17	二级 生态效益指标						
18	二级 增强国有林场下片、中片森林资源管护能力	>=		80000	亩		
19	二级 可持续影响指标						
20	项目可持续影响			长期			
21	一级 满意度指标						
22	二级 服务对象满意度指标						
23	职工满意度	>=		100%			

# 梁河县 2021 年第一批中央财政专项扶贫 资金梁河县国有林场瞭望塔、管护站 基础设施建设项目实施方案评审意见

梁河县林业和草原局组成评审组，于 2021 年 3 月 10 日上午在林草局九楼会议室组织召开评审会，对梁河县 2021 年第一批中央财政专项扶贫资金梁河县国有林场瞭望塔、管护站基础设施建设项目实施方案进行评审。经评审组现场查看资料及讨论汇总，形成以下意见：

一、梁河县林业和草原局对梁河县 2021 年第一批中央财政专项扶贫资金梁河县国有林场瞭望塔、管护站基础设施建设项目高度重视，认真组织编写了建设项目实施方案，明确了建设项目目标任务。方案结合扶贫攻坚规划，建设内容、规模、投资预算、效益评价合理，项目落实推进、管理、保障措施有力，可操作性强。

二、严格项目资金管理，做到专款专用。

三、项目单位严格按照评审意见进行修改，进一步充实完善、规范实施方案。

该项目实施方案科学合理、可行，评审一致通过。

评审组长：李发军

成员：杨发江 李月艳 张彦瑜 赵兴如

梁河县林业和草原局 何明臣 廖永东

2021 年 3 月 10 日

# 项目评审签到表








项目名称：梁河县国有林场瞭望塔、管护站  
基础设施建设项目实施方案

时间：2021年3月10日

序号	姓名	单位	职务或职称	备注
1	程崇在	县林草局	高络设计师	
2	李均艳	县林草局	高级工程师	
3	赵兴如	县林草局	助理工程师	
4	潘应礼	县林业和草原局	高级工程师	
5	周建东	县林草局	工程师	
6	杨学品	县林草局	工程师	
7	何用英	县林草局	助理工程师	
8	唐永东	国有林场	助理工程师	
9	程文玉	县林草局	局长	
10	张彦瑜	县林草局	助理工程师	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

# 项目绩效目标申报评审意见

项目名称: 梁河县国有林场瞭望塔、管护站基础设施建设项目

分项内容	标准分	分项得分	评审意见
项目决策管理（项目设立的立项决策依据；资金项目管理方面的组织管理、制度措施等）的相关性、科学性、完整性规范性、合理性。	10分	10分	项目立项依据充分,项目组织可行,编制规范。
绩效目标申报指标的科学性、完整性、规范性、合理性。	40分	39分	绩效目标明确,科学完整规范。
绩效目标的可实现性	10分	10分	绩效目标可实现性强。
实施方案的有效性	20分	19分	实施方案编制可行,措施具体,可操作性强。
绩效目标的可持续性	10分	10分	绩效目标可持续性强。
资金投入的可行性及风险	10分	10分	资金投入可行,风险可靠。
总分	100分	88分	
总体意见	项目决策依据充分,方案编制操作性强,绩效目标明确、具体,可持续性、可实现性、有效性强,资金投入可行,风险可控,通过本次评审。		
其他问题和建议	无		
评审签字:	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">                       (组长)                 </div> <div style="text-align: center;">                       穆永庄                      廖永乐                 </div> <div style="text-align: center;">                       李均艳                 </div> <div style="text-align: center;">                       张彦瑜                 </div> <div style="text-align: center;">                       彭文如                 </div> <div style="text-align: center;">                       商正仁                 </div> <div style="text-align: center;">                       杨永                 </div> </div>		
	日期: 2021年3月10日		

## 综合概算表

工程项目名称：梁河县国有林场瞭望塔、管护站基础设施建设项目

一、云广播系统						
	名称	品牌型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
(一)	智慧云平台	HUSHAN	1	套	2000	2000
(二)	智慧APP	HUSHAN	1	套	2000	2000
(三)	插卡式云网络模块	HUSHAN-NTE212	1	套	3500	3500
(四)	功率放大器	HUSHAN-HPD400	1	台	7800	7800
(五)	前级信号放大器	HUSHAN	1	台	1780	1780
(六)	广播话筒	HUSHAN-DS-308M	1	支	780	780
(七)	高音喇叭	50W	2	只	280	560
(八)	变压器		2	个	160	320
(九)	网络广播专用线		1	米	5	5
(十)	WIFI		1	套		0
(十一)	前端服务费		5	年	300	1500
(十二)	终端服务费		5	年	270	1350
(十三)	安装费		1	套	2000	2000
	小计		1	套		23595
	合计		3	套		70785
二：5KW离网系统项目配置清单（日均发电20度）						
(一)	主要材料					
1	标准组件	315W 规格1640*992*40mm	16	块	1731	27696
2	控制逆变一体机	5KW离网型控制逆变一体机，MPPT电压范围：70-150Vdc。	1	台	13680	13680
3	蓄电池	12V/200Ah太阳能胶体蓄电池，含接线蓄电池支架。	8	个	2380	19040
4	定制支架	热镀锌钢材	1	批	3600	3600
(二)	施工材料					
1	阻燃电缆	ZRC-YJV-0.6/1KV-3*4mm <sup>2</sup>	10	米	240	2400
2	连接跳线	PV-F-1*4mm <sup>2</sup>	50	米	12	600
3	MC接头	光伏线缆专用MC4接头	10	对	16	160
	小计		1	套		67176
	合计		3	套		201528
三：资金概算						
(一)	总计					272313

# 梁河县财政局文件

梁财农〔2021〕82号

## 梁河县财政局关于提前下达 2021 年第一批 中央财政专项扶贫资金的通知

县农业农村局、林业和草原局：

根据《德宏州财政局关于提前下达 2021 年第一批中央财政专项扶贫资金的通知》（德财农〔2020〕106号）和梁河县人民政府关于 2021 年第一次财政资金分配方案的批复（梁政复〔2021〕17号）文件要求，现将 2021 年第一批中央财政专项扶贫资金 327 万元（见附件）下达你们单位。请列入 2021 年“21305-扶贫”功能分类科目，据实列支政府预算支出经济分类科目。现将有关事项通知如下：

一、认真贯彻落实党中央、国务院关于脱贫攻坚与实施乡村振兴战略有机衔接的有关精神，按照资金管理相关制度要求，切实管好用好资金，充分发挥资金使用效益。

二、资金安排要重点支持巩固脱贫攻坚成果，积极衔接推进乡村产业振兴，并逐步提高用于产业发展项目的资金占比，请提前做好相关项目准备工作。

三、考虑到中央财政专项扶贫资金和贫困县涉农资金整合政策的具体调整优化方案尚未确定，2021年资金具体使用管理要求和涉农资金统筹整合要求，请按照中央和省级确定后的政策执行，具体事项另文通知。

四、根据梁财字〔2021〕11号文件要求，各单位收到县财政局业务股室下达的上级项目纸质指标文件5个工作日内，登录云南省地方财政预算标准化管理平台系统完成项目申报等相关工作。

附件：2021年第一批中央财政专项扶贫资金分配表



附件

## 2021 年第一批中央财政专项扶贫资金分配表

单位：万元

序号	单位	项目名称	预算支出科目	金额	备注
1	林业和草原局	用于贫困林场项目	2130504	27	
2	农业农村局	用于25万头生猪养殖循环农业生态园项目	2130505	300	
	合计			327	

# 项目单位简介及其在该项目的职能职责

## 一、项目单位简介

梁河县林业和草原局是梁河县人民政府工作部门，为正科级，下设 6 个行政股室及 7 个事业股室，分别为：办公室、生态保护修复与改革发展股、森林和草原资源管理股、野生动植物与自然保护地管理股、森林和草原火灾预防股、有害生物检疫防治股：林业有害生物防治检疫局（参公管理）、营林工作站、种苗站、曩宋木材检查站、国有林场、勐科河流域水源林自然保护区管理所、南底河国家湿地公园管理所。现有人员 60 人，其中：行政人员 12 人，其中公务员 8 人，行政工勤人员 4 人；参公管理人员 5 人。正科 1 人，副科 2 人，四级调研员 1 人，二级主任科员 1 人，四级主任科员 4 人，一级科员 3 人。事业人员 43 人，其中专业技术人员 32 人（林业高级工程师 8 人，林业工程师 6 人，助理工程师 15 人，未定级 3 人），事业工勤人员 11 人。硕士研究生 6 人，本科学历 32 人，大中专学历 21 人，高中、中专学历 1 人。主要职责是：（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施，起草相关规范性文件。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化

工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经省政府州政府批准后监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的国有森林资源。负责国家级和省级公益林区划、申报工作，组织实施县级公益林划定，指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和有关标准规范，监督管理湿地的开发利用。（四）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化土地的开发利用。（五）负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整梁河县重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用，按要求监督管理野生动植物进出口。（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和有关标准。组织开展国家公园的规划、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类国家级、省级、州级、县级自然保护地的审核建议并按程序报批。拟订风景名胜区的发展规划、

政策，报经批准后实施。负责国家级和省级风景名胜区、世界自然遗产等的审核申报和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。（七）负责推进林业和草原改革及产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并组织实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。组织和指导监督林下经济发展。开展退耕（牧）还林（草），负责天然林保护工作。负责组织林业龙头企业、林农专业合作社示范社的申报、初审及监测。（八）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业和草原产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，组织开展生态扶贫有关工作。（九）组织开展国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导和监督生态定位站和生态体系建设。（十）指导梁河县自然资源局和乡（镇）林业站工作，监督管理自然资源局公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。（十一）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并组织实施，负责开展防

火巡护、火源管理、防火设施建设、有害生物监测、防治、检疫等工作。组织指导国有（集体）林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。（十二）监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省财政性资金安排建议，组织申报规划内和年度计划内固定资产投资项 目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。（十三）负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，负责林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、项目单位在该项目中的职能职责

（一）组织编制项目实施方案，组织开展项目培训，项目建设宣传发动，并按要求做好项目招标采购、施工合同签订等工作。

（二）协调配合项目中标实施企业现地踏勘，抓好项目落地，组织项目实施，并开展督促检查指导和跟踪管理工作，确保目标任务全面完成。

（三）完善项目信息档案，组织开展项目竣工检查验收。

梁河县林业和草原局

2024年3月12日

