

# 梁河县林业和草原局文件

梁林草发〔2022〕59号

签发人：段双宝

## 梁河县林业和草原局关于上报梁河县2022年森林防火通道建设项目实施方案的请示

县人民政府：

根据《梁河县人民政府关于梁河县2022年度第一批次财政涉农整合、财政衔接推进乡村振兴补助资金和收回2021年度部分涉农整合结合资金分配方案的批复》（梁政复〔2022〕5号）、《梁河县财政局关于提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（梁财农〔2022〕90号）、《梁河县财政局关于变更梁财农〔2022〕90号下达梁河县林业道路建设项目的通知》（梁财农〔2022〕113号）文件精神，下达我局森林防火通道建设项目资金600万元。经县林草局研究，聘请保山市天宇建筑设计有限公司编制完成了《梁河县2022年森林防火通道建设项目实施方案》，并组织评审专家组评审通过。

梁河县2022年森林防火通道建设项目建设主要内容为：建设森林防火通道20条，总长100.06869公里，其中：梁河县国

有林场、平山乡、九保乡、曩宋乡、芒东镇共建设森林防火通道 19 条，5 米宽森林防火通道 96.72735 公里（扩建长 39.19332 公里，新建长 57.53403 公里），勐养镇建设森林防火通道 1 条，6 米宽森林防火通道 3.34134 公里。项目总投资 680 万元（工程费用 594 万元，项目管理费 6 万元，工程建设其他费用 69.29 万元，基本预备费 10.71 万元）；资金来源：梁河县 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 600 万元，建设单位自筹 80 万元。

由于该项目建设地点比较分散，涉及全县 5 个乡镇和县国有林场，为了更好的监管项目和加快项目建设，结合项目的建设地点和规模，将梁河县 2022 年森林防火通道建设项目划分为 6 个标段进行实施，招标方式均采用公开招标的方式进行，具体标段为：第一标段建设森林防火通道 5 条，总长 16.24389 公里，总投资 92.40 万元。其中，九保乡安乐村委会三家村至梨树田总长 2.3677 公里，投资 14.68 万元；曩宋乡关璋村弄丘牛场地总长 4.8382 公里，投资 25.27 万元；平山乡勐蚌村尹家寨大山田沟帮至老尖峰总长 3.02654 公里，投资 17.98 万元；平山乡勐蚌村刘家寨至小竹箐总长 4.31158 公里，投资 23.96 万元；平山乡勐蚌村蛮允山龙保树脚至烂岩洞总长 1.69987 公里，投资 10.50 万元；第二标段建设森林防火通道 2 条，总长 16.27055 公里，总投资 87.05 万元。其中，芒东镇老龙塘至平坝村总长 6.89144 公里，投资 30.42 万元；芒东镇平坝至小寨子至清平村 9.37911 公里，投资 56.63 万元；第三标段建设森林防火通道 3 条，总长 15.23398

公里，总投资 94.76 万元。其中，芒东镇老龙塘至杞木寨村总长 4.72173 公里，投资 27.33 万元；芒东镇空坟岭岗至大杞线总长 7.94289 公里，投资 48.78 万元；芒东镇冈巴河至老白岩单腰总长 2.56936 公里，投资 18.65 万元；第四标段建设森林防火通道 2 条，总长 21.40934 公里，总投资 115.04 万元。其中，芒东镇清平至大岭干至旱坝寨至茨竹园总长 6.42555 公里，投资 41.14 万元；芒东镇清平至万灵寺至茨竹园至白马头总长 14.98379 公里，投资 73.90 万元；第五标段建设森林防火通道 4 条，总长 17.59457 公里，总投资 105.99 万元。其中，梁河县国有林场回头弯至香菜沟单腰总长 1.31022 公里，投资 7.52 万元；梁河县国有林场门前山茶厂至王家窝铺总长 8.08953 公里，投资 44.58 万元；梁河县国有林场刘家坟坪子至三个坡总长 2.55098 公里，投资 22.64 万元；梁河县国有林场勐竜基地至江边海马石总长 5.64384 公里，投资 31.25 万元；第六标段建设森林防火通道 4 条，总长 13.31636 公里，总投资 98.77 万元。其中，梁河县国有林场康富村至老大偏窝总长 4.22119 公里，投资 27.66 万元；梁河县国有林场大篓子至老龙塘村总长 0.9197 公里，投资 6.14 万元；梁河县国有林场长旱坝至白马头田头总长 4.83413 公里，投资 32.05 万元；勐养镇帮盖村竹林至回弄洼总长 3.34134 公里，投资 32.91 万元。

项目安排在梁河县国有林场，平山乡勐蚌村，九保乡安乐村，曩宋乡关璋村，芒东镇清平村、小寨子村、平坝村、杞木寨村，

勐养镇帮盖村等地点内实施，项目施工计划于2022年9月底开始至11月底全面完成。项目建成后，将进一步提高梁河县森林资源管护条件，有效预防和减少森林火灾，降低灾害损失，切实保护森林资源，增强林业产业经济活力，促进乡村振兴，维护林区社会稳定、推动区域经济的协调发展，筑牢生态安全屏障。该项目直接为林业生产服务，属公益共享项目，符合衔接推进乡村振兴补助资金使用条件。现报请县人民政府给予审核批准实施。

当否，请示。

附件：

- 1.梁河县2022年森林防火通道建设项目实施方案
- 2.梁河县2022年森林防火通道建设项目实施方案评审意见



---

梁河县林业和草原局

2022年7月3日印发

# 梁河县 2022 年森林防火通道建设项目 实施方案评审意见

2022 年 6 月 27 日，梁河县林业和草原局牵头组织，邀请相关单位和林草专技人员组成评审专家组，对《梁河县 2022 年森林防火通道建设项目实施方案》进行评审。通过如实介绍项目实施方案、评审组及专家提问并提出修改意见，经反复讨论，形成如下评审意见：

一、《梁河县 2022 年森林防火通道建设项目实施方案》编制总体规范和可行，项目建设内容详实，符合森林防火通道建设及经济社会发展的实际需求。

二、该项目建设背景、项目概况、建设内容、建设投资、组织管理等总体合规合理。该项目直接为林业生产服务，属公益共享项目，符合衔接推进乡村振兴补助资金使用条件，项目预期生态、社会、经济效益明显；项目建成后，将进一步提高梁河县森林资源管护条件，有效预防和减少森林火灾，降低灾害损失，切实保护森林资源，增强林业产业经济活力，促进乡村振兴，维护林区社会稳定、推动区域经济的协调发展，筑牢生态安全屏障。

三、项目实施方案编制要做到切实可行、可操作性强、建设目标任务明确、项目管理措施严谨、内容及资金使用合规合理，请项目建设主体单位（梁河县林业和草原局）根据评审组及各相关部门专家提出的修改意见，及时对项目实施

方案进行认真修改完善后予以上报县人民政府审批，并严格按照批复要求及项目实施方案予以组织实施。


四、评审专家组成员一致同意该项目实施方案通过评审。

附件：梁河县 2022 年森林防火通道建设项目实施方案  
评审签到册

评审专家组（签字）

组长：

成员：、



2022 年 6 月 27 日

# 梁河县 2022 年森林防火通道建设项目 实施方案评审签到表

时间：2022年6月27日

地点：县林草局四楼会议室

序号	姓名	单位	职务或职称	备注
1				
2	段从斌	梁河县建筑设计院有限公司	工程师	1398820929
3	林春礼	梁河县建筑设计院有限公司	工程师	1828815311
4	杨荣理	云南联都建设投资有限公司	工程师	13988230718
5	罗本福	梁河县林草局	高级工程师	13988272327
6	南美通	梁河县林草局	高级工程师	13578005506
7	如泽品	梁河县林草局	高级工程师	1357827025
8	赵兴如	梁河县林草局	助理工程师	13988203415
9	杨喆	梁河县林草局	副高级工程师	13988279020
10	杨格	县林草局	副书记	15180975384
11	姜兴扬	保山市建筑设计院有限公司	工程师	18725249452
12				
13				
14				
15				
16				
17				