

梁河县林业和草原局文件

梁林草发〔2020〕102号

签发人：段双宝

梁河县林业和草原局关于上报贫困县 2020 年 第二批中央统筹整合涉农资金梁河县 勐养镇中营村中营组油茶提质 增效项目实施方案的请示

梁河县人民政府：

根据《梁河县财政局关于下达贫困县 2020 年第二批中央统筹整合涉农资金的通知》（梁财整合〔2020〕36号）文件精神，下达我局 2020 年中央第二批中央林业改革发展资金和 2020 年林业草原生态保护恢复资金 43.34 万元。经我局班子会集体研究，结合林草工作实际，拟使用 43.34 万元用于梁河县勐养镇中营村中营组油茶提质增效项目，该项目聘请保山市天宇建筑设计有限公司编制完成了《梁河县勐养镇中营村中营组油茶提质增效项目

实施方案》，并组织林草专业技术人员进行评审通过。

中营组油茶基地始建于2011年，由原梁河县三禾林业有限公司种植，中营组以土地入股，利润按7:3分成，三禾公司占七成，中营组占三成。2017年7月梁河县三禾林业有限公司改制后，中营组油茶基地经营管理权属为梁河县人民政府下设的梁河县银河发展投资有限公司，目前移交云南梁诚农业科技有限公司管理，中营组利润分成不变。目前，油茶基地保存面积240亩，油茶保存率较高，但由于管护不到位，油茶生长缓慢，油茶缺肥严重，生长不良。尤其近年来，抚育较少，部分地块油茶生长在杂草丛中，而且从基地建成后，一直未进行过全园中耕管理，基地土壤板结，不利于油茶生长。为提高油茶基地建设成效，经县林草局技术人员实地踏查，确定了改造方案：一是针对土壤板结及杂草丛生问题进行全园中耕除杂；二是针对油茶生长不良问题进行施肥管理；三是针对基地路面雨季难于通行的问题，用天然砂石铺垫路面，确保路面畅通，并解决基地生产生活用水，便于油茶基地管理。

梁河县勐养镇中营村中营组油茶提质增效项目计划实施油茶基地清理、中耕管理240亩，购买肥料55.06吨，油茶道路维护2.14公里以及引水等工程建设。总投资概算48万元。其中：2020年中央第二批中央林业改革发展资金和2020年林业草原生

态保护恢复资金 43.34 万元，县林业和草原局自筹 4.64 万元。项目安排在梁河县中营村中营组内实施。项目施工计划于 2020 年 9 月初开始至 2020 年 10 月底全面竣工完成。项目建成后，勐养镇中营村中营组油茶基地将打造成高标准油茶示范基地，为全县油茶基地建设提供示范，带动全县油茶产业发展。该项目属产业项目中的公益共享项目，符合涉农整合资金使用条件要求。现报请县人民政府给予审核批准实施。

妥否，请示。

附件：

- 1.梁河县勐养镇中营村中营组油茶提质增效项目实施方案
- 2.梁河县勐养镇中营村中营组油茶提质增效项目绩效目标申报表
- 3.梁河县勐养镇中营村中营组油茶提质增效项目实施方案评审意见
- 4.梁河县勐养镇中营村中营组油茶提质增效项目绩效目标申报评审意见
- 5.梁河县勐养镇中营村中营组油茶提质增效项目实施方案概算汇总表
- 6.梁河县财政局关于下达贫困县 2020 年第二十批中央统筹整

合涉农资金的通知（梁财整合〔2020〕36号）

7.项目单位简介及其在该项目中的职能职责



梁河县林业和草原局办公室

2020年9月3日印发

财政资金绩效目标表

(2020年度)

项目名称(盖章)	梁河县勐养镇中营村中营组油茶提质增效项目	项目负责人及联系电话	饶万邦13578251439	
主管部门	梁河县林业和草原局	实施单位	梁河县林业和草原局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	43.34		
	其中:财政拨款(每项资金的名称和规模)	贫困县2020年第二批中央统筹整合涉农资金梁河县勐养镇中营村中营组油茶提质增效项目 43.34万元。		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标: 1、油茶基地基础设施得到明显改善,管护水平提高; 2、通过提质改造,提高油茶产量,增加农户收入。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	油茶基地提质改造	240亩
			购买肥料	55.06吨
			改扩建便道	2.14公里
		质量指标	预计项目(工程)验收合格率	100%
		时效指标	项目开始时间	2020年9月初
			项目结束时间	2020年10月底
	成本指标	工程造价与当地平均标准相符合	100%	
	效益指标	经济效益指标	通过提质改造,提高油茶产量	明显提高
		社会效益指标	通过提质改造,示范带动油茶产业发展	全县
		生态效益指标	通过提质改造,提高经济林质量	效益提高
可持续影响指标		项目可持续性	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

经办人: 饶万邦

单位负责人: 段双宝

编报时间: 2020年9月2日

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。
2. 各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

贫困县 2020 年第二十批中央统筹整合涉农资金 梁河县勐养镇中营村中营组油茶提质增效项目 实施方案评审意见

梁河县林业和草原局组成评审组，于 2020 年 8 月 25 日下午在县林草局九楼会议室组织召开评审会，对《贫困县 2020 年第二十批中央统筹整合涉农资金梁河县勐养镇中营村中营组油茶提质增效项目实施方案》进行评审。经评审组现场查看资料及讨论汇总，形成以下意见：

一、梁河县林业和草原局对贫困县 2020 年第二十批中央统筹整合涉农资金梁河县勐养镇中营村中营组油茶提质增效项目高度重视，认真组织编写了项目建设实施方案，明确了项目建设目标任务。方案结合扶贫攻坚规划以及整合涉农资金管理办法要求，建设内容、规模、投资预算、效益评价合理，项目落实推进、管理、保障措施有力，可操作性强。

二、严格项目资金管理，做到专款专用。

三、项目单位严格按照评审意见进行修改，进一步充实完善、规范实施方案。

该项目实施方案科学合理、可行，评审一致通过。

评审组长：阮贵庄

成员：成少华 杨平 高翔喻

唐永乐 李国栋 李华 阮贵庄 杨平
吴小蕊 2020 年 8 月 25 日
许平

项目评审签到表

项目名称 梁河县勐养镇森林管护油茶提质增效项目 时间: 2022年 8月25日

序号	姓名	单位	职务或职称	备注
1	李晗芳	林草局	工程师	
2	姚卓品	..	工程师	
3	唐永乐	..	助理工程师	
4	杨尧通	林草局	工程师	
5	吴子超	林草局	工程师	
6	简血亮	林草局	高级工程师	
7	李玲艳	林草局	高级工程师	
8	许平	县林草局	助理工程师	
9	张彦愉	林草局	助理工程师	
10	陈子平	林草局	高级工程师	
11	韩崇衣	林草局	高级工程师	
12	姜兴怡	保山市天华建筑设计		
13				
14				
15				
16				

项目绩效目标申报评审意见

项目名称：梁河县勐养镇、帽村樟木油李投产增效项目。

分项内容	标准分	分项得分	评审意见
项目决策管理（项目设立的立项决策依据；资金项目管理方面的组织管理、制度措施等）的相关性、科学性、完整性规范性、合理性。	10分	10分	项目立项依据充分，项目组织可行，编制规范。
绩效目标申报指标的 <u>科学性、完整性、规范性、合理性。</u>	40分	39分	绩效目标明确，科学完整规范。
绩效目标的可实现性	10分	10分	绩效目标可实现性强。
实施方案的有效性	20分	19分	实施方案编制可行措施具体，可操作性强。
绩效目标的可持续性	10分	10分	绩效目标可持续性强。
资金投入的可行性及风险	10分	10分	资金投入可行，风险可靠。
总分	100分	98分	
总体意见	项目决策依据充分，方案编制操作性强，绩效目标明确、具体、可持续、可实现性、有效性强，资金投入可行，风险可控，通过本次评审。		
其他问题和建议	按照专家组评审意见进行修改。		
评审签字：	郭兴让（组长） 李晗芳 刘平品 唐永乐、杨延通、刘魏 周应礼 李国艳 许平 张彦瑜 钱江平		
	日期：2020年8月25日		

综合概算表

工程项目名称：梁河县勐养镇中营村中营组油茶提质增效项目

序号	工程和费用名称	概算价值 (万元)			技术经济指标			占投资额 (%)	备注	
		建筑工程费	设备及安装工程费	其他费用	合计	单位	工程量			单位
一	工程费				42.91				89.39%	
(一)	基础设施建设				18.11					
1	原有道路路基清理整平工程	1.39			1.39	m ³	1157.00	元/m ³	12.00	
2	天然砂砾石路面基层工程	11.95			11.95	m ³	2212.50	元/m ³	54.00	
3	钢筋混凝土涵管	0.40			0.40	m	26.40	元/m	150.00	
4	M7.5浆砌片石基础、一字墙	0.76			0.76	m ³	21.00	元/m ³	360.00	
5	取水口	0.38			0.38	个	1.00	元/个	3800.00	
6	蓄水池	1.00			1.00	个	1.00	元/个	10000.00	
7	DN32 Pe管	2.24			2.24	米	800.00	元/米	28.00	
(二)	油茶提质增效				14.16					
1	油茶基地清理、中耕管理	12.00			12.00	亩	240.00	元/亩	500.00	
2	施肥	2.16			2.16	亩	240.00	元/亩	90.00	
(三)	肥料采购				10.64					
1	复合肥	5.42			5.42	吨	17.76	元/吨	3050.00	
2	硼、锌、铁、镁肥	0.96			0.96	吨	1.78	元/吨	5400.00	
3	有机肥	4.26			4.26	吨	35.52	元/吨	1200.00	
二	工程建设其他费			3.22	3.22		计算基数			6.70%
1	建设单位管理费			0.43	0.43	万元	42.91		1.00%	财建[2002]394号 分档计算
2	设计费			1.29	1.29	万元	42.91		3.00%	计价格[2002]10号文 优惠20%
3	工程造价咨询费			0.30	0.30	万元	42.91		0.70%	云价综合(2012)66号
4	工程监理费			0.77	0.77	万元	42.91		1.80%	(2007)670号(内插法计算)
5	审计结算费			0.43	0.43	万元	42.91		1.00%	
	合计一、二部份费用			46.13	46.13	万元				
三	预备费(三类费用)			1.87	1.87	万元				3.90%
1	基本预备费			1.87	1.87	万元			4.06%	按建安工程费有3.10%计算
四	概算总投资			48.00	48.00	万元				100.00%

建设单位：梁河县林业和草原局

编制单位：保山市天宇建筑设计有限公司

2020年8月20日

梁河县财政局文件

梁财整合〔2020〕36号

梁河县财政局关于下达贫困县 2020 年第二十二批中央统筹整合涉农资金的通知

梁河县林业和草原局：

根据《德宏州财政局关于下达贫困县 2020 年第二十二批中央统筹涉农资金的通知》（德财整合〔2020〕19 号）和《梁河县人民政府关于梁河县 2020 年第四批次财政扶贫涉农整合资金分配方案的批复》（梁政复〔2020〕304 号）文件要求，现将 2020 年中央第二批中央林业改革发展资金和 2020 年林业草原生态保护恢复资金 43.34 万元下达给你单位。请列入 2020 年“2130505-生产发展”预算支出科目，根据项目资金管理要求据实列支政府预算支出经济分类科目。

请加强资金监督管理,加快资金支出和项目实施、验收进度,避免资金闲置、浪费,切实提高资金使用效益。



梁河县财政局

2020年8月17日

项目单位简介及其在该项目的职能职责

一、项目单位简介

梁河县林业和草原局是梁河县人民政府工作部门，为正科级，下设6个行政股室及7个事业股室，分别为：办公室、生态保护修复与改革发展股、森林和草原资源管理股、野生动植物与自然保护地管理股、森林和草原火灾预防股、有害生物检疫防治股；林业有害生物防治检疫局（参公管理）、营林工作站、种苗站、曩宋木材检查站、国有林场、勐科河流域水源林自然保护区管理所、南底河国家湿地公园管理所。现有人员56人，其中：行政人员11人，其中公务员7人，行政工勤人员4人。正科3人（含2人主任科员非领导职务），副科2人，科员2人，参公管理5人；事业人员41人，其中：高级工程师5人，工程师6人，助理工程师15人，试用期1人，事业工勤人员14人。主要职责是：贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、草原、湿地资源的监督管理。负责监督管理荒漠化防治工作；负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动植物栖息地调查、管理；负责监督管理各类自然保护

地；负责推进林业和草原改革及产业发展相关工作。

拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业和草原产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，组织开展生态扶贫有关工作；组织开展国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；指导梁河县自然资源局和乡(镇)林业站工作，监督管理自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并组织实施，负责开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、有害生物监测、防治、检疫等工作，组织指导国有(集体)林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等工作；负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作；监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省财政性资金安排建议，组织申报规划内和年度计划内固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析；负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，负责林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

二、项目单位在该项目中的职能职责

(一)组织编制项目实施方案，组织开展项目培训，项目建设宣传发动，并按要求做好项目招标采购、施工合同签订等工作。

(二)协调配合项目中标实施企业现地踏勘，抓好项目落地，组织项目实施，并开展督促检查指导和跟踪管理工作，确保目标任务全面完成。

(三)完善项目信息档案，组织开展项目竣工检查验收。

梁河县林业和草原局

2020年9月2日



