

关于印发《梁河县 2024、2025 年农村“厕所革命”卫生户厕改造建设项目实施方案》的通知

各乡镇人民政府：

根据《梁河县人民政府办公室关于印发<梁河县“十四五”农村厕所革命工作实施方案>的通知》（梁政办发〔2021〕72号）文件精神，为扎实推进梁河县 2024、2025 年农村“厕所革命”卫生户厕改造建设工作，确保按质按量完成目标任务。现将《梁河县 2024、2025 年农村“厕所革命”卫生户厕改造建设项目实施方案》印发你们，请认真抓好贯彻落实。

梁河县农村人居环境整治工作领导小组办公室

2024 年 5 月 31 日

梁河县农村人居环境整治工作领导小组办公室 2024 年 5 月 31 日印

梁河县 2024、2025 年农村“厕所革命”卫生户厕改造建设项目建设方案

为深入贯彻习近平总书记关于农村厕所革命重要指示批示精神，全面落实党中央、国务院和省委、省政府、州委、州政府决策部署以及县委、县政府工作要求，扎实推进梁河县农村厕所革命工作，切实提升农村人居环境。根据《梁河县人民政府办公室关于印发<梁河县“十四五”农村厕所革命工作实施方案>的通知》（梁政办发〔2021〕72号）、《梁河县财政局关于下达2024年省级农村厕所改造建设专项资金的通知》（梁财农〔2024〕32号）、《梁河县财政局关于下达2024年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金的通知》（梁财农〔2024〕48号）文件精神，为实施好该项目，特制定本实施方案。

一、目标任务

到2025年底，全县农村卫生户厕覆盖率力争达到常住农户的80%以上为目标。按照上级下达改厕任务，2024年全县计划完成农村卫生户厕改造2424座，其中：省级下达农村卫生户厕改造建设任务600座（2023年超额完成省级任务计入2024年任务148座），州级下达农村卫生户厕改造建设任务1972座。2025年计划完成省级下达卫生户厕改造建设任务500座。

二、重点工作

(一) 制定改厕工作方案。各乡镇要根据实际情况，科学编制改厕实施方案和技术方案，细化年度任务，把省、州下达的改厕任务层层分解落实到村到组。优先考虑完成省级任务，确保2024年任务完成的基础上，建议提前完成2025年省级任务。

(二) 合力选择改厕技术模式。坚持因地制宜，结合实际情况，改厕技术模式以“水冲厕+三格式化粪+资源化利用”为主，三格式化粪池可采用砖砌式或购买一体式。农户可选择自建或委托农村“工匠”或施工队统建等进行户厕改造。

(三) 严格把握改厕标准。**1. 厕屋：**有墙、有顶、有门、有窗、有便器、有照明灯、地坪硬化，厕屋内面积不小于1.2 m²、高度不小于2m。**2. 三格式化粪池：**①**第一池、第二池、第三池容积比宜为2:1:3**，有效容积不小于1.5m³。化粪池中粪污的有效停留时间，第一池应不少于20天，第二池应不少于10天，第三池应不少于第一池、第二池时间之和。②**三格池的深度相同**，不应小于1.2m。③**进粪管内径不应小于10cm**，应避免拐弯。铺设坡度不宜小于20%，水平距离不宜超过3m，大于3m应适当增加铺设坡度。④**过粪管内径不应小于10cm**，设置成倒L型或I型。第一池至第二池的过粪管入口距池底高度应为有效容积高度的1/3，第二池至第三池的过粪管入口距池底高度应为有效容积高度的1/2，两个过粪管应交错设置。⑤**排气管安装在第一池、内径不宜**

小于 10cm。靠墙固定安装，外观与住房协调，应高于屋檐或墙头 50cm，当在隐蔽部位时，应高出地面不小于 2m。顶部应加装伞状防雨帽或 T 形三通。⑥清渣口、清粪口，三池都应设口，直径不应小于 20cm，第三池清粪口可根据清掏方式适当扩大。清渣口和清粪口应高出地面不小于 10cm，顶部有覆土时应加装井筒。清渣口和清粪口应加盖，清渣口或清粪口大于 25cm 时，口盖应有锁闭或防坠装置。3. 厕具及一体式化粪池：①卫生厕具材质，陶瓷类符合 GB/T 6952，非陶瓷类符合 JC/T 2116；②一体式化粪池，塑料和玻璃钢符合 CJ/T 489、CJ/T 409 的规定，整体不渗漏，各格池不相互渗漏。

（四）着力强化技术培训。坚持把技术培训指导作为改厕的关键环节，大力开展技术培训。严格落实农村改厕技术指导员制度，每个行政村明确 1 至 2 名改厕技术指导员，全程跟进指导施工人员进行改厕作业。

三、资金奖补范围及标准

2024 年省级下达的户厕奖补资金主要用于奖补 2023 年超额完成省级任务数及 2024 年上级下达户厕任务数。2024 年中央下达的户厕奖补资金主要用于奖补 2023 年超额完成省级任务数、2024 年上级下达户厕任务数和 2025 年上级下达户厕任务数。验收合格后按照 1050 元/户（座）的标准通过“一卡通”账户兑付到农户。

四、实施步骤

(一) 推进实施阶段(1—10月)。各乡镇按照确定的改厕任务和建设标准，因地制宜开展改厕工作，对所有改造的户厕逐一建档造册，建立健全乡、村两级改厕信息台账资料，完善以前建设户厕系统数据。

(二) 评估验收阶段(11月)。完成改厕后由乡镇组织自验并按要求完善云南省农业农村污染防治平台信息，县级在乡(镇)级验收合格的基础上按30%的比例进行抽查验收。

(三) 兑现奖补阶段(12月)。县上根据评估验收结果，对达到卫生厕所改造标准，并通过县、乡、村三级验收的改厕农户，按照1050元/户(座)的标准通过“一卡通”账户兑付到农户。

五、保障措施

(一) 加强组织领导。根据四级书记抓乡村振兴的要求，要落实县、乡抓落实的工作推进机制。县、乡要把农村厕所革命作为重要任务纳入议事日程，牵头部门要加强统筹协调，强化组织、政策保障，结合厕所改造建设情况分配农村厕所改造建设任务和筹措兑付奖补资金，组织开展培训、督导和评估，要强化主体责任，做好项目落地、组织实施、运行管护等工作，对实施效果负责。乡镇要做好发动组织、资金使用、项目实施、建后验收、运行管护等工作。乡村两级要做好宣传发动和具体组织实施工作。各级要完善工作协调推进机制，加强部门协同配合，统筹整合各

类资源，形成工作合力。要充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员、干部的模范带头作用及驻村工作队员的指导监督作用，通过联系农户、民情恳谈、百姓议事、志愿服务等活动，积极推动厕所革命理念和各项工作落实落地。

（二）强化资金保障。要贯彻落实上级农村厕所改造建设项目和资金管理办法，进一步健全财政投入机制。采取以奖代补、先建后补等方式，引导农民自愿改厕。要发挥财政资金引导撬动作用，可通过政府和社会资本合作等模式，依法依规吸引社会资本、金融资本参与投入。要严格落实信息公开、村务公开要求，建立完善奖补政策、奖补标准、资金使用情况等公示制度，确保农民知情权。

（三）强化督促检查。要健全完善农村改厕工作进展情况“月调度、月通报、年度考核”的工作推动机制。要定期组织“回头看”，采取自检自查、随机抽查、交叉检查、第三方评估等方式，对农村已改造建设厕所进行排查检查，发现问题、剖析原因、抓好整改、完善政策，切实提升改厕质量。要完善奖惩机制，对工作落实到位、农民群众满意的给予表扬，对措施不力、工作不实、弄虚作假、搞形式主义、劳民伤财无效实施的严肃追责问责。要健全信息公开和监督机制，运用村务公开栏、广播电视、网站微信等方式公布农户改厕计划、奖补资金发放计划、发放对象、发

放结果等信息。要建立健全问题反馈和督促整改机制，通过设立举报电话、举报信箱等方式，接受群众和社会监督。

（四）加强宣传引导。组织开展农村厕所革命宣传活动，结合村庄清洁行动、卫生创建、爱国卫生运动等活动，多层次、全方位宣传农村改厕的重大意义；加强正面宣传和舆论监督，及时回应社会关切，营造良好舆论氛围；加强户厕管护、卫生健康知识等宣传教育，引导农民增强卫生健康意识，提高自觉参与和加强厕所养护的主动性。

- 附件：1.梁河县 2024、2025 年农村卫生户厕省、州任务分解表
2.三格式化粪池示意图

附件 1:

梁河县 2024、2025 年农村卫生户厕省、州任务分解表

序号	乡镇	2022 年结转 州级户厕任 务(座)	2023 年结转 州级户厕任 务(座)	2023 年超额 完成省级户 厕任务(座)	2024 年省级 户厕任务 (座)	本年需完成 户厕任务 (座)	2025 年省级 户厕任务 (座)	备注
1	大厂乡	47	55	18	35	119	75	卫生户厕奖 补参考乡镇 任务,具体 补助以各乡 镇验收合格 数,按照先 后顺序,遵 循先建先补 原则进行奖 补,直至兑 付完上级任 务资金。
2	小厂乡	20	35	55	15	15	15	
3	平山乡	200	187	0	90	477	70	
4	河西乡	82	106	21	100	267	65	
5	曩宋乡	122	133	48	55	262	50	
6	九保乡	237	122	0	60	419	0	
7	勐养镇	112	111	6	55	272	50	
8	芒东镇	200	203	0	190	593	175	
9	遮岛镇	0	0	0	0	0	0	
合 计		1020	952	148	600	2424	500	

附件 2：三格式化粪池示意图

