

梁河县“千万工程”示范建设项目

实
施
方
案

编制单位：梁河县农业农村局

2025年2月18日

目 录

1. 基本情况.....	3
2. 必要性.....	3
3. 编制依据.....	4
4. 项目概述	4
5. 组织保障措施.....	8
6. 效益分析.....	11

梁河县“千万工程”示范建设项目实施方案

根据《梁河县人民政府关于同意提前下达 2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划分配方案的批复》（梁政复〔2025〕29 号）、《梁河县财政局关于下达 2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（梁财农〔2025〕13 号）文件精神，为实施好该项目，特制订本实施方案。

一、基本情况

项目在小厂乡、九保乡、曩宋乡实施，在 3 个乡镇里面的勐竜村、九保村、关璋村等 3 个村委会开展。涉及 15 个自然村，受益 1530 户 5735 人，其中脱贫人口和监测对象 306 户 1147 人。

二、必要性

为深入贯彻落实习近平总书记关于总结推广浙江“千万工程”经验的重要指示批示精神，高质量整治提升农村人居环境，加快建设宜居宜业和美乡村，全面推进乡村振兴，推动农业农村现代化。农村人居环境提升旨在改造农村条件落后的卫生设施，改善农民的生活条件，提高人民的生活质量。目前，我国正处在全面建成小康社会的关键阶段，农村人居环境整治提升作为我国民生重点建设工作，对于破除农村旧俗，全面改善农村环境和提高农民生活质量有着非常重大的意义。项目的实施，能进一步补齐农

民群众生活品质短板，提升卫生习惯，倡导文明风尚，而且大大改善农村人居环境，对生产生活方式、村庄面貌和村民风貌将带来巨大变化，为全面推进乡村振兴提供坚实支撑。

三、编制依据

1.《梁河县人民政府关于同意提前下达 2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划分配方案的批复》（梁政复〔2025〕29 号）

2.《梁河县财政局关于下达 2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（梁财农〔2025〕13 号）

四、项目概述

（一）项目名称：梁河县“千万工程”示范建设项目

（二）项目性质：新建

（三）实施地点：项目在小厂乡、九保乡、曩宋乡实施，在 3 个乡镇里面的勐竜村、九保村、关璋村 3 个村委会开展。

（四）建设单位：梁河县农业农村局

（五）项目主管单位：梁河县农业农村局

（六）项目资金管理单位：梁河县财政局

（七）项目实施内容：

1、小厂乡勐竜村人居环境改造。石竹岭干自然村场地硬化（15cm 厚 C₂₅ 水泥砼）1100m²，M_{7.5} 浆砌石挡土墙 392.7m³，生命安全防护栏杆 36m；大寨子自然村 M_{7.5} 浆砌石挡土墙 583m³，

新建消防水池 1 座；新寨子自然村新建农村卫生公厕 1 座，建筑面积 31.45m²；生命安全防护栏杆 500m。

2、九保乡九保村人居环境改造。老沙坝自然村场地硬化（15cm 厚 C₂₅ 水泥砼）450m²，M_{7.5} 浆砌石挡土墙 92.7m³，生命安全防护栏杆 82m，村内道路硬化（15cm 厚 C₂₅ 水泥砼）长 297m、面积 891m²，新建消防水池 1 座；头塘自然村新建农村卫生公厕 1 座，建筑面积 37.06m²；新沙坝自然村新建农村卫生公厕 1 座，建筑面积 44.40m²；管家寨自然村新建农村卫生公厕 1 座，建筑面积 44.40m²。

3、曩宋乡关璋村人居环境改造。弄丘一组自然村村内道路硬化（15cm 厚 C₂₅ 水泥砼）长 150m、面积 450m²，整齐块石路面修复（20cm 厚整齐块石）63m²，盖板水沟 45m，M_{7.5} 浆砌石挡土墙 40.3m³；弄丘三组自然村村内道路硬化（15cm 厚 C₂₅ 水泥砼）长 108m、面积 285m²，C₃₀ 钢筋砼盖板水沟 39m，C₂₀ 水泥砼排水沟 69m，新建农村卫生公厕 1 座，建筑面积 44.40m²；大横山自然村新建浆砌石挡土墙 105.6m³；牛场地自然村整齐块石路面修复（20cm 厚整齐块石）120m²，新建 C₂₀ 水泥砼排水沟 86m；关璋一组自然村新建 C₂₀ 水泥砼排水沟 60m；关璋一组自然村新建农村卫生公厕 1 座，建筑面积 44.40m²。

（八）资金来源及概算。

项目总投资 290 万元；项目资金来源：2025 年省级财政衔接

推进乡村振兴补助资金 290 万元。具体项目预算为：1.建设安装工程费 275.5 万元；2.项目管理费 14.5 万元（按照省级财政衔接资金管理办法提取 5%），主要用于第三方相关项目管理费用支出。详见概算表：

梁河县“千万工程”示范建设项目概算汇总表

编号	项目名称	结构类型	数量	综合单价	概算金额 (元)	备注
1	小厂乡				1096042.52	
1.1	场地硬化	m ²	1100	182.42	200662.00	
1.2	挡土墙	m ³	975.7	650	634205.00	
1.3	生命安全防护栏杆	m	500	210.00	105000.00	
1.4	大寨子消防水池	座	1		16013.56	综合价
1.5	新寨子卫生公厕(新建)	座	1		140161.96	综合价
2	九保乡				832500.93	
2.1	道路硬化	m ²	891	163.52	145696.32	
2.2	场地硬化	m ²	450	204.96	92232.00	
2.3	挡土墙	m ³	92.7	581.74	53927.30	
2.4	生命安全防护栏杆	m	82	210	17220.00	
2.5	老沙坝消防水池及台阶	项	1		30975.84	综合价
2.6	头塘卫生公厕(新建)	座	1		158809.09	综合价
2.7	管家寨卫生公厕(新建)	座	1		166818.75	综合价

2.7	新沙坝卫生公厕(新建)	座	1		166818.75	综合价
3	曩宋乡关璋村				826851.80	
3.1	道路硬化	m ²	735	185.95	136673.25	
3.2	路面修复	m ²	183	366.22	67018.26	
3.3	挡土墙	m ³	145.9	634.98	92643.58	
3.4	排水沟	m	299	642.14	191999.86	
3.5	关璋二组卫生公厕(新建)	座	1		169256.30	综合价
3.4	弄丘三组卫生公厕(新建)	座	1		169256.30	综合价
4	管理费				145000.00	
	合计				2900395.25	

(九) 项目实施计划

项目建设期为：2025年2月至2025年11月。具体建设计划为：

1. 第一阶段。2025年2月，建立健全项目组织机构，成立项目建设领导小组及办公室，做好项目建设规划设计、宣传及组织发动工作，并编制上报项目实施方案。

2. 第二阶段。2025年3月，完成项目招投标。

3. 第三阶段。2025年4—10月为项目实施阶段。

4. 第四阶段。2025年11月，组织项目验收，收集整理项目资料。

五、组织保障措施

(一) 组织机构。为扎实推进梁河县“千万工程”示范建设项目实施，确保按时按质按量完成目标任务。经县人民政府研究，决定成立 2025 年梁河县“千万工程”示范建设项目领导小组（以下简称领导小组）。

组 长：尹以乐 县农业农村局局长

副组长：梁愿昌 县农业农村局四级调研员

成 员：杨荣盛 小厂乡人民政府副乡长

张立仁 九保阿昌族乡人民政府副乡长

罗兴虎 曩宋乡人民政府武装部长

寸待志 县农业农村局农业发展规划和乡村建设促进股副股长

孟有良 县农业农村局能源站站长

领导小组办公室设在县农业农村局农业发展规划和乡村建设促进股，办公室主任由县农业农村局四级调研员梁愿昌同志兼任，负责处理项目推进日常事务。

领导小组主要职责：贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府，州委、州政府，县委、县政府的工作要求，领导和统筹梁河县“千万工程”示范建设项目工作高效推进，研究协调项目推进中的重大事项。

领导小组办公室主要职责：负责领导小组日常工作，协调落实领导小组各项部署和议定事项，组织项目实施工作，统筹协调

各有关部门，落实工作方案，组织开展督导评估，协调解决项目实施过程中的重大问题，完成领导小组交办的其他事项。

领导小组成员如有变动，由成员单位相应岗位职责人员自行递补。

（二）项目管理职能职责。县农业农村局：科学编制项目实施方案，牵头负责组织实施、监督检查和验收。县财政局：负责按照资金下达指标文件及项目实施进度，做好项目资金拨付及资金使用监督管理，最大程度发挥资金效益。小厂乡、九保乡、囊宋乡人民政府：负责协助项目实施单位，做好项目实施前期的选址、公示以及项目实施过程中的有关矛盾纠纷协调工作。

（三）资金管理。严格按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理暂行办法的通知》（财农〔2021〕19号）、《关于加强中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的实施意见》（云财规〔2022〕23号）、《云南省财政厅等六部门关于修订〈加强中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的实施意见〉的通知》（云财规〔2024〕10号）的通知及相关规定进行资金拨付使用管理，全面推行公开公示制度，加强资金日常监管，提高资金使用效益。

（四）档案管理。项目实施过程中，严格《关于印发云南省衔接资金项目资金管理操作手册》（云财农〔2023〕191号）文件要求，做好项目收集、整理好各种档案材料，并且归类、立档，

完整地保存起来，形成永久性材料。

（五）项目验收。项目完工后，农业发展规划和乡村建设促进股、产业办及时组织开展部门和县级验收。

（六）项目资产移交。项目验收后，由县农业农村局牵头将项目及时移交给项目受益村组。同时将项目工程建设形成的固定资产、造册登记，移交受益村组，明确产权责任主体。坚持建管并重，按照“谁受益、谁管护”的原则，制定切实可行的管护措施及村规民约，积极完善相关后续工作，进一步巩固提高项目建设成果。

（七）项目管护。项目建成并通过验收后，由县农业农村局移交至项目区所在行政村委会进行后期使用、管理和维护。各村委会要严格按照农村人居环境整治工作要求，明确专人管护、做到制度上墙，确保项目效益发挥明显。

六、效益分析

（一）社会效益

通过梁河县“千万工程”示范建设项目实施，有效提升7个行政村15个自然村1530户5735人农村人居环境脏、乱、差及部分群众如厕问题，其中受益群众中脱贫人口和监测对象306户1147人。为群众日常生产生活带来便利，农民群众生活质量显著改善，获得感、幸福感不断提升，卫生意识明显加强，有效带动农村精神文明建设再上新台阶。进一步补齐了农村公共服务基础

设施，提升了农村人居环境面貌，为推动乡村振兴增添动力。

（二）生态效益

通过建设项目实施，部分农村道路得到提升、污水得到有效治理，农村厕所“脏乱差”的现象得到明显改善，污水直排的问题得到解决，大大降低了蝇蚊密度，有力促进了农村生态环境的改善，农村人居环境更加整洁卫生。同时为下一步乡村振兴打下基础，增强农业可持续发展能力，具有明显的生态效益。