

2025 年梁河县省级农业发展专项资金（新型农业经营体系建设和宅基地管理）项目

实
施
方
案

编制单位：梁河县农业农村局

2025 年 6 月 13 日

目 录

1. 基本情况.....	03
2. 必要性.....	03
3. 编制依据.....	04
4. 项目概述	04
5. 组织保障措施.....	05
6. 效益分析.....	06

2025年梁河县省级农业发展专项资金（新型农业经营体系建设和宅基地管理）项目实施方案

根据梁河县财政局关于下达省级农业发展专项资金的通知（梁财农〔2025〕33号）文件精神，下达梁河县农业农村局新型农业经营体系建设和宅基地管理项目资金3万元。为提高项目资金的使用效益，组织实施好2025年新型农业经营体系建设和宅基地管理工作，结合我县的实际情况，特制定本实施方案。

一、基本情况

梁河县辖6乡3镇，61个村民委员会，6个居民委员会，389个自然村，652个村民小组，77个居民小组，农业人口15.93万人，是一个传统的农业县。农经统计报表包含农村经济基本情况统计表、农村土地承包经营及管理情况统计表、村集体经济组织收益分配统计表、农村集体经济组织资产负债表等共14套表，共50多页，近1000个指标，以村民小组为统计起点，涉及7个系统。

截至目前，梁河县共有农民专业合作社144个，国家级示范社4个，省级示范社6个，州级示范社20个，县级示范社28个。按照经营类别划分，种植合作社79个，养殖合作社54个，服务

业 11 个；家庭农场 289 家,获得省级示范农场 4 个，州级示范农场 11 个，县级示范农场 8 个。按照经营类别划分种植业 191 家，畜牧业 83 家，渔业 2 家，种养结合 12 家，其他 1 家。

二、必要性

农经统计可以为各级党委、政府和农业农村部门从总体上准确了解农村基本情况，把握农业和农村经济运行动态，制定和实施各项惠农政策,有针对性地做好农业和农村经济工作提供依据，更好地为“三农”服务。

农民专业合作社、家庭农场培训及宣传为下一步合作社、家庭农场规范提升管理、项目建设等各个方面提供了坚实的保障，同时提升乡镇业务人员的指导管理工作的业务水平，为全县农民专业合作社、家庭农场健康有序发展作出更高要求。

三、编制依据

《梁河县财政局关于下达省级农业发展专项资金的通知》(梁财农〔2025〕33号)

四、项目概述

(一)项目名称：2025年梁河县省级农业发展专项资金（新型农业经营体系建设和宅基地管理）项目

(二)实施地点：梁河县

(三)实施单位：梁河县农村合作经济经营管理站

(四)项目主管单位：梁河县农业农村局

（五）项目实施内容和资金使用计划：

1.项目投资及来源：项目总投资 3 万元，为 2025 年省级农业发展专项资金。

2.项目实施内容：完成 2025 年农经统计报表的编制和农民合作社、家庭农场等新型农业经营体系建设。

3.资金使用计划：农经统计 1 万元。农经统计业务培训 2 期（统计报表的布置培训 1 期、汇总培训 1 期），计划投入 0.7 万元，采购报表复印纸，计划投入 0.3 万元；农民合作社、家庭农场等新型农业经营体系建设 2 万元。农民专业合作社、家庭农场培训 2 期（农民专业合作社、家庭农场培训各 1 期），计划投入 1.3 万元，印制安全生产告知书 0.7 万元。

（六）项目实施计划：项目建设期为 8 个月，即：2025 年 5 月—12 月，具体实施计划为：

第一阶段：2025 年 5—6 月完成项目实施方案编制、请示上报、批复等前期工作。

第二阶段：2025 年 7 月—11 月完成项目实施。

第三阶段：2025 年 12 月完成项目资料收集、验收及资金拨付。

五、组织保障措施

（一）管理及职责

项目采取分级管理、分工负责制。各项目相关单位要加强对

项目的组织与领导，抓好项目的监督管理，落实责任制，确保项目的顺利实施。

项目主管单位：梁河县农业农村局

项目实施单位：梁河县农村合作经济经营管理站

梁河县农村合作经济经营管理站职责：做好 2025 年省级农业发展专项资金（新型农业经营体系建设和宅基地管理）项目方案编制、实施、收集整理项目实施资料等工作。

县农业农村局职责：组织方案的审核评审、项目实施的技术指导、监督、检查及项目验收工作。

（二）组织机构

为保证项目的顺利实施，成立了省级农业发展专项资金项目（新型农业经营体系建设和宅基地管理）项目领导小组：

组 长：尹以乐 梁河县农业农村局局长

副组长：梁愿昌 梁河县农业农村局四级调研员

成 员：张怀瑜 梁河县农业农村局财务室

杨恩春 梁河县农村合作经济经营管理站站长

殷礼兰 梁河县农村合作经济经营管理站副站长

李劲松 梁河县农村合作经济经营管理站

杨赛萍 梁河县农村合作经济经营管理站

赵兴洋 梁河县农村合作经济经营管理站

罗本雷 梁河县农村合作经济经营管理站

刀晓艳 梁河县农村合作经济经营管理站

领导小组下设办公室于梁河县农村合作经济经营管理站，办公室主任由杨恩春兼任，副主任由殷礼兰兼任，成员由李劲松、杨赛萍、赵兴洋、罗本雷、刀晓艳担任，负责处理日常事务和资料收集、上报。

（三）资金管理

项目资金使用管理严格按照《云南省财政厅 云南省农业农村厅关于印发云南省农业发展专项资金管理暂行办法的通知》（云财规〔2025〕2号）相关规定执行。项目实施完成验收通过后拨付资金。

（四）档案管理

项目实施过程中，要记录、收集、整理好各种档案材料，并且归类、立档，完整地保存起来，形成档案材料。

（五）项目验收

项目实施结束，项目实施单位及时上报相关股室组织开展项目验收。

六、效益分析

通过农经统计项目建设，各级各部门全面了解把握农村经济、农村土地承包经营及管理、村集体经济组织收益分配、农村集体经济组织资产负债、农民专业合作社等基本情况，分析和预测农业和农村经济形势，制定和实施各项惠农政策，有针对性地做好

农业和农村经济工作。

通过开展合作社、家庭农场培训工作，促进合作社、家庭农场等新型农业经营主体规范化建设，提升新型农业经营主体自身实力和服务能力。