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河政请〔2020〕2号                 签发人：杨恩国

河西乡人民政府关于上报

2019年农村“厕所革命”行政村公厕建设项目实施方案的请示

梁河县人民政府：
《梁河县农村人居环境整治三年行动实施方案（2018-2020年）》的通知，梁河县农村人居环境整治工作领导小组办公室关于加快推进梁河县农村“厕所革命”工作的通知，下达我乡公厕建设项目3个，收到文件后河西乡高度重视精心组织人员编制方案，现实施方案已编制完成特恳请梁河县人民政府给予批准实施为盼。

当否，请批示。

附件1：梁河县2019年农村“厕所革命”河西乡邦读村公厕建设项目实施方案

附件2：梁河县2019年农村“厕所革命”河西乡丝光坪村公厕建设项目实施方案

附件3：梁河县2019年农村“厕所革命”河西乡阳塘村公厕建设项目实施方案

河西乡人民政府                                     2020年1月20日
河西乡党政综合办                   2020年1月20日   
附件1

梁河县2019年农村“厕所革命”河西乡邦读村公厕建设项目
实

施

方

案
编制单位：河西乡人民政府

2020年1月

梁河县2019年农村“厕所革命”河西乡

邦读村公厕建设项目实施方案
为贯彻落实中央印发的《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》中将持续改善农村人居环境作为“提高农村民生保障水平，塑造美丽乡村新风貌”的一项重要工作，明确要求坚持不懈推进农村“厕所革命”和习近平总书记关于“厕所革命”重要指示批示以及省委、省政府、州委、州政府关于农村人居环境整治和农村“厕所革命”的有关部署要求，切实解决农村行政村所在地无害化卫生公厕的问题，根据《梁河县农村“厕所革命”实施方案（2019—2020年）》要求，结合河西乡实际，制定本实施方案。

一、指导思想和原则

以深入贯彻习近平总书记关于“厕所革命”的重要指示，认真落实中央、省、州、县有关工作的安排部署，坚持以人民为中心的发展思想、以建设美丽宜居乡村为导向、以改善民生为目标，结合脱贫攻坚工作，解决农村改厕突出难点，补齐影响农村群众生活短板，改善农村人居环境，为全面建成小康社会奠定坚实基础、为更好的推动梁河农村社会文明进步。

二、总体原则
（一）坚持政府主导，协同推进。农村 “厕所革命”工作在县政府的统一领导下，乡人民政府负责完成辖区内公共厕所的新建和改造提升任务，县农村“厕所革命”专项工作组负责技术指导，乡政府负责牵头组织开展厕所革命工作，各成员单位按分工各司其职，统筹推进。

（二）坚持因地制宜，分类指导。要因村施策，采用符合当地实际的农村厕所改建模式，推广使用三格化粪池。

（三）坚持以人为本，尊重民意。改厕的目的是提高生活质量和水平，改善农村环境卫生面貌，要在充分尊重群众意愿的基础上开展厕所革命工作。改厕相关政策、要求和成效要向村民进行宣传公示，做到人人皆知，群众支持拥护。

（四）坚持宣传引导，发动群众。加强卫生知识宣传和普及，提高群众卫生防病意识，引导群众养成良好卫生习惯，强化群众主动参与“厕所革命”改建提升工作。

三、项目区基本情况

下勐连，属于半山区，民族有汉族、傣族，是一个以傣族为主的村寨。距离村委会3.2公里,距离乡政府2.2公里，国土面积1.3平方公里，海拔1190米，有耕地772亩，其中人均耕地1.33亩；有林地1005亩。全村辖3个村民小组，有农户147户，有乡村人口615人，农业人口578人。2017年全村经济总收入588万元，农民人均纯收入10476元。农民收入主要以种植业、养殖业为主，经济来源以种植水稻、石斛和养殖为主。

四、项目编制依据和建设目标

（一）编制依据

根据《梁河县财政局关于下达2019年度行政村村委会所在地公厕改建省级补助资金的通知》（梁财农[2019]106号）及《梁河县第十八届人民政府第四十三次常务会议纪要》（第14期）文件要求，结合河西乡“十三五”规划，邦读村实际情况进行编制。

    （二）建设目标
将农村“厕所革命”作为乡村振兴战略的一项具体工作来部署、来推进，按照“规划先行、统筹协调、分类指导、科学治理、精准实施”的要求，通过新建、改建提升一批，在2019年底按照省下达的目标任务，完成改造提升行政村所在地公厕3座，有效解决行政村所在地公厕中旱厕数量较多的问题。

五、项目建设内容与进度安排

（一）项目建设内容
根据项目建设要求，结合邦读村下勐连自然村实际，建设内容为：新建卫生公厕1栋，建筑面积57.15㎡，男蹲位5个，站位3个；女蹲位6个，砖砌3#化粪池1个。
（二）进度安排

1.2020年1月中旬，完成项目实施方案编制、审批工作；

2.2020年1月底，完成项目招投标；

3.2020年2月初，组织施工单位进场施工；

4.2020年3月底，完成验收及结算工作。
六、项目投资估算及资金筹措

（一）资金估算依据

建筑材料单价参考2020年1月份,《云南德宏建筑经济信息》梁河价目表所列价格和施工条件，结合当地实际编制。

项目投资估算

项目预计总投资200033.56元，具体工程建设投资详见《梁河县2019年农村“厕所革命”河西乡邦读村公厕建设项目预算表》。

（三）资金筹措方案

梁河县2019年农村“厕所革命”河西乡邦读村公厕建设项目，计划总投资200033.56元，资金筹措来源为：省级资金10万元，县级配套资金10万元，村集体投入33.56元。
七、组织管理

（一）提高认识，加强组织领导，成立组织协调机构

河西乡党委、政府高度重视，建立责任制，将责任和任务落到实处，领导牵头负责，落实责任，切实把控好资金、项目、统筹、质量“四关”，并对项目建设和资金运行情况进行全程跟踪监测，为保证项目按时、按量、按质顺利实施，经河西乡党委、政府召开专题会议研究，成立梁河县2019年农村“厕所革命”河西乡邦读村公厕建设项目实施领导小组：

   组  长：杨恩国   （乡人民政府乡长）

   副组长：叶相达   （乡人民政府武装部部长）

           刘付仰   （乡人民政府副乡长）
成  员：段生山   （乡党政综合办主任）

杜德川   （乡项目办副主任）

孔云发   （乡农业综合服务中心副主任）

        余英泽   （乡项目办人员）

        龚明艳   （乡财政所所长）

        尹可志   （邦读村支书）           
领导小组下设办公室于乡项目办，办公室主任由叶相达担任，领导小组的主要任务是：负责指挥、协调、组织实施项目规划、项目建设、资金筹措、质量监督、管理、初验等工作，领导小组办公室负责处理日常事务，严格按照项目批复负责项目实施的监督及组织管理。
（二）资金管理

加强资金管理，实行县或乡级报账制，项目资金使用进行公开、公示，接受广大干部群众的监督。对项目资金严格按财政扶贫资金管理的各项规定执行，严格实行报账管理，村、组项目实施领导小组明确分工，指定专人管理，对项目建设和资金运行全程跟踪监测，并按照项目活动公开资金使用情况。

（三）项目管理

在项目规划、建议、评估中充分尊重群众意愿，把政府必要的扶持与发挥群众自力更生的精神结合起来，调动群众的积极性，建立后续管理和巩固提高措施，结合村规民约的修订完善和有效实施，加强对项目实施成果的管理，以充分发挥好扶贫项目的效益。

1、项目单位职责

项目采取分级管理、分工负责制。各项目相关单位要加强对项目的组织与领导，抓好项目的监督管理和项目实施，落实责任制，确保项目的顺利实施。

项目建设单位制定详尽的项目实施方案，上报梁河县人民政府进行批复，项目建设单位根据批复文件开展招投标工作并组织实施,制定各项工作措施，对项目实施进行指导,落实项目相关工作，完成初级验收，收集全部项目资料归档备查，及时上报项目实施执行情况，待县级验收。

2、项目招投标按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例有关规定执行。
（四）项目档案管理

在项目实施过程中，注重记录、收集、整理好各种档案材料，并且归类、立档，直到审计结束完成归档。

八、效益分析

通过项目实施,可覆盖100%的农户，受益群众152户617人，其中建档立卡贫困户22户80人。切实解决邦读村下勐连自然村无害化卫生公厕的问题，可使村容村貌和人居环境得到很大改善，为河西乡完成好“厕所革命”工作打下坚实基础。

                                 河西乡人民政府

2020年1月20日
附件2
梁河县2019年农村“厕所革命”河西乡丝光坪村公厕建设项目

实

施

方

案

编制单位：河西乡人民政府

2020年1月
梁河县2019年农村“厕所革命”河西乡

丝光坪村公厕建设项目实施方案
为贯彻落实中央印发的《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》中将持续改善农村人居环境作为“提高农村民生保障水平，塑造美丽乡村新风貌”的一项重要工作，明确要求坚持不懈推进农村“厕所革命”和习近平总书记关于“厕所革命”重要指示批示以及省委、省政府、州委、州政府关于农村人居环境整治和农村“厕所革命”的有关部署要求，切实解决农村行政村所在地无害化卫生公厕的问题，根据《梁河县农村“厕所革命”实施方案（2019—2020年）》要求，结合河西乡实际，制定本实施方案。

一、指导思想和原则

以深入贯彻习近平总书记关于“厕所革命”的重要指示，认真落实中央、省、州、县有关工作的安排部署，坚持以人民为中心的发展思想、以建设美丽宜居乡村为导向、以改善民生为目标，结合脱贫攻坚工作，解决农村改厕突出难点，补齐影响农村群众生活短板，改善农村人居环境，为全面建成小康社会奠定坚实基础、为更好的推动梁河农村社会文明进步。

二、总体原则
（一）坚持政府主导，协同推进。农村 “厕所革命”工作在县政府的统一领导下，乡人民政府负责完成辖区内公共厕所的新建和改造提升任务，县农村“厕所革命”专项工作组负责技术指导，乡政府负责牵头组织开展厕所革命工作，各成员单位按分工各司其职，统筹推进。

（二）坚持因地制宜，分类指导。要因村施策，采用符合当地实际的农村厕所改建模式，推广使用三格化粪池。

（三）坚持以人为本，尊重民意。改厕的目的是提高生活质量和水平，改善农村环境卫生面貌，要在充分尊重群众意愿的基础上开展厕所革命工作。改厕相关政策、要求和成效要向村民进行宣传公示，做到人人皆知，群众支持拥护。

（四）坚持宣传引导，发动群众。加强卫生知识宣传和普及，提高群众卫生防病意识，引导群众养成良好卫生习惯，强化群众主动参与“厕所革命”改建提升工作。

三、项目区基本情况
照壁山安置点位于河西乡政府西南方向、芒陇村委会的东边，距乡政府驻地4公里，该地区无滑坡地带，周边环境较好，光照充足，地势缓平，地处城乡结合部，就医就学务工方便。照壁山安置点占地132.13亩，安置点共有易地搬迁安置户247户1090人（建档立卡户104户475人，同步搬迁户143户615人），其中：光坪村搬迁安置户数180户818人（建档立卡户62户300人，同步户118户518人）；三锅疆村搬迁安置户数61户251人（建档立卡41户170人，同步户20户81人）；阳塘村3户11人；其余乡镇3户10人。

四、项目编制依据和建设目标

（一）编制依据

根据《梁河县财政局关于下达2019年度行政村村委会所在地公厕改建省级补助资金的通知》（梁财农[2019]106号）及《梁河县第十八届人民政府第四十三次常务会议纪要》（第14期）文件要求，结合河西乡“十三五”规划，丝光坪村实际情况进行编制。

    （二）建设目标
将农村“厕所革命”作为乡村振兴战略的一项具体工作来部署、来推进，按照“规划先行、统筹协调、分类指导、科学治理、精准实施”的要求，通过新建、改建提升一批，在2019年底按照省下达的目标任务，完成改造提升行政村所在地公厕3座，有效解决行政村所在地公厕中旱厕数量较多的问题。

五、项目建设内容与进度安排

（一）项目建设内容
根据项目建设要求，结合照壁山实际，建设内容为：新建卫生公厕1栋，建筑面积57.15㎡，男蹲位5个，站位3个；女蹲位6个，砖砌3#化粪池1个。
（二）进度安排

1.2020年1月中旬，完成项目实施方案编制、审批工作；

2.2020年1月底，完成项目招投标；

3.2020年2月初，组织施工单位进场施工；

4.2020年3月底，完成验收及结算工作。
六、项目投资估算及资金筹措

（一）资金估算依据

建筑材料单价参考2020年1月份,《云南德宏建筑经济信息》梁河价目表所列价格和施工条件，结合当地实际编制。

项目投资估算

项目预计总投资200033.56元，具体工程建设投资详见《梁河县2019年农村“厕所革命”河西乡邦读村公厕建设项目预算表》。

（三）资金筹措方案

梁河县2019年农村“厕所革命”河西乡邦读村公厕建设项目，计划总投资200033.56元，资金筹措来源为：省级资金10万元，县级配套资金10万元，村集体投入33.56元。
七、组织管理

（一）提高认识，加强组织领导，成立组织协调机构

河西乡党委、政府高度重视，建立责任制，将责任和任务落到实处，领导牵头负责，落实责任，切实把控好资金、项目、统筹、质量“四关”，并对项目建设和资金运行情况进行全程跟踪监测，为保证项目按时、按量、按质顺利实施，经河西乡党委、政府召开专题会议研究，成立梁河县2019年农村“厕所革命”河西乡丝光坪村公厕建设项目实施领导小组：

   组  长：杨恩国   （乡人民政府乡长）

   副组长：叶相达   （乡人民政府武装部部长）

           刘付仰   （乡人民政府副乡长）
成  员：段生山   （乡党政综合办主任）

杜德川   （乡项目办副主任）

孔云发   （乡农业综合服务中心副主任）

        余英泽   （乡项目办人员）

        龚明艳   （乡财政所所长）

        尹以浩   （光坪村支书）           
领导小组下设办公室于乡项目办，办公室主任由叶相达担任，领导小组的主要任务是：负责指挥、协调、组织实施项目规划、项目建设、资金筹措、质量监督、管理、初验等工作，领导小组办公室负责处理日常事务，严格按照项目批复负责项目实施的监督及组织管理。

（二）资金管理

加强资金管理，实行县或乡级报账制，项目资金使用进行公开、公示，接受广大干部群众的监督。对项目资金严格按财政扶贫资金管理的各项规定执行，严格实行报账管理，村、组项目实施领导小组明确分工，指定专人管理，对项目建设和资金运行全程跟踪监测，并按照项目活动公开资金使用情况。

（三）项目管理

在项目规划、建议、评估中充分尊重群众意愿，把政府必要的扶持与发挥群众自力更生的精神结合起来，调动群众的积极性，建立后续管理和巩固提高措施，结合村规民约的修订完善和有效实施，加强对项目实施成果的管理，以充分发挥好扶贫项目的效益。

1、项目单位职责

项目采取分级管理、分工负责制。各项目相关单位要加强对项目的组织与领导，抓好项目的监督管理和项目实施，落实责任制，确保项目的顺利实施。

项目建设单位制定详尽的项目实施方案，上报梁河县人民政府进行批复，项目建设单位根据批复文件开展招投标工作并组织实施,制定各项工作措施，对项目实施进行指导,落实项目相关工作，完成初级验收，收集全部项目资料归档备查，及时上报项目实施执行情况，待县级验收。

2、项目招投标按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例有关规定执行。
（四）项目档案管理

在项目实施过程中，注重记录、收集、整理好各种档案材料，并且归类、立档，直到审计结束完成归档。

八、效益分析

通过项目实施,可覆盖100%的农户，受益群众247户1090人，其中建档立卡贫困户104户475人。切实解决照壁山搬迁点无害化卫生公厕的问题，可使村容村貌和人居环境得到很大改善，为河西乡完成好“厕所革命”工作打下坚实基础。

                                   河西乡人民政府

2020年1月20日
附件3

梁河县2019年农村“厕所革命”河西乡阳塘村公厕建设项目
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编制单位：河西乡人民政府

2020年1月
梁河县2019年农村“厕所革命”河西乡阳塘村公厕建设项目实施方案
为贯彻落实中央印发的《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》中将持续改善农村人居环境作为“提高农村民生保障水平，塑造美丽乡村新风貌”的一项重要工作，明确要求坚持不懈推进农村“厕所革命”和习近平总书记关于“厕所革命”重要指示批示以及省委、省政府、州委、州政府关于农村人居环境整治和农村“厕所革命”的有关部署要求，切实解决农村行政村所在地无害化卫生公厕的问题，根据《梁河县农村“厕所革命”实施方案（2019—2020年）》要求，结合河西乡实际，制定本实施方案。

一、指导思想和原则

以深入贯彻习近平总书记关于“厕所革命”的重要指示，认真落实中央、省、州、县有关工作的安排部署，坚持以人民为中心的发展思想、以建设美丽宜居乡村为导向、以改善民生为目标，结合脱贫攻坚工作，解决农村改厕突出难点，补齐影响农村群众生活短板，改善农村人居环境，为全面建成小康社会奠定坚实基础、为更好的推动梁河农村社会文明进步。

二、总体原则
（一）坚持政府主导，协同推进。农村 “厕所革命”工作在县政府的统一领导下，乡人民政府负责完成辖区内公共厕所的新建和改造提升任务，县农村“厕所革命”专项工作组负责技术指导，乡政府负责牵头组织开展厕所革命工作，各成员单位按分工各司其职，统筹推进。

（二）坚持因地制宜，分类指导。要因村施策，采用符合当地实际的农村厕所改建模式，推广使用三格化粪池。

（三）坚持以人为本，尊重民意。改厕的目的是提高生活质量和水平，改善农村环境卫生面貌，要在充分尊重群众意愿的基础上开展厕所革命工作。改厕相关政策、要求和成效要向村民进行宣传公示，做到人人皆知，群众支持拥护。

（四）坚持宣传引导，发动群众。加强卫生知识宣传和普及，提高群众卫生防病意识，引导群众养成良好卫生习惯，强化群众主动参与“厕所革命”改建提升工作。

三、项目区基本情况

下阳塘。属于山区，地处阳塘村民委员会东南部，其范围东至邦读村，南至三锅疆，西至上阳塘，北至邦读村。距离村委会0.20公里,距离乡政府12.00公里，海拔1690.00米，年平均气温15.90℃，年降水量1473.00毫米。有傈僳族、傣族、阿昌族、景颇族，是一个以汉族为主的村寨。国土面积2.78平方公里。有耕地645亩，其中人均耕地2.26亩；有林地3312亩。全村辖3个村民小组，共有89户300人，农业人人口285人。2017年全村经济总收入278.1万元，农民人均纯收入6545元。农民收入主要以种植业、养殖业为主，经济来源以外出务工为主。
四、项目编制依据和建设目标

（一）编制依据

根据《梁河县财政局关于下达2019年度行政村村委会所在地公厕改建省级补助资金的通知》（梁财农[2019]106号）及《梁河县第十八届人民政府第四十三次常务会议纪要》（第14期）文件要求，结合河西乡“十三五”规划，阳塘村实际情况进行编制。
    （二）建设目标
将农村“厕所革命”作为乡村振兴战略的一项具体工作来部署、来推进，按照“规划先行、统筹协调、分类指导、科学治理、精准实施”的要求，通过新建、改建提升一批，在2019年底按照省下达的目标任务，完成改造提升行政村所在地公厕3座，有效解决行政村所在地公厕中旱厕数量较多的问题。

五、项目建设内容与进度安排

（一）项目建设内容
根据项目建设要求，结合邦读村下勐连自然村实际，建设内容为：新建卫生公厕1栋，建筑面积43.96㎡，男蹲位4个，站位3个；女蹲位5个，3#塑刚化粪池1个。
（二）进度安排

1.2020年1月中旬，完成项目实施方案编制、审批工作；

2.2020年1月底，完成项目招投标；

3.2020年2月初，组织施工单位进场施工；

4.2020年3月底，完成验收及结算工作。
六、项目投资估算及资金筹措

（一）资金估算依据

建筑材料单价参考2020年1月份,《云南德宏建筑经济信息》梁河价目表所列价格和施工条件，结合当地实际编制。

项目投资估算

项目预计总投资200287.81元，具体工程建设投资详见《梁河县2019年农村“厕所革命”河西乡邦读村公厕建设项目预算表》。

（三）资金筹措方案

梁河县2019年农村“厕所革命”河西乡邦读村公厕建设项目，计划总投资200287.81元，资金筹措来源为：省级资金10万元，县级配套资金10万元，村集体投入287.81元。
七、组织管理

（一）提高认识，加强组织领导，成立组织协调机构

河西乡党委、政府高度重视，建立责任制，将责任和任务落到实处，领导牵头负责，落实责任，切实把控好资金、项目、统筹、质量“四关”，并对项目建设和资金运行情况进行全程跟踪监测，为保证项目按时、按量、按质顺利实施，经河西乡党委、政府召开专题会议研究，成立梁河县2019年农村“厕所革命”河西乡阳塘村公厕建设项目实施领导小组：

   组  长：杨恩国   （乡人民政府乡长）

   副组长：叶相达   （乡人民政府武装部部长）

           刘付仰   （乡人民政府副乡长）
成  员：段生山   （乡党政综合办主任）

杜德川   （乡项目办副主任）

孔云发   （乡农业综合服务中心副主任）

        余英泽   （乡项目办人员）

        龚明艳   （乡财政所所长）

        吴朝党   （阳塘村支书）           
领导小组下设办公室于乡项目办，办公室主任由叶相达担任，领导小组的主要任务是：负责指挥、协调、组织实施项目规划、项目建设、资金筹措、质量监督、管理、初验等工作，领导小组办公室负责处理日常事务，严格按照项目批复负责项目实施的监督及组织管理。
（二）资金管理

加强资金管理，实行县或乡级报账制，项目资金使用进行公开、公示，接受广大干部群众的监督。对项目资金严格按财政扶贫资金管理的各项规定执行，严格实行报账管理，村、组项目实施领导小组明确分工，指定专人管理，对项目建设和资金运行全程跟踪监测，并按照项目活动公开资金使用情况。

（三）项目管理

在项目规划、建议、评估中充分尊重群众意愿，把政府必要的扶持与发挥群众自力更生的精神结合起来，调动群众的积极性，建立后续管理和巩固提高措施，结合村规民约的修订完善和有效实施，加强对项目实施成果的管理，以充分发挥好扶贫项目的效益。

1、项目单位职责

项目采取分级管理、分工负责制。各项目相关单位要加强对项目的组织与领导，抓好项目的监督管理和项目实施，落实责任制，确保项目的顺利实施。

项目建设单位制定详尽的项目实施方案，上报梁河县人民政府进行批复，项目建设单位根据批复文件开展招投标工作并组织实施,制定各项工作措施，对项目实施进行指导,落实项目相关工作，完成初级验收，收集全部项目资料归档备查，及时上报项目实施执行情况，待县级验收。

2、项目招投标按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例有关规定执行。
（四）项目档案管理

在项目实施过程中，注重记录、收集、整理好各种档案材料，并且归类、立档，直到审计结束完成归档。

八、效益分析

通过项目实施,可覆盖100%的农户，受益群众90户306人，其中建档立卡贫困户16户56人。切实解决阳塘村下阳塘自然村村无害化卫生公厕的问题，可使村容村貌和人居环境得到很大改善，为河西乡完成好“厕所革命”工作打下坚实基础。

                                 河西乡人民政府

2020年1月20日
