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梁河县2020年河西乡邦读村村委会

所在地公厕改建项目
实

施

方

案
编制单位：河西乡人民政府（盖章）
2020年7月 28日

梁河县2020年河西乡邦读村村委会

所在地公厕改建项目实施方案
一、方案编制依据
为贯彻落实中央印发的《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》中将持续改善农村人居环境作为“提高农村民生保障水平，塑造美丽乡村新风貌”的一项重要工作，明确要求坚持不懈推进农村“厕所革命”和习近平总书记关于“厕所革命”重要指示批示以及省委、省政府、州委、州政府关于农村人居环境整治和农村“厕所革命”的有关部署要求，切实解决农村行政村所在地无害化卫生公厕的问题，根据《梁河县委办公室 梁河县人民政府办公室关于印发<梁河县农村人居环境整治三年行动实施方案(2018-2020年>的通知》（梁办发〔2018〕29号）要求，结合河西乡实际，制定本实施方案。

二、项目区概况

邦读村民委员会隶属河西乡，属于半山区,是乡政府所在地，辖邦读、勐蒙、万乐、红光、三台、对面坡、上勐连、下勐连8个自然村，辖区内居住着傣族、阿昌族、德昂族、景颇族等少数民族，是一个汉、傣杂居村。距离县城6公里，海拔1180.00米，年平均气温17.90℃，年降水量1250.00毫米。国土面积19.86平方公里，有耕地5617亩，其中人均耕地1.3亩，有林地23658亩。2019年全村辖15个村民小组，有农户1010户，有乡村人口4235人，其中农业人口4135人，劳动力2011人。共有在册建档立卡贫户111户448人，已脱贫100户412人,在册11户36人。 2019年全村经济总收入4917万元，农民人均纯收入10174元,人均口粮525公斤。主要产业为种植业、养殖业。农户主要种植水稻、甘蔗、烤烟、石斛等作物；养殖业主要是家禽、生猪、黄牛养殖，养殖规模小、不能形成规模化、标准化、科学化的养殖模式及产业发展模式。经济来源以种植甘蔗、烤烟、石斛和外出务工为主。
三、项目建设内容及进度安排

（一）项目建设内容
根据项目建设要求，结合邦读村实际，建设内容为：新建卫生公厕1栋，建筑面积42.38㎡，男蹲位4个，站位2个；女蹲位5个，玻璃钢化粪池（ZH-3-6SF）1个。
（二）进度安排

1.2020年7月底，完成项目实施方案编制、审批工作；

2.2020年8月初，完成项目招投标；

3.2020年8月中旬，组织施工单位进场施工；

4.2020年10月底，完成验收及结算工作。
四、项目组织管理及措施

（一）提高认识，加强组织领导，成立组织协调机构

河西乡党委、政府高度重视，建立责任制，将责任和任务落到实处，领导牵头负责，落实责任，切实把控好资金、项目、统筹、质量“四关”，并对项目建设和资金运行情况进行全程跟踪监测，为保证项目按时、按量、按质顺利实施，经河西乡党委、政府召开专题会议研究，成立梁河县2020年农村“厕所革命”河西乡邦读村村委会所在地公厕建设项目实施领导小组：

   组  长：杨恩国   （乡人民政府乡长）

   副组长：叶相达   （乡人民政府武装部部长）

           刘付仰   （乡人民政府副乡长）
成  员：赵左书   （乡党政综合办主任）

杜德川   （乡项目办副主任）

孔云发   （乡农业综合服务中心副主任）

        余英泽   （乡项目办人员）

        龚明艳   （乡财政所所长）

        尹以逵   （邦读村主任）          
领导小组下设办公室于乡项目办，办公室主任由叶相达担任，领导小组的主要任务是：负责指挥、协调、组织实施项目规划、项目建设、资金筹措、质量监督、管理、初验等工作，领导小组办公室负责处理日常事务，严格按照项目批复负责项目实施的监督及组织管理。
（二）资金管理

加强资金管理，实行县或乡级报账制，项目资金使用进行公开、公示，接受广大干部群众的监督。对项目资金严格按财政扶贫资金管理的各项规定执行，严格实行报账管理，村、组项目实施领导小组明确分工，指定专人管理，对项目建设和资金运行全程跟踪监测，并按照项目活动公开资金使用情况。
（三）项目管理

在项目规划、建议、评估中充分尊重群众意愿，把政府必要的扶持与发挥群众自力更生的精神结合起来，调动群众的积极性，建立后续管理和巩固提高措施，结合村规民约的修订完善和有效实施，加强对项目实施成果的管理，以充分发挥好扶贫项目的效益。

1、项目单位职责

项目采取分级管理、分工负责制。各项目相关单位要加强对项目的组织与领导，抓好项目的监督管理和项目实施，落实责任制，确保项目的顺利实施。

项目建设单位制定详尽的项目实施方案，上报梁河县人民政府进行批复，项目建设单位根据批复文件开展招投标工

作并组织实施,制定各项工作措施，对项目实施进行指导,落实项目相关工作，完成初级验收，收集全部项目资料归档备查，及时上报项目实施执行情况，待县级验收。

2、项目招投标按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例有关规定执行。
（四）项目档案管理

在项目实施过程中，注重记录、收集、整理好各种档案材料，并且归类、立档，直到审计结束完成归档。

五、投资概算与资金筹措
（一）资金估算依据

建筑材料单价参考2020年7月份,《云南德宏建筑经济信息》梁河价目表所列价格和施工条件，结合当地实际编制。

项目投资估算

项目预计总投资140008.70元，具体工程建设投资详见《梁河县2020年农村“厕所革命”河西乡邦读村村委会所在地公厕建设项目预算表》。

（三）资金筹措方案

梁河县2020年农村“厕所革命”河西乡邦读村村委会所在地公厕建设项目，计划总投资140008.70元，资金筹措来源为：省级资金10万元，州县配套资金4万元，村集体投入8.70元。
六、效益分析
通过项目实施,可覆盖100%的农户，受益群众1010户4235人，其中建档立卡贫困户111户448人。切实解决河西乡邦读村无害化卫生公厕的问题，可使村容村貌和人居环境得到很大改善，为河西乡完成好“厕所革命”工作打下坚实基础。

七、工程管护
公厕完工后，由乡政府项目办组织验收，验收合格后移交村委会管理使用，村委会指定1名专人管护，定期清扫、定期消毒，确保公厕长期有效运行，惠及群众。
八、附件
附件1：梁河县2020年农村“厕所革命”河西乡邦读村村委会所在地公厕建设项目预算总价

附件2：梁河县2020年农村“厕所革命”河西乡邦读村村委会所在地公厕建设项目施工图
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