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河政请〔2022〕73号                   签发人：尹宁


河西乡人民政府关于上报河西乡平易村
文化广场建设项目实施方案的请示

梁河县人民政府：
中国有色矿业集团公司2022年度定点帮扶资金项目——河西乡平易村文化广场建设项目，项目位于梁河县河西乡平易村，主要装围平易村综合木架楼一栋，用于平易村举办文化活动、健身运动、妇女之家、老年人活动室等功能，目前项目已完成实施方案、施工图、预算书，并于2022年8月8日在梁河县乡村振兴局会议室进行评审，经县乡村振兴局、县住建局、县委组织部、县财政局专家及邀请的专家库三位专家评审后通过。现将河西乡平易村文化广场建设项目实施方案上报给县人民政府，恳请给予批准实施为盼。
以下是河西乡平易村文化广场建设项目实施方案基本内容的简略陈述。
一、项目资金文件：
关于梁河县2022年定点帮扶资金申请的复函（中色〔2022〕1号）。
二、项目名称：河西乡平易村文化广场建设项目
三、项目实施单位：梁河县河西乡人民政府
四、建设内容
装围平易村综合木架楼一栋，包括1.制作安装木质门6道；2.屋内吊顶制作安装两层；3.楼梯、扶手及其他附属工程；4.楼板制作安装一层；5.整栋房屋木质结构上漆；6.电路安装1项。
五、投资规模及资金来源
项目总投资为60万元。资金来源为：中国有色集团定点帮扶项目资金60万元，其中提取3%的项目管理费1.8万元（项目设计费0.9万元、造价费0.3万元、监理费0.6万元）。
六、项目实施进度
第一阶段：2022年8月初，规划编制上报。
第二阶段：2022年8月中旬，项目评审、批复、下达。
第三阶段：2022年9月，确定施工单位，并组织施工。
第四阶段：2022年10月，组织验收，并完成竣工结算审核。
第五阶段：立卷归档管理阶段，相关原始资料收集归档，规范管理。
[image: Seal]七、建成后效益
项目建成后，平易村基础设施将得到改善，为全村群众提供一个文化娱乐场所，方便群众进行各项社会事业，群众生活质量将显著提高，从而带动各类经济体的发展，有利于社会稳定，丰富群众的生活，引导更多的群众投身到文化娱乐健身活动中来，促进社会各项事业繁荣、健康、稳定的发展，为今后平易村及下一步乡村振兴及的发展提供坚实的基础。
当否，请给予批示！

附：河西乡平易村文化广场建设项目实施方案


                  河西乡人民政府
 2022年8月9日
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