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梁河县2020年河西乡芒杏村村委会
所在地公厕改建项目实施方案

一、方案编制依据
[bookmark: _GoBack]为贯彻落实中央印发的《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》中将持续改善农村人居环境作为“提高农村民生保障水平，塑造美丽乡村新风貌”的一项重要工作，明确要求坚持不懈推进农村“厕所革命”和习近平总书记关于“厕所革命”重要指示批示以及省委、省政府、州委、州政府关于农村人居环境整治和农村“厕所革命”的有关部署要求，切实解决农村行政村所在地无害化卫生公厕的问题，根据《梁河县委办公室 梁河县人民政府办公室关于印发〈梁河县农村人居环境整治三年行动实施方案(2018-2020年〉的通知》（梁办发〔2018〕29号）要求，结合河西乡实际，制定本实施方案。
二、项目区概况
傣语音译，芒是寨子、村子的意思，杏是石头的意思，因石头多故而得名芒杏。属于坝区，芒杏村民委员会隶属河西乡，地处河西乡东部，村委会驻地上芒杏。下辖杏来村、幸福社、新芒杏、芒岗、赖帕、上芒杏、下芒杏8个自然村。其范围东至九保乡，南至芒陇村，西至邦读村，北至曩宋乡。海拔1055米，年平均气温18.50℃，年降水量1232.50毫米，适宜种植甘蔗、水稻、生姜等等农作物，民族有汉族、阿昌族、傣族。距离乡政府5公里，国土面积3.55平方公里，有耕地2797亩，其中人均耕地1.15亩；有林地2470亩。全村辖8个自然村11个村民小组，有农户560户，全村人口2475人，其中农业人口2274人，劳动力1306人。2019年建档立卡贫困户89户335人，目前已脱贫88户333人，剩余1户2人。2019年全村经济总收入5231万元，农民人均纯收入10501元，人均口粮779公斤。
三、项目建设内容及进度安排
（一）项目建设内容
根据项目建设要求，结合芒杏村实际，建设内容为：新建卫生公厕1栋，建筑面积42.38㎡，男蹲位4个，站位2个；女蹲位5个，玻璃钢化粪池（ZH-3-6SF）1个。
（二）进度安排
1.2020年7月底，完成项目实施方案编制、审批工作；
2.2020年8月初，完成项目招投标；
3.2020年8月中旬，组织施工单位进场施工；
4.2020年10月底，完成验收及结算工作。
四、项目组织管理及措施
（一）提高认识，加强组织领导，成立组织协调机构
河西乡党委、政府高度重视，建立责任制，将责任和任务落到实处，领导牵头负责，落实责任，切实把控好资金、项目、统筹、质量“四关”，并对项目建设和资金运行情况进行全程跟踪监测，为保证项目按时、按量、按质顺利实施，经河西乡党委、政府召开专题会议研究，成立梁河县2020年农村“厕所革命”河西乡芒杏村村委会所在地公厕建设项目实施领导小组：
   组  长：杨恩国   （乡人民政府乡长）
   副组长：叶相达   （乡人民政府武装部部长）
           刘付仰   （乡人民政府副乡长）
成  员：赵左书   （乡党政综合办主任）
杜德川   （乡项目办副主任）
孔云发   （乡农业综合服务中心副主任）
        余英泽   （乡项目办人员）
        龚明艳   （乡财政所所长）
        侯天维   （芒杏村支书）          
领导小组下设办公室于乡项目办，办公室主任由叶相达担任，领导小组的主要任务是：负责指挥、协调、组织实施项目规划、项目建设、资金筹措、质量监督、管理、初验等工作，领导小组办公室负责处理日常事务，严格按照项目批复负责项目实施的监督及组织管理。
（二）资金管理
加强资金管理，实行县或乡级报账制，项目资金使用进行公开、公示，接受广大干部群众的监督。对项目资金严格按财政扶贫资金管理的各项规定执行，严格实行报账管理，村、组项目实施领导小组明确分工，指定专人管理，对项目建设和资金运行全程跟踪监测，并按照项目活动公开资金使用情况。
（三）项目管理
在项目规划、建议、评估中充分尊重群众意愿，把政府必要的扶持与发挥群众自力更生的精神结合起来，调动群众的积极性，建立后续管理和巩固提高措施，结合村规民约的修订完善和有效实施，加强对项目实施成果的管理，以充分发挥好扶贫项目的效益。
1、项目单位职责
项目采取分级管理、分工负责制。各项目相关单位要加强对项目的组织与领导，抓好项目的监督管理和项目实施，落实责任制，确保项目的顺利实施。
项目建设单位制定详尽的项目实施方案，上报梁河县人民政府进行批复，项目建设单位根据批复文件开展招投标工
作并组织实施,制定各项工作措施，对项目实施进行指导,落实项目相关工作，完成初级验收，收集全部项目资料归档备查，及时上报项目实施执行情况，待县级验收。
2、项目招投标按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例有关规定执行。
（四）项目档案管理
在项目实施过程中，注重记录、收集、整理好各种档案材料，并且归类、立档，直到审计结束完成归档。
五、投资概算与资金筹措
（一）资金估算依据
建筑材料单价参考2020年7月份,《云南德宏建筑经济信息》梁河价目表所列价格和施工条件，结合当地实际编制。
（2） 项目投资估算
项目预计总投资140008.70元，具体工程建设投资详见《梁河县2020年农村“厕所革命”河西乡芒杏村村委会所在地公厕建设项目预算表》。
（三）资金筹措方案
梁河县2020年农村“厕所革命”河西乡芒杏村村委会所在地公厕建设项目，计划总投资140008.70元，资金筹措来源为：省级资金10万元，州县配套资金4万元，村集体投入8.70元。
六、效益分析
通过项目实施,可覆盖100%的农户，受益群众560户2475人，其中建档立卡贫困户89户335人。切实解决河西乡芒杏村无害化卫生公厕的问题，可使村容村貌和人居环境得到很大改善，为河西乡完成好“厕所革命”工作打下坚实基础。
七、工程管护
公厕完工后，由乡政府项目办组织验收，验收合格后移交村委会管理使用，村委会指定1名专人管护，定期清扫、定期消毒，确保公厕长期有效运行，惠及群众。
八、附件
附件1：梁河县2020年农村“厕所革命”河西乡芒杏村村委会所在地公厕建设项目预算总价
附件2：梁河县2020年农村“厕所革命”河西乡芒杏村村委会所在地公厕建设项目施工图
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