
2021年梁河县农村集体产权制度改革

项目实施方案

为认真贯彻落实中央、省、州关于深化农村集体产权制度改革的决策部署，切实做好梁河县农村集体产权制度改革工作，根据《梁河县财政局关于下达2021年省级农业发展专项资金的通知》（梁财农〔2021〕98号）文件精神,结合我县农村集体产权制度改革工作实际，编制如下实施方案。

一、项目资金来源

根据《德宏州财政局 德宏州农业农村局关于下达2021年省级农业发展专项资金的通知》（德财农〔2021〕22号）, 下达给梁河县农村集体产权制度改革资金15.5万元，用于农村集体产权制度改革工作。
二、目标任务

通过改革，科学确认农村集体经济组织成员身份，明晰集体所有产权关系，发展新型集体经济；管好用好集体资产，建立符合市场经济要求的集体经济运行新机制，促进集体资产保值增值；对全县211个有经营性资产的改革单位开展股权量化、股权设置、成立集体经济组织并赋码登记、进行集体资产管理，确保到2021年年底全面完成全县农村集体产权制度改革工作。

三、项目建设内容

根据省级财政项目资金建设内容和扶持环节，结合梁河县农村集体产权制度改革工作实际，项目资金主要用于：

县乡两级开展培训10期，培训村组集体经济组织人员300人次；

定制农村集体经济组织股权证并进行数码打印12000本；

农村集体经济组织赋码登记证正副本215套；
.定制农村集体经济组织名称钛合金牌匾211块，其中：村级农村集体经济组织名称钛合金牌匾57块，组级农村集体经济组织名称钛合金牌匾154块；
制作登记赋码的农村集体经济组织公章211玫；
购置证书打印机10台；
购置产权制度改革成果应用电脑1台（套）。
三、项目资金使用计划
农村集体产权制度改革工作资金15.5万元主要用于：

1.县乡两级开展培训10期，培训村组集体经济组织人员300人次，计划使用财政资金1.8万元；
2.定制农村集体经济组织股权证并进行数码打印1.2万本，每本2.8元，计划使用财政资金3.36万元；
3.农村集体经济组织赋码登记证正副本211套，每套13.8元，计划使用财政资金0.29118万元；
4.定制农村集体经济组织名称钛合金版匾211块，计划使用财政资金3.535元。其中：村级农村集体经济组织名称钛合金牌匾57块，每块350元，计划使用财政资金1.995万元，组级农村集体经济组织名称钛合金牌匾154块，每块100元，计划使用财政资金1.54万元；
5.制作登记赋码的农村集体经济组织公章211玫，每玫40元，计划使用财政资金0.844万元；
6.县乡购置证书打印机10台，计划使用财政资金4.9万元；
7.购置产权制度改革成果应用电脑1台（套），计划使用财政资金0.76982元。

四、主要措施

为确保全县农村集体产权制度改革项目任务如期顺利实施完成，通过改革，科学确认农村集体经济组织成员身份，明晰集体所有产权关系，发展新型集体经济；管好用好集体资产，建立符合市场经济要求的集体经济运行新机制，促进集体资产保值增值；落实农民的土地承包权、宅基地使用权、集体收益分配权和对集体经济活动的民主管理权利，形成有效维护农村集体经济组织成员权利的治理体系。通过实施集体经营性资产股份合作制改革，建立“归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格”的农村集体产权制度，保护和发展农民作为农村集体经济组织成员的合法权益。主要采取以下措施：

（一）成立项目组织机构。为顺利完成梁河县农村集体产权制度改革项目，提高资金的使用效率，确保项目的顺利实施，成立项目实施领导小组，由县农业农村局局长尹以乐任组长，由分管领导梁愿昌任副组长，成员由县产改办、县经营管理站、各乡镇产改办组成，负责项目方案的编制、组织实施和跟踪问效工作。

（二）加强业务宣传和业务培训。及时组织召开工作启动及业务培训会议，学习掌握农村集体产权制度改革政策及相关业务知识，熟悉产改工作操作流程，为项目顺利实施打下坚实的基础。

（三）加强农村集体产权制度改革档案管理

确保改革过程中形成的档案资料真实、完整、系统和安全，对改革文件材料的收集、整理、归档、保管、利用等，分门别类立卷归档，妥善保管。督促集体经济组织及时将与产权制度改革密切相关的文字、图表、音像、实物、数据等各种形式和载体的档案收集齐全，确保改革文件、清产核资结果、成员名册、资产份额（股份）登记簿、登记赋码等重要资料完整归档、有效利用。

（四）加强项目资金管理。严格按照《云南省农业生产发展专项资金管理办法》要求执行，确保扶持资金专款专用，充分发挥项目资金效益。
（五）加强项目绩效评价和绩效管理。项目资金严格按照《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）、《云南省项目支出绩效评介管理办法》（云发〔2020〕11号）的要求进行使用，实行专账核算、专人管理，确保专款专用，充分发挥资金效益。

五、项目实施单位及实施进度

项目由梁河县经营管理站具体组织实施，项目涉及全县9个乡镇57个村委会（社区）共211个改革单位。项目实施时间：

2021年6月30日前完成股份量化及农村集体经济组织登记赋码工作；

2021年6月底前完成股权证、集体经济组织名称牌匾、登记赋码正副本等的采购及发放及挂牌工作；

2021年12月底前完成证书打印机、电脑等的采购；

2021年12月前完成县乡两级10期300人次培训。
六、项目效益分析

项目完成后，通过对211个有经营性资产的村、组实施股份合作制改革，对211个农村集体经济组织登记赋码并成立农村集体经济组织，发放农村集体经济组织股权证≧9500本，群众满意度≧90%。

项目对明晰农村集体产权归属、维护农村集体经济组织成员权利，发展壮大农村集体经济，坚持农村土地集体所有，坚持家庭承包经营基础性地位，探索集体经济新的实现形式和运行机制，促进农业发展、农民富裕和农村繁荣，为巩固拓展脱贫攻坚成果、实施乡村振兴、决胜全面小康、推进农村改革提供坚实支撑和保障。

梁河县农业农村局
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