2021年第二批中央农业生产发展资金

（奶业振兴与畜禽健康养殖）

项目实施方案

根据《德宏州财政局关于下达2021年第二批中央农业生产发展资金的通知》（德财农[2021]46号）、《梁河县财政局关于下达2021年第二批中央农业生产发展资金的通知》（梁财农[2021]108号）精神，下达项目补助资金45万元。为使项目切实开展、扎实推进，聚力推动我县畜牧业快速发展，有效提升贫困地区农业科技含量和促进农业产业化、高优化发展，促进农民增收，结合我县畜牧业生产实际，特制订本实施方案。

一、基本情况
（一）项目区概况
帮歪村距离县城55公里，海拔1526米，气候属南亚热带气候，年平均温度18.4℃，年平均降雨量1303毫米，无霜期329天，年日照数2390小时，夏秋多雾。帮歪村委会辖帮歪、红场、中寨、垭口4个村民小组，363户，1447人，其中少数民族人口970人，占总人口的67%；全村共有建档立卡户139户，505人，于2020年12月全部脱贫。帮歪村委会有耕地7400亩，其中：水田1047亩，旱地6353亩；林地33826亩。帮歪村支柱产业为甘蔗；主导产业养猪、养牛；零星产业还有坚果、油茶、皂荚、包谷、水果等。农村经济总收入1747万元，农村常住居民人均可支配收入7092元，人均占有粮食399公斤；全村集体经济全年收入为61.4万元（光伏收益为主）。
（二）项目点基本情况

项目点：梁河县景通农业科技有限公司，畜禽养代码:533122010000063，位于勐养镇帮歪村红场，主要从事肉牛养殖，公司租用林地850亩，该地距主要交通干线和居民区的距离满足防疫要求，交通方便，有稳定水、电供应，水质符合国家有关标准。肉牛养殖场区总用地面积15亩，场区总建筑面积6000m2。其中：生产设施4800m2；辅助生产设施140m2；公用配套设施800m2；粪污无害化处理设施660m2；生活管理设施260m2。目前，牛存栏350多头，2020年出栏150余头，实现销售收益达150万余元。

二、指导思想及编制依据

（一）指导思想。全面深入贯彻党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，巩固拓展脱贫攻坚成果，发展乡村振兴产业，重点围绕家畜品种改良、种草养畜，增加农民收入，实现产业助推乡村振兴战略目标。

（二）编制依据。

1.《德宏州财政局关于下达2021年第二批中央农业生产发展资金的通知》（德财农[2021]46号）。

2.《梁河县财政局关于下达2021年第二批中央农业生产发展资金的通知》（梁财农[2021]108号）

三、建设内容及规模

1.工程规模：设计道路总长438.17米，宽为 3.6 米 ；

2.工程量：路基土石方360m³、30cm天然沙砾石基层540m³、C25混凝土路面1800m²、C20混凝土排水沟438.17m、档土墙28.84m³、圆管涵11m、护栏7m；

3.工程概算

根据《公路工程基本建设项目概预算编制办法》（JTG 3830—2018）；《公路工程预算定额》（JTG/T 3832—2018）、《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830—2018）等。具体情况详见2021年第二批中央农业生产发展资金（奶业振兴与畜禽健康养殖）项目工程概算表。

四、资金筹措来源及补助环节

（一）资金来源。2021年第二批中央农业生产发展资金。
（二）专项资金补助环节。

本项目共投入省级农业生产发展专项资金45万元，使用计划如下：

1.道路工程费用44.55万元；

2.造价、监理等前期费用0.45万元。

五、项目建设时限及进度

项目建设期为：2021年8月-2021年12月。具体建设计划为：

第一阶段：2021年8月，建立健全项目组织机构，成立项目建设领导小组及办公室，做好项目建设宣传及组织发动工作并编制上报项目实施方案。

第二阶段：2021年9月—2021年11月为项目实施阶段。

第三阶段：2021年12月，组织项目验收、兑现补助，收集整理项目资料。
组织管理

（一）组织机构

为保证项目的顺利实施，成立农业发展专项资金项目领导小组：

组  长：尹以乐    梁河县农业农村局局长

副组长：徐刚孺    梁河县农业农村局副局长

成  员：申爱华    梁河县畜牧站副站长
许松芳    梁河县畜牧站副站长

钏助超    梁河县畜牧站副站长
杨世武    梁河县畜牧站

张怀瑜    梁河县农业农村局财务室
孙建萍    梁河县农业农村局财务室
领导小组下设办公室于梁河县畜牧站，办公室主任由申爱华兼任，负责处理日常事务和资料收集、上报。

（二）项目管理

1.项目单位职责

项目实施单位梁河县畜牧站。项目采取分级管理、分工负责制。实施单位要加强对项目的组织与领导，抓好项目的监督管理和项目实施，落实责任制，确保项目的顺利实施。

（1）负责编制项目实施方案、组织项目实施、项目验收及验收所需的相关资料收集；（2）负责做好项目区群众的组织、宣传发动，确保项目顺利实施。
项目建设单位制定详尽的项目实施方案，上报县人民政府审批后，项目建设单位根据审批后的方案组织实施。制定各项工作措施，落实项目相关工作，完成部门验收，收集全部项目资料归档备查，按时上报项目实施执行情况。

2.资金兑付及相关要求：

项目实行报账制，项目实施完成后，由项目施工单位提出验收申请，项目验收合格后拨付资金。

（三）资金管理

加强资金管理，实行县级报账管理运行体制，项目实行报账制，项目实施完成后，由项目施工单位提出验收申请，项目验收合格后拨付资金。项目资金使用进行公开、公示，接受广大干部群众的监督。严格按财政专项资金管理的各项规定执行，严格实行报账管理，项目实施领导小组明确分工，指定专人管理，对项目建设和资金运行要全程跟踪监测，并按照项目活动公开资金使用情况。

（四）档案管理

项目实施过程中，要记录、收集、整理好各种档案材料，并且归类、立档，完整地保存起来，形成永久性材料。

技术措施

主要为规模养殖场的路面改建工程，配套设施的改造、完善，加快推进标准化、规范化建设，促进肉牛产业的发展。

八、效益分析

（一）社会效益

项目切实抓好规模养殖场基础设施建设，为发展规模养殖提供更好的发展环境，促进肉牛产业持续健康发展。通过该项目的实施，将推动畜牧业现代化进程，创造农民就业机会，优化农村经济结构，利于农村社会的稳定。项目还可带动当地餐饮业、运输业、副产品加工业，还将拉动食品工业的发展，社会效益十分明显。

（二）经济效益

通过项目的实施，改善养殖场的条件，利用机械化的工具和适应现代化的要求，而且在饲养的各个环节实现自动化，提高肉牛的生产水平和经营效率，从而增加养殖场的收入，预计2021年出栏160余头，销售收入达160万元。带动周边农户种植饲草20户，帮助群众增收达9万余元。
（三）生态效益

通过养牛过腹还田，增加土壤有机质含量，提高地力，形成“牛多—肥多—粮多—秸秆多—牛多”的良性循环，不仅能减轻畜牧业依赖粮食的负担。发展肉牛养殖，对保护土质资源，增加粮食供给，确保“米袋子”充足，优化农村生态环境具有重要意义。

附:1.2021年第二批中央农业生产发展资金（奶业振兴与畜禽健康养殖）项目工程量表

2.2021年第二批中央农业生产发展资金（奶业振兴与畜禽健康养殖）项目工程概算表

                                                           梁河县畜牧站

                                   2021年8月5日

表一

2021年第二批中央农业生产发展资金

（奶业振兴与畜禽健康养殖）项目工程量表

	    类别
名称
	工程量
	备注

	路基土石方
	360m³
	

	30cm天然沙砾石基层
	540m³
	

	C25混凝土路面
	1800m²
	

	C20混凝土排水沟
	438.17m
	

	挡土墙
	28.84m³
	

	圆管涵
	11m
	

	护栏
	7m
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


表二 

2021年第二批中央农业生产发展资金

（奶业振兴与畜禽健康养殖）项目工程概算表

	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	一
	直接费
	
	
	
	445500

	1
	路基土石方
	 m³
	360
	8
	2880

	2
	30cm天然沙砾石基层
	 m²
	1800
	51
	91800

	3
	C25混凝土路面
	 m²
	1800
	112
	201600

	4
	C20混凝土排水沟
	m
	438.17
	300
	131451

	5
	挡土墙
	 m³
	28.84
	400
	11536

	6
	圆管涵
	m
	11
	314
	3454

	7
	护栏
	m
	7
	397
	2779

	二
	管理费
	
	
	
	4500

	1
	监理费
	
	
	
	2500

	2
	造价
	
	
	
	2000

	合计
	
	
	
	
	450000




