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梁河县2020年华侨城云南世博旅游控股集团有限公司捐赠资金九保村休闲文化广场建设
项目实施方案

九保阿昌族乡是全国3个阿昌族乡之一，是全国阿昌族聚居的主要地区。阿昌族是中国云南境内最早的世居民族之一。位于梁河县东北部。全乡最低海拔1064米，最高海拔2304米,是腾陇公路线上的一个重要枢纽，有梁河县“北大门”著称，交通便利。全乡辖6个村委会，39个自然村，67个村民小组。九保村辖4个自然村16个村民小组，现有962户3734人，其中：阿昌族28人，占全村总人口的0.75%。共有耕地面积3951亩，其中：水田2972亩，旱地979亩，人均耕地1.05亩。全村以商旅经济、莲藕、烤烟、甘蔗为主，以劳务经济、水产、畜牧、家禽养殖为辅。2019年全村经济总收入6117万元，人均口粮416公斤，农民人均纯收入11802元。
梁河县2020年华侨城云南世博旅游控股集团有限公司捐赠资金九保村休闲文化广场建设项目规划总投资100万元，项目前期工作已完成，现将项目实施方案编制如下：
一、项目实施依据：《云南省省属企业项目资金管理办法》、《华侨城云南世博旅游控股集团有限公司捐赠资金协议书》。
二、项目名称：梁河县2020年华侨城云南世博旅游控股集团有限公司捐赠九保村资金休闲文化广场建设项目
三、项目实施单位：九保阿昌族乡人民政府
四、项目实施法人代表：赵兴卯
项目实施负责人：杨文杰
项目具体负责人：赵兴郓  何元寿
五、项目建设地点：九保村委会
六、建设类型：新建。
七、项目主要建设内容、资金使用计划、资金来源
（一）资金使用计划：项目总投资101.38万元，其中：建安费100.38万元，占总投资的99%；工程建设其他费1万元，占总投资的1%。
（二）主要建设内容：
1、仿古六角亭2个，面积17.6平方米；
2、仿古照壁建设3个，面积99.78平方米；
3、广场绿化1661.68平方米（绿化内容按工程量清单）；
4、换填红土850立方米；
（三）资金来源：梁河县2020年华侨城云南世博旅游控股集团有限公司捐赠资金100万元，其他自筹资金1.38万元。
（四）附：项目投资概算表（注：项目投资以甲乙双方签订合同价为准）。


	项目投资概算表

	编号
	项目名称
	结 构
类 型
	工程量
（㎡）
	费率
	概算金额
（万元）
	备  注

	一
	建筑安装工程费用
	
	
	
	
	

	1
	六角亭照壁
	木质榫卯结构、砖砌
	117.38
	
	51.86
	

	2
	绿化
	新植
	1661.8
	
	48.52
	

	
	合计
	
	
	
	100.38
	

	二
	工程管理及其它费用
	
	
	
	
	

	1
	工程监理服务费
	
	
	
	0.8
	包干价

	2
	工程设计费
	
	
	
	0
	

	3
	工程造价咨询费
	
	
	
	0.2
	包干价

	4
	审计费用
	
	
	
	
	

	7
	小计
	
	
	
	1
	

	三
	预留资金
	
	
	
	
	

	四
	总投资
	（一＋二＋三）
	101.38
	



八、项目实施进度计划
[bookmark: _Hlk500756288]（一）2020年10月下旬完成项目的前期工作；
（二）项目计划于2020年12月中旬完成招标进场施工，2021年3月底完成项目建设。
（三）计划2020年3月下旬交付使用。
九、资金支付方式
（一）项目资金实行乡级报账制。项目的前期费用、工程监理费按合同约定进行支付。
（二）项目工程款按照工程进度拨付，验收前原则上不超过合同价款的80％。
（三）工程验收结算前支付的进度款不超过合同价款的80%。
（四）工程竣工验收后，一次性支付结算认定价格剩余工程款，按总结算价扣交3%质量保证金。
（五 ）工程竣工验收后一年，若无工程质量问题，经承包人提出申请，发包人复检无异议后不计利息退回3％质量保证金。
十、项目参建单位
（一）设计公司：根据《德宏州2020年政府集中采购目录及标准》，因时间紧，采用委托具有市政（园林绿化）设计资质的公司负责施工图设计工作。
（二）招投标代理公司：根据招投标法和《德宏州2020年政府集中采购目录及标准》委托具有相应资质的招标代理公司。
（三）造价咨询公司：根据招投标法和《德宏州2020年政府集中采购目录及标准》委托相应具有资质的造价咨询公司。
（四）施工单位：根据招投标法，采取竞争性磋商方式选取具有相应资质的施工单位组织实施。
（五）监理单位：根据招投标法和《德宏州2020年政府集中采购目录及标准》委托相应具有资质的工程监理公司进行项目工程监理。
（六）审计单位：由上级部门确定。
十一、责任主体
（一）责任单位：梁河县九保阿昌族乡人民政府
（二）具体责任人：杨文杰
十二、保障措施
（一）由梁河县住房和城乡建设局负责监督指导工作。
（二）梁河县九保阿昌族乡项目办、九保村委会进行项目日常监管。
（三）项目完工后，县人民政府组织相关部门人员按程序进行项目验收工作。
十三、建成后效益分析
   通过项目的实施，项目覆盖九保村11个村民小组，共受益农户693户2543人，其中建档立卡户46户159人。进一步有效整合项目区内的生态旅游资源，实现规模经营，规范项目区内各种生态旅游项目的开发行为，促进项目区内生态旅游资源得到有效可持续开发利用，实现生态资源保护和开发的协调。进一步改善九保村人居环境，极大提高九保阿昌族乡生态环境质量，提高全乡生态保护与生态经济的意识，实现美丽乡村生态旅游开发与生态环境保护有机结合的目标。
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