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梁河县2021年第一批省级财政专项扶贫资金九保阿昌族乡丙盖村丙盖组农田灌溉
沟渠建设项目实施方案

九保阿昌族乡是全国3个阿昌族乡之一，是全国阿昌族聚居的主要地区。阿昌族是中国云南境内最早的世居民族之一。位于梁河县东北部。全乡最低海拔1064米，最高海拔2304米,是腾陇公路线上的一个重要枢纽，有梁河县“北大门”著称，交通便利。全乡辖6个村委会，39个自然村，67个村民小组。2020年末，丙盖村丙盖组总户数 135户，乡村总人口553 人。实有耕地面积 926.5亩，其中：水田820.88亩，旱地105.62亩。
梁河县九保阿昌族乡丙盖村丙盖组农田灌溉沟渠建设项目规划总投资20万元，项目前期工作已完成，现将项目实施方案编制如下：
一、方案编制依据：《梁河县财政局关于下达2021年第一批省级财政专项扶贫资金的通知.》（梁财农〔2021〕103号）。
二、项目名称：梁河县2021年第一批省级财政专项扶贫资金九保阿昌族乡丙盖村丙盖组农田灌溉沟渠建设项目
三、项目实施单位：九保阿昌族乡人民政府
四、项目实施法人代表：赵兴卯
项目实施负责人：段必凯
项目具体负责人：赵兴郓  赵洪文
五、项目建设地点：丙盖村委会丙盖组
六、建设类型：改扩建。
七、项目主要建设内容、资金使用计划、资金来源
（一）资金使用计划：项目总投资20万元，其中：建安费19.4万元，占总投资的97%；项目管理费0.6万元，占总投资的3%。
（二）主要建设内容：
1.支砌挡土墙90.66立方米。
2.混凝土浇筑沟渠311.5立方米。
3.浆砌沟渠27.22立方米；
（三）资金来源：2021年第一批省级财政专项扶贫资金。
（四）附：项目投资概算表（注：项目投资以甲乙双方签订合同价为准）。
	                项目投资概算表

	编号
	项目名称
	结 构
类 型
	方量
（立方米）
	费率
	概算金额
（万元）
	备  注

	一
	建筑安装工程费用
	
	
	
	
	

	1
	支砌挡土墙
	M7.5浆砌
	90.66
	
	4
	

	2
	沟渠建设
	
	288.43
	
	15.4
	

	
	合计
	
	
	
	19.4
	

	二
	工程管理及其它费用
	
	
	
	
	

	1
	工程监理服务费
	
	
	（一）*%
	0.04
	包干价

	2
	工程设计费
	
	
	（一）*2 %
	0.4
	包干价

	3
	工程造价咨询费
	
	
	（一）*%
	0.16
	包干价

	4
	审计费用
	
	
	%
	
	

	7
	小计
	
	
	
	0.6
	

	三
	预留资金
	
	
	
	
	

	四
	总投资
	（一＋二＋三）
	20
	



八、项目实施进度计划
[bookmark: _Hlk500756288]（一）2021年8月中旬完成项目的前期工作；
（二）项目计划于2021年10月底完成招标进场施工，2021年11月20日前完成项目建设。
（三）计划2021年11月25日前建设完成交付使用。
九、资金支付方式
（一）项目的前期费用、工程监理费按合同约定进行支付。
（二）项目工程款人员、材料进场预拨30%，其余按照工程进度拨付，验收前原则上不超过合同价款的80％。
（三）工程验收结算前支付的进度款不超过合同价款的80%。
（四）审计结算后，一次性支付审计结算认定价格剩余工程款，施工方缴纳3%质量保证金。
（五 ）工程竣工验收后一年，若无工程质量问题，经承包人提出申请，发包人复检无异议后不计利息退回3％质量保证金。
十、项目参建单位
（一）设计公司：根据《德宏州2021年政府集中采购目录及标准》，因时间紧，采用委托德宏生泰建筑设计有限责任公司负责施工图设计工作。
考虑项目总量小、分散，建设时间性，不再进行项目的地质勘查及图纸审查工作。
（二）招投标代理公司：根据《德宏州2021年政府集中采购目录及标准》，由于项目资金量小，不另行委托第三方进行代理，采取直接委托施工方。
（三）造价咨询公司：根据招投标法和《德宏州2021年政府集中采购目录及标准》直接委托相应具有资质的造价咨询公司。
（四）施工单位：根据招投标法，该项目未达到公开招标要求，根据《德宏州2021年政府集中采购目录及标准》，直接委托相应具有资质的施工单位组织实施。
（五）监理单位：根据《德宏州2021年政府集中采购目录及标准》直接委托具有相应资质的公司进行监理。
（六）审计单位：由上级部门确定。
十一、责任主体
（一）责任单位：梁河县民族宗教事务局。
（二）实施单位：九保阿昌族乡人民政府。
（三）具体责任人：赵兴卯
十二、保障措施
（1）县民族宗教事务局：负责指导项目的规划、审核，项目实施过程中的监督、检查、指导。
[bookmark: _GoBack]    （2）县财政局：负责项目资金使用的监督、检查、跟踪问效工作，做到专款专用并及时拨付。
（3） 九保阿昌族乡人民政府为项目受委托实施单位，负责制定详尽的项目实施方案（含工程设计和预算），上报县人民政府审批后，根据审批后的方案组织项目实施。制定各项工作措施，落实项目相关工作，并完成乡级验收后报县级验收，项目竣工验收后负责收集整理相关资料备查。
十三、建成后效益分析
   通过项目的实施，进一步解决该区域135户553人105亩农田灌溉沟渠灌、排问题。极大地改变项目区产业发展配套设施简陋的状况，改善村民的生产生活条件，加快农业产业化和新农村建设步伐。进一步促进村域经济的进一步发展，促进农村经济的发展，加快了乡村振兴步伐，助力脱贫攻坚。

                      梁河县九保阿昌族乡人民政府
2021年8月16日     
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