[bookmark: _GoBack]梁河县芒东镇竹坪山油茶基地提质增效
建设项目绩效目标评价报告

梁河县芒东镇竹坪山油茶基地提质增效示范建设项目已施工完成，为全面总结项目绩效目标完成情况，现对该项目绩效评价报告如下：
1、 项目实施情况
根据《梁河县财政局关于下达2021年中央财政林业改革发展资金的通知》（梁财综〔2021〕18号）、《梁河县人民政府关于2021年中央财政林业改革发展资金梁河县芒东镇竹坪山油茶基地提质增效示范建设项目实施方案的批复》（梁政复〔2021〕193号），随即开展招投标工作，确定施工方项目组织实施，并按照初步设计等相关要求开展项目建设，于2021年12月12日完工，之后通过了部门和县级验收。
2、 项目建设内容
1、提质增效工程：861亩，完成油茶基地清理、修枝整形、全园中耕、对茶树密集但挂果好的油茶树进行移植、施肥等。
2、取水工程：DN40无缝钢管5400米，原有进水池清理2个，基地大水池清理1个，基地小水池清理10个，基地原有水管维护。
3、基础设施工程：原有道路路基清理整平3500米；3米宽天然砂砾石路面工程道路3500米，共铺设天然砂砾石 2100立方米；新建400涵管14.4米。
三、绩效目标申报情况
根据资金管理办法，县林业和草原局科学、依规编制梁河县芒东镇竹坪山油茶基地提质增效示范建设项目财政资金绩效目标表，详细如下：
总体目标：打造成高标准油茶示范基地，为全县油茶基地建设提供示范，带动全县油茶产业发展。
明细指标：
1． 产出指标-数量指标-油茶基地提质改造861亩
2． 产出指标-数量指标-购买肥料201.46吨
3． 产出指标-数量指标-引水工程5400米
4． 产出指标-数量指标-改扩建便道3500米
5． 产出指标-质量指标-预计项目（工程）验收合格率（≥**%）>=	100%	   
6． 产出指标-时效指标-项目开始时间2021年9月，项目结束时间2021年12月
7． 产出指标-成本指标-工程造价与当地平均标准相符合（≥**%）>=	100%	  
8． 效益指标-经济效益指标-通过提质改造，提高油茶产量。明显提高
9． 效益指标-社会效益指标-通过提质改造，示范带动油茶产业发展。全县
10． 效益指标-生态效益指标-通过提质改造，提高经济林质量。效益提高
11． 效益指标-可持续影响指标-项目可持续性。长期
12． 满意度指标-服务对象满意度指标-受益群众满意度（≥**%）>=95%		
4、 绩效目标过程性完成情况
梁河县芒东镇竹坪山油茶基地提质增效示范建设项目已完工，绩效目标完成情况如下：
总体目标：打造成高标准油茶示范基地，为全县油茶基地建设提供示范，带动全县油茶产业发展。
明细指标：
1． 产出指标-数量指标-油茶基地提质改造861亩
（861亩）
2． 产出指标-数量指标-购买肥料201.46吨
（201.46吨）
3． 产出指标-数量指标-引水工程5400米
（5400米）
4． 产出指标-数量指标-改扩建便道3500米
（3500米）
5． 产出指标-质量指标-预计项目（工程）验收合格率（≥**%）>=	100%	   
（100%）
6． 产出指标-时效指标-项目开始时间2021年9月，项目结束时间2021年12月
（100%）

7． 产出指标-成本指标-工程造价与当地平均标准相符合（≥**%）>=	100%	  
[image: Seal]（100%）
8． 效益指标-经济效益指标-通过提质改造，提高油茶产量。
（明显提高）
9． 效益指标-社会效益指标-通过提质改造，示范带动油茶产业发展。
（全县）
10． 效益指标-生态效益指标-通过提质改造，提高经济林质量。
（效益提高）
11． 效益指标-可持续影响指标-项目可持续性。（长期）
12． 满意度指标-服务对象满意度指标-受益群众满意度（≥**%）>=95%		
（100%）
五、绩效分析
县林业和草原局高度重视，严格按照初步设计和下达的建设内容，加强工程项目管理，认真组织开展施工作业，坚持工程招投标及政府招标采购制度，并对工程投资实行严格的预、结算及质量监督管理，在资金使用管理上做到专款专用，从而保证梁河县芒东镇竹坪山油茶基地提质增效建设项目施工完成，达到了预期申报的绩效目标。
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