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2025年德宏州梁河县勐养镇中营村银河

三组农村公益事业建设财政奖补项目

实施方案
项目申报部门：梁河县财政局

项目申报日期：2025年5月12日
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2025年德宏州梁河县勐养镇中营村银河三组农村公益事业建设财政奖补项目

实施方案
一、基本情况

（一）镇情

勐养镇位于梁河县南部，地处梁河、陇川、芒市三县（市）交界处。全镇辖8个村委会，49个自然村，59个村民小组，是一个傣族、景颇族、阿昌族、汉族等多民族聚居镇。2023年末全镇总人口3824户16953人，耕地面积82560亩，森林面积25.26万亩，覆盖率达65.6%。勐养坝自然条件得天独厚，年平均气温19.7℃，有丰富的地热资源、水资源，萝卜坝河和龙江穿行而过。勐养镇自然环境优美，民族风情独特，被誉为“鱼米之乡”、“葫芦丝艺术之乡”。

（二）村情
中营村地处勐养镇西南边，村委会距勐养镇政府所在地2.5 公里，距县城 57.5 公里，是勐养镇的窗口村，国土面积20.4 平方公里。现全村辖中营、党良、界岭、小新寨、新芒东、老芒东、银河一组、银河二组、银河三组9个村民小组全村设党总支1个，8个党支部，共有105名正式党员，2名预备党员。全村乡村总人口共724户3198人，其中少数民族占全村总人口的60%，主要由傣族，汉族，景玻族，傈僳族，阿昌族构成。经济总收入4725 万元，农民人均纯收入11600元。全村主要产业有种植业，养殖业。中营村银河三组共有37户，169人。

（三）项目建设背景

为全面贯彻落实以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，坚持农业农村优先发展，以增进农民群众的获得感、幸福感、安全感为基本前提，在硬件上逐步让农村基本具备现代化生活条件为主要目标，以农村公益事业财政奖补项目为重要抓手，集中力量抓好基础性、兜底性民生建设，充分发挥农村基层民主、“一事一议”机制，不断加强农村基础设施建设，改善农村生产生活条件，完善乡村治理机制，促进群众增收致富，加快推进农村现代化。
二、必要性和可行性分析

（一）项目建设必要性

在五千年多的历史长河中，我国形成了内容丰富的传统乡村文化，成为建设现代农村文明的重要资源。但是，由于各种因素影响，当前我国农村基础设施落后、已经不能很好地满足农民日常生产生活需求，制约了农村经济发展。比如，银河三组一直以来没有活动中心，影响群众日常文化需求，急需建设活动中心。随着社会经济的发展，人民生活水平的提高，对于居住环境的要求也越来越高，目前的环境已经不能满足村民的需求，所以建设该项目势在必行。

（二）项目建设的可行性

该项目选址四周权属明确无争议，项目用地属建设用地，项目充分发挥农民群众“干什么、怎么干”由群众说了算，尊重民意，发挥了以村民民主决策为前提，坚持村内事、村民议、村民建、村民管的主体作用，由此该项目是可行的。
三、建设内容、投资估算及资金来源
（一）建设地点：梁河县勐养镇中营村银河三组。

（二）建设内容：经充分征求银河三组村民意愿，召开民主议事会议后，决定建设内容工程量和规格如下：新建钢架结构活动中心1个，建筑面积391平方米(明细详见工程概算表）；新建公厕一个，建筑面积35平方米；新建太阳能路灯2盏；村内道路1条，长57米。

(三）资金概算及用途：项目规划总投资50万元，拟申请2025年农村公益事业财政奖补资金50万元。详细见工程概算表如下：
	工程概算表

	序号
	项目及费用名称
	单位
	数量
	单价
	金额（元）
	规格
	备注

	1
	土方开挖
	1项
	1
	1500
	1500
	1.含场内所有土方开挖外运；                      2.废弃料品种:土方余土；                          3.运距:1km以内。
	含税价

	2
	铝皮钢架房
	㎡
	391
	244
	95404
	1.型材品种、规格:铝瓦厚度0.8mm；                2.实腹钢柱规格:Q235 150*150*3.0（不小于）；                                           3.钢梁：规格:Q235 B80*40*2.0（不小于）；                                            4.钢檩条：规格:Q235 B60*40*1.2（不小于）。
	含税价

	3
	室外地坪（15cm厚c20砼)
	㎡
	304
	105
	31920
	1.名称:混凝土地坪；                                     2.混凝土种类:现浇混凝土；                           3.混凝土强度等级:C20；4.混凝土地坪4.厚度：15cm。
	含税价

	4
	室内地坪（15cm厚c20砼)
	㎡
	387
	105
	40635
	1.名称:混凝土地坪；                                   2.混凝土种类:现浇混凝土；                               3.混凝土强度等级:C20；                                 4.混凝土地坪；                                            5.厚度：15cm。
	含税价

	5
	踢脚线
	m
	51
	18
	918
	1.墙体类型:外墙；                                         2.底层厚度、砂浆配合比:7厚1:3水泥砂浆打底扫毛，6厚1:3水泥砂浆垫层找平；                             3.面层厚度、砂浆配合比:5厚1:2.5水泥砂浆罩面压光。
	含税价

	6
	砖砌小水池
	个
	1
	2000
	2000
	1.砖品种、规格、强度等级:红砖240×115× 532.                   2.混泥土强度:c20.                                       3:含防水。
	含税价

	7
	砖砌灶台
	口
	10
	1800
	18000
	1.灶台。                                                2.本地传统工艺制作。
	含税价

	8
	出菜台
	㎡
	4.8
	380
	1824
	小砖基础、钢筋混凝土版面、贴瓷砖。
	含税价

	9
	毛石基础
	m³
	58
	380
	22040
	1.石料种类、规格:毛石；                                2.基础类型:条形基础；                                    3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5
	含税价

	10
	圈梁
	m³
	6.63
	1500
	9945
	1.混凝土种类:现浇混凝土；                                  2.混凝土强度等级:C30
	含税价

	11
	构造柱
	m³
	7.25
	1500
	10875
	1.混凝土种类:现浇混凝土；                              2.混凝土强度等级:C30。
	含税价

	12
	砖砌围墙
	m³
	86
	630
	54180
	1.砖品种、规格、强度等级:红砖240×115× 53                              2.墙体类型:外墙；                                        3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5。
	含税价

	13
	砖混结构公厕
	㎡
	35
	2890
	101150
	1.结构类型：砖混；                                    2.蹲位数：6蹲位；                                3.水电：全包；                                           4.装饰工程：全包。
	含税价

	14
	墙体砂浆抹面
	㎡
	660
	38
	25080
	1.底层厚度、砂浆配合比:14厚1:3水泥砂浆打底两次成活；
2.面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2.5水泥砂浆罩面压光。
	含税价

	15
	墙漆
	㎡
	414
	22
	9108
	油漆品种、刷漆遍数:内墙漆两遍
	含税价

	16
	C20砼围栏基础
	m³
	6
	600
	3600
	1.混凝土种类:现浇混凝土；                               2.混凝土强度等级:C20
	含税价

	17
	铁艺栏杆
	m
	24.6
	180
	4428
	栏杆类型：一般铁艺栏杆。
	含税价

	18
	20cm厚C20混凝土路面
	㎡
	228
	120
	27360
	1.名称:混凝土地坪；                                    2.混凝土种类:现浇混凝土；                              3.混凝土强度等级:C20；                                4.混凝土地坪4.厚度：20cm。
	含税价

	19
	路灯
	盏
	2
	2500
	5000
	路灯高度6m，功率80w。（路灯规格：高度：6米，灯头离地面4米,下口高1.2米底座方管为100*200mm，主杆为二根方管60*60mm，壁厚2.0mm，法兰对角300mm*10mm；（2）灯具：80W(灯下读书)；（3）太阳能板：80W(表面尺寸670*800mm)；（4）锂电池：60AH(外挂于太阳板后)；（5）控制器：全自动智能控制器（6）每天亮灯12小时，3-5个阴雨天，全智能太阳能系统。）
	含税价

	20
	大门
	道
	1
	8593
	8593
	1.材料及规格;一般烤漆大门；                              2.门柱：钢筋混凝土，贴砖；                              3.规格：4.8m*3m。
	含税价

	21
	围墙水脚砖
	㎡
	20
	110
	2200
	材料及规格;一般水脚砖
	含税价

	22
	水电
	项
	1
	16000
	16000
	1.名称:水电安装；                                       2.含所有管线路、电器安装。
	含税价

	23
	储藏室小门
	道
	1
	800
	800
	材料及规格;一般防盗单门。
	含税价

	24
	排水沟
	m
	24
	160
	3840
	排水沟规格：沟心20cm，混凝土打底。
	含税价

	25
	储藏室吊顶
	㎡
	20
	180
	3600
	铝塑板吊顶。
	含税价

	合计
	
	
	
	500000
	
	


（四）资金来源：拟申请2025农村公益事业财政奖补资金50万元。

四、组织保障
（一）组织领导

为保证项目按时、按质、按量顺利实施，经镇党委、政府研究决定成立镇项目实施领导小组：

组  长：邵维新  梁河县财政局局长

们从兴  勐养镇党委副书记、镇长

副组长：王庆通  梁河县财政局副局长

郑少发  勐养镇副镇长

成  员：杨  萍   梁河县财政局农业农村股股长
杨加鹏   梁河县财政局农业农村股副股长
瞿  禹  勐养镇乡村振兴办主任

岳正立  勐养镇乡村振兴办工作人员

乔永庆  勐养镇财政所负责人

平学光  中营村党总支书记、村委会主任
领导小组下设办公室，办公室设在镇乡村振兴办，办公室主任由瞿禹同志担任。们从兴（项目法人）职责为：对工程负全部责任。郑少发为项目负责人，瞿禹、岳正立（技术员），职责为：协助项目法人及负责人的工作，主要负责项目的工程技术、计量、质量、安全、进度及乡村协调管理工作，乔永庆（财务负责人）负责项目资金使用的监督、检查、跟踪工作，做到专款专用并及时拔付，平学光负责项目区矛盾纠纷调解。

（二）项目实施计划
项目建设期为：2025年5月12日至2025年11月30日，具体建设计划为：

第一阶段：2025年6月初，项目规划及申报，根据上级下达资金文件时间做好前期工作，建立健全项目组织机构，成立项目建设领导小组办公室；做好项目建设宣传及组织发动工作，实地规划设计、预算并编制上报项目实施方案。。

第二阶段：2025年6月底前完成项目招投标工作。

第三阶段：2025年7月至2025年10月底完成项目建设工作。
第四阶段：2025年11月30日前，完成项目乡级验收结算，收集整理好项目相关资料，组织做好项目总结、迎接上级验收。
五、效益分析
（一）经济效益

本项目为基础设施建设公益类项目，不存在直接经济效益，其间接经济效益将远远超过直接经济效益。银河三组自然村共37户169人，能方便村民开展日常文化交流，以便更好的开展娱乐活动。

（二）社会效益

项目实施后，整体人居环境卫生得到改善，组织开展各类活动，从而提高人居幸福指数，并促进我镇乡村振兴战略发展。

（三）生态效益

此次项目建设以农村公益事业为基础，以解决群众文化活动中心为主题，通过项目建设，村容村貌将得到美化，人居环境得到有效改善，全面提高美丽乡村的品质内涵，让银河三组更好打造成居住环境优美，村容整洁的村庄。

六、设施管护

（一）后续管理

为了保护好、巩固好该帮扶项目所取得的成果，让所实施的项目能够长期有效地发挥效益，项目建成竣工验收后移交项目议事主体，权属归中营村银河三组所有，由银河三组负责管理和维护。县级财政部门会同农业农村部门，督促指导村级建立公益事业建设财政奖补项目运行管护机制，落实管护主体，明确管护责任，保证项目正常运转，长期发挥效益。

（二）经费保障

项目单位严格执行《云南省农村综合改革转移支付资金管理办法》等相关规定，加强资金使用监管。县级财政保障及时足额拨付、依法依规使用财政奖补资金，加强全过程资金绩效管理。

七、附件

村庄规划、现状照片。


村庄规划图


村庄全貌照片

项目建设前照片

[image: image9.jpg]



道路建设图片


土地权属证明
八、村民民主议事记录

云南省农村公益事业财政奖补项目
村民民主议事会议记录
会议时间:  2025年5月12日                  
地    点： 勐养镇中营村委会                 
会议召集:  勐养镇中营村委会                 
参加人员：村组干部、村民代表或户代表（见参会名册）
主 持 人： 段忠周                              
记 录 人： 张有必                              
会议内容：
一、到会人员

现在召开本村农村公益事业财政奖补项目（以下简称公益事业奖补项目）村民民主议事会议，应参加会议的村民代表为37人，现实际到会37人，超过应到会人数的2/3，符合有关规定，可以开会。
二、介绍项目基本情况、必要性和可行性分析、建设内容、

投资估算、资金来源、项目效益等

小组干部段忠周提出，银河三组目前没有文化活动中心、群众无法开展文化活动；部分村内道路为泥土道路，群众通行不便；部分路段没有路灯，群众夜间出行不便；没有公厕，影响群众生活。建议拿出土地，申请实施云南省农村公益事业财政奖补项目。
请各位参会代表讨论并发表意见建议是否同意申报弄光自然村农村公益事业财政奖补项目。

三、参会人员讨论发言

经过讨论，参会户代表一致同意申请实施云南省农村公益事业财政奖补项目，主要建设内容为：新建钢架结构活动中心1个，建筑面积391㎡；新建公厕一个，建筑面积35平方米；新建太阳能路灯2盏；村内道路1条，长57米。

四、参会代表进行表决

经到会人员举手表决,37人同意， 0 人不同意，0人弃权，同意人数达 100 %，符合规定，决议有效,具体决议事项如下:
同意在村内实施2025年德宏州梁河县勐养镇中营村银河三组农村公益事业建设财政奖补项目；同意项目建设内容及项目概算 50万元；同意投入集体资金 0 万元；按照村民意愿以及村级财务管理原则，推举 段忠周、朱保德、王安应3位同志为村项目负责人和项目理财小组成员；建设期限 2025年 6月 12 日至  2025 年 11月30日。
工程建设方式： 按照《中华人民共和国政府采购法》、《云南省政府采购集中目录和标准》相关规定进行建设。
附：会议签到册
会议照片
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会议签到册

村民议事会议照片

