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梁河县2026年勐养镇帮盖村和美乡村
建设项目实施方案

根据《梁河县人民政府关于梁河县2026年中央省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目分配计划方案的批复》（梁政复〔2026〕10号）及《梁河县财政局关于下达2026年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（梁财农〔2026〕11号）文件精神，下达梁河县2026年勐养镇帮盖村和美乡村建设项目，为扎实推进项目实施，特制定本实施方案。
一、基本情况
帮盖村是一个傣族聚居村，全村有207户898人。这里曾经交通闭塞，如今基础设施有了很大改善。村里自然资源丰富，有2653亩耕地和1.67万亩林地，森林覆盖率达95%，还拥有出水量大、含氟量高的87℃温泉资源。帮盖村是葫芦丝的发源地，也是著名葫芦丝演奏家哏德全的故乡，依托这一文化优势，村里打造了“葫芦丝小镇”项目，修缮哏德全故居，建设村史馆、葫芦丝非遗传承基地等文化体验场所。同时，利用丰富的地热资源，规划建设温泉休闲度假区，还依托良好的生态环境，打造森林氧吧区和傣味美食（农家乐）区，致力于发展乡村旅游业。
二、项目建设必要性
实施梁河县2026年勐养镇帮盖村和美乡村建设项目，是落实乡村振兴、民族团结进步、边疆治理等国家及地方战略部署的具体举措，对补齐发展短板、提升乡村功能、带动群众增收具有重要现实意义。
帮盖村作为葫芦丝文化发源地、多民族聚居村寨，当前存在基础设施薄弱、人居环境有待提升、产业结构单一、农文旅融合不充分等问题。项目建设有利于完善道路、排污、公共服务等配套设施，改善村容村貌与生产生活条件；有利于做强特色种养、农产品加工，激活非遗文化、地热生态等资源，推动农文旅深度融合，壮大村集体经济、拓宽村民增收渠道。
同时，项目可传承弘扬傣族优秀传统文化，提升乡村治理水平，促进各民族交往交流交融，巩固边疆和谐稳定。项目既是改善民生的民心工程，也是推动产业振兴、文化振兴、生态振兴的示范工程，建设基础扎实、群众意愿强烈、社会效益显著，建设十分必要且紧迫。
三、编制依据
1.梁河县人民政府关于梁河县2026年中央省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目分配计划方案的批复（梁政复〔2026〕10号）
2.梁河县财政局关于下达2026年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（梁财农〔2026〕11号）
四、项目概述
（一）项目名称：梁河县2026年勐养镇帮盖村和美乡村建设项目
（二）项目性质：新建
（三）实施地点：梁河县勐养镇帮盖村
（四）建设单位：勐养镇人民政府
（五）项目管理单位：梁河县农业农村局
（六）项目资金管理单位：梁河县财政局
（七）项目实施内容：
1.底养自然村石板硬化，长780米，宽1.0～1.5米；2.帮盖自然村内道路，面积为1100平方米；3.芒滚自然村内道路，硬化面积为154平方米，M7.5浆砌石挡墙243.43立方米；4.弄么片区产业道路，长1700米，宽4.5米，M7.5浆砌石挡墙172.31立方米；5.帮盖村取水点2立方米取水池1座及钢筋混凝土取水管12米；6.箱涵1座，0.9米*0.9米；7.葫芦丝小镇水池两个，分别为1050立方米、370立方米；8.底养自然村场地硬化580平方米，安全护栏80米；9.相关配套设施及附属工程。
（八）资金管理及概算：
规划总投资526万元，资金来源为2026年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金。资金使用计划为：直接工程费用499.7万元；项目管理费26.3万元（按照省级财政衔接资金管理办法提取5%），主要用于第三方相关项目管理费用支出。资金使用概算如下：
	梁河县2026年勐养镇帮盖村和美乡村建设项目概算表

	序号
	单位工程
	单位
	工程量
	单价
	单位
	总价（万元）
	备注

	1
	底养村石板硬化
	m
	780
	394.87 
	元/m
	30.80 
	

	2
	帮盖村内道路
	㎡
	1100
	138.90 
	元/㎡
	15.28 
	

	3
	芒滚村内道路
	㎡
	154
	142.93 
	元/㎡
	2.20 
	

	4
	芒滚浆砌石挡墙
	m3
	243.43
	466.32 
	元/m3
	11.35 
	

	5
	弄么产业道路
	m
	1700
	560.61 
	元/m
	95.30 
	

	6
	弄么浆砌石挡墙
	m3
	172.31
	466.86 
	元/m3
	8.04 
	

	7
	帮盖取水池（2m3）
	座
	1
	5000.00 
	元/m³
	0.50 
	

	8
	钢筋混凝土取水管
	m
	12
	350.00 
	元/㎡
	0.42
	

	9
	箱涵
	座
	1
	50000.00 
	元/座
	5.00 
	

	10
	水池1
	m3
	1050
	1380.39 
	元/m³
	144.94 
	

	11
	水池2
	m3
	370
	1752.79 
	元/m³
	64.85 
	

	12
	底养场地硬化
	㎡
	580
	120.00 
	元/㎡
	6.96 
	

	13
	安全护栏
	m
	80
	300.00 
	元/m
	2.40 
	

	14
	葫芦丝小镇石板硬化
	㎡
	990
	280.00 
	元/㎡
	27.72 
	

	15
	葫芦丝小镇附属工程
	㎡
	150
	268.50 
	元/㎡
	4.03 
	

	16
	水池配套设施
	项
	1
	541800
	元/项
	54.18 
	

	17
	预备费
	
	25.72 
	

	18
	前期管理费
	  
	26.30 
	

	
	合计
	
	526.00 
	


（九）项目实施计划：
该项目实施计划总期限为1年，自2026年1月至2026年12月底。具体计划如下：
第一阶段：2026年1—3月：完成项目设计、实施方案编制评审报批及招投标（或采购）工作，签订项目施工合同。
第二阶段：2026年4—11月：项目建设实施阶段。
第三阶段：2026年12月：项目总结、验收阶段。
五、组织保障措施
[bookmark: _Toc10315]（一）组织管理
1.组织领导
为确保梁河县2026年勐养镇帮盖村和美乡村建设项目顺利实施，成立项目实施领导小组。
组  长：们从兴  镇党委副书记、镇长
副组长：郑少发  镇副镇长
成  员：瞿  禹  镇经济发展办公室主任
乔永庆  镇财政所负责人
岳正立  镇经济发展办公室副主任
管祯春  帮盖村党总支书记、村委会主任
陈  浩  镇经济发展办公室工作人员
罗  璇  镇经济发展办公室工作人员
领导小组下设办公室于镇乡村振兴办，办公室主任由瞿禹同志担任，相关日常事务由组长牵头相关人员完成。
2.单位职责
领导小组：贯彻落实党中央、国务院决策部署和省、州、县相关工作要求，研究协调解决项目推进中的相关事项和问题，统筹协调帮盖村各村民小组及第三方公司，并严格按照项目规划设计、方案批复及相关规定要求负责项目实施组织管理、跟踪问效、督促监督检查和切实把好资金拨付使用管理等工作。
县农业农村局：对项目全过程实施监管，负责监督项目立项审批、招投标、工程建设、资金使用、竣工验收等环节合法合规，强化工程质量、施工安全、项目进度管控。
县财政局：负责按照资金下达指标文件及项目实施进度，专款专用，及时拨付项目资金，对项目建设和资金使用运行情况进行全程跟踪监测、问效和监督管理。
3.组织管理
项目开展将严格依照衔接资金管理办法及项目建设实施的相关法律法规规定和程序，依法依规予以进行组织实施管理，在项目组织实施管理过程中将严格规范执行好项目相关公开公示、规划设计（实施方案）审查评审报批、相关第三方服务选择、工程招投标或农资采购、工程监理、资金拨付等各项制度，并广泛接受社会监督。严格按照项目工程规划设计施工图及其相关技术措施规范要求和质量控制规定等，予以执行实施管理。
（二）资金管理
严格按照《关于加强中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的实施意见》（云财规〔2022〕23号）、《云南省财政厅等六部门关于修订〈加强中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的实施意见〉的通知》（云财规〔2024〕10号）及相关规定进行资金拨付使用管理，全面推行公开公示制度，加强资金日常监管，提高资金使用效益。
（三）档案管理
项目实施过程中，严格按照《关于印发云南省衔接资金项目资金管理操作手册》（云财农〔2023〕191号）文件要求，做好项目收集、整理好各种档案材料，并归类、立档，完整地保存起来，形成永久性材料。
（四）资产移交
项目结束后，由勐养镇人民政府将项目工程建设所形成的固定资产造册登记，及时移交给项目受益行政村组；明确产权责任主体，坚持建管并重，按照“谁受益、谁管护”的原则，制定切实可行的管护措施及村规民约，积极完善相关后续建管工作，扎实巩固提高项目建设成果。
六、效益分析
（一）经济效益
通过和美乡村基础设施建设，能极大改善农村人居环境，营造出良好的服务场所氛围，带动周边商业的发展，吸引游客和消费者，促进区域经济的发展，群众能就近就业，增加收入。其中：产业道路建成可有效改善帮盖村区域内运输条件，产业生产便利，农业机械能到达蔗农田间地头，减少了运输成本；水资源利用部分形成的资产和收益归村集体所有，采取资产出租经营合作模式，带动集体经济壮大发展，每年能增加帮盖村7.89万元村集体经济。
（二）社会效益
将改善乡镇的基础设施和环境，提高群众的生活质量，促进群众之间的交流与互动，增强各村之间的凝聚力和归属感，形成较好的社会氛围。直接受益群众203户884人，其中受益脱贫人口及监测对象77户335人，社会效益明显。
（三）生态效益
通过项目实施，有效改善村内生态环境质量，实现村容整洁、环境优美、生态宜居，促进人与自然和谐共生，为农文旅融合发展提供优良生态本底，实现生态效益与经济效益、社会效益同步提升。
（四）利益联结机制
通过项目实施，一是每年能增加帮盖村7.89万元村集体经济；二是增加农民收入，受益群众203户884人，户均增加1500元。
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