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梁发改复〔2020〕2号
梁河县发展和改革局
关于对梁河县曩宋乡弄坵农村饮水及灌溉水源工程实施方案的批复
梁河县水利局：
你局《关于请求对梁河县曩宋乡弄坵农村饮水及灌溉水源工程实施方案批复的请示》（梁水请[2020]11号）收悉。该项目的实施方案由你局安排技术评审会专家评审，已审查通过，认为实施方案深度基本达到有关设计规范要求，经研究，现批复如下：

基本同意实施方案的建设任务及设计标准。

工程建设任务，为弄坵村、牛场地村的农业灌溉和农村人畜饮水供水工程。本次新建弄坵坝塘坝塘1座，正常蓄水位为1288.0米，设计洪水位为1289.23米，校核洪水位为1289.51米，坝顶高程1290.05米，最大坝高17.15米，总库容为41987立方米，正常蓄水位以下库容28264立方米，死库容1279立方米。有效灌溉面积为700亩，解决供水人口为951人、大小牲畜2063头。

2.主要设计标准为
（1）取水坝工程等别为Ⅴ等。主要建筑物为5级建筑物，次要及临时建筑物为5级。
（2）洪水标准，根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）的规定，取水坝设计洪水标准按平原区拟定，设计洪水标准为20年一遇 p=5%，校核洪水标准为100年一遇p=1%。
（3）地震烈度，工程区地震动峰值加速度为0.20g，地震动参数反应谱特征周期为0.45s，相应基本烈度为Ⅷ度，工程区抗震设防烈度亦为Ⅷ度。
二、基本同意需水量分析。分析设计水平年限2030年，灌溉保证率取PP=80%，农村生活供水保证印象不错P=95%。。
三、基本同意坝型结构、灌浆方式、坝内取水方式和启闭设备选用、冲沙闸尺寸。坝型结构混凝土重力坝。最大坝高17.15米，坝顶总长44.85米。主要由非溢流坝段、溢流坝段和冲沙闸室组成。非溢流坝顶宽3.0米，溢流坝段设3.0米宽人行桥，分2跨布置，单跨跨度5.0米；灌浆方式采用固结灌浆处理。沿坝轴线上、下游各部一排，排距1.5米，孔距3.0米，单孔孔深6.0米；坝内埋管方式取水，取水管接入已建管道，埋管管材采用热镀锌钢管，外径Dw250毫米，管壁厚度为6毫米，管道连接方式为法兰连接；启闭设备选用QPQ160-15米卷扬式启闭机，冲沙闸一道尺寸为1.0米×1.0米。
四、基本同意枯季施工导流的洪水标准为10年一遇，施工导流方案和导流建筑设计。枯期完成施工，总工期5个月，基本同意施工方法、工艺。基本同意施工组织设计。
五、基本同意环境保护与水土保持方案

1.环境保护，在生产、生活废水及生活垃圾处置措施；施工粉尘、建筑垃圾及噪声防治措施；施工影响区域人群健康保护措施；水土流失防治措施。同意环境保护投资为2.14万元。
2.水土保持，编制的“水土保持篇章”基本符合《开发建设项目水土保持技术规范》（GB 50433-2018）要求。基本同意防治责任范围为项目建设区和直接影响区。坝塘工程占地、土石方平衡、施工组织设计、施工工艺等方面不存在限制工程建设的水土保持制约因素，工程建设可行。基本同意水土流失预测结果。本工程开挖方为25441m3(包括土方石方17833m3，表土7608 m3)，填筑砌筑量为2265m3，表土利用量9119m3；外借761m3，产生永久弃渣量为23937m3/1118m3 (自然方/松方，松方系数1.3)。基本同意水土流失防治分区和水土保持措施的总体布局。基本同意水土保持投资概算为12.63万元。其中：工程措施费5.60万元，植物措施费5.05万元，临时措施费1.37万元，独立费用0.24万元，预备费0.37万元。
3.建议加强下阶段水土保持后续设计，加强监督、监测和管理工作，确保水土保持措施顺利实施。

六、基本同意建设征占地范围方案。工程总占地面积49.28亩，其中：永久用地永久用地面积38.77亩（包括淹没区、枢纽工程、永久进场道路用地），临时用地面积10.51亩（包括弃土场、施工驻地用地）。
七、基本同意征用地移民安置方案。对涉及村民委员会影响甚微，征地后不影响到项目区群众的生产生活的评价结论。
八、基本同意概算投资仅计列税费，其他征占地补偿费由项目区所在地乡、村、社自行调剂和流转解决方案。基本同意概算投资仅计列税费，其他征占地补偿费由项目区所在地乡、村、社自行调剂和流转解决。估算投资47.66万元。
九、同意该实施方案投资概算编制原则、依据和方法。
同意按实施方案设计工程量所提出的核定概算总投资628.72万元，其中：工程部分投资566.29万元（其中：建筑工程费354.26万元，金属结构设备及安装工程17.46万元，施工临时工程70.23万元，独立费用97.37万元，基本预备费26.97万元）；移民环境部分投资62.43万元（其中：水库移民征地补偿费<只计算税费部分>47.66万元，水土保持措施费12.63万元，环境保护费2.14万元）。资金筹措由梁河县政府安排相关资金筹措解决。

接此批复后，请抓紧时间做好项目的实施准备，完成招投标工作，将项目发挥最大效益。

 附件：《梁河县曩宋乡弄坵农村饮水及灌溉水源工程实施方案评审意见》
　　                    

梁河县发展和改革局

　　                          2020年3月5日
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