
[bookmark: _GoBack]梁河县2020年第二批财政扶贫涉农资金
芒东镇洒坞村内道路建设项目实施方案

洒坞村隶属于梁河县芒东镇，是芒东镇两个深度贫困村之一，位于镇政府西北部，距离镇政府12.8公里，距离县城22公里，国土面积13.13平方公里，海拔1465.95米，年平均气温18.40℃，年降水量1436.70毫米，适宜种植甘蔗、玉米、水稻、马铃薯、黑木耳、姬松茸等作物，人均口粮527公斤；养殖产业主要发展生猪养殖，牛、羊、鸡等。有耕地5059亩，其中人均耕地3.81亩；有林地9500亩。全村辖4个自然村5个村民小组，有农户304户，有乡村人口1329人，其中农业人口1323人，劳动力891人。适宜种植烤烟、水稻、甘蔗等农经作物，主要收入为务工为主。农户以传统的种养殖及外出务工经济为主要的经济来源。
1、 项目立项文件：根据梁政复【2020】333号
二、项目名称：梁河县2020年第二批财政扶贫涉农资金芒东镇洒坞村内道路建设项目
三、项目实施单位：芒东镇人民政府
四、项目实施法人代表：孔 瑜
项目实施负责人：杨定旭
项目具体负责人：杨朝庚  王晓明 
五、项目建设地点：洒坞村委会
六、建设类型：道路。
七、项目主要建设内容、资金使用计划、资金来源
（一）资金使用计划：项目总投资300324元，其中工程直接费297000元，占总投资的99%，项目前期费3000元，占总投资的1%。
	 梁河县芒东镇洒乌村村内道路建设项目

	序号
	单位工程
	单位
	工程量
	单价
	单位
	总价（元）

	1
	C25混凝土路面厚20cm
	㎡
	720.00 
	105.00 
	元/㎡
	75600.00 

	2
	C25混凝土路面厚15cm
	㎡
	479.20 
	85.00 
	元/㎡
	40732.00 

	3
	块石路面
	㎡
	866.60 
	160.00 
	元/㎡
	138656.00 

	4
	C20混凝土路肩
	m³
	88.20 
	480.00 
	元/m³
	42336.00 

	5
	前期费1%
	
	
	
	
	3000.00 

	6
	合计
	
	
	
	
	300324.00 

	    说明：1、施工过程遇到特殊情况，根据现场实际情况做相对应调整；

	          2、道路走向及坡度根据可现场进行相对应调整；



（二）资金来源：2020年第二批扶贫涉农整合资金300000元
八、项目实施进度计划
[bookmark: _Hlk500756288]（一）2020年8月底完成项目的前期工作；
（二）项目计划于2020年9月底完成招标进场施工，2020年10月底完成项目建设。
（三）计划2020年10月底全部建设完成交付使用。
九、资金支付方式
（一）项目的前期费用、工程监理费按合同约定进行支付。
（二）预付款拨付原则上不超过合同价款的80％。
（三）工程审计结算前支付的进度款不超过合同价款的87%。
（四）审计结算后，一次性支付审计结算认定价格剩余工程款，施工方缴纳3%质量保证金。
（五 ）工程竣工验收后一年，若无工程质量问题，经承包人提出申请，发包人复检无异议后不计利息退回3％质量保证金。
十、项目参建单位
（一）设计公司：根据招投标法和《德宏州2020年政府集中采购目录及标准》进行采购，不再进行项目的地质勘查和审图工作。
（二）施工单位：根据招投标法和《德宏州2020年政府集中采购目录及标准》进行采购，选取相应具有资质的施工单位组织实施。
（三）监理单位：根据招投标法和《德宏州2020年政府集中采购目录及标准》选取相应具有资质的监理公司。
十一、责任主体
责任单位：梁河县扶贫办、梁河县芒东镇人民政府。
十二、保障措施
（一）由梁河县扶贫办负责监督指导工作。
（二）梁河县芒东镇配合监理单位进行监管。
（三）项目完工后，芒东镇人民政府组织相关部门人员按程序进行项目验收工作。
十三、建成后效益分析
一、经济效益 该项目为社会公益事业项目，主要表现为社会效益，这里对经济效益不作详述，也不作财务评价。
二、社会效益 该项目建成后，进一步完善洒坞村内道路未完善的状况，项目将覆盖10户36人，其中建档立卡贫困户2户7人，可使群众的生产生活条件、村容村貌和文化氛围得到很大改善，群众逐步走上富裕道路，对推进社会主义新农村建设和促进社会和谐稳定，不断提升群众的思想观念和创新发展思路有着极大的推动作用，社会效益明显。
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