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梁河县2019年统筹整合使用

财政涉农资金补充方案

为贯彻落实好国务院对扶贫试点县财政涉农资金整合工作部署安排，顺利实现我县脱贫摘帽目标，根据《云南省财政厅 云南省人民政府扶贫开发办公室关于做好2019年贫困县涉农资金整合试点工作的通知》(云财农[2019]54号)文件精神，结合《2020年度贫困县整合资金调整方案审查意见表》以及我县8月份调整方案后实际收到的整合资金，以及本年度脱贫攻坚资金需求量的实际情况，特制订本补充方案。

一、指导思想

紧紧围绕坚持和发展中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴主题，深入贯彻党的十九大精神。以中央和省州精准扶贫会议精神为指导，以提高财政专项资金使用效益为目标，坚持改革创新，通过整合使用各级涉农财政专项资金，建立精准扶贫、精准脱贫事权与支出责任相适应的新机制。

二、基本原则

（一）坚持集中财力整合优化的原则。按照“渠道不乱、用途不变、统筹安排、集中投入、各司其责、形成合力”的原则，坚持精准扶贫、精准脱贫，整合优化各类财政支农资金，统筹使用，形成部门协调配合，良性互动工作机制，聚焦支持对全县农业和农村经济发展和贫困地区脱贫攻坚起支撑带动作用的重点项目。

（二）坚持突出重点，分步实施的原则。实行以规划带动项目，以项目整合资金。围绕优势产业，推进科技创新，突出重点项目、重点区域（贫困乡、贫困村），集中投入，连续投入，先易后难，稳步推进。

（三）坚持优化结构，提高效益的原则。以现代农业发展为方向，以农民增收为核心，加强财政和各部门的沟通协作，通过创新投资方式方法，逐步形成支农资金归类合理，安排科学，使用高效，运作安全的使用管理机制。

三、补充原因

2020年8月，根据省厅关于贫困县年中调整方案的工作要求，我县编制了《梁河县2020年统筹整合财政涉农资金实施方案调整方案》，在调整方案编制附表中：由于各级资金到位不足，填报计划整合资金规模调整数为19112.26万元，9月到现在，我县实际又整合了财政涉农资金1750.41万元，全年共计整合财政涉农资金20862.67万元。

四、补充程序

整合资金项目须经村级评议、镇级初审、部门主审、县级审批的程序，进入脱贫攻坚项目库，实行入库项目有进有出，适时更新，成熟一批入库一批，需求一批落实一批。脱贫攻坚领导小组根据实际的资金整合情况，结合我县脱贫攻坚需求，召开专门会议，从项目库中抽取项目，下发资金计划，然后拨付资金。项目承担部门接到通知后开始实施项目，项目实施开始后，由专人负责督查整合资金使用及项目实施情况，对进度较慢的项目，进行催办、督办，避免整合资金出现结余滞留问题。
五、资金到位及增减情况

 2020年度实际整合资金20862.67万元、与调整方案整合资金19112.26万元相比资金规模增加1750.41万元，项目增减变化总体情况如下：

脱贫攻坚项目年终方案增加项目资金2266.2万元（附表3），脱贫攻坚项目年终方案减少项目资金515.79万元（附表4）。其中

1、2020年9月后，根据各级财政资金到位情况，新增投入项目资金1750.41万元（中央资金1500万元，省级专项资金250.41万元）。其中：基础设施投入1250.41万元，产业投入500万元。

2、（1）收回芒东镇帮别村东岸灌区高标准农田建设、九保乡丙盖村委会富平村环村路建设等9个项目结余资金115.79万元，用于勐养镇邦盖等4个村土地整治(补充耕地)项目、芒东镇洒坞村村内道路等项目。（2）曩宋乡弄坵农村饮水及灌溉水源工程项目建设因受雨季影响，项目无法实施，调减该项目资金400万元用于农村饮水安全巩固提升工程（先建后补）、勐养镇集中供水（先建后补）等项目。

3、结合《2020年度贫困县整合资金调整方案审查意见表》，针对省厅提出的审查意见，在调整方案中及时整改完善。（1）项目内容补充完善为：勐养至新华公路项目：22.092公里四级公路，路基防护及排水工程，挡土墙5823立方米，边沟1462.97立方米，天然砂砾回填1300立方米；芒东镇聚富村扶贫车间建设缺口资金项目：遮阴网315平方米，车间顶部照明1项，遮阴阳帘子630平方米，监控设备1套 。（2）项目建设起止时间为：芒东镇聚富村扶贫车间建设缺口资金项目开始时间为2019年7月，结束时间为2019年10月。（3）绩效目标遮岛镇水箐村麻栗坝村内道路建设项目已完善项目实施点村内道路，提升基础设施建设水平，居民出行平均缩短时间0.1小时以上，直接受益群众7户33人。（4）超范围使用资金的情况：人居环境综合提升项目墙体刮白、刷漆，在以后的项目实施中，坚决杜绝此类情况发生。
五、产业投入情况说明

填报补充方案附表5中基础设施水利投入数据为16215.29万元，农业生产发展项目投入为4317.38万元。经与农业农村局衔接核实，1、基础设施及建设-水利：曩宋乡弄坵农村饮水及灌溉水源工程145万元、平山乡勐蚌坝灌区高效节水灌溉项目17.74万元、农田水利沟渠设施项目1151.35万元，芒东镇帮别村东岸灌区高效标准农田项目124.18万元，芒东镇清平小流域坡耕地水土流失综合治理项目1200万元、曩宋乡遮告沟遮岗沟水毁应急项目12.98万元、平山乡天宝村农田灌溉渠建设项目35万元； 2.基础设施-土地整治：芒东镇萝卜坝流域高标准农田建设项目1000.18万元，勐养镇邦盖等4个土地整治项目1555.51万元。以上项目均属于农业产业发展项目，2020年梁河县农业产业发展实际投入统计数据为8986.77万元（不含方案中产业-旅游业资金142.55万元，产业-其他资金430万元）。
附件：
德宏州梁河县财政涉农资金整合方案基本情况表

梁河县统筹整合财政涉农资金来源情况表
3.梁河县统筹整合财政涉农资金脱贫攻坚项目表（年终方案增加项目明细）
　　　　  4. 梁河县统筹整合财政涉农资金脱贫攻坚项目表（年终方案减少项目明细）

5．德宏州梁河县调整方案项目类型投入情况统计表
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