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梁河县农业农村局文件

梁农请〔2022〕27 号                    签发人：尹以乐


梁河县农业农村局关于上报《2021年梁河县勐养镇芒回片区高标准农田建设项目实施方案》的请示

县人民政府：

根据《云南省农业农村厅关于下达2021年第一批农田建设任务的通知》（云农建[2021]4号）、云南省财政厅  云南省农业农村厅《关于提前下达2021年中央农田建设补助资金的通知》（云财农〔2020〕218号）和《云南省财政厅关于下达2021年省级农田建设专项资金的通知》（云财农〔2021〕145号）。上级2021年共下达我县高标准农田建设任务1.43万亩，下达建设资金1505.87万元，实际完成资金为1288.61万元，对照行政首长粮食安全考核任务还有217.26万元的省级补助资金没有完成。结合梁河县实际，农业农村局已组织编制完成了《2021年梁河县勐养镇芒回片区高标准农田建设项目（省级配套资金）实施方案》，现将有关事宜请示如下：
一、建设范围

2021年梁河县勐养镇芒回片区高标准农田建设项目（省级配套资金）属2021年梁河县勐养镇芒回片区高标准农田建设项目续建工程，本项目建设高标准农田0.1448万亩。本项目位于勐养镇芒回村。
二、主要建设内容

1、建设田间灌溉排水沟渠4条，全长2538m。

2、建设田间机耕路1条，全长200m，机耕路排水沟1条，全长200m。

3、交叉建筑物：新建取水坝2座，农桥1座，农机涵洞7座，下田道4座，挡土墙150m，消力池4座。

4、耕地质量监测体系建设1座。

三、建设时间

本项目计划工期1个月，拟定于2022年5月底开工。

四、投资规模

本次申请项目投资218万元，（其中建安工程费215.82万元，项目管理费2.18万元）。
当否，请示。


附件：2021年梁河县勐养镇芒回片区高标准农田建设项目实施方案
梁河县农业农村局
2022年5月5日
  梁河县农业农村局                         2025年5月5日印
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