梁河县产业示范种植基地建设项目实施方案

根据《梁河县财政局关于下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（梁财农〔2023〕10号）文件精神，梁河县农业农村局承担梁河县产业示范种植基地建设项目的实施工作。为使项目切实开展、扎实推进，结合示范种植基地生产实际，特制订本实施方案。

一、基本情况
甘蔗、茶叶是梁河县主导产业，对稳定山区、半山区农民群众经济收入具有重要意义。2022年全县甘蔗保有面积6.1万亩，蔗农收入14116万元；茶叶保有面积6.22万亩，干茶产量3862吨，产值18274万元。近年来，虽然各级财政对甘蔗、茶叶产业投入大量资金，产业得到持续稳定发展，但是甘蔗、茶叶产业基础设施仍然薄弱，需要进一步巩固提升基础设施条件。

经调查芒东镇、平山乡、大厂乡甘蔗、茶叶种植面积大，涉及农户多，但是基础设施建设还比较薄弱，因此，决定在芒东镇、平山乡、大厂乡开展产业示范种植基地建设项目，产业种植示范基地建成后，将有效改善基地内生产基础设施条件，降低生产成本，提高农户种植效益，增加农户收入。通过产业示范种植基地建设，发挥以点带面的示范作用，对巩固我县甘蔗、茶叶产业持续健康发展具有重要意义。

二、指导思想及编制依据

（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，以推进甘蔗、茶叶产业高质量发展为目标，按照“整体规划、系统设计、综合配套”的总体要求，坚持 “科学规划、编制概算、筹措资金、坚持标准、规范技术、确保效益”的原则，打牢基础、完善设施、节工降本、示范引领，为全面实施“乡村振兴战略”推进农业农村现代化奠定坚实基础。

（二）编制依据

《梁河县财政局关于下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（梁财农〔2023〕10号）

三、建设内容及规模

在芒东镇、平山乡、大厂乡建设产业示范种植基地1个，主要建设内容为：

（一）维修硬化3条基地道路，总长约9.79公里；其中：

1.大厂乡铓鼓山至三家村茶区道路。全长：2.9374km，挖土方7785.00m³，挖石方1946.00m³，利用土石混填6289.00m³，C20现浇混凝土边沟290.90m³，M7.5浆砌片（块）石353.50m³，砂砾石级配层（铺筑厚度15cm）9684.61㎡，抗弯拉4.0Map砼面层（厚20cm)8427.57㎡，c15混凝土垫层1653.20㎡，块石路面1441.55㎡，天然碎石路肩377.10 m³，内径0.4m单孔钢筋混凝土圆管涵70.00m，内径0.8m单孔钢筋混凝土圆管涵8m，内径0.6m单孔钢筋混凝土圆管涵52m，标志牌34块。
2.芒东镇山帽山蔗区道路。全长：3.3921km，挖土方8664.00m³，挖石方2169.00m³，利用土石混填4794.00m³，C20现浇混凝土边沟983.09m³，M7.5浆砌片（块）石42.2m³，砂砾石级配层（铺筑厚度15cm）19795.15㎡，抗弯拉4.0Map砼面层（厚20cm)17723.72㎡，c15混凝土垫层1653.20㎡，块石路面1441.55㎡，天然碎石路肩508.82 m³，内径0.6m单孔钢筋混凝土圆管涵54m，70cm△铝合金标志牌22块，60cm○铝合金标志牌2块，混凝土里程碑4块。
3.平山乡罗新寨至小寨茶区道路。全长：3.4650km，挖土方13414.00m³，挖石方4214.00m³，利用土石混填11597.00m³，C20现浇混凝土边沟130.23m³，M7.5浆砌片（块）石122.6m³，砂砾石级配层（铺筑厚度15cm）12443.92㎡，抗弯拉4.0Map砼面层（厚20cm)11026.55㎡，c15混凝土垫层2355㎡，块石路面2040㎡，天然碎石路肩519.71 m³，内径0.8m单孔钢筋混凝土圆管涵6m，70cm△铝合金标志牌24块，60cm○铝合金标志牌4块，混凝土里程碑4块。

（二）在芒东镇项目区打造甘蔗种植示范点1个，面积200亩；示范内容：1.开展良种良法示范种植；2.宽膜双沟覆盖技术示范；3.肥料、农药混合根施防治叶面害虫 技术示范。

（三）在平山乡、大厂乡项目区打造低效茶园改造示范点各1个，每个示范点面积100亩，面积总计200亩；低效茶园改造内容：1.开挖肥槽沟措施；2.购买追施N:P:K比为15：15：15的三元高效复合肥；3.茶树深重修剪措施；4.开展茶园绿色防控及其购买黄蓝粘虫片和防治病虫药物等；5.开展茶园清理、茶蓬培养、茶梯平整构筑、缺株断行补植、优质花果木种植以及各种园林园貌改良措施等。

项目具体道路维修硬化内容、参数详见附件。
四、资金筹措来源及使用环节

（一）资金来源
2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

（二）资金使用环节
该项目共投入省级衔接资金850万元，使用计划如下：

1.基地道路维修硬化工程费776万元； 

2.200亩甘蔗示范种植补助资金20万元。示范种植以1000元/亩的标准进行补助，预计采购肥料、农药、农膜等物化费用为12万元（以实际采购资金为准），结余资金补助给项目区内通过验收的甘蔗示范种植户。示范内容：1.开展良种良法示范种植；2.宽膜双沟覆盖技术示范；3.肥料、农药混合根施防治叶面害虫技术示范。
3.200亩低效茶园改造补助资金30万元。低效茶园改造以1500元/亩的标准进行补助，预计采购肥料、黄蓝粘虫片和防治病虫药物等物化费用为10万元（以实际采购资金为准），结余资金补助给项目区内“三改”措施通过验收的茶农。

4.项目管理费24万元，用于支付第三方费用。

五、项目建设时限及进度

项目建设期为：2023年3月-2023年12月。具体建设计划为：

第一阶段：2023年3月，建立健全项目组织机构，成立项目建设领导小组及办公室，做好项目建设前期工作并编制上报项目实施方案。

第二阶段：2023年4月—2023年11月为项目实施阶段。

第三阶段：2023年12月，组织项目验收、资金兑现，收集整理项目资料。

六、组织管理

（一）组织机构

为保证项目的顺利实施，成立梁河县产业种植示范基地建设项目领导小组：

组  长：尹以乐    梁河县农业农村局局长

副组长：寸  远    梁河县农业农村局副局长

         郝其林    芒东镇人民政府镇长

赵家敏    平山乡人民政府乡长

李维新    大厂乡人民政府乡长

成  员：何正村    种植业与绿色食品管理股股长

李文炳    梁河县茶叶技术推广站站长

亢红星    梁河县甘蔗技术推广站站长

杨儒忠    梁河县甘蔗技术推广站

张怀瑜    梁河县农业农村局财务室
雷世娟    梁河县农业农村局财务室

        冯晨光     种植业与绿色食品管理股
领导小组下设办公室于种植业与绿色食品管理股，办公室主任由何正村兼任，负责处理日常事务和资料收集、上报。

（二）项目管理

1.项目单位职责

项目实施单位梁河县农业农村局。实施单位要加强对项目的组织与领导，抓好项目的监督管理和项目实施，落实责任制，确保项目的顺利实施；项目涉及乡镇人民政府负责项目区的矛盾调处工作，确保项目顺利实施。

项目建设单位制定详尽的项目实施方案，上报县人民政府审批后，项目建设单位根据审批后的方案组织实施。制定各项工作措施，落实项目相关工作，完成部门验收，收集全部项目资料归档备查，按时上报项目实施执行情况。

2.严格招标程序，确保建设质量

项目招标代理机构由县农业农村局依据相关法规，采取委托方式确定；建设单位按照招标程序公开招标选择，通过公开招标，选择出实力强、工程质量过硬的建设单位。

（三）资金管理

严格按照《梁河县人民政府办公室关于印发梁河县衔接推进乡村振兴补助资金管理办法的通知》（梁政办发【2021】78号）文件要求，加强资金和项目管理，落实绩效管理要求，全面推行公开公示制度，加强资金日常监管提高资金使用效益。衔接资金的绩效管理工作按有关规定执行。
（四）档案管理

项目实施过程中，要记录、收集、整理好各种档案材料，并且归类、立档，完整地保存起来，形成永久性材料。

七、效益分析

（一）社会效益

通过梁河产业示范种植基地建设项目的实施，将改善芒东镇山帽山甘蔗示范基地、平山乡罗新寨至小寨茶叶示范基地、大厂乡铓鼓山至三家村茶叶示范基地的生产条件，降低项目区生产成本，增加种植效益。项目区辐射带动周边甘蔗、茶叶示范面积1800亩，带动蔗农、茶农900余户，3600余人，其中：脱贫农户400余户，1700余人，社会效益明显。

（二）经济效益

通过产业示范种植基地建设项目的实施，可有效改善示范区内道路运输条件，农业机械能到达田间地头，减少了搬运用工成本。经测算交通条件便利的甘蔗砍运费用为170元，较原来的220元/吨，生产成本降低50元/亩，按5吨/亩的平均产量计算，亩降低生产成本250元；通过低效茶园改造，可亩提高鲜叶产量100公斤以上，亩产值可增加1000元以上；项目辐射带动甘蔗面积500余亩、茶园1300余亩，基地范围内年实现甘蔗、茶叶总产值600余万元，经济效益明显。

（三）生态效益

通过项目实施，进一步改善项目区的道路交通条件，方便群众生产出行，同时还可作为森林防火应急通道，对于项目区生态环境保护具有重要意义。

附：梁河县产业示范种植基地建设项目施工图

梁河县农业农村局

                                  2023年3月13日



