梁河县2022年中央农业生产救灾资金（第二批）项目实施方案

一、项目来源

根据《德宏州财政局关于下达2022年中央农业生产救灾资金（第二批）的通知》（德财农[2022]67号）、《梁河县财政局关于下达2022年中央农业生产救灾资金（第二批）的通知》（梁财农〔2022〕118号）文件精神，下达2022年中央农业生产救灾资金（第二批）项目，项目资金17万元。
二、目标任务

实施水稻病虫害统防统治0.85万亩，有效遏制水稻病虫爆发流行成灾，减少病虫粮食损失，将因病虫危害损失率控制在5%以内，符合防控指标，统防统治率大于43%，指导服务对象满意度≧85%。 

三、实施内容

（一）在九保、河西、芒东、勐养4个乡镇实施水稻病虫害统防统治0.85万亩，其中：九保乡0.16万亩、河西乡0.23万亩、芒东镇0.32万亩、勐养镇0.14万亩。全部实行药物补助，采取向项目区农户发放药物进行统防统治，乡镇农业服务中心负责辖区涉及的实施工作，县植保植检部门负责服务指导及相关工作。

四、资金使用计划

梁河县2022年中央农业生产救灾资金（第二批）项目17万元。资金使用计划为：开展水稻病虫害统防统治0.85万亩，每亩药物标准20元，计划使用资金17万元。
五、实施进度

（一）2022年7月，组织编写项目实施方案。

（二）2022年8月至9月，实施水稻病虫害统防统治。
（三） 2022年10月至12月，进行资料整理、总结等工作。

六、采取的主要措施

（一）组织保障                                                                                                                                                                                                                   

1、建立健全领导机构，强化组织保障。为确保项目的顺利实施，成立项目实施工作领导小组。

组  长：尹以乐   农业农村局局长

副组长：陈朝从   农业农村局副局长

成员：  尹必天   植保植检站站长

杨丽江   植保植检站副站长

杨丽秋   植保植检站副站长

杨常品   植保植检站

李发正   植保植检站

朱保红   植保植检站

张怀瑜   农业农村局财务

孙建萍   农业农村局财务

领导小组办公室设于植保植检站，办公室主任由尹必天兼任，负责项目的组织实施及服务协调、检查指导等日常管理工作。

2、明确职能职责，提高实施效率。采取负责制和分级管理的办法，梁河县植保植检站站对项目实施负总责，编制项目实施方案、组织协调项目的实施、开展技术服务指导，并对实施乡镇进行有效督促。各乡镇农业服务中心对涉及的实施内容组织实施，解决实施过程中的实际问题，按时报送病虫信息和工作进展情况，形成上有人管、下有人抓、责任到人、防治措施到田块的工作机制。

3、项目的相关物资采购按照梁河县农业农村局内控管理制度进行。
4、严格资金管理。在项目实施过程中严格做到项目资金专款专用，实行报账制。通过科学谋划、精心组织，使项目资金在项目实施过程中发挥最大的作用。

（二）技术措施

1、加强监测，及时发布预报。做好水稻主要病虫调查监测，及时上报监测信息，为全面防控提供科学依据。

2、加强宣传培训，提高群众防控意识。县乡农技人员要积极开展宣传培训，通过举办培训班、发放宣传资料、现场讲解等多种形式开展水稻病虫害防控宣传，让农民了解掌握水稻主要病虫的识别要点和防治技术，积极主动开展防控工作。 

3、加大安全用药培训工作，进一步提高农民群众科学安全用药和防治技术水平。 

4、药剂防治。在水稻苗期、分蘖期、抽穗初期等关键时期，重点做好防叶瘟、穗颈瘟、稻飞虱、螟虫的防控技术，减轻病虫危害，减少因病虫危害造成的损失。可选用春雷霉素、吡虫啉、阿克泰、流环唑等低毒高效农药防治。 
    七、预期效益分析


（一）经济效益

通过防治，达到重灾区少减产，轻灾区不减产，无灾区能稳产的目标，将因病虫危害损失率控制在5%以内，预计每亩挽回水稻损失21千克，按市场价2.6元/千克计算，每亩挽回经济损失46.4元，经济效益较为明显。

（二）社会效益 

通过项目的实施，进一步提高农民的安全用药水平，提升病虫害防控的积极性和主动性，增强保护农产品的安全意识，降低农产品中的农药残留，达到绿色、高效和安全，是现代农业防治的航向标。

 (三)生态效益 

  通过开展统防统治的实施，达到降低农药使用量和用药次数的目的，进一步提高防效和农药利用率，减少环境污染，更有利于保护农田生态安全和维护生态平衡。

 梁河县植保植检站
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