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1.概 况  
1.1概况

1.1.2基本情况

梁河县地处云南西部，隶属于云南省德宏傣族景颇族自治州，县境南北最大纵距49公里，东西最大横距45公里。地理位置在东经98º06´—98º31´，北纬24°31′—24°58′之间，东与龙陵、潞西接壤，南与陇川、盈江紧靠，北部与腾冲毗邻，全县辖6乡，3镇，381个自然村，63个村民委员会，672个村民小组。
梁河县2020年第二批中央财政扶贫专项资金农村饮水安全巩固提升工程经过我局和相关乡（镇）人员进行排查，计划修复完善村寨：九保乡永和村、丙岗村、中药饮片厂，芒东镇芒东村，河西乡来帕村，曩宋乡牛场地、小河头、龙营村，平山乡岭干寨、坝哈村、五台山、安乐寨山岺果树、平山村、古城，小厂乡象塘村，勐养镇界岭村，受益七个乡（镇）16个村2721户11331人，其中贫困户522户2127人。
1.1.2工程概况
梁河县2020年第二批中央财政扶贫专项资金农村饮水安全巩固提升工程对计划村寨饮水工程存在供水量不足、水质不达标、输水管道老化、取水设施简陋、配水管网老化、蓄水池渗漏严重、供水设施简陋不能满足供水要求等。具体详细情况见下表。
	梁河县2020年第二批中央财政扶贫专项资金农村饮水安全巩固提升工程基本情况表

	序号
	乡镇名称
	行政村名称
	工程名称
	受益户（人）
	受益人口（人）
	贫困户（户）
	贫困人口（人）
	存在问题

	1
	九保乡
	丙盖村
	永和村饮水工程
	98 
	423 
	11
	52
	水量不足

	2
	九保乡
	丙盖村
	丙岗村饮水工程
	78 
	335 
	12
	45
	水量不足

	3
	九保乡
	九保村
	中药饮片厂饮水工程
	319 
	1276
	28
	103
	水量不足

	4
	曩宋乡
	关璋村
	牛场地饮水工程
	38 
	163 
	10
	36
	水量不足

	5
	曩宋乡
	龙营村
	小河头饮水工程
	29 
	124 
	5
	22
	水量不足、

	6
	曩宋乡
	龙营村
	龙营村集中供水工程
	685 
	2945 
	177
	763
	水量不足、输水设施老化

	7
	河西乡
	芒杏村
	来帕村饮水工程
	65 
	279 
	12
	46
	取水设施不完善

	8
	小厂乡
	友义村
	象塘村饮水工程
	231 
	995 
	46
	172
	输水设施不完善

	9
	平山乡
	平山村
	岭干寨饮水工程
	53 
	229 
	12
	55
	水量不足、

	10
	平山乡
	平山村
	坝哈村饮水工程
	54 
	232 
	13
	45
	配水管道老化

	11
	平山乡
	上河东村
	五台山村饮水工程
	81 
	350 
	21
	88
	输水设施不完善

	12
	平山乡
	小园子村
	安乐寨山岺果树饮水工程
	14 
	60 
	2
	9
	水量不足

	13
	平山乡
	平山村
	平山村饮水工程
	320 
	1202 
	76
	305
	输水设施不完善

	14
	平山乡
	上河东村
	古城村饮水工程
	50 
	116 
	8
	32
	水量不足、蓄水池渗漏、管网老化

	15
	芒东镇
	芒东村
	芒东村饮水工程
	535 
	2300 
	72
	292
	水量不足

	16
	勐养镇
	中营村
	界岭村饮水工程
	70 
	302 
	17
	62
	水质受污染

	　
	　
	　
	合计
	2721 
	11331 
	522 
	2127 
	　


1.2编制原则
梁河县2020年第二批中央财政扶贫专项资金农村饮水安全巩固提升工程实施方案的编制，根据村寨饮水工程损坏情况和完善配套情况结合工程投资，针对饮水工程情况进行修复配套，通过实施修复配套工程确保村寨每家每户能够喝到清洁、卫生的水。

1.3方案编制依据

1、《村镇供水工程技术规范》SL310-2014；
2、《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2006）；
3、《农村小型水利设施建筑项目指南》。

2. 项目实施方案
2.1取水工程
目前九保乡丙岗村、曩宋乡小河头村、曩宋乡龙营村、平山乡古城村、平山乡安乐寨山岺果树、平山乡岭干寨、芒东镇芒东村需要修建取水池（取水构筑物）才能保证工程发挥效益。
	序号
	乡镇
	行政村
	工程名称
	计划建设内容

	
	
	
	
	

	1
	九保乡
	丙盖村
	丙岗村农村饮水工程
	分水池1座

	2
	曩宋乡
	龙营村
	小河头农村饮水工程
	取水池1座

	3
	曩宋乡
	龙营村
	龙营村集中供水工程
	取水池1座

	4
	平山乡
	上河东村
	古城村农村饮水工程
	取水沉沙池1座

	5
	平山乡
	小园子村
	安乐寨山岺果树饮水工程
	取水池1座

	6
	平山乡
	平山村
	岭干寨农村饮水工程
	取水池1座

	7
	芒东镇
	芒东村
	芒东村农村饮水工程
	取水构筑物1座


共需新建取水池（取水构筑物）7座。具体尺寸详见结构图。
2.2输配水管网工程
梁河县2020年第二批中央财政扶贫专项资金农村饮水安全巩固提升工程对部分村寨管道发生变形、破损、漏水等情况，本次设计方案对破损老化管道进行修复，管道管径确定按原布置管径进行修复，管道水力计算、管径确定，本方案不再进行计算。
管材选择严格执行国家有关卫生标准及质量标准等规定，并坚持因地制宜、安全可靠、节约投资、新型实用的原则。
1、九保乡永和村输水管道DN40热镀锌钢管钢管破损840m，用相同型号的热镀锌钢管钢管对破损管道进行修复； 
2、九保乡丙岗村水量不足，增加1条输水管采用DN40热镀锌钢管钢管60m、DN25热镀锌钢管钢管1440m。
3、九保乡中药饮片厂水量不足，增加1条配水管采用DN150热镀锌钢管钢管1620m、DN100热镀锌钢管钢管4356m。
4、曩宋乡牛场地村水量不足，增加1条输水管采用DN25热镀锌钢管钢管30m、DN15热镀锌钢管钢管330m。
5、龙营村小河头村原输水主管DN25热镀锌钢管长1020米，沿山洼子布置，目前供水不足，计划从原取水池处更换DN40热镀锌钢管长150米；从新建取水池处布置DN25热镀锌钢管长36米至原取水池。配水管网上片配水管道DN20热镀锌钢管长30米，供水不正常，重新改造；蓄水池处供水主管布置不合理安装DN50热镀锌钢管6米。
6、曩宋乡龙营自然村、小勐藏村新架设一条输水主管，从小河头村傍的大梨树洼新架设1条输水主管至木瓜寨大坪子家脚（公路岔口）处与原输水主管DN50热镀锌钢管搭接，管道从木瓜寨河右岸布置，至 2+760处沿木瓜寨至小厂街老路布置，拟用热镀锌钢管架设，输水主管全长6062米。经实地勘察原取水构筑物处(海拔高程1985m)，木瓜寨大坪子家脚（公路岔口）钢管搭接海拔高程1873m，总高差112米，垂直高差较大。木瓜寨至小厂村上街老路过河口处（2+760最低处）海拔高程1806m，整条输水主道线总体上呈一大倒虹吸段，木瓜寨上街老路过河口处与大坪子家脚（公路岔口）钢管搭接处倒虹吸段高程负67m。选择DN80热镀锌钢管432米，选择DN65热镀锌钢管563O米，可满足输水流量要求。

7、小厂乡象塘村输水管道DN50热镀锌钢管破损1158m，用相同型号的热镀锌钢管钢管对破损管道进行修复。 

8、平山乡岭干寨组水量不足，增加1条输水管采用DN15热镀锌钢管2000m。

9、平山乡坝哈村配水管网破损DN40热镀锌钢管360m、DN25热镀锌钢管444m，用相同型号的热镀锌钢管对破损管道进行修复。

10、平山乡五台山村输水管道DN40热镀锌钢管破损600m，用相同型号的热镀锌钢管对破损管道进行修复；
11、平山乡安乐寨水源枯竭，增加1条输水主管选热镀锌钢管长2172米，DN40热镀锌钢管长12米，DN25热镀锌钢管长300米，DN20热镀锌钢管长1860米。

12、平山乡平山村DN300热镀锌钢管破损6m、DN60热镀锌钢管4500m、DN100热镀锌钢管180m、DN80热镀锌钢管12m，用相同型号的热镀锌钢管对破损管道进行修复。安装DN50自动排气阀5个，安装DN300橡胶伸缩节头2只，安装DN300铸铁伸缩节头1只。
13、平山乡古城村水源枯竭，增加1条输水主管选用DN40热镀锌钢管长600米，配水管网破损DN40热镀锌钢管48m、DN25热镀锌钢管996m、DN20热镀锌钢管534m、DN15热镀锌钢管2790m，用相同型号的热镀锌钢管对破损管道进行修复。
14、芒东镇芒东村水量不足，增加1条输水管采用DN200热镀锌钢管120m、DN50热镀锌钢管120m与原来的管道连接。
15、勐养镇界岭村原水源污染，采用DN40热镀锌钢管3800m接勐养集镇供水管网。
2.3蓄水工程

平山乡古城村已建蓄水池漏水严重已无法修复，为保证人畜饮水工程正常供水，保障人民群众生活用水，需新建蓄水池1座。 
（1）蓄水池布置

蓄水池布置在村后山，蓄水池与村相对高差约20-40m，符合村镇供水现行规范供水水压要求。
（2）蓄水池结构型式

结合蓄水池所处的地形、地质、建筑材料、施工条件、运行管理要求等因素，确定采用浆砌石型式，结构型式设计为方形蓄水池，半地下式，闸阀控制室设计用浆砌石支砌，盖板采用C20混凝土预制板。
（3）结构尺寸确定

蓄水池净空尺寸：详见蓄水池设计结构图。

2.4净水工程

1、平山乡平山村水质不满足要求，需要采用全自动净水器对水质进行处理，安装改造全自动净水器（4t/h）1台，建24m2设备管理房。
２、平山乡五台山村水质不满足要求，需要采用全自动净水器对水质进行处理，安装改造全自动净水器（1t/h）1台，建20m2设备管理房。
2.5主要工程量
梁河县2020年第二批中央财政扶贫专项资金农村饮水安全巩固提升工程，共建取水池（取水构筑物）７座、蓄水池1座，输、配水管道修复工程15件，安装全自动净水器２台，计划完成开挖土石方701.23m3，土方回填452.29m3， M7.5浆砌块石290.5m3，M10浆砌砖24.54m3， C20混凝土18.67m3，钢筋制安0.64t，M10水泥砂浆抹面237.46m2，模板制安拆除40.81 m2；安装输水管25026m，（其中：DN150热镀锌钢管1680m、DN100热镀锌钢管4536m ，DN80热镀锌钢管444m，DN65热镀锌钢管5630m 、DN50热镀锌钢管1302m，DN40热镀锌钢管5462m，DN25热镀锌钢管1806m，DN20热镀锌钢管1860m 、DN15热镀锌钢管2306m），安装配水管道5202m（其中： DN40热镀锌钢管408m，DN25热镀锌钢管1470m，DN20热镀锌钢管534m 、DN15热镀锌钢管2790m，安装DN15水表水咀50套，详见工程量表。

工程量汇总表
	工程名称
	项目、规格
	单 位
	数   量
	备 注

	取水工程
	开挖土方
	m3
	178.73
	　

	
	回填土方
	m3
	24.09
	　

	
	M7.5浆砌石
	m3
	237.34
	　

	
	M10浆砌砖
	m3
	24.54
	　

	
	M10水泥砂浆抹面
	m2
	62.96
	　

	
	C20混凝土
	m3
	6.98
	　

	
	钢筋制安
	T
	0.53 
	　

	
	模板制安拆除
	m2
	25.73
	　

	输水工程
	DN150热镀锌钢管
	m　
	1680
	　

	
	DN100热镀锌钢管
	m　
	4536
	　

	
	DN80热镀锌钢管
	m　
	444
	　

	
	DN65热镀锌钢管
	m　
	5630
	　

	
	DN50热镀锌钢管
	m　
	1302
	　

	
	DN40热镀锌钢管
	m　
	5462
	　

	
	DN25热镀锌钢管
	m　
	1806
	　

	
	DN20热镀锌钢管
	m
	1860
	　

	
	DN15热镀锌钢管
	m
	2306
	　

	
	管槽开挖土方
	m3
	435
	　

	
	管槽回填土方
	m3
	388
	　

	
	混凝土路面切割及恢复
	m　
	130
	　


工程量汇总续表

	工程名称
	项目、规格
	单 位
	数   量
	备 注

	蓄水工程
	开挖土方
	m3
	87.5
	　

	
	回填土方
	m3
	13.2
	　

	
	M7.5浆砌石
	m3
	53.16
	　

	
	M10水泥砂浆抹面
	m2
	174.5
	　

	
	C20混凝土
	m3
	11.69
	　

	
	钢筋制安
	T
	0.113
	　

	
	模板制安拆除
	m2
	15.08
	　

	配水管网
工程
	DN50热镀锌钢管
	m
	6
	　

	
	DN40热镀锌钢管
	m
	408
	　

	
	DN25热镀锌钢管
	m
	1470
	　

	
	DN20热镀锌钢管
	m
	534
	　

	
	DN15热镀锌钢管
	m
	2790
	　

	
	DN15水表水咀
	套
	50
	　


3. 施工组织设计及施工进度计划
3.1 工程概述
梁河县2020年第二批中央财政扶贫专项资金农村饮水安全巩固提升工程，计划解决九保乡永和村、丙岗村、中药饮片厂，芒东镇芒东村，河西乡来帕村，曩宋乡牛场地、小河头、龙营村，平山乡岭干寨、坝哈村、五台山、安乐寨山岺果树、平山村、古城，小厂乡象塘村，勐养镇界岭村，受益七个乡（镇）16个村2721户11331人，其中贫困户522户2127人的饮水安全问题。新建取水池（取水构筑物）7座、输配水工程15件、蓄水池1座，安装全自动净水器２台。
3.2 施工条件
3.2.1 气候
梁河县地处南亚热带印度洋季风气候区，属于南亚热带季风气候。夏无酷暑，湿热多雨，冬无严寒，天干霜少，春秋温暖，四季不分明而干湿季节分明。境内降水量在时空上分布不均，一般每年5月至10月是雨季，11月至次年4月为干季。一年中不同程度的干旱、洪涝、低温、大风、冰雹等农业灾害重叠交错出现。

据梁河县气象站观测，梁河县年平均降水量为1342.3mm，年最大降水量1877.3mm，最小降水量1027mm。雨季降水1178.5mm，占全年降水量86%；干季降水184.8mm，占全年降水量的14%；6至8月降水量达782mm，占全年降水量58%。
3.2.2 建筑材料
各工程区所需砂、石料可到附近料场开采及至腾冲县石料场采购，钢筋、水泥拟在盈江县、梁河县采购。

3.2.3 对外交通条件
各村饮水工程区有弹石公路或简易公路直达，施工现场距县城0.5至40km，各村寨均有简易公路、便道串通，并与公路干线相连，交通十分方便。水源点及输水管道无施工道路直接通往，需人工或马匹二次搬运。该项目实施具备较好的交通条件、通信条件，施工用水、用电都极为方便。
3.2.4 工程特点
本工程具有以下特点：
1、工程项目主要包括土石方开挖、土方回填、输水管道埋设及钢管安装工程等，工种多、线路长；
2、工程回填的土料全部是利用开挖的渣料，要切实做好合理利用渣料规划；
3、配水管道为有压管道，管道的连接工艺要求高；
4、工程任务分散，沿线呈长条形分布，分段组织施工，平行作业法安排施工。
3.3 施工总平面布置
3.3.1 布置原则
梁河县2020年第二批中央财政扶贫专项资金农村饮水安全巩固提升工程共有16件，供水管长短不一，分布分散，故采用分散管理，各供水工程的场地布置，仅设仓库和管理工棚。
3.3.2 施工水、电及通讯
施工用水：施工用水主要有生活用水、生产用水。生产用水是混凝土搅拌和养护，由项目区附近水源供给；生活用水由于项目区分散且用量较少由附近水源供给。
施工用电：施工区附近能满足施工用电要求的，则选择并连接相应的电源；无满足施工用电要求的，则采用柴油发电机供电。
通讯：施工区大部分地区已经开通移动通信，能满足通讯要求。
3.3.3 施工场地布置及交通
施工场地布置：各村饮水工程分别布置管理点。石方开挖，混凝土拌和系统、钢筋与模板加工的布置视具体工程设置。
场内外交通：各村引水管路首部均无公路到达，对外交通不方便，需人工或马匹进行二次搬运；场内交通：沿管线设置临时施工道路以便管路运输和安装需要；各工程需设置施工临时道路的，长度根据各工程实际情况设置。
3.3.4混凝土系统布置
各村工程的混凝土浇筑量分散且用量少，采用移动式混凝土搅拌机或人工搅拌，根据实际情况布置相应的水泥仓库和砂、碎石堆场。
3.3.5施工材料采购
工程的主要施工材料包括钢筋、水泥、碎石、砂、钢管、塑料管、阀门等。梁河县相关部门负责制定相应的采购、验收、保管方案。
3.4 工程施工
3.4.1施工方法
1、土方开挖：取水构筑物基坑、管道基坑、调节蓄水池基坑土方开挖均采用人工开挖；基底及边坡也采用人工平整及修坡；
2、石方回填：土石方回填采用人工回填并用打夯机夯实；
3、基坑排水：基坑排水根据实际情况采用相应的排水设备，排水设备布设视开挖后的泉水量而定；
4、混凝土工程：混凝土的拌和采用移动式拌和机或人工拌和，在保证拌合质量的前提下，各工程根据实际情况而定；
5、钢管安装：钢管由人工拼装定位后，接口用丝口连接；
    6、塑料管人工拼装定位后，接口采用热熔对接方式对接；
    7、钢筋制安：钢筋的安装严格按照设计图纸的规格、形状、尺寸、数量、间距进行排列。绑扎长度，接头位置等均符合有关的施工规范和设计要求；
 8、模板制安：模板主要采用组合钢模板，并辅以木模。钢模在施工现场进行组装，在安装模板时，必须严格按照设计尺寸进行组装；
     9、水压试验：水压试验包括接头水压试验及分段水压试验，按设计要求，每个接头均作水压试验，分段水压试验。
3.5 施工进度计划
梁河县2020年第二批中央财政扶贫专项资金农村饮水安全巩固提升工程，根据目标任务，结合本项目的主要建设内容，确定项目工程计划工期45天，即2020年4月初～2020年5月底。因此，到2020年5月底前完成工程建设任务是完全可能的，建设进度计划详见表2-1。

施工进度计划表2-1
	         时间
进度
	2020年

	
	3月
	4月初
	5月底

	项目前期工作
	
	
	

	施工阶段
	
	
	

	竣工阶段
	
	
	


4.投资概算
4.1工程概况
梁河县2020年第二批中央财政扶贫专项资金农村饮水安全巩固提升工程计划修复村寨：九保乡永和村、丙岗村、中药饮片厂，芒东镇芒东村，河西乡来帕村，曩宋乡牛场地、小河头、龙营村，平山乡岭干寨、坝哈村、五台山、安乐寨山岺果树、平山村、古城，小厂乡象塘村，勐养镇界岭村，受益七个乡（镇）16个村2721户11331人，其中贫困户522户2127人。
新建取水池（取水构筑物）7座、输配水工程１5件、蓄水池1座，安装全自动净水器２台。计划完成开挖土石方701.23m3，土方回填452.29m3， M7.5浆砌块石290.5m3，M10浆砌砖24.54m3， C20混凝土18.67m3，钢筋制安0.64t，M10水泥砂浆抹面237.46m2，模板制安拆除40.81 m2；安装输水管25026m，（其中：DN150热镀锌钢管1680m、DN100热镀锌钢管4536m ，DN80热镀锌钢管444m，DN65热镀锌钢管5630m 、DN50热镀锌钢管1302m，DN40热镀锌钢管5462m，DN25热镀锌钢管1806m，DN20热镀锌钢管1860m 、DN15热镀锌钢管2306m），安装配水管道5202m（其中： DN40热镀锌钢管408m，DN25热镀锌钢管1470m，DN20热镀锌钢管534m 、DN15热镀锌钢管2790m，安装水表水嘴50套。

项目投资构成：建筑工程、金属结构设备及安装工程费210.79万元，临时工程费2.11万元，独立费用2.13万元，合计总投资215.03万元。
4.2编制依据

1）云水规计〔2016〕171号文发布的云南省水利厅云南省发展和改革委员会关于印发《云南省水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知；
（2）水利部水总[2002]116号文颁发的《水利建筑工程概算定额》;

（3）水利部水建管[2002]116号文颁发的《水利工程施工机械台时费定额》;

（4）水利部水总[2005]389号文颁发的《水利建筑工程概预算补充定额》;

（5）水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改增值税计价依据调整方法》的通知(办水总[2016]第132号);

（6）水总[2014]第429号水利部关于发布《水利工程设计概（估）算编制规定》的通知；

（7）《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据 增值税计算标准的通知》（办财务函[2019]448号）；

（8）工程设计及当地市场现行材料价格。

4.3基础单价
1.人工预算单价：人工预算单价见下表： 

单位：元/工时

	工程项目
	工长
	高级工
	中级工
	初级工

	供水工程
	9.61
	8.91
	6.96
	4.98


2.电、风、水预算价格： 

  施工用电：0.78元/Ｋm.h；水价：0.4元/m3  ；风价：0.13元/m3。

  主要材料价格水平取2019年第四季度，并按照云水规计〔2016〕171 号文计取价差。

4.4费率标准

费率汇总表

	序号
	工程类别
	工程单价费(税)率(%)
	备注

	
	
	其他直接费
	间接费
	利润
	税金
	

	一
	建筑工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方
	4.60
	5.00
	7.00
	9.00
	　

	2
	石方
	4.60
	10.50
	7.00
	9.00
	　

	3
	模板
	4.60
	7.00
	7.00
	9.00
	　

	4
	混凝土
	4.60
	8.50
	7.00
	9.00
	　

	5
	钢筋
	4.60
	5.00
	7.00
	9.00
	　


4.5编制办法

1.工程投资按概算编制。
2.建筑工程投资按工程量乘以单价的形式计算。

3. 金属结构设备及安装工程：按水利工程相关规定编制综合单价，综合管件按10%计费。

4．施工临时工程按1%计列。

5.独立费用

（1）建设管理费

按工程一～四部分投资之和的1.0%计列。

6.预备费:按不计列。
4.6工程概算
	总概算表

	

	梁河县2020年农村饮水安全巩固提升工程
	
	
	
	单位：万元

	序 号
	工程 或费用名称
	建安工程费
	设备购置费
	施工临时工程费
	独立费用
	合   计

	1
	九保乡永和村饮水工程
	3.42 
	　
	0.03
	0.03
	3.49

	2
	九保乡丙岗村饮水工程
	6.42 
	　
	0.06 
	0.06
	6.54

	3
	九保乡中药饮片厂饮水工程
	79.23 
	　
	0.79
	0.80
	80.82

	4
	曩宋乡牛场地饮水工程
	0.62 
	　
	0.01
	0.01
	0.63

	5
	曩宋乡小河头村饮水工程
	1.55 
	　
	0.02
	0.02
	1.58

	6
	曩宋乡龙营村集中供水工程
	48.39 
	　
	0.48
	0.49 
	49.37

	7
	河西乡来帕村饮水工程
	4.04 
	　
	0.04
	0.04 
	4.11

	8
	小厂乡象塘村饮水工程
	5.52 
	　
	0.06
	0.06
	5.63

	9
	平山乡岭干寨饮水工程
	3.90 
	　
	0.04
	0.04
	3.98

	10
	平山乡坝哈村饮水工程
	2.69 
	　
	0.03
	0.03
	2.74

	11
	平山乡五台山村饮水工程
	9.37 
	　
	0.09
	0.09
	9.56

	12
	平山乡安乐寨山岺果树饮水工程
	5.85 
	　
	0.06
	0.06
	5.97

	13
	平山乡平山村饮水工程
	8.74 
	　
	0.09
	0.09
	8.92

	14
	平山乡城村饮水工程
	16.03 
	　
	0.16
	0.16
	16.35

	15
	芒东镇芒东村饮水工程
	9.17 
	　
	0.09 
	0.09
	9.35

	16
	勐养镇界岭村饮水工程
	5.87 
	　
	0.06
	0.06
	5.99

	17
	合计
	210.79 
	　
	2.11 
	2.13 
	215.03


	总概算表

	九保乡永和村饮水工程
	
	
	单位：万元

	序 号
	工程 或费用名称
	建安工程费
	设备购置费
	独立费用
	合   计

	 一
	第一部分  建筑工程
	　
	　
	　
	0.00

	二
	第二部分 机电设备及安装工程
	　
	　
	　
	0.00

	三
	第三部分  金属结构设备及安装工程
	3.42
	　
	　
	3.42

	四
	第四部分  施工临时工程
	0.03
	　
	　
	0.03

	五
	第五部分  独立费用
	　
	　
	0.03
	0.03

	（一）
	建设管理费（1%）
	　
	　
	0.03 
	0.03

	（二）
	工程建设监理费
	　
	　
	　
	0.00

	（三）
	质量抽检费
	　
	　
	　
	0.00

	（四）
	审计费
	　
	　
	　
	0.00

	（五）
	安全措施生产费
	　
	　
	　
	0.00

	（六）
	科研勘测设计费
	　
	　
	　
	0.00

	六
	一至五部分投资合计
	3.46
	0.00
	0.03
	3.49

	七
	基本预备费
	　
	　
	　
	0.00

	八
	总投资
	　
	　
	　
	3.49


	总概算表

	九保乡丙岗村饮水工程
	
	
	单位：万元

	序 号
	工程 或费用名称
	建安工程费
	设备购置费
	独立费用
	合计

	 一
	第一部分  建筑工程
	0.25
	
	
	0.25

	二
	第二部分 机电设备及安装工程
	
	
	
	

	三
	第三部分  金属结构设备及安装工程
	6.17
	
	
	6.17

	四
	第四部分  施工临时工程
	0.06
	
	
	0.06

	五
	第五部分  独立费用
	
	
	0.06
	0.06

	（一）
	建设管理费（1%）
	
	
	0.06
	0.06

	（二）
	工程建设监理费
	
	
	
	

	（三）
	质量抽检费
	
	
	
	

	（四）
	审计费
	
	
	
	

	（五）
	安全措施生产费
	
	
	
	

	（六）
	科研勘测设计费
	
	
	
	

	六
	一至五部分投资合计
	6.48
	
	0.06
	6.54

	七
	基本预备费
	
	
	
	

	八
	总投资
	
	
	
	6.54


	总概算表

	九保乡中药饮片厂饮水工程
	
	
	单位：万元

	序 号
	工程 或费用名称
	建安工程费
	设备购置费
	独立费用
	合   计

	 一
	第一部分  建筑工程
	1.80 
	　
	　
	1.80

	二
	第二部分 机电设备及安装工程
	　
	　
	　
	0.00

	三
	第三部分  金属结构设备及安装工程
	77.43
	　
	　
	77.43

	四
	第四部分  施工临时工程
	0.79
	　
	　
	0.79

	五
	第五部分  独立费用
	　
	　
	0.80
	0.80

	（一）
	建设管理费（1%）
	　
	　
	0.80 
	0.80

	（二）
	工程建设监理费
	　
	　
	　
	0.00

	（三）
	质量抽检费
	　
	　
	　
	0.00

	（四）
	审计费
	　
	　
	　
	0.00

	（五）
	安全措施生产费
	　
	　
	　
	0.00

	（六）
	科研勘测设计费
	　
	　
	　
	0.00

	六
	一至五部分投资合计
	80.02
	0.00
	0.80
	80.82

	七
	基本预备费
	　
	　
	　
	0.00

	八
	总投资
	　
	　
	　
	80.82


	总概算表

	曩宋乡牛场地组饮水工程
	
	
	单位：万元

	序 号
	工程 或费用名称
	建安工程费
	设备购置费
	独立费用
	合计

	 一
	第一部分  建筑工程
	　
	　
	　
	0.00

	二
	第二部分 机电设备及安装工程
	　
	　
	　
	0.00

	三
	第三部分  金属结构设备及安装工程
	0.62
	　
	　
	0.62

	四
	第四部分  施工临时工程
	0.01
	　
	　
	0.01

	五
	第五部分  独立费用
	　
	　
	0.01
	0.01

	（一）
	建设管理费（1%）
	　
	　
	0.01 
	0.01

	（二）
	工程建设监理费
	　
	　
	　
	0.00

	（三）
	质量抽检费
	　
	　
	　
	0.00

	（四）
	审计费
	　
	　
	　
	0.00

	（五）
	安全措施生产费
	　
	　
	　
	0.00

	（六）
	科研勘测设计费
	　
	　
	　
	0.00

	六
	一至五部分投资合计
	0.62
	0.00
	0.01
	0.63

	七
	基本预备费
	　
	　
	　
	0.00

	八
	总投资
	　
	　
	　
	0.63


	总概算表

	曩宋乡小河头村饮水工程
	
	
	单位：万元

	序 号
	工程 或费用名称
	建安工程费
	设备购置费
	独立费用
	合   计

	 一
	第一部分  建筑工程
	0.71 
	　
	　
	0.71

	二
	第二部分 机电设备及安装工程
	　
	　
	　
	0.00

	三
	第三部分  金属结构设备及安装工程
	0.84
	　
	　
	0.84

	四
	第四部分  施工临时工程
	0.02
	　
	　
	0.02

	五
	第五部分  独立费用
	　
	　
	0.02
	0.02

	（一）
	建设管理费（1%）
	　
	　
	0.02 
	0.02

	（二）
	工程建设监理费
	　
	　
	　
	0.00

	（三）
	质量抽检费
	　
	　
	　
	0.00

	（四）
	审计费
	　
	　
	　
	0.00

	（五）
	安全措施生产费
	　
	　
	　
	0.00

	（六）
	科研勘测设计费
	　
	　
	　
	0.00

	六
	一至五部分投资合计
	1.56
	0.00
	0.02
	1.58

	七
	基本预备费
	　
	　
	　
	0.00

	八
	总投资
	　
	　
	　
	1.58


	总概算表

	曩宋乡龙营村集中供水工程
	
	
	单位：万元

	序 号
	工程 或费用名称
	建安工程费
	设备购置费
	独立费用
	合   计

	 一
	第一部分  建筑工程
	0.04 
	　
	　
	0.04

	二
	第二部分 机电设备及安装工程
	　
	　
	　
	0.00

	三
	第三部分  金属结构设备及安装工程
	48.36
	　
	　
	48.36

	四
	第四部分  施工临时工程
	0.48
	　
	　
	0.48

	五
	第五部分  独立费用
	　
	　
	0.49
	0.49

	（一）
	建设管理费（1%）
	　
	　
	0.49 
	0.49

	（二）
	工程建设监理费
	　
	　
	　
	0.00

	（三）
	质量抽检费
	　
	　
	　
	0.00

	（四）
	审计费
	　
	　
	　
	0.00

	（五）
	安全措施生产费
	　
	　
	　
	0.00

	（六）
	科研勘测设计费
	　
	　
	　
	0.00

	六
	一至五部分投资合计
	48.88
	0.00
	0.49
	49.37

	七
	基本预备费
	　
	　
	　
	0.00

	八
	总投资
	　
	　
	　
	49.37


	总概算表

	河西乡来帕村饮水工程
	
	
	单位：万元

	序 号
	工程 或费用名称
	建安工程费
	设备购置费
	独立费用
	合   计

	 一
	第一部分  建筑工程
	4.04 
	　
	　
	4.04

	二
	第二部分 机电设备及安装工程
	　
	　
	　
	0.00

	三
	第三部分  金属结构设备及安装工程
	0.00
	　
	　
	0.00

	四
	第四部分  施工临时工程
	0.04
	　
	　
	0.04

	五
	第五部分  独立费用
	　
	　
	0.04
	0.04

	（一）
	建设管理费（1%）
	　
	　
	0.04 
	0.04

	（二）
	工程建设监理费
	　
	　
	　
	0.00

	（三）
	质量抽检费
	　
	　
	　
	0.00

	（四）
	审计费
	　
	　
	　
	0.00

	（五）
	安全措施生产费
	　
	　
	　
	0.00

	（六）
	科研勘测设计费
	　
	　
	　
	0.00

	六
	一至五部分投资合计
	4.08
	0.00
	0.04
	4.12

	七
	基本预备费
	　
	　
	　
	0.00

	八
	总投资
	　
	　
	　
	4.12


	总概算表

	小厂乡象塘村饮水工程
	
	
	单位：万元

	序 号
	工程 或费用名称
	建安工程费
	设备购置费
	独立费用
	合   计

	 一
	第一部分  建筑工程
	　
	　
	　
	0.00

	二
	第二部分 机电设备及安装工程
	　
	　
	　
	0.00


	三
	第三部分  金属结构设备及安装工程
	5.52
	　
	　
	5.52

	四
	第四部分  施工临时工程
	0.06
	　
	　
	0.06

	五
	第五部分  独立费用
	　
	　
	0.06
	0.06

	（一）
	建设管理费（1%）
	　
	　
	0.06 
	0.06

	（二）
	工程建设监理费
	　
	　
	　
	0.00

	（三）
	质量抽检费
	　
	　
	　
	0.00

	（四）
	审计费
	　
	　
	　
	0.00

	（五）
	安全措施生产费
	　
	　
	　
	0.00

	（六）
	科研勘测设计费
	　
	　
	　
	0.00

	六
	一至五部分投资合计
	5.58
	0.00
	0.06
	5.63

	七
	基本预备费
	　
	　
	　
	0.00

	八
	总投资
	　
	　
	　
	5.63


	总概算表

	平山乡岭干寨饮水工程
	
	
	单位：万元

	序 号
	工程 或费用名称
	建安工程费
	设备购置费
	独立费用
	合   计

	 一
	第一部分  建筑工程
	0.41 
	　
	　
	0.41

	二
	第二部分 机电设备及安装工程
	　
	　
	　
	0.00

	三
	第三部分  金属结构设备及安装工程
	3.48
	　
	　
	3.48

	四
	第四部分  施工临时工程
	0.04
	　
	　
	0.04

	五
	第五部分  独立费用
	　
	　
	0.04
	0.04

	（一）
	建设管理费（1%）
	　
	　
	0.04 
	0.04

	（二）
	工程建设监理费
	　
	　
	　
	0.00

	（三）
	质量抽检费
	　
	　
	　
	0.00

	（四）
	审计费
	　
	　
	　
	0.00

	（五）
	安全措施生产费
	　
	　
	　
	0.00

	（六）
	科研勘测设计费
	　
	　
	　
	0.00

	六
	一至五部分投资合计
	3.94
	0.00
	0.04
	3.98

	七
	基本预备费
	　
	　
	　
	0.00

	八
	总投资
	　
	　
	　
	3.98


	总概算表

	平山乡坝哈村饮水工程
	
	
	单位：万元

	序 号
	工程 或费用名称
	建安工程费
	设备购置费
	独立费用
	合   计

	 一
	第一部分  建筑工程
	　
	　
	　
	0.00

	二
	第二部分 机电设备及安装工程
	　
	　
	　
	0.00

	三
	第三部分  金属结构设备及安装工程
	2.69
	　
	　
	2.69

	四
	第四部分  施工临时工程
	0.03
	　
	　
	0.03

	五
	第五部分  独立费用
	　
	　
	0.03
	0.03

	（一）
	建设管理费（1%）
	　
	　
	0.03 
	0.03

	（二）
	工程建设监理费
	　
	　
	　
	0.00

	（三）
	质量抽检费
	　
	　
	　
	0.00

	（四）
	审计费
	　
	　
	　
	0.00

	（五）
	安全措施生产费
	　
	　
	　
	0.00

	（六）
	科研勘测设计费
	　
	　
	　
	0.00

	六
	一至五部分投资合计
	2.72
	0.00
	0.03
	2.74

	七
	基本预备费
	　
	　
	　
	0.00

	八
	总投资
	　
	　
	　
	2.74


	总概算表

	平山乡五台山村饮水工程
	
	
	单位：万元

	序 号
	工程 或费用名称
	建安工程费
	设备购置费
	独立费用
	合   计

	 一
	第一部分  建筑工程
	　
	　
	　
	0.00

	二
	第二部分 机电设备及安装工程
	　
	　
	　
	0.00

	三
	第三部分  金属结构设备及安装工程
	9.37
	　
	　
	9.37

	四
	第四部分  施工临时工程
	0.09
	　
	　
	0.09

	五
	第五部分  独立费用
	　
	　
	0.09
	0.09

	（一）
	建设管理费（1%）
	　
	　
	0.09 
	0.09

	（二）
	工程建设监理费
	　
	　
	　
	0.00

	（三）
	质量抽检费
	　
	　
	　
	0.00

	（四）
	审计费
	　
	　
	　
	0.00

	（五）
	安全措施生产费
	　
	　
	　
	0.00

	（六）
	科研勘测设计费
	　
	　
	　
	0.00

	六
	一至五部分投资合计
	9.46
	0.00
	0.09
	9.56

	七
	基本预备费
	　
	　
	　
	0.00

	八
	总投资
	　
	　
	　
	9.56


	总概算表

	平山乡安乐寨山岺果树饮水工程
	
	
	单位：万元

	序 号
	工程 或费用名称
	建安工程费
	设备购置费
	独立费用
	合   计

	 一
	第一部分  建筑工程
	1.03 
	　
	　
	1.03

	二
	第二部分 机电设备及安装工程
	　
	　
	　
	0.00

	三
	第三部分  金属结构设备及安装工程
	4.82
	　
	　
	4.82

	四
	第四部分  施工临时工程
	0.06
	　
	　
	0.06

	五
	第五部分  独立费用
	　
	　
	0.06
	0.06

	（一）
	建设管理费（1%）
	　
	　
	0.06 
	0.06

	（二）
	工程建设监理费
	　
	　
	　
	0.00

	（三）
	质量抽检费
	　
	　
	　
	0.00

	（四）
	审计费
	　
	　
	　
	0.00

	（五）
	安全措施生产费
	　
	　
	　
	0.00

	（六）
	科研勘测设计费
	　
	　
	　
	0.00

	六
	一至五部分投资合计
	5.91
	0.00
	0.06
	5.97

	七
	基本预备费
	　
	　
	　
	0.00

	八
	总投资
	　
	　
	　
	5.97


	总概算表

	平山乡平山村饮水工程
	
	
	单位：万元

	序 号
	工程 或费用名称
	建安工程费
	设备购置费
	独立费用
	合   计

	 一
	第一部分  建筑工程
	　
	　
	　
	0.00

	二
	第二部分 机电设备及安装工程
	3.62 
	　
	　
	3.62

	三
	第三部分  金属结构设备及安装工程
	5.12
	　
	　
	5.12

	四
	第四部分  施工临时工程
	0.09
	　
	　
	0.09

	五
	第五部分  独立费用
	　
	　
	0.09
	0.09

	（一）
	建设管理费（1%）
	　
	　
	0.09 
	0.09

	（二）
	工程建设监理费
	　
	　
	　
	0.00

	（三）
	质量抽检费
	　
	　
	　
	0.00

	（四）
	审计费
	　
	　
	　
	0.00

	（五）
	安全措施生产费
	　
	　
	　
	0.00

	（六）
	科研勘测设计费
	　
	　
	　
	0.00

	六
	一至五部分投资合计
	8.83
	0.00
	0.09
	8.92

	七
	基本预备费
	　
	　
	　
	0.00

	八
	总投资
	　
	　
	　
	8.92


	总概算表

	平山乡古城村饮水工程
	
	
	单位：万元

	序 号
	工程 或费用名称
	建安工程费
	设备购置费
	独立费用
	合   计

	 一
	第一部分  建筑工程
	4.21 
	　
	　
	4.21

	二
	第二部分 机电设备及安装工程
	　
	　
	　
	0.00

	三
	第三部分  金属结构设备及安装工程
	11.82
	　
	　
	11.82

	四
	第四部分  施工临时工程
	0.16
	　
	　
	0.16

	五
	第五部分  独立费用
	　
	　
	0.16
	0.16

	（一）
	建设管理费（1%）
	　
	　
	0.16 
	0.16

	（二）
	工程建设监理费
	　
	　
	　
	0.00

	（三）
	质量抽检费
	　
	　
	　
	0.00

	（四）
	审计费
	　
	　
	　
	0.00

	（五）
	安全措施生产费
	　
	　
	　
	0.00

	（六）
	科研勘测设计费
	　
	　
	　
	0.00

	六
	一至五部分投资合计
	16.19
	0.00
	0.16
	16.35

	七
	基本预备费
	　
	　
	　
	0.00

	八
	总投资
	　
	　
	　
	16.35


	总概算表

	芒东镇芒东村饮水工程
	
	
	单位：万元

	序 号
	工程 或费用名称
	建安工程费
	设备购置费
	独立费用
	合计

	 一
	第一部分  建筑工程
	7.92 
	　
	　
	7.92

	二
	第二部分 机电设备及安装工程
	　
	　
	　
	0.00

	三
	第三部分  金属结构设备及安装工程
	1.25
	　
	　
	1.25

	四
	第四部分  施工临时工程
	0.09
	　
	　
	0.09

	五
	第五部分  独立费用
	　
	　
	0.09
	0.09

	（一）
	建设管理费（1%）
	　
	　
	0.09 
	0.09

	（二）
	工程建设监理费
	　
	　
	　
	0.00

	（三）
	质量抽检费
	　
	　
	　
	0.00

	（四）
	审计费
	　
	　
	　
	0.00

	（五）
	安全措施生产费
	　
	　
	　
	0.00

	（六）
	科研勘测设计费
	　
	　
	　
	0.00

	六
	一至五部分投资合计
	9.26
	0.00
	0.09
	9.35

	七
	基本预备费
	　
	　
	　
	0.00

	八
	总投资
	　
	　
	　
	9.35


	总概算表

	勐养镇界岭村饮水工程
	
	
	单位：万元

	序 号
	工程 或费用名称
	建安工程费
	设备购置费
	独立费用
	合   计

	 一
	第一部分  建筑工程
	　
	　
	　
	0.00

	二
	第二部分 机电设备及安装工程
	　
	　
	　
	0.00

	三
	第三部分  金属结构设备及安装工程
	5.87
	　
	　
	5.87

	四
	第四部分  施工临时工程
	0.06
	　
	　
	0.06

	五
	第五部分  独立费用
	　
	　
	0.06
	0.06

	（一）
	建设管理费（1%）
	　
	　
	0.06 
	0.06

	（二）
	工程建设监理费
	　
	　
	　
	0.00

	（三）
	质量抽检费
	　
	　
	　
	0.00

	（四）
	审计费
	　
	　
	　
	0.00

	（五）
	安全措施生产费
	　
	　
	　
	0.00

	（六）
	科研勘测设计费
	　
	　
	　
	0.00

	六
	一至五部分投资合计
	5.93
	0.00
	0.06
	5.99

	七
	基本预备费
	　
	　
	　
	0.00

	八
	总投资
	　
	　
	　
	5.99


	建筑工程概算表

	九保乡丙岗村饮水工程
	　
	　
	　

	序号
	工程或费用名称
	单 位
	数   量
	单   价
（元）
	合   计
（元）

	　
	第一部分  建筑工程
	　
	　
	　
	2463.09 

	一
	分水池工程
	　
	　
	　
	2463.09 

	　
	开挖土方
	m3
	6.00 
	21.29 
	127.73 

	　
	回填土方
	m3
	1.00 
	10.98 
	10.98 

	　
	M7.5浆砌石
	m3
	3.62 
	461.80 
	1671.70 

	　
	M10水泥砂浆抹面
	m2
	3.60 
	13.95 
	50.22 

	　
	C20混凝土
	m3
	0.37 
	536.01 
	198.32 

	　
	钢筋制安
	t
	0.02 
	7662.40 
	153.25 

	　
	模板制安拆除
	m2
	4.80 
	52.27 
	250.88 


	建筑工程概算表

	九保乡中药饮片厂饮水工程
	　
	　
	　

	序号
	工程或费用名称
	单 位
	数   量
	单   价
（元）
	合   计
（元）

	　
	第一部分  建筑工程
	　
	　
	　
	17980.69 

	一
	输水工程
	　
	　
	　
	17980.69 

	　
	管槽开挖土方
	m3
	420.00 
	18.79 
	7892.35 

	　
	管槽回填土方
	m3
	260.00 
	9.58 
	2489.92 

	　
	道路石方开挖回填
	m3
	118.00 
	28.37 
	3347.42 

	　
	混凝土路面切割及恢复
	m
	130.00 
	32.70 
	4251.00 


	建筑工程概算表

	曩宋乡小河头村饮水工程
	　
	　
	　
	　

	序号
	工程或费用名称
	单 位
	数   量
	单   价
（元）
	合   计
（元）

	　
	第一部分  建筑工程
	　
	　
	　
	7076.08 

	一
	取水工程
	　
	　
	　
	7076.08 

	　
	开挖土方
	m3
	11.50 
	21.29 
	244.82 

	　
	回填土方
	m3
	　
	10.98 
	0.00 

	　
	M7.5浆砌石
	m3
	7.01 
	570.80 
	4001.27 

	　
	M7.5浆砌砖
	m3
	0.95 
	759.94 
	721.94 

	　
	M10水泥砂浆抹面
	m2
	6.00 
	21.29 
	127.72 

	　
	C20混凝土
	m3
	1.40 
	645.01 
	903.01 

	　
	钢筋制安
	t
	0.04 
	7662.40 
	275.77 

	　
	模板制安拆除
	m2
	8.95 
	52.69 
	471.54 

	　
	集水槽栏污栅钢筋焊制
	件
	1.00 
	180.00 
	180.00 

	　
	过滤网格
	件
	1
	150.00
	150.00


	建筑工程概算表

	曩宋乡龙营村集中供水工程
	　
	　
	　

	序号
	工程或费用名称
	单 位
	数   量
	单   价
（元）
	合   计
（元）

	　
	第一部分  建筑工程
	　
	　
	　
	377.64 

	一
	输水管道
	　
	　
	　
	377.64 

	　
	管槽开挖土方
	m3
	15.00 
	18.79 
	281.87 

	　
	管槽回填土方
	m3
	10.00 
	9.58 
	95.77 


	建筑工程概算表

	河西乡来帕村饮水工程
	　
	　
	　

	序号
	工程或费用名称
	单 位
	数   量
	单   价
（元）
	合   计
（元）

	　
	第一部分  建筑工程
	　
	　
	　
	40356.77 

	一
	取水工程
	　
	　
	　
	40356.77 

	　
	开挖土方
	m3
	61.74 
	21.29 
	1314.38 

	　
	回填土方
	m3
	　
	10.98 
	0.00 

	　
	M7.5浆砌石
	m3
	68.40 
	570.80 
	39042.39 


	建筑工程概算表

	平山乡岭干寨饮水工程
	　
	　
	　

	序号
	工程或费用名称
	单 位
	数   量
	单   价
（元）
	合   计
（元）

	　
	第一部分  建筑工程
	　
	　
	　
	4142.47 

	一
	取水工程
	　
	　
	　
	4142.47 

	　
	开挖土方
	m3
	6.00 
	21.29 
	127.73 

	　
	回填土方
	m3
	4.19 
	10.98 
	46.02 

	　
	M7.5浆砌石
	m3
	5.81 
	570.80 
	3316.32 

	　
	干砌石
	m3
	0.50 
	356.97 
	178.48 

	　
	填筑卵石
	m3
	0.00 
	164.71 
	0.00 

	　
	M10水泥砂浆抹面
	m2
	3.80 
	21.29 
	80.89 

	　
	C20混凝土
	m3
	0.21 
	645.01 
	135.45 

	　
	钢筋制安
	t
	0.02 
	7662.40 
	153.25 

	　
	模板制安拆除
	m2
	1.98 
	52.69 
	104.32 


	建筑工程概算表

	平山乡安乐寨山岺果树饮水工程
	　
	　
	　

	序号
	工程或费用名称
	单 位
	数   量
	单   价
（元）
	合   计
（元）

	　
	第一部分  建筑工程
	　
	　
	　
	10327.18 

	一
	取水工程
	　
	　
	　
	10327.18 

	　
	开挖土方
	m3
	20.00 
	21.29 
	425.78 

	　
	回填土方
	m3
	1.50 
	10.98 
	16.48 

	　
	M7.5浆砌石
	m3
	11.48 
	570.80 
	6552.73 

	　
	M7.5浆砌砖
	m3
	2.41 
	759.94 
	1831.44 

	　
	M10水泥砂浆抹面
	m2
	11.22 
	21.29 
	238.83 

	　
	C20混凝土
	m3
	0.55 
	645.01 
	354.75 

	　
	钢筋制安
	t
	0.05 
	7662.40 
	366.42 

	　
	模板制安拆除
	m2
	4.00 
	52.69 
	210.75 

	　
	集水槽栏污栅钢筋焊制
	件
	1.00 
	180.00 
	180.00 

	　
	过滤网格
	件
	1
	150
	150


	建筑工程概算表

	平山乡古城村饮水工程
	　
	　
	　

	序号
	工程或费用名称
	单 位
	数   量
	单   价
（元）
	合   计
（元）

	　
	第一部分  建筑工程
	　
	　
	　
	42115.86 

	一
	取水工程
	　
	　
	　
	11690.25 

	　
	开挖土方
	m3
	20.32 
	21.29 
	432.59 

	　
	回填土方
	m3
	2.00 
	10.98 
	21.97 

	　
	M7.5浆砌石
	m3
	14.08 
	570.80 
	8036.80 

	　
	M7.5浆砌砖
	m3
	2.41 
	759.94 
	1831.44 

	　
	M10水泥砂浆抹面
	m2
	11.22 
	21.29 
	238.83 

	　
	C20混凝土
	m3
	0.55 
	645.01 
	354.75 

	　
	钢筋制安
	t
	0.05 
	7662.40 
	383.12 

	　
	模板制安拆除
	m2
	4.00 
	52.69 
	210.75 

	　
	集水槽栏污栅钢筋焊制
	件
	1.00 
	180.00 
	180.00 

	　
	过滤网格
	件
	1 
	150.00 
	150.00 

	二
	蓄水池工程
	　
	　
	　
	30425.61 

	　
	开挖土方
	m3
	81.00 
	21.29 
	1724.41 

	　
	回填土方
	m3
	10.00 
	10.98 
	109.84 

	　
	M7.5浆砌石
	m3
	53.16 
	461.80 
	24549.03 

	　
	M10水泥砂浆抹面
	m2
	35.10 
	21.29 
	747.15 

	　
	C20混凝土
	m3
	3.05 
	536.01 
	1634.82 

	　
	钢筋制安
	t
	0.11 
	7662.40 
	865.85 

	　
	模板制安拆除
	m2
	15.08 
	52.69 
	794.51 


	建筑工程概算表

	芒东镇芒东村饮水工程
	　
	　
	　
	　

	编号
	工程或费用名称
	单 位
	数   量
	单   价
（元）
	合   计
（元）

	
	第一部分  建筑工程
	　
	　
	　
	79212.17 

	一
	取水工程
	　
	　
	　
	79212.17 

	
	开挖土方
	m3
	43.49 
	21.29 
	925.86 

	
	回填土方
	m3
	13.20 
	10.98 
	144.99 

	
	M7.5浆砌石
	m3
	127.94 
	570.80 
	73027.53 

	
	M10水泥砂浆抹面
	m2
	16.00 
	21.29 
	340.58 

	
	C20混凝土
	m3
	3.48 
	645.01 
	2244.62 

	
	钢筋制安
	t
	0.33 
	7662.40 
	2528.59 


	安装工程概算表

	九保乡永和村饮水工程
	　
	　
	　

	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	

	　
	第三部分 金属结构设备及安装工程
	　
	　
	　
	34236.01 

	一
	输水工程
	　
	　
	　
	34236.01 

	　
	DN40热镀锌钢管
	m
	840 
	35.44 
	29770.44 

	　
	DN25热镀锌钢管
	m
	0 
	23.92 
	0.00 

	　
	综合管件
	元
	15.00%
	29770.44 
	4465.57 


	安装工程概算表

	九保乡丙岗村饮水工程
	　
	　
	　

	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	

	　
	第三部分 金属结构设备及安装工程
	　
	　
	　
	61690.62 

	一
	输水工程
	　
	　
	　
	61690.62 

	　
	DN50国标热镀锌钢管
	m
	60 
	43.48 
	2608.98 

	　
	DN40国标热镀锌钢管
	m
	1440 
	35.44 
	51035.04 

	　
	综合管件
	元
	15.00%
	53644.02 
	8046.60 


	安装工程概算表

	九保乡中药饮片厂饮水工程
	　
	　
	　

	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	

	　
	第三部分 金属结构设备及安装工程
	　
	　
	　
	774273.26 

	一
	输水工程
	　
	　
	　
	774273.26 

	　
	DN150国标热镀锌钢管
	m
	1620 
	149.49 
	242170.56 

	　
	DN100国标热镀锌钢管
	m
	4356 
	91.82 
	399963.56 

	　
	DN150法兰盘
	套
	280 
	110.00 
	30800.00 

	　
	DN100法兰盘
	套
	741 
	95.00 
	70395.00 

	　
	DN150闸阀
	个
	1 
	754.50 
	754.50 

	　
	DN100闸阀
	个
	2 
	85.62 
	171.24 

	　
	焊制DN150弯接
	个
	15 
	54.50 
	817.50 

	　
	焊制DN100弯接
	个
	15 
	30.52 
	457.80 

	　
	DN150*80三通
	个
	2 
	54.50 
	109.00 

	　
	DN100*80三通
	个
	5 
	30.52 
	152.60 

	　
	刷防锈漆
	套
	1051 
	8.00 
	8408.00 

	　
	dn200PE塑管(1.0MPa）
	m
	170 
	25.00 
	4250.00 

	　
	改造输水主管道
	m
	300 
	52.32 
	15696.00 

	　
	综合管件
	元
	3.00%
	4250.00 
	127.50 


	安装工程概算表

	曩宋乡牛场地饮水工程
	　
	　
	　

	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	安装费
	安装费

	　
	第三部分 金属结构设备及安装工程
	　
	　
	　
	6156.82 

	一
	输水工程
	　
	　
	　
	6156.82 

	　
	DN25热镀锌钢管
	m
	30 
	23.92 
	717.65 

	　
	DN15国标热镀锌钢管
	m
	306 
	15.15 
	4636.11 

	　
	综合管件
	元
	15.00%
	5353.76 
	803.06 


	安装工程概算表

	曩宋乡小河头村饮水工程
	　
	　
	　

	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	一
	第三部分 金属结构设备及安装工程
	　
	　
	　
	8388.35 

	（一）
	改造输水主管道
	　
	　
	　
	7103.92 

	　
	DN40国标热镀锌钢管
	m
	150 
	35.44 
	5316.15 

	　
	DN25国标热镀锌钢管
	m
	36 
	23.92 
	861.17 

	　
	管综合管件
	%
	15.0%
	6177.32 
	926.60 

	（二）
	改造配水管道
	　
	　
	　
	923.63 

	　
	DN50国标热镀锌钢管
	m
	6 
	43.48 
	260.90 

	　
	DN20国标热镀锌钢管
	m
	30 
	18.08 
	542.26 

	　
	管综合管件
	%
	15.0%
	803.15 
	120.47 

	（三）
	水源改造
	　
	　
	　
	360.80 

	　
	预埋管dn200PVC塑管
	m
	4 
	70.00 
	280.00 

	　
	预埋管dn125PVC塑管
	m
	1 
	48.00 
	48.00 

	　
	管综合管件
	%
	10.0%
	328.00 
	32.80 


	安装工程概算表

	曩宋乡龙营村集中供水工程
	　
	　
	　

	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	一
	第三部分 金属结构设备及安装工程
	　
	　
	　
	483559.68 

	（一）
	输水工程
	　
	　
	　
	483559.68 

	　
	DN80热镀锌钢管
	m
	432 
	77.37 
	33423.19 

	　
	DN65热镀锌钢管
	m
	5630 
	62.35 
	351002.35 

	　
	DN80法兰盘
	套
	81 
	78.00 
	6318.00 

	　
	DN65法兰盘
	套
	998 
	71.47 
	71327.06 

	　
	DN65闸阀
	个
	10 
	265.90 
	2659.00 

	　
	焊制DN80弯接
	个
	20 
	27.25 
	545.00 

	　
	焊制DN65弯接
	个
	220 
	21.80 
	4796.00 

	　
	刷防锈漆
	套
	1319 
	8.00 
	10552.00 

	　
	焊制钢支架
	套
	10 
	265.40 
	2654.00 

	　
	DN40自动排气阀
	个
	6 
	47.18 
	283.08 


	安装工程概算表

	小厂乡象塘村饮水工程
	　
	　
	　

	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	

	　
	第三部分 金属结构设备及安装工程
	　
	　
	　
	55206.02 

	一
	输水工程
	　
	　
	　
	55206.02 

	　
	DN50国标热镀锌钢管
	m
	1104 
	43.48 
	48005.23 

	　
	综合管件
	元
	15.00%
	48005.23 
	7200.78 


	安装工程概算表

	平山乡岭干寨饮水工程
	　
	　
	　

	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	

	一
	输水工程
	　
	　
	　
	34846.61 

	　
	DN15国标热镀锌钢管
	m
	2000 
	15.15 
	30301.40 

	　
	综合管件
	元
	15.00%
	30301.40 
	4545.21 


	安装工程概算表

	平山乡坝哈村饮水工程
	　
	　
	　

	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	

	　
	第三部分 金属结构设备及安装工程
	　
	　
	　
	26886.89 

	一
	配水工程
	　
	　
	　
	26886.89 

	　
	DN40热镀锌钢管
	m
	360 
	35.44 
	12758.76 

	　
	DN25热镀锌钢管
	m
	444 
	23.92 
	10621.15 

	　
	综合管件
	元
	15.00%
	23379.91 
	3506.99 


	安装工程概算表

	平山乡五台山村饮水工程
	　
	　
	　

	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	

	　
	第三部分 金属结构设备及安装工程
	　
	　
	　
	93707.10 

	一
	输水工程
	　
	　
	　
	65107.10 

	1
	DN50国标热镀锌钢管
	m
	1302
	43.48
	56614.87 

	2
	综合管件
	元
	15.00%
	56614.87
	8492.23 

	二
	改造净水设备
	　
	
	
	28600.00 

	1
	全自动净水器1t/h
	套
	1
	7600.00
	7600.00 

	2
	20m2设备管理房
	m2
	20.00
	1050.00
	21000.00 


	安装工程概算表

	平山乡安乐寨山岺果树饮水工程
	　
	　
	　

	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	一
	第三部分 金属结构设备及安装工程
	　
	　
	　
	48158.06 

	（一）
	取水工程
	　
	　
	　
	360.80 

	　
	预埋管dn200PVC塑管
	m
	4 
	70.00 
	280.00 

	　
	预埋管dn125PVC塑管
	m
	1 
	48.00 
	48.00 

	　
	管综合管件
	%
	10.0%
	328.00 
	32.80 

	（二）
	输水主管道
	　
	　
	　
	47797.26 

	　
	DN40国标热镀锌钢管
	m
	12 
	35.44 
	425.29 

	　
	DN25国标热镀锌钢管
	m
	300 
	23.92 
	7176.45 

	　
	DN20国标热镀锌钢管
	m
	1860 
	18.08 
	33619.87 

	　
	管综合管件
	%
	15.0%
	41221.61 
	6183.24 

	　
	切割及恢复砼路面
	m
	12 
	32.70 
	392.40 


	安装工程概算表

	平山乡平山村饮水工程
	　
	　
	　

	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	一
	第三部分 金属结构设备及安装工程
	　
	　
	　
	51249.50 

	（二）
	维修原输水主管道
	　
	　
	　
	51249.50 

	　
	DN300热镀锌钢管
	m
	6 
	458.79 
	2752.74 

	　
	DN150热镀锌钢管
	m
	60 
	149.49 
	8969.28 

	　
	DN100热镀锌钢管
	m
	180 
	91.82 
	16527.42 

	　
	DN80热镀锌钢管
	m
	12 
	77.37 
	928.42 

	　
	DN300法兰盘
	套
	2 
	300.00 
	600.00 

	　
	DN150法兰盘
	套
	12 
	110.00 
	1320.00 

	　
	DN100法兰盘
	套
	30.0 
	85.62 
	2568.60 

	　
	DN300闸阀
	个
	3 
	2800.00 
	8400.00 

	　
	DN100闸阀
	个
	5 
	446.80 
	2234.00 

	　
	焊制DN300弯接
	个
	2 
	100.00 
	200.00 

	　
	焊制DN150弯接
	个
	6 
	54.50 
	327.00 

	　
	焊制DN100弯接
	个
	2 
	30.52 
	61.04 

	　
	DN50自动排气阀
	个
	5 
	72.20 
	361.00 

	　
	DN300橡胶伸缩节头
	只
	2 
	1000.00 
	2000.00 

	　
	DN300铸铁伸缩节头
	只
	1 
	4000.00 
	4000.00 


	安装工程概算表

	平山乡平山村饮水工程
	　
	　
	

	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	安装费
	安装费

	二
	第二部分 机电设备及安装工程
	　
	　
	　
	36200.00 

	（一）
	改造净水设备
	　
	　
	　
	36200.00 

	1
	全自动净水器4t/h
	套
	1 
	11000.00 
	11000.00 

	2
	24m2设备管理房
	m2
	24.00 
	1050.00 
	25200.00 


	安装工程概算表

	平山乡古城村饮水工程
	　
	　
	　

	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	一
	第三部分 金属结构设备及安装工程
	　
	　
	　
	118154.98 

	（一）
	取水工程
	　
	　
	　
	360.80 

	　
	预埋管dn200PVC塑管
	m
	4 
	70.00 
	280.00 

	　
	预埋管dn125PVC塑管
	m
	1 
	48.00 
	48.00 

	　
	管综合管件
	%
	10.0%
	328.00 
	32.80 

	（二）
	输水主管道
	　
	　
	　
	24548.65 

	　
	DN40国标热镀锌钢管
	m
	600 
	35.44 
	21264.60 

	　
	DN40自动排气阀
	个
	2 
	47.18 
	94.36 

	　
	管综合管件
	%
	15.0%
	21264.60 
	3189.69 

	（三）
	配水管道
	　
	　
	　
	93245.53 

	　
	DN40国标热镀锌钢管
	m
	48 
	35.44 
	1701.17 

	　
	DN25国标热镀锌钢管
	m
	996 
	23.92 
	23825.81 

	　
	DN20国标热镀锌钢管
	m
	534 
	18.08 
	9652.16 

	　
	DN15国标热镀锌钢管
	m
	2790 
	15.15 
	42270.45 

	　
	DN15水表水咀
	套
	50 
	63.95 
	3197.50 

	　
	管综合管件
	%
	15.0%
	77449.59 
	11617.44 

	　
	切割及恢复砼路面
	m
	30 
	32.70 
	981.00 


	安装工程概算表

	芒东镇芒东村饮水工程
	　
	　
	　
	　

	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	　
	第三部分 金属结构设备及安装工程
	　
	　
	　
	12454.87 

	一
	输水工程
	　
	　
	　
	12454.87 

	　
	DN200国标热镀锌钢管（老管）
	m
	120 
	98.79 
	11854.80 

	　
	DN50国标热镀锌钢管
	m
	12 
	43.48 
	521.80 

	　
	综合管件
	%
	15.0%
	521.80 
	78.27 


	安装工程概算表

	勐养镇界岭村饮水工程
	　
	　
	　

	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	

	　
	第三部分 金属结构设备及安装工程
	　
	　
	　
	58690.30 

	一
	输水工程
	　
	　
	　
	58690.30 

	　
	DN40国标热镀锌钢管
	m
	1440 
	35.44 
	51035.04 

	　
	综合管件
	元
	15.00%
	51035.04 
	7655.26 

	　
	
	
	
	
	


	建筑工程单价汇总表

	
	梁河县2020年农村饮水安全巩固提升工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	序号
	名  称
	单位
	概算单价
	其                 中

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械
使用费
	其他
直接费
	间接费
	利润
	材料补差
	税金

	1
	开挖土方
	m3
	21.29 
	16.29 
	0.33 
	　
	0.76 
	0.87 
	1.28 
	　
	1.76 

	2
	回填土方
	m3
	10.98 
	7.33 
	0.41 
	0.84 
	0.39 
	0.45 
	0.66 
	　
	0.91 

	3
	管槽开挖土方
	m3
	18.79 
	14.38 
	0.29 
	　
	0.67 
	0.77 
	1.13 
	　
	1.55 

	4
	管槽回填土方
	m3
	9.58 
	6.54 
	0.33 
	0.61 
	0.34 
	0.39 
	0.57 
	　
	0.79 

	5
	M7.5浆砌块石
	m3
	461.80 
	49.06 
	121.58 
	1.94 
	7.94 
	18.95 
	13.96 
	210.24 
	38.13 

	6
	M10水泥砂浆抹面
	m2
	21.29 
	11.43 
	3.50 
	0.09 
	0.69 
	1.33 
	1.19 
	1.30 
	1.76 

	7
	C20混凝土
	m3
	536.01 
	68.13 
	181.43 
	28.58 
	12.79 
	24.73 
	22.10 
	153.98 
	44.26 

	8
	钢筋制安
	t
	7662.40 
	767.14 
	2709.87 
	296.49 
	173.58 
	197.35 
	290.11 
	2595.18 
	632.67 

	9
	模板制安拆除
	m2
	52.69 
	14.44 
	14.83 
	9.11 
	1.77 
	2.81 
	3.01 
	2.36 
	4.35 

	10
	干砌块石
	m3
	356.97 
	32.06 
	82.01 
	0.66 
	5.28 
	12.60 
	9.28 
	185.60 
	29.47 

	11
	填筑卵石
	m3
	164.71 
	25.75 
	86.54 
	0.00 
	5.17 
	12.33 
	9.08 
	12.24 
	13.60 

	12
	过滤料
	m3
	247.66 
	25.00 
	131.87 
	　
	7.22 
	13.95 
	12.46 
	36.72 
	20.45 

	13
	M10浆砌砖
	m3
	650.94 
	103.31 
	362.48 
	0.47 
	21.45 
	41.46 
	37.04 
	30.98 
	53.75 

	14
	M7.5浆砌块石（水源）
	m3
	570.80 
	49.06 
	121.58 
	1.94 
	7.94 
	18.95 
	13.96 
	310.24 
	47.13 

	15
	C20混凝土（水源）
	m3
	645.01 
	68.13 
	181.43 
	28.58 
	12.79 
	24.73 
	22.10 
	253.98 
	53.26 

	16
	M10浆砌砖（水源）
	m3
	759.94 
	103.31 
	362.48 
	0.47 
	21.45 
	41.46 
	37.04 
	130.98 
	62.75 


	安装工程单价汇总表
	

	
	梁河县2020年农村饮水安全巩固提升工程
	
	
	
	

	序号
	工程名称
	单位
	单价
	装置性材料费
	税金
	安装费
	备注

	1
	DN300国标热镀锌钢管
	m
	458.79 
	360.00 
	9.79 
	89.00 
	　

	2
	DN150国标热镀锌钢管
	m
	149.49 
	123.33 
	2.16 
	24.00 
	　

	3
	DN125国标热镀锌钢管
	m
	127.30 
	102.02 
	2.09 
	23.20 
	　

	4
	DN100国标热镀锌钢管
	m
	91.82 
	71.87 
	1.65 
	18.30 
	　

	5
	DN80国标热镀锌钢管
	m
	77.37 
	55.30 
	1.82 
	20.25 
	　

	6
	DN65国标热镀锌钢管
	m
	62.35 
	46.98 
	1.27 
	14.10 
	　

	7
	DN50国标热镀锌钢管
	m
	43.48 
	33.78 
	0.80 
	8.90 
	　

	8
	DN40国标热镀锌钢管
	m
	35.44 
	26.67 
	0.72 
	8.05 
	　

	9
	DN25国标热镀锌钢管
	m
	23.92 
	17.00 
	0.57 
	6.35 
	　

	10
	DN20国标热镀锌钢管
	m
	18.08 
	11.97 
	0.50 
	5.60 
	　

	11
	DN15国标热镀锌钢管
	m
	15.15 
	9.32 
	0.48 
	5.35 
	　

	12
	dn110PE塑管(1.0MPa）
	m
	77.91 
	67.20 
	0.88 
	9.83 
	　

	13
	dn90PE塑管(1.0MPa）
	m
	57.47 
	47.30 
	0.84 
	9.33 
	　

	14
	dn75PE塑管(1.0MPa）
	m
	45.26 
	35.02 
	0.85 
	9.40 
	　

	15
	dn63PE塑管(1.0MPa）
	m
	34.23 
	25.97 
	0.68 
	7.58 
	　

	16
	dn50PE塑管(1.0MPa）
	m
	22.90 
	16.42 
	0.54 
	5.95 
	　

	17
	dn40PE塑管(1.25MPa）
	m
	15.87 
	10.75 
	0.42 
	4.70 
	　

	18
	dn32PE塑管(1.25MPa）
	m
	12.16 
	7.00 
	0.43 
	4.73 
	　

	19
	dn25PE塑管(1.25MPa）
	m
	9.31 
	4.25 
	0.42 
	4.64 
	　

	20
	dn20PE塑管(1.25MPa）
	m
	7.74 
	3.25 
	0.37 
	4.12 
	　

	21
	DN15水表
	个
	48.82 
	45.00 
	0.32 
	3.50 
	　

	22
	DN15水咀
	个
	15.14 
	13.50 
	0.14 
	1.50 
	　

	23
	DN150法兰盘
	套
	110.00 
	75.00 
	3.85 
	35.00 
	　

	24
	DN125法兰盘
	套
	95.00 
	65.00 
	3.30 
	30.00 
	　

	25
	DN100法兰盘
	套
	85.62 
	55.10 
	2.52 
	28.00 
	　

	26
	DN80法兰盘
	套
	78.00 
	50.75 
	2.25 
	25.00 
	　


	安装工程单价汇总表
	

	
	梁河县2020年农村饮水安全巩固提升工程
	
	
	
	

	序号
	工程名称
	单位
	单价
	装置性材料费
	税金
	安装费
	备注

	27
	DN65法兰盘
	套
	71.47 
	46.40 
	2.07 
	23.00 
	　

	28
	DN50消火栓
	个
	61.00 
	55.00 
	0.54 
	6.00 
	　

	29
	刷防锈漆
	套
	8.00 
	　
	0.72 
	8.00 
	　

	30
	焊制钢支架
	套
	265.40 
	200.00 
	5.40 
	60.00 
	　

	31
	DN150闸阀
	个
	754.50 
	700.00 
	4.50 
	50.00 
	　

	32
	DN125闸阀
	个
	582.70 
	550.00 
	2.70 
	30.00 
	　

	33
	DN100闸阀
	个
	446.80 
	425.00 
	1.80 
	20.00 
	　

	34
	DN80闸阀
	个
	336.35 
	320.00 
	1.35 
	15.00 
	　

	35
	DN65闸阀
	个
	265.90 
	255.00 
	0.90 
	10.00 
	　

	36
	DN50球阀
	个
	53.45 
	48.00 
	0.45 
	5.00 
	　

	37
	DN150冲压弯头
	个
	55.90 
	45.00 
	0.90 
	10.00 
	　

	38
	DN125冲压弯头
	个
	33.40 
	22.50 
	0.90 
	10.00 
	　

	39
	DN100冲压弯头
	个
	25.94 
	18.85 
	0.59 
	6.50 
	　

	40
	DN80冲压弯头
	个
	20.34 
	13.80 
	0.54 
	6.00 
	　

	41
	DN65冲压弯头
	个
	16.33 
	10.88 
	0.45 
	5.00 
	　

	42
	焊制DN150弯接
	个
	54.50 
	　
	4.50 
	50.00 
	　

	43
	焊制DN125弯接
	个
	32.70 
	　
	2.70 
	30.00 
	　

	44
	焊制DN100弯接
	个
	30.52 
	　
	2.52 
	28.00 
	　

	45
	焊制DN80弯接
	个
	27.25 
	　
	2.25 
	25.00 
	　

	46
	焊制DN65弯接
	个
	21.80 
	　
	1.80 
	20.00 
	　

	47
	DN50自动排气阀
	个
	72.20 
	50.00 
	2.20 
	20.00 
	　

	48
	DN40自动排气阀
	个
	47.18 
	45.00 
	0.18 
	2.00 
	　

	49
	DN25自动排气阀
	个
	29.10 
	18.00 
	1.10 
	10.00 
	　

	50
	铁门
	道
	275.00 
	　
	　
	　
	　

	51
	钢架彩瓦屋
	m2
	250.00 
	　
	　
	　
	　

	52
	切割及恢复砼路面
	m
	32.70 
	　
	2.70 
	30.00 
	　


	主要材料预算价格汇总表

	梁河县2020年农村饮水安全巩固提升工程
	
	
	
	单位：元 

	序号
	名称及规格
	单位
	预算价格
	其          中
	基价
	价差

	
	
	
	
	原  价
	运 杂 费
	运输保    险费
	采购及
保管费
	
	

	1
	钢筋（综合）
	t
	5083
	4903
	180
	　
	　
	2560
	2523

	2
	水泥42.5
	t
	550
	350
	200 
	　
	　
	255
	295

	3
	汽油
	t
	9493
	9493
	　
	　
	　
	3075
	6418

	4
	柴油
	t
	7415
	7415
	　
	　
	　
	2990
	4425

	5
	锯材(综合)
	m3
	940
	940
	　
	　
	　
	800
	140

	6
	块石
	m3
	230
	80
	150 
	　
	　
	70
	160

	7
	卵石
	m3
	110
	50
	60 
	　
	　
	70
	40

	8
	碎石
	m3
	120
	60
	60 
	　
	　
	70
	50

	9
	砂
	m3
	110
	50
	60 
	　
	　
	70
	40

	10
	红砖
	千块
	620.0
	470
	150 
	　
	　
	　
	　

	11
	水源砌石及砼
	m3
	　
	　
	增100
	　
	　
	　
	　


	次要材料预算价格汇总表

	　梁河县2020年农村饮水安全巩固提升工程
	
	单位：元
	

	序号
	名称及规格
	单位
	原价
	运 杂 费
	合计
	备注

	1
	型钢
	kg
	　
	　
	5.0 
	　

	2
	钢模板
	kg
	　
	　
	5.0 
	　

	3
	铁件
	kg
	　
	　
	5.0 
	　

	4
	卡扣件
	kg
	　
	　
	5.0 
	　

	5
	木炭
	m3
	360.0 
	　
	360.0 
	　

	6
	电焊条
	kg
	　
	　
	6.5 
	　

	7
	铁丝
	kg
	　
	　
	6.0 
	　

	8
	预制混凝土柱
	m3
	　
	　
	400.0 
	　


	施  工  机  械  台  时  费  汇  总  表 

	　梁河县2020年农村饮水安全巩固提升工程
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	单位：元 

	编号
	定额编号
	名  称  及  规  格
	台 时 费
	费              用               组               成

	
	
	
	
	一
	二

	
	
	
	
	折旧、修理
及替换设备
安   拆   费
（元）
	人     工     动     力     燃     料     费

	
	
	
	
	
	定                              额
	费用

（元）

	
	
	
	
	
	人  工
(工时)
	汽  油
(kg)  
	柴  油
(kg)
	电
(kwh)
	风
(m3)
	水
(m3)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	1009
	1.0m3单斗挖掘机
	114.89 
	56.89 
	2.70 
	　
	14.90 
	　
	　
	　
	58.00 

	2
	1029
	1.5m3装载机
	55.25 
	19.47 
	1.30 
	　
	9.80 
	　
	　
	　
	35.78 

	3
	1042
	59kw推土机
	59.02 
	21.95 
	2.40 
	　
	8.40 
	　
	　
	　
	37.07 

	4
	1043
	74kw推土机
	82.18 
	38.53 
	2.40 
	　
	10.60 
	　
	　
	　
	43.65 

	5
	1062
	74kw拖拉机
	61.03 
	19.48 
	2.40 
	　
	9.90 
	　
	　
	　
	41.55 

	6
	1079
	振动碾
	131.53 
	77.42 
	2.70 
	　
	13.60 
	　
	　
	　
	54.11 

	7
	1095
	2.8kw蛙式夯实机
	14.12 
	2.21 
	2.00 
	　
	　
	2.50 
	　
	　
	11.91 

	8
	2002
	0.4m3砼搅拌机
	9.70 
	8.79 
	1.30 
	　
	　
	8.60 
	　
	　
	13.18 

	9
	2047
	1.1kw振动器
	2.03 
	1.40 
	　
	　
	　
	0.80 
	　
	　
	0.62 

	10
	2080
	风(砂)水枪
	28.56 
	0.60 
	　
	　
	　
	　
	202.50 
	4.10 
	27.97 

	11
	3004
	5t载重汽车
	91.66 
	16.84 
	1.30 
	7.20 
	　
	　
	　
	　
	74.82 

	12
	3007
	10t载重汽车
	70.73 
	37.64 
	1.30 
	　
	8.90 
	　
	　
	　
	33.09 

	13
	3013
	8t自卸汽车
	69.39 
	32.42 
	1.30 
	　
	10.20 
	　
	　
	　
	36.97 

	14
	3074
	胶轮车
	0.82 
	0.82 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	15
	4030
	10t塔式起重机
	97.02 
	54.95 
	2.70 
	　
	　
	36.70 
	　
	　
	42.07 

	16
	4085
	5t汽车起重机
	91.33 
	22.83 
	2.70 
	5.80 
	　
	　
	　
	　
	68.51 


	施  工  机  械  台  时  费  汇  总  表 

	　梁河县2020年农村饮水安全巩固提升工程
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	单位：元 

	编号
	定额编号
	名  称  及  规  格
	台 时 费
	费              用               组               成

	
	
	
	
	一
	二

	
	
	
	
	折旧、修理
及替换设备
安   拆   费
（元）
	人     工     动     力     燃     料     费

	
	
	
	
	
	定                              额
	费用

（元）

	
	
	
	
	
	人  工
(工时)
	汽  油
(kg)  
	柴  油
(kg)
	电
(kwh)
	风
(m3)
	水
(m3)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	9126
	25KVA电焊机
	11.96 
	0.65 
	　
	　
	　
	14.50 
	　
	　
	11.31 

	18
	9136
	150KVA电弧对焊机
	75.83 
	4.54 
	1.30 
	　
	　
	80.10 
	8.10 
	3.20 
	71.29 

	19
	9143
	6-40钢筋弯曲机
	13.17 
	2.02 
	1.30 
	　
	　
	6.00 
	　
	　
	11.15 

	20
	9146
	20kw钢筋切断机
	22.76 
	2.87 
	1.30 
	　
	　
	17.20 
	　
	　
	19.89 

	21
	9147
	14kw钢筋调直机
	16.38 
	4.29 
	1.30 
	　
	　
	7.20 
	　
	　
	12.09 

	22
	9202
	圆盘锯
	18.96 
	1.47 
	2.40 
	　
	　
	7.10 
	　
	　
	17.49 

	23
	9204
	双面刨床
	15.53 
	2.04 
	1.30 
	　
	　
	9.00 
	　
	　
	13.49 

	24
	4128
	3t电动葫芦
	4.23 
	1.79 
	　
	　
	　
	3.12
	　
	　
	2.43 


	单 价 分 析 表

	梁河县2020年农村饮水安全巩固提升工程
	单价：
	21.29
	元/m3

	单价编号
	　
	定额编号
	10241

	项目名称
	开挖土方
	定额单位
	100m3

	施工方法
	挖Ⅲ类土、装筐、挑（抬）运、修底边，挖运10m。

	编    号
	名称及规格
	单  位
	数量
	单    价
	合    价

	
	
	
	
	（元）
	（元）

	一
	直接费
	　
	　
	　
	1738.42 

	（一）
	基本直接费
	　
	　
	　
	1661.97 

	1
	人工费
	　
	　
	　
	1629.38

	　
	工长
	工时
	5.9
	9.61
	56.70

	　
	高级工
	工时
	0
	8.91
	0.00

	　
	中级工
	工时
	0
	6.96
	0.00

	　
	初级工
	工时
	315.8
	4.98
	1572.68

	2
	材料费
	　
	　
	　
	32.59

	　
	零星材料费
	%
	1629.38 
	2%
	32.59

	（二）
	其他直接费
	%
	1661.97
	4.6%
	76.45

	二
	间接费
	%
	1738.42
	5.0%
	86.92

	三
	利润
	%
	1825.34
	7.00%
	127.77

	四
	材料补差
	　
	　
	　
	　

	五
	税金
	%
	1953.12
	9.00%
	175.78

	　
	合      计
	元
	　
	　
	2128.90 


	单 价 分 析 表

	梁河县2020年农村饮水安全巩固提升工程
	
	单价：
	10.98
	元/m3

	单价编号
	　
	定额编号
	（10464*0.6+10465*0.4）*1.03

	项目名称
	回填土方
	定额单位
	100m3

	施工方法
	5m内取土、倒土、平土、洒水、夯实

	编    号
	名称及规格
	单  位
	数量
	单    价
	合    价

	
	
	
	
	（元）
	（元）

	一
	直接费
	　
	　
	　
	896.97 

	（一）
	基本直接费
	　
	　
	　
	857.52 

	1
	人工费
	　
	　
	　
	732.91

	　
	工长
	工时
	2.884
	9.61
	27.72

	　
	高级工
	工时
	0.00 
	8.91
	0.00

	　
	中级工
	工时
	0.00 
	6.96
	0.00

	　
	初级工
	工时
	141.60 
	4.98
	705.19

	2
	材料费
	　
	　
	　
	40.83

	　
	零星材料费
	%
	816.69 
	5%
	40.83

	3
	机械使用费
	　
	　
	　
	83.78

	　
	蛙式打夯机2.8kw
	台时
	5.93 
	14.12
	83.78

	（二）
	其他直接费
	%
	857.52
	4.6%
	39.45

	二
	间接费
	%
	896.97
	5.0%
	44.85

	三
	利润
	%
	941.82
	7.00%
	65.93

	四
	材料补差
	　
	　
	　
	　

	五
	税金
	%
	1007.74
	9.00%
	90.70

	　
	合      计
	元
	　
	　
	1098.44 


	单 价 分  析 表

	梁河县2020年农村饮水安全巩固提升工程
	单价：
	18.79
	元/m3

	单价编号
	　
	定额编号
	10027

	项目名称
	管槽开挖土方
	定额单位
	100m3

	施工方法
	挖土、装筐、挑（抬）运、修底边(10m)

	编    号
	名称及规格
	单  位
	数量
	单    价
	合    价

	
	
	
	
	（元）
	（元）

	一
	直接费
	　
	　
	　
	1534.47 

	（一）
	基本直接费
	　
	　
	　
	1466.99 

	1
	人工费
	　
	　
	　
	1438.22

	　
	工长
	工时
	5.7
	9.61
	54.78

	　
	高级工
	工时
	0
	8.91
	0.00

	　
	中级工
	工时
	0
	6.96
	0.00

	　
	初级工
	工时
	277.8
	4.98
	1383.44

	2
	材料费
	　
	　
	　
	28.76

	　
	零星材料费
	%
	1438.22 
	2%
	28.76

	3
	机械使用费
	　
	　
	　
	　

	（二）
	其他直接费
	%
	1466.99
	4.6%
	67.48

	二
	间接费
	%
	1534.47
	5.0%
	76.72

	三
	利润
	%
	1611.19
	7.00%
	112.78

	四
	材料补差
	　
	　
	　
	　

	五
	税金
	%
	1723.97
	9.00%
	155.16

	　
	合      计
	元
	　
	　
	1879.13 


	单 价 分  析 表

	梁河县2020年农村饮水安全巩固提升工程
	单价：
	9.58
	元/m3

	单价编号
	　
	定额编号
	(10464*0.7+10465*0.3)*1.03

	项目名称
	管槽回填土方
	定额单位
	100m3

	施工方法
	5m内取土、倒土、平土、洒水、夯实

	编    号
	名称及规格
	单  位
	数量
	单    价
	合    价

	
	
	
	
	（元）
	（元）

	一
	直接费
	　
	　
	　
	782.01 

	（一）
	基本直接费
	　
	　
	　
	747.62 

	1
	人工费
	　
	　
	　
	653.92

	　
	工长
	工时
	2.58 
	9.61
	24.75

	　
	高级工
	工时
	0
	8.91
	0.00

	　
	中级工
	工时
	0
	6.96
	0.00

	　
	初级工
	工时
	126.34 
	4.98
	629.17

	2
	材料费
	　
	　
	　
	32.70

	　
	零星材料费
	%
	653.92 
	5%
	32.70

	3
	机械使用费
	　
	　
	　
	61.01

	　
	蛙式打夯机2.8kw
	台时
	4.32
	14.12
	61.01

	（二）
	其他直接费
	%
	747.62
	4.6%
	34.39

	二
	间接费
	%
	782.01
	5.0%
	39.10

	三
	利润
	%
	821.11
	7.00%
	57.48

	四
	材料补差
	　
	　
	　
	　

	五
	税金
	%
	878.59
	9.00%
	79.07

	　
	合      计
	元
	　
	　
	957.66 


	单 价 分 析 表

	梁河县2020年农村饮水安全巩固提升工程
	
	单价：
	461.80
	元/m3

	单价编号
	　
	定额编号
	30033

	项目名称
	M7.5浆砌块石
	定额单位
	100m3

	施工方法
	选石、修石、冲洗、拌浆、砌石、勾缝

	编 号
	名称及规格
	单  位
	数量
	单    价
	合    价

	
	
	
	
	（元）
	（元）

	一
	直接费
	　
	　
	　
	18050.87 

	（一）
	基本直接费
	　
	　
	　
	17257.04

	1
	人工费
	　
	　
	　
	4905.64

	　
	工长
	工时
	16.7
	9.61
	160.49

	　
	高级工
	工时
	0
	8.91
	0.00

	　
	中级工
	工时
	339.4
	6.96
	2362.22

	　
	初级工
	工时
	478.5
	4.98
	2382.93

	2
	材料费
	　
	　
	　
	12157.79

	　
	块石
	m3
	108
	70.00
	7560.00

	　
	砂浆
	m3
	34.4
	131.90
	4537.30

	　
	其它材料
	%
	12097.30
	0.50%
	60.49

	3
	计费机械使用费
	　
	　
	　
	193.61

	　
	砂浆搅拌机0.4m3
	台时
	6.38
	9.70
	61.89

	　
	胶轮车
	台时
	161.18
	0.82
	131.72

	（二）
	其他直接费
	%
	17257.04
	4.6%
	793.82

	二
	间接费
	%
	18050.87
	10.5%
	1895.34

	三
	利润
	%
	19946.21
	7.00%
	1396.23

	四
	材料补差
	　
	　
	　
	21024.09

	　
	水泥
	t
	7.72 
	295
	2277.82

	　
	砂
	m3
	36.66 
	40
	1466.27

	　
	块石
	m3
	108
	160
	17280.00

	五
	税金
	%
	42366.53
	9.00%
	3812.99

	　
	合      计
	元
	　
	　
	46179.51 


	单 价 分 析 表

	梁河县2020年农村饮水安全巩固提升工程
	单价：
	7662.40
	元/t

	单价编号
	　
	定额编号
	40123
	　

	工程名称
	钢筋制安
	定额单位
	1t

	施工说明
	除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工

	序号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	一
	直接费
	　
	　
	　
	3947.08 

	（一）
	基本直接费
	　
	　
	　
	3773.50 

	1
	人工费
	元
	　
	　
	767.14

	　
	工长
	工时
	10.6
	9.61
	101.87 

	　
	高级工
	工时
	29.7
	8.91
	264.63 

	　
	中级工
	工时
	37.1
	6.96
	258.22 

	　
	初级工
	工时
	28.6
	4.98
	142.43 

	2
	材料费
	元
	　
	　
	2709.87

	　
	钢筋
	t
	1.02
	2560
	2611.20 

	　
	铁丝
	Kg
	4
	6
	24.00 

	　
	电焊条
	Kg
	7.36
	6.5
	47.84 

	　
	其他材料费
	%
	2683.04 
	1%
	26.83 

	3
	机械费
	元
	　
	　
	296.49 

	　
	钢筋调直机 14kW
	台时
	0.63
	16.38 
	10.32 

	　
	风砂枪
	台时
	1.58
	28.56 
	45.13 

	　
	钢筋切断机20kW
	台时
	0.42
	22.76 
	9.56 

	　
	钢筋弯曲机φ6-40
	台时
	1.1
	13.17 
	14.49 

	　
	电焊机25KVA
	台时
	10.5
	11.96 
	125.58 

	　
	对焊机150型
	台时
	0.42
	75.83 
	31.85 

	　
	载重汽车5t
	台时
	0.47
	91.66 
	43.08 

	　
	塔式起重机10t
	台时
	0.11
	97.02 
	10.67 

	　
	其它机械费
	%
	290.68 
	2.0%
	5.81 

	(二)
	其他直接费
	%
	3773.50 
	4.6%
	173.58 

	二
	间接费
	%
	3947.08 
	5.0%
	197.35 

	三
	利润
	%
	4144.43 
	7.00%
	290.11 

	四
	材料补差
	　
	　
	　
	2595.18 

	　
	钢筋
	t
	1.02
	2523.00 
	2573.46 

	　
	汽油
	t
	0.0034 
	6417.96 
	21.72 

	五
	税金
	%
	7029.72 
	9.00%
	632.67 

	　
	合      计
	元
	　
	　
	7662.40 


	单 价 分 析 表

	梁河县2020年农村饮水安全巩固提升工程
	单价：
	21.29
	元/m2

	单价编号
	　
	定额编号
	30069

	工程名称
	M10水泥砂浆抹面
	定额单位
	100m２

	施工说明
	冲洗、抹粉、压光。

	序号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	一
	直接费
	　
	　
	　
	1570.46 

	（一）
	基本直接费
	　
	　
	　
	1501.40 

	1
	人工费
	元
	　
	　
	1142.65

	　
	工长
	工时
	1.9
	9.61
	18.26 

	　
	高级工
	工时
	　
	8.91
	0.00 

	　
	中级工
	工时
	87.33
	6.96
	607.82 

	　
	初级工
	工时
	103.73
	4.98
	516.58 

	2
	材料费
	元
	　
	　
	349.96 

	　
	砂浆
	m3
	2.3
	140.89
	324.04 

	　
	其他材料费
	%
	324.04 
	8%
	25.92 

	3
	机械费
	元
	　
	　
	8.78 

	　
	砂浆搅拌机0.4m3
	台时
	0.42
	9.70
	4.07 

	　
	胶轮车
	台时
	5.76
	0.82 
	4.71 

	(二)
	其他直接费
	%
	1501.40 
	4.6%
	69.06 

	二
	间接费
	%
	1570.46 
	8.5%
	133.49 

	三
	利润
	%
	1703.95 
	7.00%
	119.28 

	四
	材料补差
	　
	　
	　
	129.65 

	　
	水泥
	t
	0.11 
	295
	32.50 

	　
	砂
	m3
	2.4288
	40
	97.15 

	五
	税金
	%
	1952.88 
	9.00%
	175.76 

	　
	合      计
	元
	　
	　
	2128.64 


	单 价 分 析 表

	梁河县2020年农村饮水安全巩固提升工程
	单价：
	650.94
	元/m3

	单价编号
	　
	定额编号
	HG3012

	工程名称
	M10浆砌砖
	定额单位
	100m3

	施工说明
	　

	序号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	一
	直接费
	　
	　
	　
	48771.03 

	（一）
	基本直接费
	　
	　
	　
	46626.23 

	1
	人工费
	元
	　
	　
	10330.60

	　
	工长
	工时
	17.8
	9.61
	171.06 

	　
	高级工
	工时
	　
	8.91
	0.00 

	　
	中级工
	工时
	710.2
	6.96
	4942.99 

	　
	初级工
	工时
	1047.5
	4.98
	5216.55 

	2
	材料费
	元
	　
	　
	36248.31 

	　
	砂浆
	m3
	25.9
	140.89
	3648.97 

	　
	砖
	千块
	52
	620.00
	32240.00 

	　
	水
	m3
	1.1
	0.40
	0.44 

	　
	其他材料费
	%
	35889.41 
	1%
	358.89 

	3
	机械费
	元
	　
	　
	47.32 

	　
	搅拌机0.4m3
	台时
	4.83
	9.70
	46.85 

	　
	其他机械费
	%
	46.85 
	1%
	0.47 

	(二)
	其他直接费
	%
	46626.23 
	4.6%
	2144.81 

	二
	间接费
	%
	48771.03 
	8.5%
	4145.54 

	三
	利润
	%
	52916.57 
	7.00%
	3704.16 

	四
	材料补差
	　
	　
	　
	3098.12 

	　
	水泥
	　
	6.79 
	295.00
	2004.10 

	　
	砂
	　
	27.35 
	40.00
	1094.02 

	五
	税金
	%
	59718.85 
	9.00%
	5374.70 

	　
	合      计
	元
	　
	　
	65093.55 


	单 价 分 析 表

	梁河县2020年农村饮水安全巩固提升工程
	单价：
	536.01
	元/m3

	单价编号
	　
	定额编号
	40100

	项目名称
	C20混凝土 
	定额单位
	100m3

	施工方法
	　

	编    号
	名称及规格
	单  位
	数量
	单    价
	合    价

	
	
	
	
	（元）
	（元）

	一
	直接费
	　
	　
	　
	29093.93 

	（一）
	基本直接费
	　
	　
	　
	27814.46 

	1
	人工费
	　
	　
	　
	6813.21

	　
	工长
	工时
	30.8
	9.61
	295.99 

	　
	高级工
	工时
	102.6
	8.91
	914.17 

	　
	中级工
	工时
	584.8
	6.96
	4070.21 

	　
	初级工
	工时
	307.8
	4.98
	1532.84 

	2
	材料费
	　
	　
	　
	18143.02 

	　
	砼
	m3
	103
	170.54 
	17565.78 

	　
	水
	m3
	122
	0.4
	48.80 

	　
	其它材料
	%
	17614.58
	3.00%
	528.44 

	3
	计费机械使用费
	　
	　
	　
	2858.24 

	　
	振动器1.1kw
	台时
	37.38
	2.03
	75.75 

	　
	风水枪
	台时
	7.81
	28.56
	223.07 

	　
	其它机械费
	%
	298.82
	10.00%
	29.88 

	　
	砼的拌制
	m3
	103
	20.03 
	2063.55 

	　
	砼的运输
	m3
	103
	4.52 
	465.98 

	（二）
	其他直接费
	%
	27814.46
	4.6%
	1279.47 

	二
	间接费
	%
	29093.93
	8.5%
	2472.98 

	三
	利润
	%
	31566.91
	7.00%
	2209.68 

	四
	材料补差
	　
	　
	　
	15398.19 

	　
	水泥
	t
	30.13 
	295.00
	8888.57 

	　
	砂
	m3
	54.41 
	40.00
	2176.27 

	　
	碎石
	m3
	86.67 
	50.00
	4333.35 

	五
	税金
	%
	49174.79
	9.00%
	4425.73 

	　
	合      计
	元
	　
	　
	53600.52 


	单 价 分 析 表

	梁河县2020年农村饮水安全巩固提升工程
	单价：
	20.03
	元/m3

	单价编号
	　
	定额编号
	40171

	项目名称
	砼拌制搅拌机出料0.4m3
	定额单位
	100m3

	施工方法
	场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗

	编    号
	名称及规格
	单  位
	数量
	单    价
	合    价

	
	
	
	
	（元）
	（元）

	一
	直接工程费
	　
	　
	　
	2003.45 

	（一）
	直接费
	　
	　
	　
	2003.45 

	1
	人工费
	　
	　
	　
	1711.01

	　
	工长
	工时
	0
	9.61
	0.00

	　
	高级工
	工时
	0
	8.91
	0.00

	　
	中级工
	工时
	126.2
	6.96
	878.35

	　
	初级工
	工时
	167.2
	4.98
	832.66

	2
	材料费
	　
	　
	　
	37.89

	　
	零星材料费
	%
	1894.34 
	2%
	37.89

	3
	机械使用费
	　
	　
	　
	254.55

	　
	搅拌机0.4m3
	台时
	18.9
	9.70
	183.33

	　
	胶轮车
	台时
	87.15
	0.82
	71.22

	（二）
	其他直接费
	%
	　
	　
	　

	二
	间接费
	%
	　
	　
	　

	三
	利润
	%
	　
	　
	　

	四
	材料补差
	　
	　
	　
	　

	五
	税金
	%
	　
	　
	　

	　
	合      计
	元
	　
	　
	2003.45 


	单 价 分 析 表

	梁河县2020年农村饮水安全巩固提升工程
	单价：
	4.52
	元/m3

	单价编号
	　
	定额编号
	10180

	项目名称
	胶轮车运输砼  运距50m
	定额单位
	100m3

	施工方法
	装、运、卸、清洗

	编    号
	名称及规格
	单  位
	数量
	单    价
	合    价

	
	
	
	
	（元）
	（元）

	一
	直接工程费
	　
	　
	　
	452.41 

	（一）
	直接费
	　
	　
	　
	452.41 

	1
	人工费
	　
	　
	　
	381.47

	　
	工长
	工时
	0
	9.61
	0.00

	　
	高级工
	工时
	0
	8.91
	0.00

	　
	中级工
	工时
	0
	6.96
	0.00

	　
	初级工
	工时
	76.6
	4.98
	381.47

	2
	材料费
	　
	　
	　
	22.89

	　
	零星材料费
	%
	381.47 
	6%
	22.89

	3
	机械使用费
	　
	　
	　
	48.05

	　
	胶轮车
	台时
	58.8
	0.82
	48.05

	（二）
	其他直接费
	　
	　
	　
	　

	二
	间接费
	　
	　
	　
	　

	三
	利润
	　
	　
	　
	　

	四
	材料补差
	　
	　
	　
	　

	五
	税金
	　
	　
	　
	　

	　
	合      计
	元
	　
	　
	452.41 


	单 价 分 析 表

	梁河县2020年农村饮水安全巩固提升工程
	单价：
	52.69
	元/m2

	单价编号
	　
	定额编号
	50001+50062

	项目名称
	 标准钢模板
	定额单位
	100m2

	施工方法
	铁件制作、模板运输；模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒仓。

	编号
	名    称
	单位
	额定
	单价（元）
	合计（元）

	一
	直接费
	元
	　
	　
	4015.43 

	（一）
	基本直接费
	　
	　
	　
	3838.84 

	1
	人工费
	元
	　
	　
	1444.20

	　
	工长
	工时
	15.8
	9.61
	151.84 

	　
	高级工
	工时
	53.3
	8.91
	474.90 

	　
	中级工
	工时
	87.9
	6.96
	611.78 

	　
	初级工
	工时
	41.3
	4.98
	205.67 

	2
	材料费
	元
	　
	　
	1483.32 

	　
	型钢
	kg
	44
	5
	220.00 

	　
	组合钢模板
	kg
	81
	5
	405.00 

	　
	预制混凝土柱
	m3
	0.3
	174.45
	52.34 

	　
	铁件
	kg
	126
	5
	630.00 

	　
	卡扣件
	kg
	26
	5
	130.00 

	　
	电焊条
	kg
	2.6
	6.5
	16.90 

	　
	其他材料费
	%
	1454.24 
	2%
	29.08 

	3
	机械费
	元
	　
	　
	911.32 

	　
	载重汽车 5t
	台时
	0.37
	91.66
	33.92 

	　
	汽车起重机 5t
	台时
	8.75
	91.33
	799.17 

	　
	电焊机 25kVA
	台时
	2.78
	11.96
	33.25 

	　
	钢筋切断机 20kW
	台时
	0.07
	22.76
	1.59 

	　
	其他机械费
	%
	867.92 
	5%
	43.40 

	（二）
	其他直接费
	%
	3838.84 
	4.60%
	176.59 

	二
	间接费
	%
	4015.43 
	7.00%
	281.08 

	三
	利润
	%
	4296.50 
	7.00%
	300.76 

	四
	材料补差
	　
	　
	　
	236.37 

	　
	汽油
	t 
	0.05 
	4425.20 
	236.37 

	五
	税金
	%
	4833.63 
	9.00%
	435.03 

	　
	合计
	元
	　
	　
	5268.65 


	单 价 分 析 表

	梁河县2020年农村饮水安全巩固提升工程
	单价：
	247.66
	元/m3

	单价编号
	　
	定额编号
	[30001]换

	项目名称
	过滤料
	定额单位
	100m3

	施工方法
	分层填砂石料、木炭
	　
	　
	　

	编    号
	名称及规格
	单  位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	一
	直接费
	　
	　
	　
	16408.12 

	（一）
	基本直接费
	　
	　
	　
	15686.54 

	1
	人工费
	　
	　
	　
	2499.98 

	　
	工长
	工时
	9.9
	9.61
	95.14 

	　
	高级工
	工时
	0
	8.91
	0.00 

	　
	中级工
	工时
	0
	6.96
	0.00 

	　
	初级工
	工时
	482.9
	4.98
	2404.84 

	2
	材料费
	　
	　
	　
	13186.56 

	　
	碎石
	m3
	40.8
	70.00
	2856.00 

	　
	砂
	m3
	40.8
	70.00
	2856.00 

	　
	木炭
	m3
	20.4
	360.00
	7344.00 

	　
	其他材料费
	　
	13056.00 
	1%
	130.56 

	3
	计费机械使用费
	　
	　
	　
	0.00 

	（二）
	其他直接费
	%
	15686.54
	4.6%
	721.58 

	二
	间接费
	%
	16408.12
	8.5%
	1394.69 

	三
	利润
	%
	17802.81
	7.00%
	1246.20 

	四
	材料补差
	　
	　
	　
	3672.00 

	　
	碎石
	m3
	40.8
	50.00 
	2040.00 

	　
	砂
	m3
	40.8
	40.00 
	1632.00 

	五
	税金
	%
	22721.01 
	9.00%
	2044.89 

	　
	合计
	元
	　
	　
	24765.90 


	单 价 分 析 表

	梁河县2020年农村饮水安全巩固提升工程
	单价：
	164.71
	元/m3

	单价编号
	　
	定额编号
	[30001]换

	项目名称
	卵石垫层料
	定额单位
	100m3

	施工方法
	修坡、压实

	编    号
	名称及规格
	单  位
	数量
	单    价
	合    价

	
	
	
	
	（元）
	（元）

	一
	直接费
	　
	　
	　
	11745.28 

	（一）
	基本直接费
	　
	　
	　
	11228.75

	1
	人工费
	　
	　
	　
	2575.07

	　
	工长
	工时
	10.2
	9.61
	98.02

	　
	高级工
	工时
	0
	8.91
	0.00

	　
	中级工
	工时
	0
	6.96
	0.00

	　
	初级工
	工时
	497.4
	4.98
	2477.05

	2
	材料费
	　
	　
	　
	8653.68

	　
	卵石
	m3
	102
	70.00
	7140.00

	　
	砂
	m3
	20.4
	70.00
	1428.00

	　
	其他材料费
	　
	8568.00 
	1%
	85.68

	3
	计费机械使用费
	　
	　
	　
	0.00

	（二）
	其他直接费
	%
	11228.75
	4.6%
	516.52

	二
	间接费
	%
	11745.28
	10.5%
	1233.25

	三
	利润
	%
	12978.53
	7.00%
	908.50

	四
	材料补差
	　
	　
	　
	1224.00 

	　
	卵石
	m3
	10.2
	40.00
	408.00

	　
	砂
	m3
	20.4
	40.00
	816.00

	五
	税金
	%
	15111.03 
	9.00%
	1359.99 

	　
	合计
	元
	　
	　
	16471.02 


	单 价 分 析 表

	梁河县2020年农村饮水安全巩固提升工程
	单价：
	356.97
	元/m3

	单价编号
	　
	定额编号
	30021

	项目名称
	干砌块石
	定额单位
	100m3

	施工方法
	选石、修石、砌筑、填缝、找平

	编    号
	名称及规格
	单  位
	数量
	单    价
	合    价

	
	
	
	
	（元）
	（元）

	一
	直接费
	　
	　
	　
	12000.95 

	（一）
	基本直接费
	　
	　
	　
	11473.18

	1
	人工费
	　
	　
	　
	3206.11

	　
	工长
	工时
	11.3
	9.61
	108.59

	　
	高级工
	工时
	0
	8.91
	0.00

	　
	中级工
	工时
	170
	6.96
	1183.20

	　
	初级工
	工时
	384.4
	4.98
	1914.31

	2
	材料费
	　
	　
	　
	8201.20

	　
	块石
	m3
	116.00 
	70.00
	8120.00

	　
	其他材料费
	%
	8120.00 
	1%
	81.20

	3
	机械使用费
	　
	　
	　
	65.88

	　
	胶轮车
	台时
	80.61
	0.82 
	65.88

	（二）
	其他直接费
	%
	11473.18 
	4.6%
	527.77

	二
	间接费
	%
	12000.95 
	10.5%
	1260.10

	三
	利润
	%
	13261.05 
	7.00%
	928.27

	四
	材料补差
	　
	　
	　
	18560.00 

	　
	块石
	m3
	116
	160
	18560.00

	五
	税金
	%
	32749.32 
	9.00%
	2947.44 

	　
	合计
	元
	　
	　
	35696.76 


	混凝土及砂浆材料单价计算表

	梁河县2020年农村饮水安全巩固提升工程
	
	
	
	
	
	

	混凝土或砂
浆强度
等级
	水泥
强度
等级
	混凝土级配
	材          料           预          算          用          量
	单价

(元/m3)

	
	
	
	水泥(kg)
	掺和料(kg)
	砂(m3)
	石子(m3)
	外加剂(kg)
	水(m3)
	

	混凝土

	混凝土C15
	42.5
	2
	244.96 
	　
	0.56 
	0.84 
	　
	0.18 
	160.67

	混凝土C20
	42.5
	2
	292.53 
	　
	0.53 
	0.84 
	　
	0.18 
	170.54

	混凝土C25
	42.5
	2
	313.79 
	　
	0.51 
	0.84 
	　
	0.18 
	174.45

	砂                    浆

	M7.5
	42.5
	　
	224.46
	　
	1.07 
	　
	　
	0.17 
	131.90

	M10
	42.5
	　
	262.3
	　
	1.06 
	　
	　
	0.20 
	140.89 


	主体工程主要工程量、材料量、工时数量汇总表

	梁河县2020年农村饮水安全巩固提升工程
	
	
	
	

	编号
	工程名称
	单位
	取水工程
	输水工程
	蓄水工程
	配水工程
	合   计

	
	
	
	
	
	
	
	

	一
	主要工程量
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	开挖土方
	m3
	178.73 
	　
	87.50 
	　
	266.23 

	　
	回填土方
	m3
	24.09 
	　
	13.20 
	　
	37.29 

	　
	M7.5浆砌块石
	m3
	237.34 
	　
	53.16 
	　
	290.50 

	　
	M10浆砌砖
	m3
	24.54 
	　
	　
	　
	24.54 

	　
	M10水泥砂浆抹面
	m2
	62.96 
	　
	174.50 
	　
	237.46 

	　
	C20混凝土
	m3
	6.98 
	　
	11.69 
	　
	18.67 

	　
	钢筋制安
	t
	0.53 
	　
	0.11 
	　
	0.639 

	　
	模板制安拆除
	m2
	25.73 
	　
	15.08 
	　
	40.81 

	　
	钢管(综合)
	m
	　
	25026 
	　
	5202 
	30228 

	　
	塑管(综合)
	m
	　
	　
	　
	　
	0 

	　
	钢管综合管件
	个
	　
	　
	　
	　
	0.00 

	　
	塑管综合管件
	个
	　
	　
	　
	　
	0.00 

	　
	干砌块石
	m3
	　
	　
	　
	　
	0.00 

	　
	管槽开挖土方
	m3
	　
	435.00 
	　
	　
	435.00 

	　
	管槽回填土方
	m3
	　
	388.00 
	　
	　
	388.00 

	二
	主要材料量
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	钢筋
	t
	0.56 
	0.00 
	0.12 
	0.00 
	0.684 

	　
	水泥
	t
	23.23 
	0.00 
	8.79 
	0.00 
	32.02 

	　
	块石
	m3
	256.33 
	0.00 
	57.41 
	0.00 
	313.74 

	　
	砂
	m3
	103.83 
	0.00 
	30.59 
	0.00 
	134.43 

	三
	工时需要量
	　
	　
	　
	　
	　
	0.00 

	　
	人工
	万工时
	0.29 
	0.53 
	0.11 
	0.07 
	1.01 


6.3资金筹措

资金筹措：县级整合梁河县2020年第二批中央财政扶贫专项资金215.00万元。
4.工程建设管理
1、梁河县农村饮水安全建设管理局负责建设管理工作。建立产权明晰、责权统一、管理到位、有利于工程可持续利用的管理体制、运行机制和社会化服务保障体系，确保供水工程良性运行，持久发挥效益。

2、工程质量由梁河县水利局质量安全监督站监督，并实行政府保证制，施工单位承诺制。

3、工程完工后，交用水户协会管理，根据管理办法和规章制度管理日常工作。








