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概 况

1.1基本情况

梁河县地处云南西部,隶属于云南省德宏傣族景颇族自治州，县境南北最大纵距49公里，东西最大横距45公里。地理位置在东经98º06´—98º31´，北纬24°31′—24°58′之间，东与龙陵、潞西接壤，南与陇川、盈江紧靠，北部与腾冲毗邻，全县辖6乡，3镇，381个自然村，63个村民委员会，672个村民小组。

为全面落实习近平总书记在解决“两不愁三保障”突出问题座谈会上的讲话精神，梁河县水利局按照省、州解决“两不愁三保障”突出问题和持续开展“重精准、补短板、促攻坚”专项行动推进会议的部署和要求，在县委、县政府的安排下，梁河县水利局迅速组成了工作组，对辖区内的饮水困难村寨开展拉网式排查，经排查目前急需解决3个乡镇4个自然村饮水安全不保障问题，主要解决供水量不足、输配水管老化漏水等问题。

1、南林村饮水工程概况

南林村隶属于曩宋乡弄别行政村，有人口156户666人，贫困人口35户141人。目前该村蓄水池，输、配水管网已基本完善，但是存在取水工程损坏漏水3处，输水管道漏水情况，旱季水源减小，供水量不足，饮水安全得不到保证，群众强烈要求维修水源工程及输水管道。
2、罗新寨饮水工程概况

罗新寨隶属于平山乡天宝行政村，有人口413户1753人，贫困人口120户459人。罗新寨原引用水源为该村后山的绿茵塘2处水源，已使用9年，近年来此水源水量逐年减小，每年干季4、5月份可供水量不足，村民引用“尖山沟”灌溉沟水作为补充水源饮用，沟道沿线为土渠，全部经过山林，大量杂草、树叶、灰尘落在沟里，水极不卫生，且水渗漏较大，渠首无固定取水工程，维护费用较大，群众强烈要求维修原建工程，新建输水主管，建取水工程。
3、马鹿塘村黄泥坡饮水工程概况

马鹿塘黄泥坡组隶属于平山乡天宝村，有人口53户239人，贫困人口3户15人。目前该村取水池、蓄水池，输、配水管网已基本完善，已建的输水主管为PE塑管，目前已多处漏水，旱季水源枯竭，不能正常供水，旱季水源减小，供水量不足，饮水安全得不到保证，群众强烈要求维修水源工程及输水管道。
4、丫口自村饮水工程概况

丫口村隶属于勐养镇帮歪行政村，有人口76户342人，贫困人口44户200人。丫口村为景颇族聚居村寨，该村已建饮水工程，通自来水。该村祭祀专用公共活动场所，丫口村民经常到此搞民族祭祀活动，群众强烈要求从村后蓄水池处接水管引水到此地，新建供水主管，小蓄水池。

饮水工程现状情况统计表
	序号
	乡镇
	行政村
	自然村
	项目涉及的人口状况
	存在问题

	
	
	
	
	户
	人
	贫困人口
	

	1
	曩宋乡
	弄别村
	南林村
	156
	666
	141
	取水工程损坏3处，取水池漏水，输水主管部分损坏。

	2
	平山乡
	天宝村
	罗新寨
	413 
	1753 
	459
	旱季水源水量减小，供水不足。

	3
	平山乡
	天宝村
	马鹿塘黄泥坡
	
	239 
	15
	输水主管部分老化，供水不足。

	4
	勐养镇
	帮歪村
	丫口村
	76
	342
	200
	配水管网不完善。

	
	3
	4
	4
	698
	3000
	815
	


1.2工程建设的必要性和可行性

1.2.1工程建设的必要性

1、跨入“十四五”，接续推进脱贫地区发展。党的十九届五中全会通过的“十四五”纲要建议指出：实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。因此，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，关系到构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，关系到全面建设社会主义现代化国家全局和实现第二个百年奋斗目标，必须站在践行初心使命、坚守社会主义本质要求的政治高度，充分认识实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要性和紧迫性，加强组织领导，统筹安排，强力推进，让广大人民群众过上更加美好的生活，逐步实现共同富裕目标。

2、根据梁河县当前扶贫攻坚脱贫出列的要求，农村饮水必须达到安全饮用标准，已建成的脱贫攻坚成果需要继续巩固拓展防止返贫致贫，水利扶贫工作任务还很重，建设供水工程维修养护工作十分必要。

3、实施农村饮水安全工程是全面建成小康社会的必然要求。由于受农村饮水工程项目资金限制，供水输水管网不能按计划全面铺设入户，大部分村镇由于水质、水压不达标，致使其庭院经济、家庭副业、养殖业等发展受限，直接影响了农民的收入，因此实现乡镇农村供水管网配套全覆盖，保证受益区农户均能饮用到干净安全的自来水，是农村广大农民群众盼望已久的心愿，是促进农村社会和谐稳定的需要，是发展农村水利事业的需要，是适应全面建成小康社会的需要，是我们党和国家为广大农村农民群众办实事和与群众心连心的最真实体现。

4、为全面落实习近平总书记在解决“两不愁三保障”突出问题座谈会上的讲话精神，梁河县水利局按照省、州解决“两不愁三保障”突出问题和持续开展“重精准、补短板、促攻坚”专项行动推进会议的部署和要求，是现阶段开重要工作任务。

5、从排查出来现状饮水存在水源无保证，来水量不足、输水管道渗漏，管网被破坏锈蚀等问题。受多重因素的影响，饮水达不到农村饮水安全要求，对饮水工程进一步维修巩固是人民饮水的需要。

1.2.2工程建设的可行性


（1）水资源丰富，梁河县地处南亚热带印度洋季风气候区，属于南亚热带季风气候，梁河县年平均降水量为1415.5mm，降雨量丰富，为地表径流均补给的主李来源，水利条件优越。

（2）项目区所在镇、村干部能力强，班子团结，项目区群众由于常年受旱涝灾害及干旱缺水的影响，项目建设是当地群众最迫切的愿望，对项目建设积极性很高，有利于工程建设项目的实施和运行维护。

（3）县水利部门有专业技术人员规划指导思想明确，发展思路清晰，现场踏勘详细，调查了解充分，确保了项目规划设计的科学性。

（4）工程建设资金有保障。梁河县2021年省级水利专项资金农村饮水维修养护工程，根据德财农[2021]3号《梁河县财政局 德宏州水利局关于下达2021年省级水利专项资金预算的通知》文件要求下达资金35万元。

综上所述，项目从政策支持、建设组织、资金保障、工程规划、施工技术等方面都是可行的，该项目的实施为项目区群众脱贫致富奔小康及建设社会主义新农村打下坚实的基础，创造良好的基础条件。

1.3工程建设任务

经排查，在本批项目中急需解决饮水困难村寨共4个村寨，主要解决取水、输水、配水维修养护问题。为进一步解决排查出来的问题，梁河县水利局积极向县委、县政府，州水利局反映争取项目资金，本次项目工程措施主要是对已建工程巩固提升进一步补充水源、建水池，辅以维修输、配水管道等措施以提高饮用水标准，共建设饮水工程4件：曩宋乡弄别行政村南林村，平山乡天宝行政村罗新寨，马鹿塘村黄泥坡、勐养镇帮歪行政村丫口自然村，受益3个乡（镇）698户3000人，其中贫困人口815人。

工程建设任务计划表

	序号
	乡镇
	行政村
	自然村
	受益户数（户）
	受益人口（人）
	计划建设内容

	1
	曩宋乡
	弄别村
	南林村
	156
	666
	取水构筑物3座，维修输水主管1处

	2
	平山乡
	天宝村
	罗新寨
	413
	1753
	新建取水工程2座，新建分水池1座，输水主管2件

	3
	平山乡
	天宝村
	马鹿塘黄泥坡
	53
	239
	维修输水主管2处；

	4
	勐养镇
	帮歪村
	丫口村
	76
	342
	新增配水管道1件

	
	3
	3
	4
	698
	3000
	


设计规模

2.1 设计标准

(一) 用水量标准

根据《村镇供水工程技术规范》（SL687-2014）和《云南省地方标准》（DB53/T 168-2008），综合考虑现状用水量、用水条件及其设计年限内的发展变化、水源条件、制水成本和类似工程的供水情况，结合梁河县的人民群众的生活习惯，最高日居民用水定额取90 L/（人·d）。

(二)水质标准

本次涉及的供水工程，水源水质要求达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）规定；受水源、技术、管理等条件限制的Ⅳ型、Ⅴ型供水工程，生活饮用水水质应符合《农村实施<生活饮用水卫生标准>准则》的要求。

(三)水压要求

集中供水工程配水管网最不利点（水龙头处）在用水相对较集中的区域确定，按单层5m的最小服务水头，建筑物每增加一层增加3.5m计算，且最大压力水头不超过40m。集中供水点解决的地方为农村，按三层楼房计，最小服务水头为14m。

（四）设计年限

根据当前乡镇经济水平，发展规划，供水系统各设备的使用寿命，以及工程效益的充分发挥，借鉴已成工程经验综合确定为15年。

2.2 供水规模分析

梁河县2021年农村饮水维修养护工程的用水量包括居民生活用水量、庭院用水量、牲畜和其他用水量。供水规模设计如下：

①设计用水人口按下式计算：
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式中：P—设计用水居民人数，人；

Pa—供水范围内的现状人口，人；

R—设计年限内人口的自然增长率，为7.59‰；

n—工程设计年限，为15年；

②居民生活用水量按下式计算：
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式中：W1—居民生活用水量，m3/d；

q—最高日居民生活用水定额，L/（人·d）。

③管网漏失水量和未预见水量，按上述用水量之和的15%计算。

④最高日供水量（供水规模）为：
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⑤供水规模：
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各村工程供水规模计算结果见表2—1。

	各村工程供水规模计算表    表2—1

	序号
	乡镇
	行政村
	自然村
	解决户数（户）
	解决人数（人）
	供水规模（m3/d）

	1
	曩宋乡
	弄别村
	南林村
	156
	666
	76.28 

	2
	平山乡
	天宝村
	罗新寨
	413
	1753
	200.79 

	3
	平山乡
	天宝村
	马鹿塘黄泥坡
	53
	239
	27.38 

	4
	勐养镇
	帮歪村
	丫口村
	76
	342
	39.17 

	
	合计
	
	
	698
	3000
	343.62


工程设计

3.1 编制依据

1、《村镇供水工程技术规范》SL310-2014；

2、《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2006）；

3、《农村小型水利设施建筑项目指南》。

4、德财农〔2021〕3号《德宏州财政局 德宏州水利局关于下达2021年省级水利专项资金预算的通知》

3.2 设计标准

根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL52—2000）规定，本工程等级为V等，主要建筑物为5级。

3.3工程维修方案

南林村饮水工程

南林村隶属于曩宋乡弄别行政村，有人口156户666人，贫困人口35户141人。目前该村蓄水池，输、配水管网已基本完善，但是存在取水工程损坏漏水、输水管道漏水情况，旱季水源减小，供水量不足，饮水安全得不到保证，群众强烈要求维修水源工程及输水管道。该村已建水源位于平山乡上河东村核桃窝老水井洼村，于2007年建成，共有3个水源：

1#水源海拔高程2000.0m，地表水，取水设施简单，取水池容积较小，泥沙已全部填满，不能正常取水，输水管道为dn25PE塑管450米，已损坏不能通水。
2#水源海拔高程1950.0m，地表水，取水设施简单，取水挡墙已损坏，无取水沉淀池，不能正常取水。

3#水源海拔高程1945.0m，地表水，取水池已渗漏，水量有流失。

目前该3个取水工程已破损不能正常取水，旱季水源枯竭，供水不足。经县水利局工程技术人员现场勘查测量，此次设计内容为：修复取水构筑物3座，维修输水主管1处。修复取水坝1座，取水池1座，更换dn32塑管450米，详见设计结构图。

平山乡天宝村罗新寨饮水工程

罗新寨隶属于平山乡天宝行政村，有人口413户1753人，贫困人口120户459人。罗新寨原引用水源为该村后山的绿茵塘2处水源（海拔高程1888.0m），已使用9年，近年来此水源水量逐年减小，每年干季4、5月份可供水量不足，村民引用“尖山沟”灌溉沟水作为补充水源饮用，沟道沿线为土渠，全部经过山林，大量杂草、树叶、灰尘落在沟里，水极不卫生，且水渗漏较大，渠首无固定取水工程，维护费用较大，群众强烈要求维修原建工程，新建输水主管，建取水工程。经县水利局工程技术人员现场勘查测量，此次设计内容为：新建取水工程2座，新建分水池1座，安装输水主管2件。

新建水源为天宝村罗新寨后山尖山坡脚的马苍林洼子（海拔高程1982.0m），和香竹岭干脚洼子（海拔高程1966.0m），地表水，上游无村寨，森林植被好，水量充足可作饮用水源。计划新建取水工程2座，新建分水池1座，安装输水主管2件。分别在尖山坡脚的马苍林洼子、和香竹岭干脚洼子各建取水工程1座，沿“尖山沟”布置输水管道1件，全长1512米。为发挥新增水源最大使用效率，经与天宝行政村协商，水源、输水主管一次性规划，供水对像范围：天宝村委会罗新寨413户1753人，天宝村委会欧家山小组17户74人，马鹿塘村（三四组）黄泥坡42户186人，勐蚌村委会蛮允山小组22户85人，共2098人，设计供水规模243.22m3/d。1#输水主管设计流量为10.13m3/d，拟选择DN100热镀锌钢管1512米。2#输水主管设计流量为1.7m3/d，DN40热镀锌钢管660米。在绿茵塘傍边新建3立方米分水池1座（海拔高程1890.0m）。再从分水池布置管道至已建取水工程（海拔高程1865.0m），安装DN50热镀锌钢管270米，详见设计结构图。

马鹿塘黄泥坡饮水工程

马鹿塘黄泥坡组隶属于平山乡天宝村，有人口53户239人，贫困人口3户15人。目前该村取水池、蓄水池，输、配水管网已基本完善，已建的输水主管为PE塑管，目前已多处漏水，旱季水源枯竭，不能正常供水，旱季水源减小，供水量不足，饮水安全得不到保证，群众强烈要求维修输水管道。经县水利局工程技术人员现场勘查测量，此次设计内容为：维修输水主管2处。该村已建的输水主管为dn32PE塑管，目前已多处漏水，旱季水源枯竭，不能正常供水，群众强烈要求维修输水主管。更换DN50热镀锌钢管480米；距离水源K1+000 处输水主管，雨季山体倒塌，输水主管损坏48米，更换DN40热镀锌钢管48米，详见设计结构图。

4、丫口自村饮水工程

丫口村隶属于勐养镇帮歪行政村，有人口76户342人，贫困人口44户200人。丫口村为景颇族聚居村寨，该村已建饮水工程，通自来水。该村祭祀专用公共活动场所（海拔高程1021.0m），丫口村民经常到此搞民族祭祀活动，群众强烈要求从村后蓄水池（海拔高程1123.0m）处接水管引水到此地，新建供水主管，小蓄水池。经县水利局工程技术人员现场勘查测量，此次设计内容为：新建供水主管426米，建小蓄水池1座。为尊重丫口村景颇族民族活动，DN25热镀锌钢管6米，安装DN15热镀锌钢管420米，建1立方米蓄水池1座，详见设计结构图。
3.4输水管道设计

1、管道水力计算

通过管道水力计算，使所选管径能满足供水水量、压力、流速要求。压力流输水管管径按下式计算：
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d——设计管径（m）；     

Q——设计流量（m3/s）；     

V—— 设计流速（m/s）。

水源到水厂的输水管设计流量，按最高日工作时平均取水量确定。详见典型供水工程设计计算统计表6-2
根据《村镇供水工程设计规范》（SL687－2014），输、配水管道沿程水头损失用海曾－威廉公式计算。
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式中 
[image: image10.wmf]总

h

——管道总水头损失，m


[image: image11.wmf]f

h

——管道沿程水头损失，m
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——管道局部水头损失，m，按沿程损失
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的10%计算
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——流量，m3/s
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——水管的计算管径，m
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——海曾威廉系数，可按C 值表取值


[image: image17.wmf]L

——管道长度，m



C 值取值表3-1

	序号
	管道类型
	C 值
	备注

	1
	塑料管
	150
	

	2
	钢管
	130
	


2、平山乡天宝村罗新寨输水主管水力计算
	饮水工程输水管水力计算成果表

	工程名称
	管道流量q(m3/h)
	管规格
	管内径(mm)
	流速(m/s)
	长度(m)
	高 程(m)
	水头损失(m)
	管段末端自由水头(m)
	备 注

	
	
	
	
	
	
	水压线高程
	地面高程
	沿程水头损失
	总水头损失
	
	

	1#水源
	
	
	
	
	
	1982.00 
	1982.00 
	
	
	
	

	1#水源至2#水源
	1.70 
	DN40
	40
	0.38 
	510
	1978.76 
	1976.00 
	2.95 
	3.24 
	2.76 
	钢管

	
	1.70 
	DN40
	40
	0.38 
	150
	1977.81 
	1966.00 
	0.87 
	0.95 
	11.81 
	钢管

	2#水源
	
	
	
	
	
	1966.00 
	1966.00 
	
	
	
	

	清水池至分水池
	18.00 
	DN100
	105
	0.58 
	1182
	1960.60 
	1955.00 
	4.91 
	5.40 
	5.60 
	钢管

	
	18.00 
	DN100
	105
	0.58 
	330
	1959.09 
	1890.00 
	1.37 
	1.51 
	69.09 
	钢管

	分水池
	
	
	
	
	
	1890.00 
	1890.00 
	
	
	
	

	分水池至罗新寨已建水源
	8.65 
	DN50
	52
	1.13 
	270
	1880.27 
	1865.00 
	8.84 
	9.73 
	15.27 
	钢管


3.5主要工程量

梁河县2021年农村饮水维修养护工程，共建取水池（取水构筑物）2座、蓄水池2座，输水管道工程1件，维修输水管道工程2件，配水管道工程1件，计划完成开挖土石方234.13m3，土方回填155.50m3， M7.5浆砌块石35.24m3， M10浆砌砖10.75m3，C20混凝土14.64m3，钢筋制安0.44t，M10水泥砂浆抹面67.69m2，安装输、配水管道3740m , 其中：DN100热镀锌钢管1520m， DN50热镀锌钢管372m， DN40热镀锌钢管1386m，DN25热镀锌钢管6m，，DN15热镀锌钢管426m，DN50水表1只，DN40水表3只，DN20水咀2只，详见工程量表。

	1、曩宋乡南林村饮水维修养护工程量表

	序号
	工程或费用名称
	单 位
	数   量
	备注

	取水工程
	开挖土方
	m3
	17.50
	

	
	回填土方
	m3
	3.00
	

	
	M10水泥砂浆抹面
	m2
	1.00
	

	
	C20混凝土
	m3
	9.87
	

	
	钢筋制安
	t
	0.12
	

	
	预埋管dn200PVC塑管
	m
	6.00
	

	
	DN50热镀锌钢管
	m
	3.00
	

	
	DN40热镀锌钢管
	m
	2.00
	

	输水工程
	开挖土方
	m3
	40.50
	

	
	回填土方
	m3
	40.50
	

	
	DN25热镀锌钢管
	m
	1
	

	
	dn32PE塑管(1.25MPa）
	m
	450
	

	
	DN25自动排气阀
	个
	2
	


	2、平山乡罗新寨饮水维修养护工程量表

	序号
	工程或费用名称
	单 位
	数  量
	备注

	取水工程
	开挖土方
	m3
	55.83
	

	
	回填土方
	m3
	4.00
	

	
	M7.5浆砌石
	m3
	35.24
	

	
	M7.5浆砌砖
	m3
	5.83
	

	
	M10水泥砂浆抹面
	m2
	34.93
	

	
	C20混凝土
	m3
	1.36
	

	
	钢筋制安
	t
	0.15
	

	
	预埋管dn200PVC塑管
	m
	8.00
	

	
	DN100热镀锌钢管
	m
	2.00
	

	
	DN50热镀锌钢管
	m
	2.00
	

	
	DN100法兰盘
	套
	5
	

	
	DN100闸阀
	个
	5
	

	分水池工程
	开挖土方
	m3
	12.00
	

	
	M7.5浆砌石
	m3
	0.00
	

	
	M10浆砌砖
	m3
	2.78
	

	
	C20混凝土
	m3
	3.09
	

	
	M10水泥砂浆抹面
	m2
	22.69
	

	
	钢筋制安
	t
	0.16
	

	
	DN100热镀锌钢管
	m
	6.00
	

	
	DN50热镀锌钢管
	m
	1.00
	

	输水工程
	开挖土方
	m3
	100.80
	

	
	回填土方
	m3
	100.80
	

	
	DN100热镀锌钢管
	m
	1512
	

	
	DN50热镀锌钢管
	m
	366
	

	
	DN40热镀锌钢管
	m
	660
	

	
	DN40热镀锌钢管拆除
	m
	198
	

	
	DN100法兰盘
	套
	265
	

	
	DN100闸阀
	个
	5
	

	
	焊制DN100弯接
	个
	20
	

	
	DN25自动排气阀
	个
	3
	

	
	切割及恢复砼路面
	m
	10
	

	
	刷防锈漆
	套
	290
	

	
	DN40浮球阀
	只
	1
	

	
	DN50水表
	只
	1
	

	
	DN40水表
	只
	3
	

	
	DN20球阀
	个
	1
	

	
	DN20水咀
	个
	1
	


	3、平山乡马鹿塘黄泥坡饮水维修养护工程量表

	建设内容
	工程或费用名称
	单 位
	数   量
	备注

	修复输水工程
	DN40热镀锌钢管
	m
	528
	

	
	DN15热镀锌钢管
	m
	6
	

	
	综合管件
	%
	0
	

	
	抢修排查
	工日
	3
	

	
	运费及上下车费
	次
	2
	


	4、勐养镇帮歪村丫口村饮水维修养护工程量表

	建设内容
	工程或费用名称
	单 位
	数   量
	备注

	
	开挖土方
	m3
	7.50
	

	
	M7.5浆砌石
	m3
	0.00
	

	小水池工程
	M10浆砌砖
	m3
	2.14
	

	
	C20混凝土
	m3
	0.32
	

	
	M10水泥砂浆抹面
	m2
	9.07
	

	
	钢筋制安
	t
	0.01
	

	
	DN25热镀锌钢管
	m
	6
	

	配水工程
	DN15热镀锌钢管
	m
	420
	

	
	DN15球阀
	只
	2
	

	
	新DN20水咀
	只
	6
	

	
	切割及恢复水泥路面
	m
	6
	


4. 施工组织设计及进度计划

4.1 工程概述

梁河县2021年省级水利专项资金农村饮水维修养护工程，涉及曩宋乡弄别行政村南林村，平山乡天宝行政村罗新寨，马鹿塘村黄泥坡、勐养镇帮歪行政村丫口自然村，受益3个乡（镇）698户3000人，其中贫困人口815人的饮水安全问题。本次项目工程措施主要是对已建工程巩固提升进一步补充水源、建水池，辅以维修输、配水管道等措施以提高饮用水标准，共建设饮水工程4件。

工程建设内容统计表

	序号
	乡镇名称
	行政村名称
	自然村名称
	建设内容

	
	
	
	
	取水池（座）
	蓄水池（座）
	分水池（座）
	输水管道（件）
	配水管网（件）

	1
	曩宋乡
	弄别村
	南林村
	3
	
	
	1
	

	2
	平山乡
	天宝村
	罗新寨
	2
	
	1
	1
	

	3
	平山乡
	天宝村
	马鹿塘黄泥坡
	
	
	
	1
	

	4
	勐养镇
	帮歪村
	丫口村
	
	1
	
	
	1

	
	3
	3
	4
	5
	1
	1
	3
	1


4.2 施工条件

4.2.1 气候

梁河县地处南亚热带印度洋季风气候区，属于南亚热带季风气候。夏无酷暑，湿热多雨，冬无严寒，天干霜少，春秋温暖，四季不分明而干湿季节分明。境内降水量在时空上分布不均，一般每年5月至10月是雨季，11月至次年4月为干季。一年中不同程度的干旱、洪涝、低温、大风、冰雹等农业灾害重叠交错出现。

梁河县多年平均气温18.3℃，最冷月气温10.9℃。最炎热月均气温22.9℃，极端最低温度-1.7℃，极端最高气温34℃，年均无霜期长达288天。

据梁河县气象站观测，梁河县年平均降水量为1342.3mm，年最大降水量1877.3mm，最小降水量1027mm。雨季降水1178.5mm，占全年降水量86%；干季降水184.8mm，占全年降水量的14%；6至8月降水量达782mm，占全年降水量58%。

4.2.2 建筑材料

该工程区所安装管道材料、及应急设备，拟在梁河县、昆明市采购。

4.2.3 对外交通条件

该村饮水工程区有弹石公路或简易公路直达，施工现场距县城0.5至18km，有简易公路、便道串通，并与公路干线相连，交通十分方便。水源点及输水管道无施工道路直接通往，需人工或马匹二次搬运。该项目实施具备较好的交通条件、通信条件，施工用水、用电都极为方便。

4.2.4 工程特点

本工程具有以下特点：

1、输水管道为有压管道，管道的连接工艺要求高；

2、工程任务分散，沿线呈长条形分布，分段组织施工，平行作业法安排施工。
4.3 施工总平面布置

4.3.1 布置原则

梁河县2021年省级水利专项资金农村饮水维修养护工程，输水主管分布分散，故采用分散管理，各供水工程的场地布置，仅设仓库和管理工棚。

4.3.2 施工水、电及通讯

施工用水：施工用水主要有生活用水、生产用水。生产用水是混凝土搅拌和养护，由项目区附近水源供给；生活用水由于项目区分散且用量较少由附近水源供给。

施工用电：施工区附近能满足施工用电要求的，则选择并连接相应的电源；无满足施工用电要求的，则采用气油发电机供电。

通讯：施工区大部分地区已经开通移动通信，能满足通讯要求。

4.3.3 施工场地布置及交通

施工场地布置：在木瓜寨布置管理点。

场内外交通：各村引水管路首部均无公路到达，对外交通不方便，需人工或马匹进行二次搬运；场内交通：沿管线设置临时施工道路以便管路运输和安装需要；各工程需设置施工临时道路的，长度根据各工程实际情况设置。

4.3.4施工材料采购

工程的主要施工材料包括钢筋、水泥、碎石、砂、钢管、阀门等。梁河县相关部门负责制定相应的采购、验收、保管方案。

4.4 工程施工

4.4.1施工方法

1、钢管安装：钢管由人工拼装定位后，接口用丝口连接；

    2、水压试验：水压试验包括接头水压试验及分段水压试验，按设计要求，每个接头均作水压试验，分段水压试验。

4.5 施工进度计划

梁河县2021年省级水利专项资金农村饮水维修养护工程，根据目标任务，结合本项目的主要建设内容，确定项目工程计划工期60天，即2020年4月初～2020年6月底。因此，到2021年6月底前完成工程建设任务是完全可能的，建设进度计划详见表2-1。

   施工进度计划表2-1

	         时间

进度
	2021年

	
	4月初
	5月初
	6月底

	项目前期工作
	
	
	

	施工阶段
	
	
	

	竣工阶段
	
	
	


5. 环境保护和水土流失防治

5.1 环境保护措施

梁河县2021年省级水利专项资金农村饮水维修养护工程，在施工中由于施工期间产生的生活污水和工程废水以及由于汽车运输、施工、混凝土拌和等产生噪声和粉尘；施工区人员将产生一定量的生活垃圾，若弃置不当，将恶化施工区环境卫生，如不妥善处理，将造成工程区环境卫生质量降低，如果卫生设施和防护措施跟不上，会引起各种疾病的流行和传染等。

工程施工期对环境的不利影响是暂时的，对区域生态系统影响甚微，采取适当的保护措施，上述负面影响就可以得到减免和改善，并且随着工程结束，这些不利影响也会自行消失。

根据工程实际情况，本工程采取的环境保护措施如下：

（1）施工队尽量杜绝现场废水、废物、噪声、扬尘等污染，采取措施，尽量采用配置降噪设施的施工机械，加强对机械的维护；

（2）施工期间加强对环境卫生、饮水、饮食、垃圾、粪便等卫生管理，确保施工人员的身心健康。建筑垃圾按指定地点堆放，并负责拉出施工场地外，堆放在指定位置；

（3）生活垃圾由施工单位负责统一的容器进行收集按时清除。

5.2 水土流失防治措施

梁河县2021年省级水利专项资金农村饮水维修养护工程，施工过程中，支墩的开挖、管道铺设，将对区域的自然地貌和原有植被造成破坏，形成裸露土层，容易造成局部水土流失。同时，弃土、弃渣堆放处理不当会使泥土、杂物流入河道，造成河水混浊，对下游水质有一定影响。本工程采取防治水土流失的措施为：

（1）防止运土车辆抛洒泥土，如有不慎，及时清扫。由于开挖导致表土和弃渣裸露、松散，施工期间其土壤侵蚀强度将增加，在施工结束后作好弃土、弃渣的清理工作，管道开挖土方全部回填。

（2）出现工程不稳定边坡，用堆石、砌石等措施进行治理；

（3）绿化净水厂空地。

6. 投资概算和资金筹措

6.1工程概况

梁河县2021年省级水利专项资金农村饮维修养护工程，涉及曩宋乡弄别行政村南林村，平山乡天宝行政村罗新寨，马鹿塘村黄泥坡、勐养镇帮歪行政村丫口自然村，受益3个乡（镇）698户3000人，其中，贫困人口815人的饮水安全问题。本次项目工程措施主要是对已建工程巩固提升进一步补充水源、建水池，辅以维修输、配水管道等措施以提高饮用水标准，共建设饮水工程4件。工程建设内容：新建取水工程2座，维修取水工程1座，新建分水池1座，小蓄水池1座，新建输水主管道1件，维修原输水主管道2件，新建配水主管1件。共安装热镀锌钢管3740米。工程概算总投资为35.01万元，其中，建筑工程费4.70万元，金属结构设备及安装工程费29.62万元，施工临时工程0.34万元，独立费用0.35万元。

6.2投资概算编制依据及编制方法

6.2.1编制依据

（1）云水规计〔2016〕171号文发布的云南省水利厅云南省发展和改革委员会关于印发《云南省水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知；

（2）水利部水总[2002]116号文颁发的《水利建筑工程概算定额》;

（3）水利部水建管[2002]116号文颁发的《水利工程施工机械台时费定额》;

（4）水利部水总[2005]389号文颁发的《水利建筑工程概预算补充定额》;

（5）水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改增值税计价依据调整方法》的通知(办水总[2016]第132号);

（6）水总[2014]第429号水利部关于发布《水利工程设计概（估）算编制规定》的通知；

（7）《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据 增值税计算标准的通知》（办财务函[2019]448号）；

（8）工程设计及当地市场现行材料价格。
6.2.2基础单价

1.人工预算单价：人工预算单价见下表：

单位：元/工时

	工程项目
	工长
	高级工
	中级工
	初级工

	供水工程
	9.61
	8.91
	6.96
	4.98


2.电、风、水预算价格： 

 施工用电：0.78元/Ｋm.h；水价：0.4元/m3  ；风价：0.13元/m3。

主要材料价格水平取2021年第一季度，并按照云水规计〔2016〕171 号文计取价差。

6.2.3费率标准

费率汇总表

	序号
	工程类别
	工程单价费(税)率(%)
	备注

	
	
	其他直接费
	间接费
	利润
	税金
	

	一
	建筑工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方
	4.60
	5.00
	7.00
	9.00
	　

	2
	石方
	4.60
	10.50
	7.00
	9.00
	　

	3
	模板
	4.60
	7.00
	7.00
	9.00
	　

	4
	混凝土
	4.60
	8.50
	7.00
	9.00
	　

	5
	钢筋
	4.60
	5.00
	7.00
	9.00
	　


6.2.4编制方法

1.工程投资按概算编制。

2.建筑工程投资按工程量乘以单价的形式计算。

3. 金属结构设备及安装工程：按水利工程相关规定编制综合单价。

4．施工临时工程按1%计列。

5.独立费用

（1）建设管理费

按不计列。

6.预备费:按不计列。
6.3工程概算

	总概算表

	梁河县2021年省级水利专项资金农村饮水维修养护工程
	单位：万元

	序 号
	工程或费用名称
	建筑工程费
	设备及安装费
	临时工程费
	独立费用
	合计

	1
	南林村
	0.88 
	0.75 
	0.02 
	0.02 
	1.67 

	2
	罗新寨
	3.62 
	25.30 
	0.29 
	0.29 
	29.50 

	3
	马鹿塘黄泥坡
	0.00 
	2.68 
	0.03 
	0.03 
	2.73 

	4
	丫口村
	0.20 
	0.89 
	0.01 
	0.01 
	1.11 

	
	合计
	4.70 
	29.62 
	0.34 
	0.35 
	35.01 


1、曩宋乡南林村饮水维修养护工程总概算表
	总概算表

	1.1曩宋乡南林村饮水维修养护工程
	
	单位：万元

	序 号
	工程 或费用名称
	建安工程费
	设备购置费
	独立费用
	合   计

	 一
	第一部分  建筑工程
	0.88 
	
	
	0.88

	二
	第二部分 机电设备及安装工程
	
	
	
	0.00

	三
	第三部分  金属结构设备及安装工程
	0.75
	
	
	0.75

	四
	第四部分  施工临时工程
	0.02
	
	
	0.02

	五
	第五部分  独立费用
	
	
	0.02
	0.02

	（一）
	建设管理费（1%）
	
	
	0.02 
	0.02

	（二）
	工程建设监理费
	
	
	
	0.00

	（三）
	质量抽检费
	
	
	
	0.00

	（四）
	审计费
	
	
	
	0.00

	（五）
	安全措施生产费
	
	
	
	0.00

	（六）
	科研勘测设计费
	
	
	
	0.00

	六
	一至五部分投资合计
	1.65
	0.00
	0.02
	1.67

	七
	基本预备费
	
	
	
	0.00

	八
	总投资
	
	
	
	1.67


	建筑工程概算表

	1.2曩宋乡南林村饮水维修养护工程

	序号
	工程或费用名称
	单 位
	数   量
	单   价

（元）
	合   计

（元）

	
	第一部分  建筑工程
	
	
	
	8843.76

	一
	取水工程
	
	
	
	7694.86

	
	开挖土方
	m3
	17.50
	21.29
	372.56

	
	M10水泥砂浆抹面
	m2
	1.00
	21.29
	21.29

	
	C20混凝土
	m3
	9.87
	645.01
	6366.20

	
	钢筋制安
	t
	0.12
	7662.40
	934.81

	三
	输水工程
	
	
	
	1148.90

	
	管槽开挖土方
	m3
	40.50
	18.79
	761.05

	
	管槽回填土方
	m3
	40.50
	9.58
	387.85

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	安装工程概算表

	1.3曩宋乡南林村饮水维修养护工程
	
	
	

	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	一
	第三部分 金属结构设备及安装工程
	
	
	
	7509.75

	（一）
	输水主管道
	
	
	
	7047.75

	
	DN50国标热镀锌钢管
	m
	3
	50.78
	152.34

	
	DN40国标热镀锌钢管
	m
	2
	41.64
	83.27

	
	DN25国标热镀锌钢管
	m
	1
	27.62
	27.62

	
	dn32PE塑管(1.25MPa）
	m
	450
	12.86
	5785.07

	
	DN25自动排气阀
	个
	2
	46.10
	92.20

	
	综合管件
	批
	15%
	6048.30
	907.25

	（三）
	水源
	
	
	
	462.00

	
	预埋管dn200PVC塑管
	m
	6
	70.00
	420.00


2、平山乡罗新寨饮水维修养护工程概算表
	总概算表

	2.1平山乡罗新寨饮水维修养护工程
	
	单位：万元

	序 号
	工程 或费用名称
	建安工程费
	设备购置费
	独立费用
	合   计

	 一
	第一部分  建筑工程
	3.62 
	
	
	3.62

	二
	第二部分 机电设备及安装工程
	
	
	
	0.00

	三
	第三部分  金属结构设备及安装工程
	25.30
	
	
	25.30

	四
	第四部分  施工临时工程
	0.29
	
	
	0.29

	五
	第五部分  独立费用
	
	
	0.29
	0.29

	（一）
	建设管理费（1%）
	
	
	0.29 
	0.29

	（二）
	工程建设监理费
	
	
	
	0.00

	（三）
	质量抽检费
	
	
	
	0.00

	（四）
	审计费
	
	
	
	0.00

	（五）
	安全措施生产费
	
	
	
	0.00

	（六）
	科研勘测设计费
	
	
	
	0.00

	六
	一至五部分投资合计
	29.20
	0.00
	0.29
	29.50

	七
	基本预备费
	
	
	
	0.00

	八
	总投资
	
	
	
	29.50


	建筑工程概算表

	2.2平山乡罗新寨饮水维修养护工程
	

	序号
	工程或费用名称
	单 位
	数   量
	单   价

（元）
	合   计

（元）

	
	第一部分  建筑工程
	
	
	
	36179.17 

	一
	取水工程
	
	
	
	27874.06 

	
	开挖土方
	m3
	55.83 
	21.29 
	1188.56 

	
	回填土方
	m3
	4.00 
	10.98 
	43.94 

	
	M7.5浆砌石
	m3
	35.24 
	570.80 
	20114.82 

	
	M7.5浆砌砖
	m3
	5.83 
	650.94 
	3794.95 

	
	M10水泥砂浆抹面
	m2
	34.93 
	21.29 
	743.53 

	
	C20混凝土
	m3
	1.36 
	645.01 
	877.21 

	
	钢筋制安
	t
	0.15 
	7662.40 
	1111.05 

	二
	分水池工程
	
	
	
	5445.63 

	
	开挖土方
	m3
	12.00 
	21.29 
	255.47 

	
	M7.5浆砌石
	m3
	0.00 
	461.80 
	0.00 

	
	M10浆砌砖
	m3
	2.78 
	650.94 
	1809.60 

	
	C20混凝土
	m3
	3.09 
	536.01 
	1656.26 

	
	M10水泥砂浆抹面
	m2
	22.69 
	21.29 
	482.99 

	
	钢筋制安
	t
	0.16 
	7662.40 
	1241.31 

	三
	输水工程
	
	
	
	2859.48 

	
	管槽开挖土方
	m3
	100.80 
	18.79 
	1894.16 

	
	管槽回填土方
	m3
	100.80 
	9.58 
	965.32 


	安装工程概算表

	2.3平山乡罗新寨饮水维修养护工程
	
	
	

	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	一
	第三部分 金属结构设备及安装工程
	
	
	
	252970.27

	（一）
	输水主管道
	
	
	
	252354.27

	
	DN100国标热镀锌钢管
	m
	1512
	107.63
	162734.43

	
	DN50国标热镀锌钢管
	m
	369
	50.78
	18737.23

	
	DN40国标热镀锌钢管
	m
	660
	41.64
	27480.06

	
	DN40热镀锌钢管拆除+安装
	m
	198
	17.54
	3472.92

	
	DN100法兰盘
	套
	270
	85.62
	23117.40

	
	DN100闸阀
	个
	10
	446.80
	4468.00

	
	焊制DN100弯接
	个
	20
	30.52
	610.40

	
	DN25自动排气阀
	个
	3
	46.10
	138.30

	
	刷防锈漆
	套
	290
	8.00
	2320.00

	
	DN40浮球阀
	只
	1
	300.00
	300.00

	
	DN50水表
	只
	1
	350.00
	350.00

	
	DN40水表
	只
	3
	275.00
	825.00

	
	DN20水咀
	个
	1
	20.00
	20.00

	
	综合管件
	批
	15%
	49690.21
	7453.53

	
	切割及恢复砼路面
	m
	10
	32.70
	327.00

	（三）
	水源
	
	
	
	616.00

	
	预埋管dn200PVC塑管
	m
	8
	70.00
	560.00


3、平山乡马鹿塘黄泥坡饮水维修养护工程概算表
	总概算表

	3.1平山乡马鹿塘黄泥坡饮水维修养护工程
	
	单位：万元

	序 号
	工程 或费用名称
	建安工程费
	设备购置费
	独立费用
	合   计

	 一
	第一部分  建筑工程
	0.00 
	
	
	0.00

	二
	第二部分 机电设备及安装工程
	
	
	
	0.00

	三
	第三部分  金属结构设备及安装工程
	2.68
	
	
	2.68

	四
	第四部分  施工临时工程
	0.03
	
	
	0.03

	五
	第五部分  独立费用
	
	
	0.03
	0.03

	（一）
	建设管理费（1%）
	
	
	0.03 
	0.03

	（二）
	工程建设监理费
	
	
	
	0.00

	（三）
	质量抽检费
	
	
	
	0.00

	（四）
	审计费
	
	
	
	0.00

	（五）
	安全措施生产费
	
	
	
	0.00

	（六）
	科研勘测设计费
	
	
	
	0.00

	六
	一至五部分投资合计
	2.70
	0.00
	0.03
	2.73

	七
	基本预备费
	
	
	
	0.00

	八
	总投资
	
	
	
	2.73


	安装工程概算表

	3.2平山乡马鹿塘黄泥坡饮水维修养护工程
	
	

	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	一
	第三部分 金属结构设备及安装工程
	
	
	
	26751.49

	（一）
	输水主管道
	
	
	
	26751.49

	
	DN40国标热镀锌钢管
	m
	528
	41.64
	21984.05

	
	DN15国标热镀锌钢管
	m
	6
	17.37
	104.21

	
	抢修排查
	工日
	3
	250.00
	750.00

	
	运费及上下车费
	次
	2
	300.00
	600.00

	
	综合管件
	批
	15%
	22088.25
	3313.24


4、平山乡马鹿塘黄泥坡饮水维修养护工程概算表
	总概算表

	4.1勐养镇帮歪村丫口村饮水维修养护工程
	
	单位：万元

	序 号
	工程 或费用名称
	建安工程费
	设备购置费
	独立费用
	合   计

	 一
	第一部分  建筑工程
	0.19 
	
	
	0.19

	二
	第二部分 机电设备及安装工程
	
	
	
	0.00

	三
	第三部分  金属结构设备及安装工程
	0.89
	
	
	0.89

	四
	第四部分  施工临时工程
	0.01
	
	
	0.01

	五
	第五部分  独立费用
	
	
	0.01
	0.01

	（一）
	建设管理费（1%）
	
	
	0.01 
	0.01

	（二）
	工程建设监理费
	
	
	
	0.00

	（三）
	质量抽检费
	
	
	
	0.00

	（四）
	审计费
	
	
	
	0.00

	（五）
	安全措施生产费
	
	
	
	0.00

	（六）
	科研勘测设计费
	
	
	
	0.00

	六
	一至五部分投资合计
	1.10
	0.00
	0.01
	1.11

	七
	基本预备费
	
	
	
	0.00

	八
	总投资
	
	
	
	1.11


	建筑工程概算表

	4.2勐养镇帮歪村丫口村饮水维修养护工程
	
	

	序号
	工程或费用名称
	单 位
	数   量
	单 价（元）
	合计（元）

	
	第一部分  建筑工程
	
	
	
	1917.86

	二
	蓄水池工程
	
	
	
	1917.86

	
	开挖土方
	m3
	7.50
	21.29
	159.67

	
	M7.5浆砌石
	m3
	0.00
	461.80
	0.00

	
	M10浆砌砖
	m3
	2.14
	650.94
	1393.00

	
	C20混凝土
	m3
	0.32
	536.01
	171.52

	
	M10水泥砂浆抹面
	m2
	9.07
	21.29
	193.07

	
	钢筋制安
	t
	0.01
	52.69
	0.60


	安装工程概算表

	4.3勐养镇帮歪村丫口村饮水维修养护工程
	
	
	

	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	一
	第三部分 金属结构设备及安装工程
	
	
	
	8925.35

	（一）
	配水管道
	
	
	
	8925.35

	
	DN25热镀锌钢管
	m
	6
	27.62
	165.72

	
	DN15热镀锌钢管
	m
	420
	17.37
	7294.41

	
	DN15球阀
	只
	2
	15.00
	30.00

	
	DN20水咀
	个
	6
	20.00
	120.00

	
	综合管件1
	批
	15%
	7460.13
	1119.02

	
	切割及恢复水泥路面
	m
	6
	32.70
	196.20


5、建筑工程单价汇总表

	建筑工程单价汇总表

	序号
	名  称
	单位
	概算单价
	其                 中

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械使用费
	其他直接费
	间接费
	利润
	材料补差
	税金

	1
	开挖土方
	m3
	21.29
	16.29
	0.33
	
	0.76
	0.87
	1.28
	
	1.76

	2
	回填土方
	m3
	10.98
	7.33
	0.41
	0.84
	0.39
	0.45
	0.66
	
	0.91

	3
	管槽开挖土方
	m3
	18.79
	14.38
	0.29
	
	0.67
	0.77
	1.13
	
	1.55

	4
	管槽回填土方
	m3
	9.58
	6.54
	0.33
	0.61
	0.34
	0.39
	0.57
	
	0.79

	5
	M7.5浆砌块石
	m3
	461.80
	49.06
	121.58
	1.94
	7.94
	18.95
	13.96
	210.24
	38.13

	6
	M10水泥砂浆抹面
	m2
	21.29
	11.43
	3.50
	0.09
	0.69
	1.33
	1.19
	1.30
	1.76

	7
	C20混凝土
	m3
	536.01
	68.13
	181.43
	28.58
	12.79
	24.73
	22.10
	153.98
	44.26

	8
	钢筋制安
	t
	7662.40
	767.14
	2709.87
	296.49
	173.58
	197.35
	290.11
	2595.18
	632.67

	9
	模板制安拆除
	m2
	52.69
	14.44
	14.83
	9.11
	1.77
	2.81
	3.01
	2.36
	4.35

	10
	干砌块石
	m3
	356.97
	32.06
	82.01
	0.66
	5.28
	12.60
	9.28
	185.60
	29.47

	11
	填筑卵石
	m3
	164.71
	25.75
	86.54
	0.00
	5.17
	12.33
	9.08
	12.24
	13.60

	12
	M10浆砌砖
	m3
	650.94
	103.31
	362.48
	0.47
	21.45
	41.46
	37.04
	30.98
	53.75

	13
	M7.5浆砌块石（水源）
	m3
	570.80
	49.06
	121.58
	1.94
	7.94
	18.95
	13.96
	310.24
	47.13

	14
	C20混凝土（水源）
	m3
	645.01
	68.13
	181.43
	28.58
	12.79
	24.73
	22.10
	253.98
	53.26

	15
	M10浆砌砖（水源）
	m3
	759.94
	103.31
	362.48
	0.47
	21.45
	41.46
	37.04
	130.98
	62.75


安装工程单价汇总表

	安装工程单价汇总表

	序号
	工程名称
	单位
	单价
	装置性材料费
	税金
	安装费

	1
	DN100国标热镀锌钢管
	m
	107.63 
	87.68 
	1.65 
	18.30 

	2
	DN80国标热镀锌钢管
	m
	85.59 
	67.88 
	1.46 
	16.25 

	3
	DN65国标热镀锌钢管
	m
	73.30 
	57.93 
	1.27 
	14.10 

	4
	DN50国标热镀锌钢管
	m
	50.78 
	41.08 
	0.80 
	8.90 

	5
	DN40国标热镀锌钢管
	m
	41.64 
	32.86 
	0.72 
	8.05 

	6
	DN25国标热镀锌钢管
	m
	27.62 
	20.70 
	0.57 
	6.35 

	7
	DN20国标热镀锌钢管
	m
	20.95 
	14.84 
	0.50 
	5.60 

	8
	DN15国标热镀锌钢管
	m
	17.37 
	11.54 
	0.48 
	5.35 

	9
	dn200PVC塑管
	m
	70.00
	70.00
	
	

	10
	DN100法兰盘
	套
	85.62 
	55.10 
	2.52 
	28.00 

	11
	DN80法兰盘
	套
	78.00 
	50.75 
	2.25 
	25.00 

	12
	DN65法兰盘
	套
	71.47 
	46.40 
	2.07 
	23.00 

	13
	DN100冲压弯头
	个
	25.94 
	18.85
	0.59 
	6.50 

	14
	DN80冲压弯头
	个
	20.34 
	13.80
	0.54 
	6.00 

	15
	DN65冲压弯头
	个
	16.33 
	10.88
	0.45 
	5.00 

	16
	DN100闸阀
	个
	446.80 
	425.00 
	1.80 
	20.00 

	17
	DN80闸阀
	个
	336.35 
	320.00 
	1.35 
	15.00 

	18
	DN65闸阀
	个
	265.90 
	255.00 
	0.90 
	10.00 

	19
	DN50球阀
	个
	53.45 
	48.00 
	0.45 
	5.00 

	20
	DN15球阀
	只
	15.00
	15.00
	
	

	21
	DN40浮球阀
	只
	300.00
	
	
	

	22
	DN50消火栓
	个
	61.00 
	55.00 
	0.54 
	6.00 

	23
	DN25自动排气阀
	个
	46.10 
	35.00 
	1.10 
	10.00 

	24
	焊制钢支架
	套
	265.40 
	200.00 
	5.40 
	60.00 

	25
	焊制DN100弯接
	个
	30.52 
	
	2.52 
	28.00 

	26
	焊制DN80弯接
	个
	27.25 
	
	2.25 
	25.00 

	27
	焊制DN65弯接
	个
	21.80 
	
	1.80 
	20.00 

	28
	DN50水表
	只
	350.00
	350.00
	
	

	29
	DN40水表
	只
	275.00
	275.00
	
	

	30
	DN20水咀
	个
	20.00
	20.00
	
	

	31
	DN15水表
	个
	48.82 
	45.00 
	0.32 
	3.50 

	32
	DN15水咀
	个
	15.14 
	13.50 
	0.14 
	1.50 

	33
	DN40热镀锌钢管拆除+安装
	m
	17.54
	
	
	17.54

	34
	切割及恢复砼路面
	m
	32.70 
	
	2.70 
	30.00 

	35
	刷防锈漆
	套
	8.00 
	
	0.72 
	8.00 


	7、主要材料预算价格汇总表

	
	
	
	
	单位：元 

	序号
	名称及规格
	单位
	预算价格
	其          中
	基价
	价差

	
	
	
	
	原  价
	运 杂 费
	运输保    险费
	采购及

保管费
	
	

	1
	钢筋（综合）
	t
	5083
	4903
	180
	
	
	2560
	2523

	2
	水泥42.5
	t
	550
	350
	200 
	
	
	255
	295

	3
	汽油
	t
	9493
	9493
	
	
	
	3075
	6418

	4
	柴油
	t
	7415
	7415
	
	
	
	2990
	4425

	5
	锯材(综合)
	m3
	940
	940
	
	
	
	800
	140

	6
	块石
	m3
	230
	80
	150 
	
	
	70
	160

	7
	卵石
	m3
	110
	50
	60 
	
	
	70
	40

	8
	碎石
	m3
	120
	60
	60 
	
	
	70
	50

	9
	砂
	m3
	110
	50
	60 
	
	
	70
	40

	10
	红砖
	千块
	620.0
	470
	150 
	
	
	
	

	11
	水源砌石及砼
	m3
	
	
	增100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	施工机械台时费汇总表 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	单位：元 

	编

号
	定额

编号
	名  称  及  规  格
	台 时 费
	费              用               组               成

	
	
	
	
	一
	二

	
	
	
	
	折旧、修理

及替换设备

安   拆   费

（元）
	人     工     动     力     燃     料     费

	
	
	
	
	
	定                              额
	费用

（元）

	
	
	
	
	
	人  工

(工时)
	汽  油

(kg)  
	柴  油

(kg)
	电

(kwh)
	风

(m3)
	水

(m3)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	1009
	1.0m3单斗挖掘机
	114.89 
	56.89 
	2.70 
	
	14.90 
	
	
	
	58.00 

	2
	1029
	1.5m3装载机
	55.25 
	19.47 
	1.30 
	
	9.80 
	
	
	
	35.78 

	3
	1042
	59kw推土机
	59.02 
	21.95 
	2.40 
	
	8.40 
	
	
	
	37.07 

	4
	1043
	74kw推土机
	82.18 
	38.53 
	2.40 
	
	10.60 
	
	
	
	43.65 

	5
	1062
	74kw拖拉机
	61.03 
	19.48 
	2.40 
	
	9.90 
	
	
	
	41.55 

	6
	1079
	振动碾
	131.53 
	77.42 
	2.70 
	
	13.60 
	
	
	
	54.11 

	7
	1095
	2.8kw蛙式夯实机
	14.12 
	2.21 
	2.00 
	
	
	2.50 
	
	
	11.91 

	8
	2002
	0.4m3砼搅拌机
	9.70 
	8.79 
	1.30 
	
	
	8.60 
	
	
	13.18 

	9
	2047
	1.1kw振动器
	2.03 
	1.40 
	
	
	
	0.80 
	
	
	0.62 

	10
	2080
	风(砂)水枪
	28.56 
	0.60 
	
	
	
	
	202.50 
	4.10 
	27.97 

	11
	3004
	5t载重汽车
	91.66 
	16.84 
	1.30 
	7.20 
	
	
	
	
	74.82 

	12
	3007
	10t载重汽车
	70.73 
	37.64 
	1.30 
	
	8.90 
	
	
	
	33.09 

	13
	3013
	8t自卸汽车
	69.39 
	32.42 
	1.30 
	
	10.20 
	
	
	
	36.97 

	14
	3074
	胶轮车
	0.82 
	0.82 
	
	
	
	
	
	
	

	15
	4030
	10t塔式起重机
	97.02 
	54.95 
	2.70 
	
	
	36.70 
	
	
	42.07 

	16
	4085
	5t汽车起重机
	91.33 
	22.83 
	2.70 
	5.80 
	
	
	
	
	68.51 

	17
	9126
	25KVA电焊机
	11.96 
	0.65 
	
	
	
	14.50 
	
	
	11.31 

	18
	9136
	150KVA电弧对焊机
	75.83 
	4.54 
	1.30 
	
	
	80.10 
	8.10 
	3.20 
	71.29 

	19
	9143
	6-40钢筋弯曲机
	13.17 
	2.02 
	1.30 
	
	
	6.00 
	
	
	11.15 

	20
	9146
	20kw钢筋切断机
	22.76 
	2.87 
	1.30 
	
	
	17.20 
	
	
	19.89 

	21
	9147
	14kw钢筋调直机
	16.38 
	4.29 
	1.30 
	
	
	7.20 
	
	
	12.09 

	22
	9202
	圆盘锯
	18.96 
	1.47 
	2.40 
	
	
	7.10 
	
	
	17.49 

	23
	9204
	双面刨床
	15.53 
	2.04 
	1.30 
	
	
	9.00 
	
	
	13.49 

	24
	4128
	3t电动葫芦
	4.23 
	1.79 
	
	
	
	3.12
	
	
	2.43 

	25
	4142
	3t卷扬机
	40.15 
	2.20 
	6.96
	
	
	4.212
	
	
	37.95 


	混凝土及砂浆材料单价计算表

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	混凝土或砂

浆强度

等级
	水泥

强度

等级
	混凝土级配
	材          料           预          算          用          量
	单价

(元/m3)

	
	
	
	水泥(kg)
	掺和料(kg)
	砂(m3)
	石子(m3)
	外加剂(kg)
	水(m3)
	

	混凝土

	混凝土C15
	42.5
	2
	244.96 
	
	0.56 
	0.84 
	
	0.18 
	160.67

	混凝土C20
	42.5
	2
	292.53 
	
	0.53 
	0.84 
	
	0.18 
	170.54

	混凝土C25
	42.5
	2
	313.79 
	
	0.51 
	0.84 
	
	0.18 
	174.45

	砂    浆

	M7.5
	42.5
	
	224.46
	
	1.07 
	
	
	0.17 
	131.90

	M10
	42.5
	
	262.3
	
	1.06 
	
	
	0.20 
	140.89 


6.4  资金筹措

梁河县2021年省级水利专项资金农村饮水维修养护工程，根据德财农[2021]3号《梁河县财政局 德宏州水利局关于下达2021年省级水利专项资金预算的通知》文件要求下达资金35万元。

经济评价及环境环境影响评价

7.1 效益评价

7.1.1 社会效益

（1）工程社会、经济和生态效益

梁河县2021年省级水利专项资金农村饮水维修养护工程可以加强农村水利基础设施建设，改善全区农村群众生产生活条件，提高生活水平，促进农村经济可持续发展。该项目的实施可有效解决当地698户3000人长期以来为饮水所困的实际问题，提高了农村群众的生活质量和健康水平，有利于促进农村社会经济的发展和社会的安定团结；其次有利于增强党的凝聚力和向心力，密切党群、干群关系，夯实党在农村基层的执政基础，提高党的执政能力。

解决饮水安全问题后，一方面可从事其它农业生产活动或务工经商，增加农民收入，促进当地贫困山区、少数民族地区农村群众的脱贫步伐；另一方面可发展庭院经济，栽培林果、药材等经济作物，既减少了水土流失，又美化环境，使农村生活环境得到改善；同时解决饮水问题后，村民能饮上清洁卫生的自来水，减少了地方疾病的传播或发生，相应减少农民医药费的支出及农民的经济负担，并增强了当地群众的体质。

7.2 环境影响评价

7.2.1 工程对环境的有利影响

1、解决农村饮水安全，促进经济发展

该项目的建设将解决水质、水量、保证率、方便不达标等饮水不安全问题，减少疾病，提高农民的健康水平；减轻农民取水的劳动强度，解放一大批农村劳动力，促进农村经济社会的发展。

2、绿化、美化环境

该项目的建设，将减轻水土流失，对绿化、美化新农村环境具有积极作用，并可以改善群众生活及劳动环境。

7.2.2 工程对环境的不利影响

该项目施工期间，将产生一定量的废水、弃渣影响环境。因此，需进行合理的施工总体布置和科学的施工组织并制定相应的施工区环境保护措施，使施工期间带来的一些环境问题得以改善，减轻施工对周围环境的冲击。施工带来的不利影响主要表现在以下几个方面：

1、破坏自然景观，造成局部水土流失

工程实施开挖将对区域的自然地貌会有所破坏，影响人们的直觉感观和造成局部水土流失。由于开挖导致表土和弃渣裸露、松散，施工期间其土壤侵蚀强度将增加，在施工结束后应尽快作好清理恢复工作。

2、施工期其他方面对环境的影响

工程施工期间的生产生活的废水、废弃物的排放，对工区周围一定范围产生污染；开挖、弃渣会使一些泥土、杂物流入河道，造成河水混浊，对下游水质有一定影响。

3、环境卫生

施工期间要加强对环境卫生、饮水、饮食、垃圾、粪便等卫生管理，确保施工人员的身心健康。

施工期间，水污染、卫生及景观等几个方面的环境问题，均属于暂时性的影响问题，只要针对其影响性质采取相应的对策措施，是可以减免的。

工程建设与管理

8.1工程建设期管理

1、加强组织领导

为确保工程按质按量的如期完成，在项目开工前组建项目实施领导小组，负责指导整个工程项目的实施，通过建立健全组织领导，施工程建设在整个施工过程做到层层有人抓，事事有人管，在保证质量的同时加快施工进度，尽快完成建设任务，使灾区群众尽快解决生活用水。

2、严格资金管理

梁河县2021年省级水利专项资金（农村饮水维修养护）下达后，专户储存资金，在整过资金使用过程中杜绝挤占，挪用、截留工程资金。工程竣工后，请审计部门对工程资金开支使用情况进行审计。

3、质量保障措施

在工程实施过程中，严格执行设计要求及技术规范，施工管理人员要认真填写施工记录，在实施过程中如遇重大问题要与领导小组集体研究决定。

8.2工程建后管理

工程建后管理作是提高工程效益的大事，确保所建工程发挥长久效益，使其建一处，成一处，解决农村饮水困难群众一大片，让老百姓长期得实惠。

1、明确管理体制

按照水利“谁建谁管”的政策，建立健全多层次齐抓共管的组织管理体系。

集中供水点由当地受益农户管理。由村委会或受益农户，通过民主选举、协商，成立用水协会或定时定量供水等方式明确专人负责管理，并制定相应的规章制度，水利、卫生、环保等部门负责监督和技术指导。

受益村社负责保护所在区域内的供水设施，保证供水正常运行，实行有偿供水，计量收费。其供水价格总体上按照满足运行成本、缴纳税金和微利的原则，督促受益群众按时交纳水费，节约用水。

2、源水保护

饮水水源保护关系到人民身心健康和生命安全。要严格执行《生活饮水卫生标准》（GB5749－2006）有关规定，加强水源保护，防止水源污染，保证水源可持续利用。

（1）加大宣传力度

采取多种形式，加强《中华人民共和国水法》等有关法律法规的宣传，增强干部群众自觉保护、合理利用水资源的意识。对因采砂、建厂及其它人为因素造成水源变化、水源污染的，按照“谁损坏、谁负责、谁污染、谁治理”的规定，严格处理。对蓄意破坏人饮工程的，依法追究当事人的法律责任。

（2）落实保护措施

对以水库水、江河水等地表水作为生活饮用水的水源，取水点周围半径100m的水域内，严禁捕捞、游泳和从事可能污染水源的任何活动，并由供水单位设置明显的范围标志和严禁事项的告示牌。取水点上游1000m至下游100m的水域，不得排入工业废水和生活污水，其沿岸防护范围内不得堆放废渣，设立有害化学物品仓库、堆栈或装卸垃圾、粪便和有毒物品的码头，不得从事放牧等有可能污染该段水域水质的活动，禁止施肥养鱼或投饵精养成鱼。
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