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梁河县2019年新增任务县城小区

集中安置点供水工程实施方案

1综合说明

1.1项目概况

   梁河县2019年新增任务县城小区集中安置点位于遮岛镇弄么村原县城老油库处，东经98°15′48″，北纬24°47′52″。 规划用地面积60.55亩，规划区整体地势呈南高北低，最高点位于南侧山头，海拔高程1095米。最低点位于规划区北侧芒那公路沿线，海拔高程1072米。最大高差23米。本规划需安置搬迁户数为227户915人，其中：建档立卡贫困户139户560人，同步搬迁一般户88户355人，规划考虑未来安置需求，实际规划安置户数229户。由于村庄建设用地紧张，同时考虑到农户的经济能力和发展需求，计划建设单元楼房住房15栋（6层），公共管理用房1栋。

集中安置点供水方案：计划拟用九保乡安乐村丛岗水库水源，海拔高程1545米，距离县城10公里，设计总库容166.41万m3。采用自流引水经龙窝寨灌溉输水管道在2#分水池处开始接输水管道，布置DN80热镀锌钢管沿输水管道线沿龙窝山脚洼子左岸而下引入集中安置点高位水池，2#分水池出水口海拔高程1180米，高位水池海拔高程1119米，垂直高差61米，蓄水池设计容积200立方米。
1.2设计依据

（1）《村镇供水工程设计规范》（SL687－2014）；

（2）《埋地聚乙烯给水管道工程技术规范》（CJJ101-2004）；

（3）《农村给水设计规范》CECS-80:96；

（4）《农村饮水安全项目建设管理办法》；

（5）《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2013)；

（6）《生活饮用水标准》(GB5749-2006)

(7)《农村人畜人畜饮水工程实施方案编制规程》（SL559—2011）；

1.3建设任务

梁河县2019年新增任务县城小区集中安置点供水工程1件，解决229户915人饮水安全问题，工程设计年限15年，工程建设内容主要有：输水工程1件，蓄水池工程1件，配水管网1件，净水处理设备工程1件。计划于2019年4月底建设完成。

1.4水源选择

1.4.1供水水源分析

集中安置饮水工程，水源选择在丛岗水库，海拔高程1545米，设计总库容166.41万m3。从龙窝灌溉分水池接水，海拔高程1178米，蓄水池位置，海拔高程1112米，高差66米，输水管道线沿龙窝山脚左岸而下，沿途须翻过一座山岭岗垭腰，海拔高程1120米，全长2502米，上游无生产区，该水源属地表水，水源四周植被良好，水量充沛，水库完工，已正常蓄水，该搬迁点最高日供水规模105.31m3/d，水源能满足全村的饮水问题。

供水水源分析表1－1

	工程名称
	供水片区
	现有人口
（人）
	设计人口
（人）
	设计供水规模
（m3/d）
	水源枯季产水量（m3/d）

	易地扶贫搬迁饮水工程
	易地扶贫搬迁
	915
	1017
	105.31
	4559.18


丛岗水库水源，水质经梁河县水利局送云南省水环境监测中心德宏州分中心对水样化验分析，所检测的基本项目均符合1-3类水标准；所检测的集中式生活饮用水地表水源地补充项目铁超过标准限值，《地表水环境质量标准》（GB3838—2002），其余检测项目均符合饮用水标准。因此，该水源在水压、水量及保证率上均能满足供水要求。
1.5工程总体布置

集中安置饮水工程，采用自流引水经龙窝寨灌溉输水管道在2#分水池处开始接输水管道，布置DN80热镀锌钢管沿输水管道线沿龙窝山脚洼子左岸而下引入集中安置点高位水池，2#分水池出水口海拔高程1180米，高位水池海拔高程1119米，垂直高差61米，蓄水池设计容积200立方米。

1.6供水系统流程
根据集中安置点地形自然落差。选择重力自压式供水系统。供水系统流程：取水坝及过滤池—输水管—净水设备—蓄水池—配水管网—用水户。

2 总体设计

2.1工程设计标准

根据《村镇供水工程技术规范》（SL310-2014）规定，本工程类型为V型，主要建筑物为5级。

    1、用水量标准

根据《村镇供水工程技术规范》（SL310-2014）和《云南省地方标准》（DB53/T 168-2013），综合考虑现状用水量、用水条件及其设计年限内的发展变化、水源条件、制水成本和类似工程的供水情况，结合梁河县的人民群众的生活习惯，确定最高日居民用水定额为90 L/（人·d）。

消防用水量非正常情况用水，所占供水比例较小，本次不单独考虑消防用水，只在配水管网设计时，在适当位置设置消火栓。当发生火灾时切断正常用水，满足消防用水。

2、水质标准

本次涉及的供水工程，水源水质要求达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）规定。
3、水压要求

根据《村镇供水工程技术规范》（SL310-2014），集中供水工程配水管网最不利点（水龙头处）在用水相对较集中的区域确定，按单层5m的最小服务水头，二层建筑物为10～12m，二层以上建筑物每增加一层增加3.5m计算，且最大压力水头不超过40m，本工程按二层楼房设计，最小服务水头为10m。

4、设计年限

根据当前农村经济社会发展水平，供水系统设备的使用寿命，以及工程效益的充分发挥，设计年限确定为15年。

5、用水方便程度，集中供水工程尽可能供水到户。无法做到供水到户时，可分步实施。

6、水源水量保证率，严重缺水地区不低于90%，其他地区不低于95%。
2.2工程规模

1、用水总量

用水量包括：居民生活用水量、公共建筑用水量、饲养禽畜用水量、消防用水量、浇洒道路和绿地用水量、管网损失量和未预见水量。

①设计用水人口按下式计算：
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式中：P—设计用水居民人数，人；

P0—供水范围内的现状人口，人；

γ—设计年限内人口的自然增长率，为6.88‰；

n—工程设计年限，为15年；

P1—设计年限内人口的机械增长总数，人。

②居民生活用水量按下式计算：
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式中：W1—居民生活用水量，m3/d；

q—最高日居民生活用水定额，L/（人·d）。

2设计供水规模

根据用水定额，选择合理确定设计供水规模
③最高日供水量为：

W=（W1+W2+W3……）

④公共建筑用水量W2按《村镇供水工程设计规范》（SL687－2014）居民生活用水量15%取用；

⑤专业牲畜用水量W3由于本方案中均无牲畜专业养殖场，故W3不计；

⑥消防用水量取最高日用水量的50%计。

⑦浇洒道路和绿地用水量含在日常用水量中。

⑧最高日供水量（供水规模）为：
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⑨管网漏失水量和未预见水量，按上述用水量之和的20%取值。

⑩最高时供水量：
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工程供水规模计算结果见表2-1

建设规模表2-1

	序号
	用水项目
	供水规模（人）
	用水量指标L/(人*日)
	用水量（立方米/日）

	1
	居民综合生活用水量
	915
	100
	91.57 

	2
	公共建筑用水量
	取以上“1项”的20%
	18.31 

	3
	其它用水量及未预见用水量
	取以上“2项”的20%
	21.98 

	最高日用水量
	　
	　
	131.86 

	4
	消防用水量
	取最高日用水量的50%
	65.93 

	　
	用水总量
	　
	　
	197.79 


梁河县2019年新增任务县城小区集中安置点供水工程用水总量Q=197.79立方米/日，取整为200立方米/日。
3.蓄水工程设计

3.1工程布置及建筑物尺寸拟定

该饮水工程供水范围为集中安置点，915人，根据实地勘察、测算，需建蓄水池1个。

（1）蓄水池，水池位置：易地扶贫搬迁点后面山顶，海拔高程1119m，该村设计供水规模105.31m3/d，考虑消防措施，蓄水池蓄水容积为200m3，设计蓄水池容量能满足供水要求。蓄水池结构型式：钢筋混凝土，净空尺寸：直径9m，高3.5m；蓄水池均采取C25钢筋混凝土，为防止水池渗漏，池内墙C25钢筋混凝土浇筑厚度0.2m，底板用C25钢筋混凝土浇筑厚度0.1m，考虑卫生及安全，蓄水池顶用C25钢筋混凝土盖板加盖，并预留检查孔及通气孔。所有预埋管均采用热镀锌钢管材料。出水管、排空管均设阀门，溢流管不设阀门，所有预埋管均采用热镀锌钢管材料，满足设计要求。具体尺寸及结构形式详见蓄水池结构图。

4净水厂位置及工艺的确定

4.1 净水厂总体布置
梁河县2019年新增任务县城小区集中安置点供水工程，遮岛镇扶贫搬迁点水源类型为水库水，水质较好，水源在水质检验中发现水源有粪大肠菌群超过标准限值，其余指标均达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）规定，所以该工程须采取水质消毒、净化处理措施。因此，无需布置复杂的净水厂及净水工艺，布置常规的净化、流水消毒处理即可。工作原理：采用溶解法，自动缓释，加氯工艺设计，以含80%以上的CL固体药剂为主要原料，经与药剂合理混合缓释所产生和消毒液，投入到所需水池与水充分接触杀菌消毒。

4.2  净水厂工艺

梁河县2019年新增任务县城小区集中安置点供水工程，为提高工程水质，保障水质安全，在主管进入调节池前安装1套一体化净水设备。净水设备起到消毒、净化、处理不安全水质问题的作用，小型集中供水工程，原水经过预沉淀后浊度较低且变化较小，选择絮凝、沉淀、过滤等工艺组合在一起的一体化净水设备。净水设备根据原水水质设计规模，通过产品性能比较，选择有卫生许可的合格产品。一体化净水设备具体工艺如下：

[image: image6.png]LMA%E

Bk GR)

JW-S0RIK SRR LR

1

PA-15B & AR KEE

|

Hokw

ik





工作原理：采用溶解法，自动缓释，加氯工艺设计，以含80%以上的CL固体药剂为主要原料，经与药剂合理混合缓释所产生和消毒液，投入到所需水池与水充分接触杀菌消毒。

易地扶贫搬迁点水源类型为地表水，水质较好，水源在水质检验中发现水源粪大肠菌群超过标准限值，其余指标均达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）规定，为了满足用水户供水水质要求，保障水质安全，在蓄水池前各安装1套全自动水处理设备，为原水进行消毒、净化处理。
4.3 建筑设计

梁河县2019年新增任务县城小区集中安置点供水工程采用全自动净水器20t/h，管理房采用红砖围墙、钢架房形式，全自动净水器底板采用0.9m厚M7.5浆砌石上铺0.2m厚的C20混凝土，设备四周设0.4×0.5m的排水沟，管理房占地91.20m2，具体见设计图。

5输、配水工程
5.1管材选择
管材选择符合国家有关卫生标准及质量标准等规定，并坚持因地制宜、安全可靠、节约投资、新型实用的原则。根据当地实际情况并结合上述原则，工程管材选择钢塑结合，在跨越沟壑、沿线无法埋设塑料管的地段选择钢管，其余地段选择塑管。经过比较，国标热镀锌具有镀层均匀，附着力强，使用寿命长等优点；PE管是聚乙烯，具有优良的耐低温性能化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀，常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性能优良，采用电熔连接、热熔对接，密封性好，有良好的柔软性，抗震抗冲击力强，用焊制及机械管件连接，接口处强度高于管材本身，但对于环境应力(化学与机械作用)是很敏感的，耐热老化性差，因此必须埋设一定深度的土体中。鉴于热镀锌管和PE管所具有的优点，钢管优先考虑国标热镀锌钢管，塑料管优先采用PE管。

5.2输水管道设计

5.2.1管道水力计算
通过管道水力计算，使所选管径能满足供水水量、压力、流速要求。压力流输水管管径按下式计算：
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d——设计管径（m）；     

Q——设计流量（m3/s）；     

V—— 设计流速（m/s）。

水源到水厂的输水管设计流量，按最高日工作时平均取水量确定。详见典型供水工程设计计算统计表5-1
根据《村镇供水工程设计规范》（SL687－2014），输、配水管道沿程水头损失用海曾－威廉公式计算。
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式中 
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——管道总水头损失，m
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——管道沿程水头损失，m
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——管道局部水头损失，m，按沿程损失
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的10%计算
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——流量，m3/s
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——水管的计算管径，m
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——海曾威廉系数，可按C 值表取值
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——管道长度，m



C 值取值表5-1
	序号
	管道类型
	C 值
	备注

	1
	塑料管
	150
	

	2
	钢管
	130
	


梁河县2019年新增任务县城小区集中安置点供水工程，输水管道沿龙窝山脚洼子左岸山坡布置，根据供水点的地形及分布情况，分水池海拔高程为1180m，蓄水池海拔高程为1119m，高差61m，输水管设计流量为4.39m3/h，输水管道长度2340m，输水管道管材拟用DN80热镀锌钢管2340m，经水力计算沿程水头损失26.42m，总水头损失29.06m，管段末端自由水头61.00m。因此，能够满足输水要求。

输水管道计算结果详见输配水管道水力计算成果表5-2。
	饮水工程输水管水力计算成果表5-2

	工程名称
	管段

编号
	管道流量q

(m3/h)
	管规格
	管内径

(mm)
	流速

(m/s)
	长度

(m)
	高 程(m)
	水头损失(m)
	管段末端自由水头(m)
	备 注

	
	
	
	
	
	
	
	水压线高程
	地面高程
	沿程水头损失
	总水头损失
	
	

	分水池
	0
	　
	　
	　
	　
	　
	1180.00
	1180.00 
	　
	　
	　
	　

	分水池至蓄水池
	A
	4.39
	DN80
	80
	0.62 
	2340
	1180.00
	1119.00
	26.42 
	29.06
	61.00
	钢管


5.2.2水管的附属设施有控制阀门、排气阀、泄水阀
为防止管道在铺设在部分特殊地段出现非整体性，将设置支墩对管道加以支撑。管道在穿越道路时埋设深度不低于100cm。并布置有抗震、抗滑等技术措施，如镇墩、支墩等。水管在穿越河流、河谷时配有保护墩，以防洪水的冲刷。

输水管道凸起点设置自动进（排）气阀，长距离无凸起点的管段，每隔1km设置一个空气阀，在管道凹处设置泄水阀。

1、梁河县2019年新增任务县城小区集中安置点供水工程，全长2340m，分水池出水管处安装检修阀1只，在输水管线1+000处、2+000处安装DN80自动进（排）气阀2只，在输水管线1+500处、2+340处安装DN80泄水阀2只，在输水管线1+200处安装DN80减压阀1只。
6工程量汇总表

梁河县2019年新增任务县城小区集中安置点供水工程，工程建设内容主要有：输水工程1件，蓄水池工程1件，配水管网1件，净水处理设备工程1件。

其主要工程量如下表：

	饮水工程量表

	工程名称
	项目、规格
	单 位
	数   量
	备 注

	输水工程
	DN80热镀锌钢管
	m
	2340 
	　

	
	综合管件
	
	
	

	蓄水池工程
	土方开挖
	m3
	286
	　

	
	石方开挖
	m3
	32
	　

	
	土石方回填
	m3
	89
	　

	
	C25钢筋混凝土底板（厚10cm）
	m3
	19.2
	　

	
	C25钢筋混凝土池壁（厚20cm）
	m3
	23.8
	　

	
	C25钢筋混凝土顶板（厚10cm）
	m3
	12.5
	

	
	钢筋制安
	t
	4.74
	

	
	闸阀室
	m2
	4.6
	

	配水工程
	DN65热镀锌钢管
	m
	216
	　

	
	综合管件
	
	
	

	净水处理设备工程
	M10砌砖
	m3
	24.09
	　

	
	铁门制作及安装(2*1m)
	道
	2.00 
	　

	
	钢架房
	m2
	91.20 
	　

	
	水处设备钢架防护栏
	m2
	9.00 
	　

	
	M10水泥砂浆抹面
	m2
	86.18 
	　

	
	220V输电线路
	m
	400
	


7施工组织计划

梁河县2019年新增任务县城小区集中安置点供水工程施工总工期为3个月，即2019年1月开工至2019年3月底完工。
8投资概算

8.1投资概算编制依据及编制方法
8.1.1编制依据
1.水利部水总[2002]116号文发布的《水利建筑工程概算定额》、《水利工程施工机械台时费定额》、《水利工程设计概（估）算编制规定》；

2. 云南省水利厅、云南省发展和改革委员会，云水规计[2013]157号《关于调整水利工程概（估）算人工预算单价及增列质量抽检费等事项的通知》；

3. 云南省住房和城乡建设厅关于《调整建安工程造价税金计算系数的通知》（云建标[2011]454号）；
4. 其他相关文件，设计资料、图纸、现场调查资料。

5. 投资价格水平按2016年第一季度。

8.1.2基础单价

（1）人工费  工长：7.51元/工时    高级工：7.16元/工时

   中级工：6.47元/工时  初级工：4.29元/工时

（2）电风水预算
电价：0.78元/kw.h，风价：0.13元/m3，水价：0.40元/m3；

（3）主要材料预算价格


包括钢筋、水泥、木材等主要材料，按工程所在地近期市场价加到达工地分仓库的运杂费、材料采购保管费计算，材料采购保管费费率3%。预算价格超过基价的部分，作为不计费材料费计列，不计取其他直接费、现场经费、间接费和企业利润，仅计取税金。

（4）砂石料预算价格
以外购价加到达工地运输费及短途倒运费计算。砂石料预算价格超过基价的部分，作为不计费材料费计列，不计取其他直接费、现场经费、间接费和企业利润，仅计取税金。

（5）次要材料预算价格
参照当地近期建筑材料价格信息。
8.2费率标准

8.2.1工程投资概算

1.主体工程的分部分项工程单价是综合单价，已包括直接工程费、间接费、企业利润、税金。

2. 管道安装工程：管道安装工程的安装费参照近年已实施的工程决算计列，管道安装工程中的压水试验费、管道架设支架费、上下车及管材短途运输已摊销在管道安装工程的安装费中。

3. 独立费用包括建设管理费（含质量抽检费1%）和科研及勘测设计费，建设管理费按一至四部分投资之和的3.0%计；科研及勘测设计费，按一至四部分投资之和的3.8%计。
4.基本预备费按5%计。

费  率 标 准 表                          

	序号
	工程类别
	其它直接费
	现场经费
	间接费
	企业利润
	税率标准

	
	
	计算

基础
	费率
	计算

基础
	费率
	计算

基础
	费率
	计算

基础
	费率
	

	一
	建筑工程
	　
	　
	　
	
	　
	　
	直接工程费和间接费之和
	7%
	3.28%

	1
	土方工程
	直接费
	2.0%
	直接费
	4%
	直接工程费
	4%
	
	
	

	2
	石方工程
	直接费
	2.0%
	直接费
	6%
	直接工程费
	6%
	
	
	

	3
	模板工程
	直接费
	2.0%
	直接费
	6%
	直接工程费
	6%
	
	
	

	4
	混凝土浇筑工程
	直接费
	2.0%
	直接费
	6%
	直接工程费
	4%
	
	
	

	二
	安装工程
	直接费
	2.0%
	人工费
	45%
	人工费
	50%
	
	
	


9投资概算与资金筹措
9.1工程投资概算编制表格

	总概算表

	易地扶贫搬迁饮水工程
	
	
	单位：万元

	序 号
	工程或费用名称
	建安工

程费
	设备购 置 费
	其   他
费   用
	合   计

	 一
	第一部分  建筑工程
	13.56
	　
	　
	13.56

	二
	第二部分 机电设备及安装工程
	　
	　
	　
	　

	三
	第三部分  金属结构设备及安装工程
	53.07
	　
	　
	53.07

	四
	第四部分  施工临时工程
	　
	　
	　
	0.00

	五
	第五部分  独立费用
	　
	　
	0.00
	0.00

	1
	建设管理费（含监理费）
	　
	　
	　
	0.00

	2
	科研及勘测设计费
	　
	　
	0.00 
	0.00

	六
	一至五部分投资合计
	66.63
	0.00
	0.00
	66.63

	七
	基本预备费
	　
	　
	　
	　

	八
	总投资
	　
	　
	　
	66.63


	安装工程概算表

	易地扶贫搬迁饮水工程
	　
	　
	　
	　
	　

	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	材料费
	安装费
	材料费
	安装费

	　
	第三部分 金属结构设备及安装工程
	　
	　
	　
	　
	437628.32
	70000.00 

	一
	输水工程
	　
	　
	　
	　
	193094.08
	 

	　
	DN80热镀锌钢管
	m
	2340 
	71.13 
	 
	166444.2 
	 

	
	DN80泄水阀
	套
	2
	336.65
	
	673.30
	

	
	DN80减压阀
	套
	1
	336.65
	
	336.65
	

	
	DN80自动排气阀
	套
	2
	336.65
	
	673.30
	

	
	综合管件
	元
	15%
	　
	　
	26695.09 
	　

	二　
	配水工程
	　
	　
	　
	　
	14534.24 
	

	　
	DN65热镀锌钢管
	m
	216 
	57.44 
	 
	12407.04 
	

	
	DN65闸阀
	套
	1
	266.10
	
	266.10
	

	　
	综合管件
	元
	15% 
	 
	 
	1861.10 
	 

	三　
	净水处理设备工程
	
	 
	 
	 
	 
	70000.00 

	　
	全自动净水器20t/h
	套
	1 
	 
	 
	230000.00 
	46000.00

	　
	220V输电线路
	m
	400 
	 
	60.00 
	 
	24000.00 


	建筑工程概算表

易地扶贫搬迁饮水工程
	

	序号
	工程或项目名称
	单位
	数量
	单价
	合计
	备注

	
	
	
	0
	0.00
	135590.50
	

	一
	蓄水池(200m3)
	
	0
	0.00
	86884.02
	

	
	土方开挖
	m3
	286
	21.68
	6200.48
	

	
	石方开挖
	m3
	32
	42.54
	1361.28
	

	
	土石方回填
	m3
	89
	11.41
	1015.49
	

	
	C25钢筋混凝土底板（厚10cm）
	m3
	19.2
	614.21
	11792.83
	

	
	C25钢筋混凝土池壁（厚20cm）
	m3
	23.8
	614.21
	14618.20
	

	
	C25钢筋混凝土顶板（厚10cm）
	m3
	12.5
	614.21
	7677.63
	

	
	钢筋制安
	t
	4.74
	8313.02
	39403.71
	

	
	闸阀室
	m2
	4.6
	944.00
	4342.40
	

	
	水池配件
	项
	1
	472.00
	472.00
	

	二
	全自动净水器20t/h
	
	
	
	48706.48
	

	
	M10砌砖
	m3
	24.09
	674.41
	16246.54
	

	
	铁门制作及安装(2*1m)
	道 
	2.00 
	400.00
	800.00
	

	
	钢架房
	m2
	91.20 
	300.00
	27360.00
	

	
	水处设备钢架防护栏
	m2
	9.00 
	150.00
	1350.00
	

	
	M10水泥砂浆抹面
	m2
	86.18 
	34.23
	2949.94
	


9.2资金筹措

梁河县2019年新增任务县城小区集中安置点供水工程，根据德财整合〔2019〕1号）第一批省级统筹整合涉农资金，梁河县新增易地搬迁点农村基础设施项目65万元。

10. 效益评价
10.1环境影响评价

该工程在施工期间，水污染、卫生及景观等几个方面的环境问题，均属于暂时性的影响问题，只要针对其影响性质采取相应的对策措施，是可以减免的。
10.2经济评价

梁河县2019年新增任务县城小区集中安置点供水工程计划解决梁河县集中搬迁户数227户915人，其中：建档立卡贫困户139户560人，同步搬迁一般户88户355人，通过实施易地搬迁工程，能有效改善迁入地的生产生活条件和恢复迁出地的生态环境，创造有利的发展条件，缓解迁出地的人口压力，解决人居安全隐患问题，促进当地经济、生活和生态环境协调发展。解决安全饮水是实现扶贫攻坚“两不愁三保障”最突出的问题，让群众真正做到“搬得出、稳得住、能发展、快致富”目标，对增强民族团结、稳定边疆具有非常重要的意义。

11.结论与建议

工程建成后，可以从根本上改变项目区群众的饮水安全状况，环境将明显改善，饮水质量得到提高，改善群众的生活条件和卫生条件，减少医药费支出，节省劳动力，提高生活质量和健康水平，使项目区可以深切感受到党和国家的关怀。

综上所述，遮岛镇傈僳部落异地搬迁饮水安全实施方案在经济上是合理的，工程的兴建还有许多不易定量的社会效益，工程的建成对地方经济的发展有极大的推动作用，方案是可行的，对该地区的经济发展。
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