梁河县2020年第二批中央专项资金农田水利建设项目实施方案评审意见

梁河县水利局于2020年3月31日在梁河县水利局会议室组织相关召开《梁河县2020年第二批中央专项资金农田水利建设项目实施方案》（以下简称《实施方案》）技术评审会，会议成立了评审专家组。与会领导、专家组听取设计人员对实施方案的汇报后，充分发表意见和建议。综合大家的意见提出修改意见，设计人员进行了认真修改。最后认为《实施方案》基本符合相关规程、规范的要求,达到实施方案的深度。具体意见如下：

一、项目概况

《实施方案》共涉及12件农田水利工程，分别为：曩宋乡曩西沟续修配套工程、曩宋乡遮岗沟续修配套工程、河西乡西沟续修配套工程、勐养盖岭沟续修配套工程、平山乡勐蚌农田水利基础设施建设项目、河西乡勐来沟续修配套工程、曩宋乡芒林村拉沟续修配套工程、曩宋乡小帮岩沟续修配套工程、曩宋乡尹家寨沟续修配套工程、小厂乡大邦幸村上条沟续修配套工程、小厂乡大邦幸村中沟续修配套工程、勐养镇盖岭高效节水灌溉工程，设计新增及改善灌溉面积20405亩，涉及曩宋乡、河西乡、小厂乡、平山乡、勐养镇5个乡镇。

二、建设的必要性及可行性的概述

基本同意项目《实施方案》建设的必要性及可行性的概述农田水利建设是改善项目区水资源短缺问题的需要；可促进农业增产、农民增收；可促进当地生态环境改善的必然要求；项目可为推动农业水价综合改革、农田水利改革工作奠定基础。项目工程建设在组织领导、建设管理、资金保证以及技术等方面都是可行的。

三、工程设计

（一）基本同意选用的工程技术标准，设计依据。

（二）工程等级及标准。基本同意该项目工程等别Ⅴ等，建筑物按5级设计。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），项目区地震动峰值加速度为0.20g，地震动反应谱特征周期为0.45s，相应地震基本烈度为Ⅷ度。

（三）项目总体方案的选择。基本同意项目区的总体方案的选择，本项目涉及12件工程，根据各件工程的现状、特点，采取相应的措施，对工程进行续修配套建设。建设内容分为：

1、老渠道配套改造工程：5件，为曩宋乡曩西沟续修配套工程、曩宋乡遮岗沟续修配套工程、河西乡西沟续修配套工程、勐养盖岭沟续修配套工程、曩宋乡芒林村拉沟续修配套工程。

2、管渠配套工程：4件，为曩宋乡小帮岩沟续修配套工程、曩宋乡尹家寨沟续修配套工程、小厂乡大邦幸村上条沟续修配套工程、小厂乡大邦幸村中沟续修配套工程、

3、田间路渠配套工程：2件，为平山乡勐蚌农田水利基础设施建设项目、河西乡勐来沟续修配套工程

4、勐养镇盖岭高效节水灌溉工程。

（四）基本同意工程地质的评价意见。

地形地貌地貌主要可分为构造剥蚀浅切割低中山缓坡地貌和侵蚀堆积河谷地貌两类。

地层岩性以下古生界寒武系变质岩为主，其次为第四系松散层；此外由于区内构造复杂，岩浆活动频繁，在燕山期和喜山期侵入了大量的花岗岩。

工程区地震活动频繁，地质构造复杂，区域构造具有多期活动的特点，综合评定工程区域构造稳定性较差。
    水文地质条件根据地下水的岩石类型、水理性质及赋水条件，将区内地下水划分为松散岩类孔隙水、基岩裂隙水二种类型。

物理地质现象[image: image1.png]


工程区年降雨量大，雨季集中，地层岩石风化深，抗冲刷性差，区内不良物理地质现象以山洪、泥石流为主，局部切割较陡山坡有坍塌、滑坡发育。

天然建筑材料：石料需外购，石料场主要位于腾冲县境内，平均运距40～50km。砂料砂料分布于梁河大盈江、瑞丽江河漫滩，支流河床，干支流两岸的阶地，由具有规范的采砂场购买，质量及储量可满足设计要求，平均运距40～50km。

（五）水量平衡分析

基本同意对水量平衡分析的概述及分析成果。本次规划现状基准年为2018年，设计水平年为2025年。
曩宋乡小帮岩沟续修配套工程、曩宋乡尹家寨沟续修配套工程、小厂乡大邦幸村上条沟续修配套工程、小厂乡大邦幸村中沟续修配套工程等勐养镇盖岭高效节水灌溉工程5件工程的灌区灌溉保证率取P=80%。，设计灌溉制度、供需水量基本满足要求，通过工程措施后，能够大量节约用水。

（六）工程设计及布置

基本同意工程项目的设计方案、总体布置及各件工程的布置方案。

1、曩宋乡遮岗沟续修配套工程：建设内容为：（1）对渠道k1+080-k1+650段长570m两边沟帮进行加高，采用C20混凝土进行衬砌，衬砌厚度25cm，高40cm；其中对K1+420-K1+570段左沟帮倒塌，进行修复；（2）对K2+140-2+365段长225m进行三面衬砌，断面为(宽2.0m×高1.0m),采用C20现浇混凝土进行衬砌；（3）对K3+440-k3+620段长180m左（里）沟帮进行加高，采用现浇C20混凝土进行衬砌，衬砌厚度25cm，高40cm；（4）对K3+650-k3+670段长20m左（里）沟帮挡墙进行拆除恢复，采用M7.5浆砌石进行衬砌；（5）对K4+010-k4+250段长240m左（里）沟帮及底板进行衬砌，采用现浇C20混凝土进行衬砌；（6）对K4+270-k4+596段长326m沟底板进行改造，拆除原浆砌石沟底后，对沟底坡降进行重新调整，后采用C20现浇混凝土进行衬砌。

2、曩宋乡曩西沟续修配套工程：建设内容为：（1）对渠首1km渠道挡墙进行修复，采用M7.5浆砌石进行衬砌；（2）对渠道k2+280-k2+400段长120m左沟帮及底板进行衬砌，采用C20现浇混凝土进行衬砌。

3、河西乡西沟续修配配套工程：建设内容为：对取水口闸门进行修复、布置冲沙建筑物1座、穿河涵没2座。

4、勐养镇盖岭沟续修配套工程：本次设计对渗漏、倒塌、淤积严重的部分段落进行防渗衬砌，衬砌长度1732m，其中：（1）盖岭段（k5+000-k6+320）段，长1320m，采用C20现浇混凝土进行衬砌；（2）党良段（k8+600-k8+782）段，长182m，采用M7.5浆砌石进行衬砌；（3）糖厂段（k10+080-k10+310）段长230m，采用M7.5浆砌石衬砌。
5、曩宋乡芒林村拉沟续修配套工程：建设内容为：（1）建取水坝1道，取水坝长7m,高2m，采用C20混凝土进行浇筑。（2）对渠道（k0+000-k0+480段）防渗衬砌480m，为便于工程的运行维护管理，渠道断面(宽0.4m×高0.5m)，采用C20混凝土进行浇筑，渠道走向延老渠道。

6、曩宋乡小帮岩沟续修配套工程：新建取水构筑物1件，沉砂池1座，消力池1座，安装DN250钢管3250m，DN250水表1个，衬砌支渠3条1270m。

7、曩宋乡尹家寨沟续修配套工程：新建取水构筑物1件，沉砂池1座，消力池1座，安装DN300钢管2900m，DN300水表1个，衬砌渠道915m，拦沙坝1座。

8、小厂乡大邦幸村上条沟续修配套工程：新建取水构筑物1件，沉砂池1座，消力池1座，安装DN200钢管2410m，DN200水表1个。

9、小厂乡大邦幸村中沟续修配套工程：新建取水构筑物1件，沉砂池1座，消力池1座，安装DN250钢管2670m，DN250水表1个，衬砌渠道100m。

10、平山乡勐蚌农田水利基础设施建设项目：对勐蚌坝田间1条机耕路进行建设，进行路渠配套，全长860m。设计路面宽5.0m，路两边衬砌路墙，配套单边渠道断面为(0.6mX0.6m)，路墙及渠道采用C20现浇混凝土衬砌。

11、河西乡勐来沟续修配套工程：对勐来坝田间1条机耕路进行建设，进行路渠配套，改善项目区交通条件及灌溉条件，全长480m。路两边配套路墙及渠道，渠道断面为(0.6mX0.6m)，路墙及渠道采用M7.5浆砌石进行衬砌。

12、勐养镇盖岭高效节水灌溉工程：为抽水泵站配套工程，新建泵房1座（20 m2），新建引水渠3m，吸水井1座（3m2），铺设DN200镀锌钢管1805米，多级离心泵（D85-45×5）水泵1台， 10kv高压线路350m， 125kv电力变压器1台。
四、环境保护与水土保持

基本同意环境保护与水土保持的相关评价。

施工对环境带来的不利影响表现为噪声、废水、废弃物的影响，因其影响范围小，时间短，通过加强管理和采取措施，施工结束后可自行消失和减免。整个工程有利影响大于不利影响，因此，从环境保护角度看，不存在制约工程实施的环境因素，工程建设是可行的。
工程的实施，对水土保持不利影响为开挖、弃渣，会占用部分土地，另外施工开挖、弃渣破坏原地表面积，会造成局部边坡坍塌。但在工程开挖中，预留一定的边坡，防止边坡坍塌；工程开挖的弃渣多为表层土开挖，可作为耕作土，工程完工后，只需对弃土在耕地进行摊平处理即可解决。项目区所实施的工程为渠道工程，可对项目区的地表水有效排放，对水土保持还具有有利作用。

五、施工组织

基本同意施工组织设计。工程工期为8个月。

六、工程概算及资金筹措

基本同意工程概算的编制依据、原则、方法。本项目工程概算总投资为1151.35万元，其中：建筑工程费659.72万元，机电设备及安装工程费13.31万元，金属结构设备及安装工程463.53万元，临时工程费3.28万元，独立费用11.51万元。

资金根据《梁河县人民政府关于同意2020年第一批财政扶贫涉农资金分配方案的批复》（梁政复〔2020〕46号）文，由第二批中央专项资金安排解决。

七、工程效益

基本同意工程效益。

项目的实施，新增及改善灌溉面积20405亩；供水能力显著增强，供水能力显著增加，新增加供水能力167万m3；通过对项目区渠道进行防渗衬砌，项目区区渠系水利用系数提高到0.75，田间水利用系数提高到0.95，灌溉水利用系数提高到为0.71，节水能力9.62万m³。项目受益5个乡，受益人口34840人，其中建档立卡贫困人口2430人。项目的实施为农业综合生产能力的提高，通过实施农田水利项目建设后，涉及项目区农业综合生产能力可提高15%～20%。项目的实施项目区新增粮食生产能力显著提高，经济收入明显增加，农业生产条件明显改善，为脱贫攻坚、乡村振兴奠定基础。

附件：  专家组成员签字表                             

2020年4月7日
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